
Enver Acevedo  
Senior Attorney 
Law Department 
Consolidated Edison Company of New York, Inc. 
4 Irving Place, Room 1815-S, New York NY 10003 
Tel.: 212-460-3762 Fax: 212-677-5850 
Email:  acevedoe@coned.com 

 
 
August 28, 2015 
 
 
By Electronic Mail 
Hon. Kathleen H. Burgess  
Secretary to the Commission 
New York State Public Service Commission 
Three Empire State Plaza 
Albany, New York 12223-1350 
 
 

Re:  Case 13-G-0031 – Proceeding on Motion of the 
Commission as to the Rates, Rules and 
Regulations of Consolidated Edison Company 
of New York, Inc. for Gas Service    

  
 
Dear Secretary Burgess: 
 
 Consolidated Edison Company of New York, Inc. submits for filing in the 
accompanying report on gas capital expenditures for the first six months of 2015 
pursuant to the Commission’s February 21, 2014 order in the referenced proceeding. 
 

Please contact me if you have any questions regarding this matter. 
 
     Very truly yours, 
      

      /s/ Enver Acevedo 
 

 
c: All Active Parties in Case 13-G-0031 (via electronic mail) 
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Operating Areas
Traditional New Business 44,073        36,143      (7,930)              -18% 24,070    36,143      12,073          50% YES
Traditional New Business Regulators 3,000          -           (3,000)              -100% -          -           -                0% NO
New Business - #4/#6 Oil-to-Gas Conversions 69,044        35,268      (33,776)            -49% 39,351    35,268      (4,083)           -10% YES
New Business - #4/#6 Oil-to-Gas Regulators 25,000        4,593        (20,407)            -82% 14,385    4,593        (9,792)           -68% YES
System Reinforcement 42,502        17,809      (24,693)            -58% 23,837    17,809      (6,028)           -25% YES
System Reinforcement - #4/#6 Oil-to-Gas Conversions 2,507          -           (2,507)              -100% -          -           -                0% NO
Meter Installation 16,895        6,905        (9,990)              -59% 8,584      6,905        (1,679)           -20% YES
Meter Installation - #4/#6 Oil-to-Gas Conversions 791             1,567        776                  98% 407         1,567        1,160            285% YES

Total GD-1 203,812 102,285    (101,527)          -49.8% 110,634  102,285    (8,349)           -8%

GD-3  Leaking Services 24,999        27,123      2,124               8% 20,635    27,123      6,488            31% YES
GD-4  Corroded Steel Mains 33,080        28,801      (4,279)              -13% 38,030    28,801      (9,229)           -24% YES
GD-5  Cathodic Protection 397             694           297                  75% 186         694           508               273% YES

GD-11  Small Diameter LPCI Replacement Program 43,089        28,795      (14,294)            -33% 34,349    28,795      (5,554)           -16% YES

GD-29 Steel Main Replacement For 2" Coupling Elimination 6,797          (3)             (6,800)              -100% -          (3)             (3)                  100% YES
Additional Main Replacement 51,500        -           (51,500)            -100% -          -           -                0% NO
GD-30 Cisbot Cast Iron Sealing -              (7)             (7)                     100% -          (7)             (7)                  100% YES
Total Operating Areas 363,674 187,688    (175,986)          -48.4% 203,834  187,688    (16,146)         -8%

Supply Mains
12" Medium Pressure Cast Iron Main Replacement Program 2,700          (37)           (2,737)              -101% -          (37)           (37)                100% YES
Replace Saw Mill Elmsford Main 1,100          -           (1,100)              -100% -          -           -                0% NO
Replace Saw Mill Greenburgh Main 1,100          -           (1,100)              -100% -          -           -                0% NO
Second Supply Main to City Island 1,500          -           (1,500)              -100% -          -           -                0% NO
City Island Bridge -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Westside Manhattan Loop 250             -           (250)                 -100% -          -           -                0% NO
Westchester Large Valve Repl 500             -           (500)                 -100% -          -           -                0% NO
Replace Corroded Union Tpke Mains 600             1,368        768                  128% -          1,368        1,368            100% YES
Annual Repl. of Supply Mains from Hawthorne to Peekskill (Albany) 1,100          -           (1,100)              -100% -          -           -                0% NO
Annual Repl. of Supply Mains from Greenburgh to Hawthorne 500             -           (500)                 -100% -          -           -                0% NO
Annual Replacement of Supply Mains from Hawthorne to Katonah 1,000          -           (1,000)              -100% -          -           -                0% NO
Fort Washington HP Main 1,100          -           (1,100)              -100% -          -           -                0% NO
Replacement of the Astoria- Flushing Main 500             -           (500)                 -100% -          -           -                0% NO

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Summary of Gas Capital Expenditures - 6 months ending June 30, 2015
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Summary of Gas Capital Expenditures - 6 months ending June 30, 2015

Small Main Ties Program 500             -           (500)                 -100% -          -           -                0% NO
Yorktown Upgrade 1,000          -           (1,000)              -100% -          -           -                0% NO
Scarsdale HP Main 500             -           (500)                 -100% -          -           -                0% NO
East Bronx HP Loop Ties 1,000          -           (1,000)              -100% -          -           -                0% NO
Cortlandt/ Peekskill Tie 1,000          837           (163)                 -16% -          837           837               100% YES
Roosevelt Island Shaft 1,000          -           (1,000)              -100% -          -           -                0% NO
Westchester Creek MP Main Replacement -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Second Supply to Roosevelt Island -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Purchase/Armonk HP Tie -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Sunnyside Yards -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Hudson RR Yards -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
White Plains Regulator 1,600          -           (1,600)              -100% -          -           -                0% NO
E72nd St  & York Ave Regulator Upgrade 2,400          -           (2,400)              -100% -          -           -                0% NO
Mid-Town Manhattan HP Loop Replacement -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Bayside Regulator -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Port Chester Medium Pressure Replacement -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Pelham to Saw Mill -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Pelham to Rye -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
W76 and Columbus Ave Regulator -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Waterbury Ave & Hobart Ave Regulator Station -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Westchester Ave Main Replacement 500             -           (500)                 -100% -          -           -                0% NO
Ferris Avenue Main Tie 800             4               (796)                 -100% -          4               4                   100% YES
81 Street Regulator -              (97)           (97)                   100% -          (97)           (97)                100% YES
Harlem River Crossing -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Regulator - West 57 St & 5 Ave -              5,820        5,820               100% 8,000      5,820        (2,180)           -27% YES
Reg - West Village 15th St & 10th Ave -              4,932        4,932               100% 7,993      4,932        (3,061)           -38% YES
Westside HP Manhattan Main -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Ossining IP System -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
W.17Th St & 60Th Ave -              86             86                    100% -          86             86                 100% YES
Mill Rd 12" MP -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
E Stanford Blvd Mt Vernon 82             100% -          82             82                 100% YES
12" HP Main 1500' Westside & Lower Manhattan -              10             10                    100% -          10             10                 100% YES
Eldbridge St and E Hudson 5               100% -          5               5                   100% YES
Columbus Ave PE Replacement 221           100% -          221           221               100% YES
GR-514 Columbus & Garden Ave - Mt Vernon (167)         100% -          (167)         (167)              100% YES
Regulator Northern Blvd and 228th St 494           100% 1,000      494           (506)              -51% YES
 179th St. & Webster Ave (27)           100% -          (27)           (27)                100% YES
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Summary of Gas Capital Expenditures - 6 months ending June 30, 2015

Emerging Reliability Work 262           100% -          262           262               100% YES
188th St HP Replacement 1,222        100% -          1,222        1,222            100% YES
Roosevelt Island Shaft 182           100% 4,999      182           (4,817)           -96% YES
Tier 1 Security Improvements -           100% 250         -           (250)              -100% YES
Reg - W Thames & Battery Pl -              49             49                    100% -          49             49                 100% YES
Total Supply Mains 22,250 15,246      (7,004)              -31.5% 22,242    15,246      (6,996)           -31%

Technical Operations
Measurement - Meter Purchase 7,142          5,818        (1,324)              -19% 3,706      5,818        2,112            57% YES
Measurement - #4/#6 Oil-to-Gas Conversions 1,555          609           (946)                 -61% 1,636      609           (1,027)           -63% YES
Tunnels 2,341          640           (1,701)              -73% 1,451      640           (811)              -56% YES
LNG 1,750          749           (1,001)              -57% 1,901      749           (1,152)           -61% YES
Total Technical Operations 12,788 7,816        (4,972)              -38.9% 8,694      7,816        (878)              -10%

Storm Hardening
SH - Install HP Regulator Vent Flow Check valves -              1,101        1,101               100% -          1,101        1,101            100% YES
SH - Pipe Replacement in Flood Prone Areas 16,600        8,938        (7,662)              -46% 5,286      8,938        3,652            69% YES
SH - Additional Flood Prone Main Replacement 26,000        -           (26,000)            -100% -          -           -                0% NO
SH - Storm hardening Tunnel Head Houses 25,000        258           (24,742)            -99% 9,741      258           (9,483)           -97% YES
SH - Hardening 1st Ave Tunnel -              (122)         (122)                 100% -          (122)         (122)              100% YES
SH - ROV -           100% 850         -           (850)              -100% YES
SH - Auxiliary Fire Pumps 47             100% -          47             47                 100% YES
SH - SWPH Electrical Switchgear and Batteries -              55             55                    100% 2,804      55             (2,749)           -98% YES
SH - Elevate Blackstart Generator SWPH -              190           190                  100% 610         190           (420)              -69% YES
Total Storm Hardening Projects 67,600 10,467      (57,133)            -84.5% 19,291    10,467      (8,824)           -46%

Transmission & Generation Projects
Remotely Operating Valves (ROV's) 1,500          631           869                  58% 500         631           131               26% YES
Transmission Pipeline Integrity Main Replacement Program 1,000          -           (1,000)              -100% -          -           -                0% NO
Westchester/Bronx Border to White Plains (RC08) 25,000        3,583        (21,417)            -86% 10,594    3,583        (7,011)           -66% YES
St. Ann's Tee to Hunt's Point Downgrade -              -           -                   0% -                0% YES
Hunt's Point Regulator Refurbishment -              247           247                  100% 2,505      247           (2,258)           -90% YES
Greenburgh Yard Refurbishment 800             -           (800)                 -100% -          -           -                0% NO
Critical Components - Hunts Point to Bronx Border 6,000          69             (5,931)              -99% 2,999      69             (2,930)           -98% YES
Hunts Point  To  Hellgate (Outlet To St Ann's Tee) -              (977)         (977)                 100% -          (977)         (977)              100% YES
 Transmission Main Leak -              1,654        1,654               100% 1,500      1,654        154               10% YES
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Summary of Gas Capital Expenditures - 6 months ending June 30, 2015

Astoria Complex And Tunnel -              15             15                    100% -          15             15                 100% YES
Lower Manhattan Interconnection - Spectra -              (977)         (977)                 100% -          (977)         (977)              100% YES
134th Street Gate Station -              (1)             (1)                     100% -          (1)             (1)                  100% YES
Knollwood Gate Station -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Gate Station Upgrade/Overpressure Protection -              -           -                   0% 750         -           (750)              -100% YES
Total Transmission & Generation Projects 34,300 4,244        (30,056)            -87.6% 18,848    4,244        (14,604)         -77%

Pressure Control 2,806 70             (2,736)              -97.5% 549         70             (479)              -87% YES

Information Technology Projects
Gas Work Management System 17,600        -           (17,600)            -100% 1,980      -           (1,980)           -100% YES
Gas Data Warehouse -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Vision / Netmap Implementation (Mapping Upgrade) 1,500          -           (1,500)              -100% -          -           -                0% NO
Gas Outage Management System Phase 0 250             -           (250)                 -100% -          -           -                0% NO
Viryanet G4 Migration -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Nice Recording System -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
GIS Transmission Drip and Encroachments -              (1)             (1)                     100% -          (1)             (1)                  100% NO
ECS Gas Emergency Upgrade -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Viryanet Technical Currency Upgrade -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Gas Erc Upgrade To Control Room (Van Nest) -              31             31                    100% -          31             31                 100% NO
Adams -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Cents Rewrite -              723           723                  100% 900         723           (177)              -20% NO
Goss Version Upgrade -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Fuse to Fuser -Traceability -              84             84                    100% -          84             84                 100% NO
Robo Calls -              27             27                    100% -          27             27                 100% NO
Alternate Gas ERC (Rye Service Center) -              -           -                   0% -          -           -                0% NO
Alternate Gas ERC (Rye Service Center) -              (1)             (1)                     100% -          (1)             (1)                  100% NO
Total Information Technology Projects 19,350 863           (18,487)            -95.5% 2,880      863           (2,017)           -70%

Total Gas Capital (excluding public improvements) 522,768 226,394 (296,374)          -56.7% 276,338  226,394 (49,944)         -18%

Public Improvement/Interference 63,913        45,864      (18,049)            -28% 40,240    45,864      5,624            14% YES
Municipal Storm Hardening Projects 0% NO
DEP Combined Sewer Overflow Projects 0% NO
Total Public Improvement / Interference 63,913 45,864 (18,049)            -28.2% 40,240    45,864 5,624            14%

Total Gas Operations 586,681 272,258 (314,423)          -53.6% 316,578  272,258 (44,320)         -14%
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Summary of Gas Capital Expenditures - 6 months ending June 30, 2015

*Variance explanations addressed on Form 2.  It should be noted that this is a snapshot of the six months cash flow and variances for six months of the year may not be 
pertinent to the total budget versus actual cost for many projects although some projects have been deferred to a later time.

** Relates to gas facilities placed in service.
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Projects with Variance over 10%  Variance $  
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Variance % Reason for Variance

Traditional New Business 12,073             50.2% Variance is related to an increase in New Business services and associated main footage.  
Trend is expected to continue.  A significant portion of this overrun is attributed to #2 Oil-to-
Gas Conversions.

New Business - #4/#6 Oil-to-Gas 
Conversions

(4,083)             -10.4% Variance due to timing.  Program has been delayed in order to complete higher priority 
projects.  We are forecasting to be on budget by year end.

New Business - #4/#6 Oil-to-Gas Regulators (9,792)             -68.1% Line consists of 7 new regulator stations. YTD underrun is attributable to two regulators:
a) Partial deferment of regulator GR-8 (Hudson and 8th Ave).
b) Cancellation of regulator at E226th St and White Plains Rd.  

System Reinforcement (6,028)             -25.3% Variance is attributable to timing.  Harsh winter conditions in early 2015 delayed several 
winter load relief projects.  We expect to be on budget by year end.

Meter Installation (1,679)             -19.6% Variance is due to a change in product mix between traditional meter installations and 
OTG meter installations (below).  Overall net meter installations was $8,472 vs. a rate 
case amount of $8,991 resulting in a net variance of $519 or 5.7% which falls below the 
10% reporting threshold.

Meter Installation - #4/#6 Oil-to-Gas 
Conversions

1,160               285.0% Variance is due to a change in product mix between traditional meter installations and 
OTG meter installations (above).  Overall net meter installations was $8,472 vs. a rate 
case amount of $8,991 resulting in a net variance of $519 or 5.7% which falls below the 
10% reporting threshold.

GD-3  Leaking Services 6,488               31.4% Variance is attributable to higher unit cost and higher volume than budgeted.  Increase in 
leaking services is in proportion to an increase in incoming leaks. 

GD-4  Corroded Steel Mains (9,229)             -24.3% Variance due to timing.  Program has been delayed in order to complete higher priority 
projects and incoming leaks.  We are forecasting to be on budget by year end.

GD-5  Cathodic Protection 508                  273.1% Variance is due to volume, a greater number of anodes and test stations were installed 
than budgeted.

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Variance Explanation

2015 YTD Actual vs. 2015 YTD Budget
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Variance Explanation

2015 YTD Actual vs. 2015 YTD Budget

GD-11  Small Diameter LPCI Replacement 
Program

(5,554)             -16.2% Variance due to timing.  Program has been delayed in order to complete higher priority 
projects and incoming leaks.  We are forecasting to be on budget by year end.

GD-29 Steel Main Replacement For 2" 
Coupling Elimination 

(3)                    100.0% Variance Immaterial

GD-30 Cisbot Cast Iron Sealing (7)                    100.0% Variance Immaterial

12" Medium Pressure Cast Iron Main 
Replacement Program 

(37)                  100.0% Variance Immaterial

Replace Corroded Union Tpke Mains 1,368               100.0% This is a multi year project in which certain segments were deferred in prior years in order 
to fund higher prioritized projects.  Project is being worked on  in 2015.

Cortlandt/ Peekskill Tie 837                  100.0% Carryover project originally budgeted for completion in 2014.  Project has been completed 
in 2015.

Ferris Avenue Main Tie 4                      100.0% Variance Immaterial

81 Street Regulator (97)                  100.0% Variance is due to an accounting error during the setup of the purchase order.  Charges 
are transferred out periodically. 
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Variance Explanation

2015 YTD Actual vs. 2015 YTD Budget

Regulator - West 57 St & 5 Ave (2,180)             -27.3% This is a new regulator to support new business growth.  The project was accelerated and 
work began in 2014, lowering the amount of work allocated to 2015 hence we expect 2015 
expenditures to be lower than the original budgeted 2015 amount.

Reg - West Village 15th St & 10th Ave (3,061)             -38.3% Variance due to timing.  Harsh weather conditions in early 2015 delayed the start of the 
project.  Additionally we are forecasting $2.5M in cost savings.

W.17Th St & 60Th Ave 86                    100.0% Carryover charges from prior year.

E Stanford Blvd Mt Vernon 82                    100.0% Carryover charges from prior year.

12" HP Main 1500' Westside & Lower 
Manhattan

10                    100.0% Variance Immaterial.

Eldbridge St and E Hudson 5                      100.0% Variance Immaterial.

Columbus Ave PE Replacement 221                  100.0% Carryover charges from prior year.

GR-514 Columbus & Garden Ave - Mt 
Vernon

(167)                100.0% Carryover credits from prior year.
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Variance Explanation

2015 YTD Actual vs. 2015 YTD Budget

Regulator Northern Blvd and 228th St (506)                -50.6% Variance due to timing.  Harsh weather conditions in early 2015 delayed the start of the 
project.  We expect to be on budget by year end.

 179th St. & Webster Ave (27)                  100.0% Variance Immaterial.

Emerging Reliability Work 262                  100.0% New project category which identifies and groups unplanned supply mains that have a leak 
history and require remediation for system reliability.

188th St HP Replacement 1,222               100.0% New unplanned project completed as of 6/30/15.  High priority large diameter pipe 
replacement project with active leaks in front of a school.

Roosevelt Island Shaft (4,817)             -96.4% Variance is due to timing, the start of project was delayed.  Project started in July / August 
and is expected to be completed by year end. 

Tier 1 Security Improvements (250)                -100.0% Variance due to timing.  Project has been delayed in order to complete higher priority 
projects and incoming leaks.  We are forecasting to be on budget by year end.

Reg - W Thames & Battery Pl 49                    100.0% Variance Immaterial.

Measurement - Meter Purchase 2,112               57.0% Meter purchases and OTG meter purchases (below)  should be viewed as a whole as  
allocation adjustments between both programs are made periodically.  We expect both 
programs to be on budget by year end.

Measurement - #4/#6 Oil-to-Gas 
Conversions

(1,027)             -62.8% Meter purchases and OTG meter purchases (above)  should be viewed as a whole as  
allocation adjustments between both programs are made periodically.  We expect both 
programs to be on budget by year end.
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Variance Explanation

2015 YTD Actual vs. 2015 YTD Budget

Tunnels (811)                -55.9% Variance is due to timing.  Projects started later than expected due to emergency work but 
are currently in flight and expected to be completed by year end.

LNG (1,152)             -60.6% Variance is due to timing, the start of LNG projects were delayed, specifically vaporizer #3.  
We expect to complete the project by year end.

SH - Install HP Regulator Vent Flow Check 
valves

1,101               100.0% Variance is due to contractor remediation work that needed to be completed and ran into 
2015.

SH - Pipe Replacement in Flood Prone Areas 3,652               69.1% Variance is due to timing.  Amount of footage completed YTD exceeds the budgeted YTD 
amount.  

SH - Storm hardening Tunnel Head Houses (9,483)             -97.4% Construction phase of the project has been deferred to future periods.  Engineering phase 
will be completed by year end.

SH - Hardening 1st Ave Tunnel (122)                100.0% Carryover credit from project completed in 2014.  Credit relates to engineering overhead 
charged incorrectly to the project.

SH - ROV (850)                -100.0% Variance is due to timing.  Project has been delayed in order to complete higher priority 
projects.  We are forecasting to be on budget by year end.

SH - Auxiliary Fire Pumps 47                    100.0% Variance Immaterial

SH - SWPH Electrical Switchgear and 
Batteries

(2,749)             -98.0% Project construction was deferred due to a change in engineering scope increased to 
comply with fire department regulations.  Engineering phase to be completed this year.
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Variance Explanation

2015 YTD Actual vs. 2015 YTD Budget

SH - Elevate Blackstart Generator SWPH (420)                -68.9% Elevate Blackstart Generator SWPH has been delayed due to the filing with the 
Department of Building (DOB) taking longer than anticipated. 

Remotely Operating Valves (ROV's) 131                  26.2% Variance attributed to timing.  Project has encountered delays due to reallocation of 
resources to handle the increase in incoming leaks.  We anticipate completing the project 
by year end.

Westchester/Bronx Border to White Plains 
(RC08) 

(7,011)             -66.2% Project incurred some delays related to test pits.  We anticipate completing the project by 
year end. 

Critical Components - Hunts Point to Bronx 
Border

(2,930)             -98% Variance attributed to timing.  Project has encountered delays due to reallocation of 
resources to handle the increase in incoming leaks.  Project is scheduled to start in August 
and is expected to be completed by year end.

Hunts Point  To  Hellgate (Outlet To St Ann's 
Tee) 

(977)                100% Variance due to monthly payment from Astoria Energy LLC which is repaying CECONY for 
the asset over a ten year period.  Accounting to correct payments received to proper 
account.

 Transmission Main Leak 154                  10% Variance attributable to carryover work on the Nereid & Baychester transmission leak.  
Project started in 2014 and consists of replacing 200 feet of 24" transmission main.

Astoria Complex And Tunnel 15                    100% Variance Immaterial

Lower Manhattan Interconnection - Spectra (977)                100% Variance is attributable to a credit issued related to billing dispute with contractor.  Amount 
was accrued in prior year and subsequently disputed.  We are currently negotiating with 
the contractor regarding this issue.

134th Street Gate Station (1)                    100% Variance Immaterial
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Projects with Variance over 10%  Variance $  
(000's )

over / (under) 

Variance % Reason for Variance

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Gas Rate Case 13-G-0031 

Variance Explanation

2015 YTD Actual vs. 2015 YTD Budget

Pressure Control (479)                -87% Variance due to timing.  Pressure control projects have been delayed in order to complete 
higher priority projects.  We are forecasting to be on budget by year end.

GIS Transmission Drip and Encroachments (1)                    100% Variance Immaterial

Gas Erc Upgrade To Control Room (Van 
Nest)

31                    100% Variance Immaterial

Cents Rewrite (177)                -47% Variance due to timing.  Start of project was delayed.  We are forecasting to be on budget 
by year end.

Fuse to Fuser -Traceability 84                    100% New IT project required to maintain and track operational compliance.

Robo Calls 27                    100% Variance Immaterial

Alternate Gas ERC (Rye Service Center) (1)                    100% Variance Immaterial

Public Improvement/Interference 5,624               14% Variance in public improvement / interference work is driven by work performed by the 
municipality.  Required schedule on public improvement is included on form 4.
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New Capital Projects over $1 million

In the form of a White Paper to 
include timeframe, details and 
justification of project.

time frame details justification YTD total cost - Actual
($000)

188th St HP Replacement See white paper See white paper See white paper 1,222$                        

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031

New Capital Projects exceeding $1 million *

* Refers to those projects not included in the capital budget accepted in Case 13-G-0031
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Interference related to Municipal Storm Hardening & Sewer Overflow Projects

Actual Explanation of Work
$ 000'S

Interference Work related to:

Municipal Storm Hardening Projects

-$            NONE

DEP Combined Sewer Overflow Projects

-$            NONE

Note:  Does not include $40,240 of traditional Interference work.

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031

6 Mo. Ending June 30,2015
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Actual $000's Explanation of Work
42,037$          

Requests received 4/19/2011  and earlier -$                

Requests received 4/20/11 and after 35,268$          

Oil to Gas Regulator Stations 4,593$            

Oil to Gas Meters 2,176$            

#4/#6 oil-to-gas conversions

Gas Rate Case 13-G-0031
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Purchase and installation of meters for customers converting #4/#6 
oil to natural gas.

Service request to convert #4/#6 oil customer to natural gas.  This 
amount is included under New Business on Form 1

Service request to convert #4/#6 oil customer to natural gas.

Regulator stations to support conversions.

6 Mo. Ending June 30, 2015
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Index

Form 6

This chart summarizes the actual cost of removal of leak prone pipe by material and region under the 
Main Replacement Program and Other Programs

Form 7

Summarizes the leak prone pipe (LPP) replaced or abandoned within Consolidated Edison’s 
distribution system through June 30, 2015 by material. The first table displays risk related LPP 
replacement as part of the “MRP” program. The second table displays the LPP replacement due to 
“Other” non-risk related reasons. The third table displays the LPP replaced within FEMA flood 
zones.

Form 8

The table below displays the entries that make up the replacement locations for the MRP and Other 
categories. Through June 30, 2015 Consolidated Edison replaced 30.96 miles of leak prone pipe.

Form 9

The table below displays the raw output from the company’s prioritization program. The list is 
broken down by material and boro for the next three years of replacement in each area by material.

Form 10

The table below displays the final projects which were planned from the raw output of the 
prioritization program.

Form 11

This table displays the entries that make up the replacement locations for the LPP replaced in the 
flood zones category. through June 30, 2015. Consolidated Edison replaced 1.98 miles of leak prone 
pipe in flood zones.



Cost Footage Cost/Foot Cost Footage Cost/Foot Cost Footage Cost/Foot Cost Footage Cost/Foot Cost Footage Cost/Foot
MRP $2,130,993 2,059 $11,083,042 19,851 $16,145,757 29,224 $23,984,235 85,501 $53,344,028 136,635 $390

Cast Iron $2,066,825 1,997 $1,035 $8,912,327 15,963 $558 $1,802,751 3,263 $552 $11,839,658 42,207 $281 $24,621,562 63,430 $388
Steel $64,168 62 $1,035 $2,170,715 3,888 $558 $14,343,006 25,961 $552 $12,144,577 43,294 $281 $28,722,466 73,205 $392
Other

Public Improvement $30,876,326 5,861 $6,212,924 5,681 $2,906,818 3,797 $3,900,706 2,267 $43,896,774 17,606 $2,493
Cast Iron $30,317,908 5,755 $5,268 $6,052,160 5,534 $1,094 $1,823,556 2,382 $766 $3,811,232 2,215 $1,721 $42,004,856 15,886 $2,644

Steel $558,418 106 $5,268 $160,764 147 $1,094 $1,083,263 1,415 $766 $89,474 52 $1,721 $1,891,919 1,720 $1,100
System Reinforcement $67,244 46 $0 0 $95,029 260 $461,004 1,660 $623,278 1,966 $317

Cast Iron $67,244 46 $1,462 $0 0 $2,684 $0 0 $365 $461,004 1,660 $278 $528,248 1,706 $310
Steel $0 0 $1,462 $0 0 $2,684 $95,029 260 $365 $0 0 $278 $95,029 260 $365

GNB/OTG (New Business) $2,742,751 2,050 $2,347,798 3,807 $265,518 509 $342,416 889 $5,698,484 7,255 $785
Cast Iron $2,683,882 2,006 $1,338 $2,085,698 3,382 $617 $121,544 233 $522 $340,875 885 $385 $5,232,000 6,506 $804

Steel $58,869 44 $1,338 $262,100 425 $617 $143,975 276 $522 $1,541 4 $385 $466,484 749 $623
*Unit Cost Calculations are based of mid year installed footages
*Total Cost for LPP is based of mid year unit cost * 2015 LPP footages

M X Q W Total

Appendix J
Form 6 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement Cost
6 Mo. Ending June 30, 2015
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Material Footage Replaced/Abandoned
Cast Iron 63,430

Steel 73,205
Grand Total 136,635

Material Footage Replaced/Abandoned
Cast Iron 24,098

Steel 2,729
Grand Total 26,827

Material Footage Replaced/Abandoned
Cast Iron 8,164

Steel 2,329
Grand Total 10,493

Mid Year 2015 Flood Zone Replaced: by Material

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement Summary
6 Mo. Ending June 31, 2015

Mid Year Main Replacement Program: by Material

Mid Year 2015 Other Leak Prone Pipe Replaced: by Material
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement
101             CRESCENT            ST   Q Other
194             32                  AV   Q MRP
58             32                  AV   Q MRP
39             32                  AV   Q MRP
51             46                  ST   Q Other

312             NORTHERN            BLVD Q Other
175             COLLEGE POINT       BLVD Q Other
60             47                  RD   Q Other
4             47                  RD   Q Other

33             24                  ST   Q Other
10             30                  AV   Q Other
5             30                  AV   Q Other

40      22-41   31                  ST   Q Other
38             44                  ST   Q Other
75             29                  ST   Q Other
4             32                  ST   Q Other

130             WHITESTONE(W SVC RD) EXPWY Q Other
5             WHITESTONE(W SVC RD) EXPWY Q Other

145             48                  ST   Q Other
5             48                  ST   Q Other
6             29                  ST   Q MRP

103           N BRIDGE              PLAZA Q Other
34             CRESCENT            ST   Q Other
5             147                 ST   Q Other
5             34                  RD   Q Other

57             39                  AV   Q Other
3             28                  ST   Q Other
4             39                  AV   Q Other
1             39                  AV   Q Other
8             30                  RD   Q Other

494             34                  ST   Q Other
4             SANFORD             AV   Q Other

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

4             149                 PL   Q MRP
600             149                 PL   Q MRP
17             BEECH               AV   Q MRP
20             BEECH               AV   Q MRP

142             34                  ST   Q Other
760             BEECH               AV   Q MRP

5             24                  ST   Q Other
45             24                  ST   Q Other

170             24                  ST   Q Other
3             150                 ST   Q Other

109             38                  AV   Q MRP
2             27                  ST   Q Other

77             27                  ST   Q Other
11             SANFORD             AV   Q Other

715             DELAWARE            AV   Q MRP
46             DELAWARE            AV   Q MRP
49             28                  ST   Q Other
21             40                  AV   Q Other

121             40                  AV   Q Other
7             47                  ST   Q Other
4             SKILLMAN            AV   Q Other

10             43                  ST   Q Other
80             35                  AV   Q Other
56             38                  ST   Q Other

566             CHERRY              AV   Q MRP
5             CHERRY              AV   Q MRP
6             CHERRY              AV   Q MRP

15             DELAWARE            AV   Q MRP
10             ALEXANDER           AV   W Other

140             ECHO                LA   W Other
140             MAMARONECK          AV   W Other

85             FISHER              AV   W Other
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

32             BROADWAY                 W Other
7         11   HILLSIDE            AV   M Other

33           W 96                  ST   M Other
465           W 119                 ST   M Other
26             RIVERSIDE           DR   M Other
86           E END                 AV   M Other
13           W 164                 ST   M Other
66        227 W 28                  ST   M Other
15        345 E 73                  ST   M Other
5           E 78                  ST   M Other

124             PAYSON              AV   M Other
149           W 95                  ST   M MRP
42             9                   AV   M Other
86           W 132                 ST   M Other
43             A                   AV   M Other
20           E 11                  ST   M Other
7             RIVERSIDE           DR   M Other

30           E 6                   ST   M MRP
7             MANHATTAN           AV   M Other

45         15 W 68                  ST   M MRP
102           W 123                 ST   M Other

34           E 43                  ST   M Other
132             EDGECOMBE           AV   M Other

3             EDGECOMBE           AV   M Other
2             HENRY               ST   M Other

36             HENRY               ST   M Other
153           W 49                  ST   M MRP
636           E 34                  ST   M Other
20           E 70                  ST   M MRP
24             PAYSON              AV   M Other
31             BROADWAY                 M Other

8             BRADHURST           AV   M Other



Appendix J
Form 8 of 11

Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

7             FREDERICK DOUGLAS   BLVD M Other
59       2471   BROADWAY                 M Other
11           E 68                  ST   M Other

170           E 10                  ST   M Other
102             GRAND               ST   M Other
92             GRAND               ST   M Other
81             GRAND               ST   M Other
4       1036   PARK                AV   M Other

42           W 127                 ST   M Other
56        420 W 129                 ST   M Other

210        601 W 175                 ST   M Other
52       1109   LEXINGTON           AV   M Other
17         12   PINEHURST           AV   M Other
37           E 67                  ST   M MRP
9             GRAND               ST   M Other
4             GRAND               ST   M Other
1             GRAND               ST   M Other

48           E 6                   ST   M MRP
16           W 25                  ST   M Other
8           W 176                 ST   M Other

24           E 53                  ST   M Other
6        420 E 72                  ST   M Other
6           E 105                 ST   M Other

11           W 67                  ST   M Other
4        418 W 130                 ST   M Other

55           E 18                  ST   M MRP
50             CHRISTOPHER         ST   M Other
7             RIVERSIDE           DR   M Other

93             2                   AV   M Other
10             VARICK              ST   M Other

215           W 135                 ST   M MRP
30           W 146                 ST   M Other
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

30           E 79                  ST   M Other
44           W 146                 ST   M Other
39           E 84                  ST   M Other
5             MADISON             AV   M Other

440           W 119                 ST   M Other
57           E 109                 ST   M Other
27           W 90                  ST   M Other
4           W 90                  ST   M Other
4           E 66                  ST   M Other

61           E 81                  ST   M Other
11        333 E 66                  ST   M Other
27             JEFFERSON           ST   M Other
38        339 E 21                  ST   M Other
4           E 54                  ST   M Other

60           W 15                  ST   M MRP
6             NAGLE               AV   M Other

12           E 81                  ST   M Other
14         72   BARROW              ST   M Other
4           E 81                  ST   M Other

118           W 170                 ST   M Other
122           W 11                  ST   M Other

7         55 E 87                  ST   M Other
371           E 68                  ST   M Other
10             5                   AV   M Other
65           W 138                 ST   M Other
46             2                   AV   M Other
3       1085   PARK                AV   M Other
3             PARK                AV   M Other

16           W 91                  ST   M Other
21           W 57                  ST   M Other
77        303 E 51                  ST   M Other
64             BLEECKER            ST   M Other
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

715           E 34TH                ST   M Other
428           E 34TH                ST   M Other
50           E 82                  ST   M Other
26           E HOUSTON             ST   M Other

483             BROADWAY                 M MRP
242             PARK                AV   M MRP

8         35   THAYER              ST   M Other
10          9   THAYER              ST   M Other
28         11 E 66                  ST   M Other
4           E 66                  ST   M Other

460             CLINTON             ST   M MRP
9           W 123                 ST   M Other

17           E 80                  ST   M Other
12           W 69                  ST   M Other
69           W 123                 ST   M Other
40           W 69                  ST   M Other
39             MAGAW               PL   M Other
5        200 W 16                  ST   M Other

11           E 76                  ST   M Other
55        535 W 41                  ST   M Other
29             5                   AV   M Other

6         73   5                   AV   M Other
44             5                   AV   M Other
8         60   THAYER              ST   M Other

26        111 E 56                  ST   M Other
6             ELLWOOD                  M Other

17           W 61                  ST   M Other
6             RIVERSIDE           DR   M Other

47           W 102                 ST   M Other
11             RIVERSIDE           DR   M Other
10             11                  AV   M Other
82        149   1                   AV   M Other
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

18             CLAREMONT           AV   M Other
8             MADISON             AV   M Other

99        403 E 8                   ST   M Other
78           W 81                  ST   M Other
18           E 82                  ST   M Other

221             SULLIVAN            ST   M Other
16        250 W 75                  ST   M Other
2           W 177                 ST   M Other

60        701 W 177                 ST   M Other
54             SAINT NICHOLAS      AV   M Other
4             40                  ST   Q Other

56             VAN NEST            AV   X Other
7             ELDER               AV   X Other
8           E 201                 ST   X Other

12           E 220                 ST   X Other
49           E 220                 ST   X Other

178             UNIVERSITY (PART1&2) AV   X MRP
340             UNIVERSITY          AV   X MRP
378             UNIVERSITY (PART1&2) AV   X MRP
12             UNIVERSITY          AV   X MRP
22             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP
16             UNIVERSITY (PART 2) AV   X MRP
4             UNIVERSITY (PART 2) AV   X MRP

632             UNDERHILL           AV   X Other
14             CAMBRIDGE           AV   X Other
4             MAHAN               AV   X Other
9             MANIDA              ST   X Other

285             BARNES (PART 2)     AV   X MRP
6             WASHINGTON          AV   X Other
3             COLLEGE             AV   X Other

94             COLLEGE             AV   X Other
7             SELWYN              AV   X Other
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

3             GERARD              AV   X Other
292           E 213                 ST   X MRP
111        722   KING                AV   X MRP

9             GERARD              AV   X Other
10             TRATMAN             AV   X Other
14             TAYLOR              AV   X Other

120             BURKE               AV   X Other
5             TRATMAN             AV   X Other

66             RADCLIFF            AV   X Other
30       3018   BARNES              AV   X Other
9             RADCLIFF            AV   X Other

283             BARNES (PART 1)     AV   X MRP
11             NEREID              AV   X Other
8             MANOR               AV   X Other

207             VALENTINE           AV   X Other
26             VALENTINE           AV   X Other
5             MORRIS              AV   X Other
2             VALENTINE           AV   X Other
2             VALENTINE           AV   X Other
7             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP

14             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP
39             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP
12             VALENTINE           AV   X Other
16             GRAND CONCOURSE          X Other
6             VALENTINE           AV   X Other

224             ODELL               ST   X MRP
3             OLINVILLE           AV   X Other
6             JEROME              AV   X MRP

81           E 158                 ST   X Other
164             YATES               AV   X Other
12             YATES               AV   X Other

400             JEROME              AV   X MRP



Appendix J
Form 8 of 11

Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

103             LYDIG               AV   X Other
31             LYDIG               AV   X Other
42             WHITE PLAINS        RD   X Other

781             BARNES (PART 3)     AV   X MRP
16             CRESTON             AV   X Other

150             UNIVERSITY          AV   X Other
14             UNIVERSITY          AV   X Other
6             OLINVILLE           AV   X Other

567             UNIVERSITY          AV   X MRP
1             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP
3             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP
5             BARNES (PART 3)     AV   X MRP

15             BARNES (PART 3)     AV   X MRP
15             BARNES (PART 2)     AV   X MRP

113             UNIVERSITY          AV   X MRP
5             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP
7             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP

11             OLINVILLE           AV   X Other
48           E 229 (PART 1)        ST   X MRP
8             UNIVERSITY (PART 1) AV   X MRP

11             UNIVERSITY          AV   X Other
10           E 234                 ST   X Other
16             CRESTON             AV   X Other
22           E 234                 ST   X Other
6             BARNES (PART 1)     AV   X MRP

189             TIEMANN             AV   X MRP
191             CLAY (P2)           AV   X Other
22             WHITE PLAINS        RD   X Other
16       3629   WHITE PLAINS        RD   X Other
67       1682   MORRIS              AV   X Other

172             UNIVERSITY          AV   X MRP
11             TRATMAN             AV   X Other
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

400           E 157                 ST   X MRP
16             UNIVERSITY          AV   X MRP
12             BAINBRIDGE          AV   X Other
46           E BRONX               PK   X Other
52             WASHINGTON          AV   X Other

391           E 225 ST (PART 1)     AV   X MRP
16             CLAY (P1)           AV   X Other

319             CLAY (P1)           AV   X Other
36             OLINVILLE           AV   X Other

171             OLINVILLE           AV   X Other
399             MUNDY               ST   X MRP

4             OLINVILLE           AV   X Other
12             MAYFLOWER           AV   X Other
53             BURKE               ST   X Other

114             MAYFLOWER           AV   X Other
24             MAYFLOWER           AV   X Other
4             MAYFLOWER           AV   X Other

98             MAYFLOWER           AV   X Other
176             MAYFLOWER           AV   X Other
20             WARING              AV   X Other
17             WARING              AV   X Other

8             WARING              AV   X Other
245             WARING              AV   X Other
40             OLINVILLE           AV   X Other
28             OLINVILLE           AV   X Other

711             OLINVILLE           AV   X Other
80             POPLAR (P2)         AV   X MRP
1             HICKS               ST   X MRP

611             HICKS               ST   X MRP
173             CLAY (P1)           AV   X Other
104        908 E 232                 ST   X Other

20             MANOR               AV   X Other
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

3           E 148 (PART 5)        ST   X Other
51           E 148 (PART 5)        ST   X Other
1           E 148 (PART 5)        ST   X Other

16             SHERIDAN            AV   X Other
9             HAIGHT              AV   X MRP

723             HAIGHT              AV   X MRP
10             NARRAGANSETT        AV   X MRP

150             NARRAGANSETT        AV   X MRP
234             MATTHEWS            AV   X Other
16             UNIVERSITY          AV   X Other
17             MARBLE HILL         AV   X Other
10             UNIVERSITY          AV   X Other
7             WYATT               ST   X Other

34             ASTOR               AV   X Other
60             ASTOR               AV   X Other
3           W 261                 ST   X MRP
1           W 261                 ST   X MRP
1           W 261                 ST   X MRP

20             OLINVILLE           AV   X Other
5             UNIVERSITY          AV   X Other
9             OLINVILLE           AV   X Other
6             HULL                AV   X Other

11             JESUP               AV   X Other
178             CLAY (P2)           AV   X Other
140             PROSPECT            AV   X MRP
911           E 145                 ST   X MRP
681           W 261                 ST   X MRP
98             HEATH               AV   X MRP

202             HEATH               AV   X MRP
63             ELLSWORTH           AV   X Other

187           E TREMONT             AV   X Other
220             VALENTINE           AV   X Other
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Footage Replaced/AbandoHouse Compass Point Street Name Artery Borough MRP Involvement

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

1028             WEBSTER             AV   X MRP
10             ROBERTS             AV   X Other

171             ROBERTS             AV   X Other
75             SAINT THERESA       AV   X Other
28             SAINT THERESA       AV   X Other

741             DECATUR             AV   X MRP
48             WALTON              AV   X Other
10           E 175                 ST   X Other
26           E 175                 ST   X Other
56           E 175                 ST   X Other

140             POPLAR (P3)         AV   X MRP
247             CLAY (P1)           AV   X Other

5             MANIDA              ST   X Other
544             MORRISON            AV   X MRP

7           W 182                 ST   X Other
8             GRAND CONCOURSE          X Other

113             PARK                AV   X Other
137             PILGRIM             AV   X MRP

8             ANDERSON            AV   X Other
3             HICKS               ST   X MRP

686             HICKS               ST   X MRP
12             HICKS               ST   X MRP

103           E 188                 ST   X Other
20             WALTON              AV   X Other
6             HAIGHT              AV   X MRP

11             HAIGHT              AV   X MRP
17             WHITE PLAINS        RD   X Other
4             TAYLOR              AV   X Other

201             TIFFANY (P2)        ST   X MRP
16             PERRY               AV   X Other

619             TIFFANY (P1)        ST   X MRP
4           N ANDREWS             AV   X Other
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Main Replacement & Other Locations
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94           W TREMONT             AV   X Other
9             WILLIAMSBRIDGE      RD   X Other

44             CALHOUN             AV   X Other
480             POPLAR (P2)         AV   X MRP
153             GRAND CONCOURSE          X Other
48             WHITE PLAINS        RD   X Other
10             VALENTINE           AV   X Other
93             VALENTINE           AV   X Other

160             THWAITES            PL   X Other
10             WHITE PLAINS        RD   X Other

265             FOX                 ST   X MRP
11             FOX                 ST   X MRP

352             FOX                 ST   X MRP
72             FOX                 ST   X MRP
5           W 182                 ST   X Other

251             POPLAR (P4)         AV   X MRP
33             HUGHES              AV   X Other

160             MEAGHER             AV   X Other
7             CAULDWELL           AV   X Other
4             UNIVERSITY          AV   X Other

132             PILGRIM             AV   X Other
19             PILGRIM             AV   X Other

120             WHITE PLAINS        RD   X Other
78             PARKVIEW            TERR X Other
10             PARKVIEW            TERR X Other
8             HUGHES              AV   X Other

56             HUGHES              AV   X Other
224             RADCLIFF            AV   X MRP

8             MERRIAM             AV   X Other
90             MEAGHER             AV   X Other
7             BUSH                ST   X Other

237             MEAGHER             AV   X Other
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16             TIFFANY (P1)        ST   X MRP
4             ELDER               AV   X Other

126             WHITE PLAINS        RD   X Other
47             HEATH               AV   X Other
4             MORRIS              AV   X Other

13           E 203                 ST   X Other
33             MORRIS              AV   X Other
6           N ANDREWS             AV   X Other

66           S COLUMBUS            AV   W Other
4           S COLUMBUS            AV   W Other

508             BEEKMAN             AV   W MRP
73           S COLUMBUS            AV   W MRP
10           S COLUMBUS            AV   W Other
93           S COLUMBUS            AV   W Other

420           S COLUMBUS            AV   W MRP
409             WASHINGTON          AV   W MRP
18             NORTH               ST   W MRP
5             NORTH               ST   W MRP

260             NORTH               ST   W MRP
7         22 S 6                   AV   W Other

198             STEPHENSON          BLVD W MRP
97             PREMIUM POINT       RD   W Other

465             STEPHENSON          BLVD W MRP
300             CHESTNUT            LA   W MRP
200             CHESTNUT            LA   W MRP
322             NEPTUNE             AV   W MRP
118           S COLUMBUS            AV   W MRP
481        109 S 8                   AV   W MRP
294             VILLA               ST   W MRP
372             LINDEN              AV   W MRP

6             LINDEN              AV   W MRP
45             VILLA               ST   W MRP
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56             VILLA               ST   W MRP
475             VILLA               ST   W MRP
10             BEDFORD             AV   W Other
31        236   BEDFORD             AV   W Other

140             STEPHENSON          BLVD W MRP
42             STEPHENSON          BLVD W MRP

555           S COLUMBUS            AV   W MRP
4           S COLUMBUS            AV   W MRP

203             STEPHENSON          BLVD W MRP
47           E SIDNEY              AV   W Other

619           N 8                   AV   W MRP
65             BEDFORD             AV   W Other

500             BEDFORD             AV   W Other
966           E 1                   ST   W MRP
630           N 7                   AV   W MRP
638           N 7                   AV   W MRP
232             MANOR               LA   W MRP

4             MANOR               LA   W MRP
103             MANOR               LA   W MRP
23             HOWARD              ST   W MRP

237             HOWARD              ST   W MRP
11           S 7                   AV   W MRP

434           S 7                   AV   W MRP
818             FLETCHER            AV   W MRP
170             FLETCHER            AV   W MRP

8             FLETCHER            AV   W MRP
388             GRAMATAN            AV   W MRP
198             GRAMATAN            AV   W MRP
597             GRAMATAN            AV   W MRP

6             HOWARD              ST   W MRP
4             HOWARD              ST   W MRP

1023             PINE BROOK          BLVD W Other
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27             GRAMATAN            AV   W MRP
27             GRAMATAN            AV   W Other
68             DEPEW               ST   W Other

286             LOCKWOOD            AV   W MRP
168             LOCKWOOD            AV   W MRP

4             FOWLER              AV   W MRP
35             FOWLER              AV   W MRP

148             ROCKNE              RD   W MRP
3             FOWLER              AV   W MRP

85             ROCKNE              RD   W MRP
9             FOWLER              AV   W MRP

385             LOCUST              AV   W MRP
3             FOWLER              AV   W MRP
5             DEVOE               AV   W MRP

232             DEVOE               AV   W MRP
35             MEAD                WAY  W MRP

196             GLEN WASHINGTON     RD   W MRP
575             GLEN WASHINGTON     RD   W MRP
37         11   ELAINE              TERR W Other

300             ELM                 ST   W MRP
264             UNION               AV   W MRP

43             HAWTHORNE           AV   W Other
80             DEPEW               ST   W Other
7             RIDGE               AV   W MRP

224             GLENWOOD            AV   W MRP
10             RIDGE               AV   W MRP

490             DILLON              RD   W MRP
40             DILLON              RD   W MRP

684             RIDGE               AV   W MRP
520             RIDGE               AV   W MRP
17             RIDGE               AV   W MRP

109             PUTNAM              AV   W MRP
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390             LOCUST              AV   W MRP
323             LOCUST              AV   W MRP
185             HIGHLAND            ST   W Other
39             PUTNAM              AV   W MRP
10             PUTNAM              AV   W MRP

302             MADISON             AV   W MRP
72             MADISON             AV   W MRP

414             MADISON             AV   W MRP
98             MADISON             AV   W MRP
23             LAKE                AV   W MRP
8             LAKE                AV   W MRP

450             MORNINGSIDE         AV   W MRP
6             MORNINGSIDE         AV   W MRP
5             GLENWOOD            AV   W MRP

271             LINCOLN             AV   W MRP
47             OAKLAND             AV   W MRP
36             HIGHVIEW            AV   W MRP

345             MORNINGSIDE         AV   W MRP
49             GLENWOOD            AV   W MRP
24             OAKLAND             AV   W MRP

1018             JESSAMINE           AV   W MRP
560             FORTFIELD           AV   W MRP
538             STONE               AV   W MRP
257             FLORENCE            ST   W MRP
550             MADISON             AV   W MRP
63             WINNEBAGO           RD   W MRP
50             HIGHLAND            ST   W Other

185             WALLER              AV   W MRP
507             WALLER              AV   W MRP
450             WINNEBAGO           RD   W MRP
202             PALISADE            ST   W MRP
500             HALSTEAD            PL   W MRP
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12             WINSLOW             RD   W MRP
52             WINSLOW             RD   W MRP

439             WINSLOW             RD   W MRP
197             QUIMBY              AV   W MRP
579             SUMMIT              AV   W MRP
90             LIVINGSTON          AV   W Other
50             LIVINGSTON          AV   W Other
6             WALLER              AV   W MRP

205             WALLER              AV   W MRP
52         33   ARCHER              AV   W Other
10         33   ARCHER              AV   W Other

340             LINDEN              AV   W MRP
377             LANDSCAPE           AV   W MRP

6             LINDEN              AV   W MRP
10             LINDEN              AV   W MRP

313             CENTRAL PARK        AV   W MRP
4             MAPLE               AV   W MRP

38             CIRCLE              AV   W MRP
117             MAPLE               AV   W MRP
534             CIRCLE              AV   W MRP
12             CIRCLE              AV   W MRP

184             MAPLE               AV   W MRP
18             HASECO              AV   W MRP

207             HASECO              AV   W MRP
259             WALTON              AV   W MRP

3             WALTON              AV   W MRP
15             CENTRAL PARK        AV   W MRP

330             STANLEY             PL   W MRP
4             STANLEY             PL   W MRP

10             VERONA              AV   W MRP
601             SEDGEWICK           AV   W MRP

95             ADAMS               AV   W MRP
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290             WINNEBAGO           RD   W MRP
5             QUIMBY              AV   W MRP

24             QUIMBY              AV   W MRP
85             COOLIDGE            AV   W MRP
26             COOLIDGE            AV   W MRP
9             COOLIDGE            AV   W MRP

36             COBB                AV   W MRP
183             COBB                AV   W MRP

3             COBB                AV   W MRP
209             COBB                AV   W MRP
17             COBB                AV   W MRP

878         35 S BROADWAY                 W Other
120         64   BROADWAY                 W Other
234             WILLETT             AV   W MRP

3             FAIRVIEW            RD   W MRP
674             FAIRVIEW            RD   W MRP

2           W PLATEAU             CIRC W MRP
6           W PLATEAU             CIRC W MRP

420           W PLATEAU             CIRC W MRP
560             LANDSCAPE           AV   W MRP
381             WILLETT             AV   W MRP

11             WILLETT             AV   W MRP
65             CHAPPAQUA           RD   W MRP
12             CHAPPAQUA           RD   W MRP
51             IRVING              PL   W Other
22             IRVING              PL   W Other

146             WILLETT             AV   W MRP
154             ABENDROTH           PL   W MRP
143             ABENDROTH           PL   W MRP
257             ABENDROTH           PL   W MRP
388             SEDGEWICK           AV   W MRP
457             GARFIELD            ST   W MRP
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637             WALLACE             PL   W Other
6             GARFIELD            ST   W MRP

533             GARFIELD            ST   W MRP
181             VILLA               AV   W MRP

4             FOX ISLAND          RD   W MRP
583             FOX ISLAND          RD   W MRP

3             SEMINARY            AV   W MRP
5             SEMINARY            AV   W MRP

197             HAYWARD             ST   W MRP
9             DICKEL              RD   W MRP

783             DICKEL              RD   W MRP
218             LOCUST              AV   W MRP
507           N MAIN                ST   W MRP
115             HORTON              AV   W MRP

3             TERESA              AV   W MRP
382             TERESA              AV   W MRP
211             HORTON              AV   W MRP

5             HORTON              AV   W MRP
7             NEW                 ST   W MRP

170             NEW                 ST   W MRP
453             NEW                 ST   W MRP

18             LEWIS               PKWY W MRP
468           N BARRY               AV   W MRP
30             CARROLL             AV   W MRP
61             CARROLL             AV   W MRP
4             CARROLL             AV   W MRP

485           N BARRY               AV   W MRP
9             LEWIS               PKWY W MRP
5             CARROLL             AV   W MRP
6             HALSTEAD            AV   W MRP
7             HALSTEAD            AV   W MRP

380             HALSTEAD            AV   W MRP
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364             LEWIS               PKWY W MRP
4             CASSILIS            AV   W MRP

367             CASSILIS            AV   W MRP
9             CASSILIS            AV   W MRP

519             MONTGOMERY          ST   W MRP
40             MONTGOMERY          ST   W MRP
18           W 95                  ST   M MRP
0        115 W 69                  ST   M Other

44             5                   AV   M Other
0           E 57                  ST   M Other
6           E 68                  ST   M MRP

38           E 68                  ST   M MRP
22           E 81                  ST   M Other
38        136 W 75                  ST   M Other
40           E HOUSTON             ST   M Other
6             3                   AV   M Other
8             117                 ST   Q Other

405             149                 ST   Q MRP
299             149                 ST   Q MRP
453             149                 ST   Q MRP
673             CORP KENNEDY        ST   Q MRP
254             CORP KENNEDY        ST   Q Other
17             CORP KENNEDY        ST   Q MRP
4             CORP KENNEDY        ST   Q Other

216             56                  AV   Q MRP
1655             CROSS ISLAND        PKWY Q MRP
219             50                  AV   Q MRP
192             48                  AV   Q MRP
36             MAPLE               AV   Q MRP

204             53                  AV   Q MRP
259             85                  AV   Q MRP
174             JAMAICA             AV   Q MRP
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213             213                 ST   Q MRP
11             39                  AV   Q Other
40             216                 ST   Q Other
4             216                 ST   Q Other

16             252                 ST   Q MRP
312             HILLSIDE            AV   Q MRP
527             26                  AV   Q MRP
11             26                  AV   Q MRP

119             271                 ST   Q MRP
344             64                  AV   Q MRP
620             58                  AV   Q MRP
475             58                  AV   Q MRP
401             LITTLE NECK         PKWY Q MRP
305             GRAND CENTRAL       PK   Q MRP

4             167                 ST   Q Other
322             45                  AV   Q MRP

1461             170                 ST   Q MRP
301             149                 ST   Q MRP
845             BARCLAY             AV   Q MRP
36             33                  AV   Q MRP
8             172                 ST   Q MRP

581             33                  AV   Q MRP
456             172                 ST   Q MRP
160             33                  AV   Q MRP

1025             33                  AV   Q MRP
51             33                  AV   Q MRP
43             172                 ST   Q MRP
37             35                  AV   Q MRP

895             172                 AV   Q MRP
867             HILLSIDE            AV   Q MRP
10             253                 ST   Q MRP

536             81                  AV   Q MRP
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429             65                  AV   Q MRP
516             187                 ST   Q MRP
290             187                 ST   Q MRP
237             50                  AV   Q MRP
484             188                 ST   Q MRP
24             188                 ST   Q Other

1321             115                 ST   Q Other
210             58                  AV   Q MRP
156             147                 ST   Q MRP
552             LOCKE               AV   Q MRP

1450             251                 ST   Q MRP
127             138                 ST   Q MRP

8             149                 ST   Q MRP
108             149                 ST   Q MRP
350             34                  AV   Q MRP
489             24                  AV   Q MRP
15             24                  AV   Q MRP

268             75                  AV   Q MRP
92             33                  AV   Q MRP

385             33                  AV   Q MRP
508             190                 ST   Q MRP
584             137                 ST   Q MRP
13             252                 ST   Q Other

585             224                 ST   Q MRP
545             226                 ST   Q MRP
124             78                  AV   Q MRP

6             24                  AV   Q MRP
196             ROOSEVELT           AV   Q MRP
470             24                  AV   Q MRP

7             42                  ST   Q Other
672             266                 ST   Q MRP
326             53                  AV   Q MRP
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236             76                  AV   Q Other
25             SHILOH              AV   Q Other
6             CAMBRIDGE           AV   X Other

128             CAMBRIDGE           AV   X Other
17             CAMBRIDGE           AV   X Other
6             CAMBRIDGE           AV   X Other
3             CAMBRIDGE           AV   X Other

10             FAILE               ST   X Other
6             BARNES              AV   X Other

131        722   KING                AV   X MRP
3             CITY ISLAND         AV   X MRP

15             CITY ISLAND         AV   X MRP
232             CITY ISLAND         AV   X MRP
119             CITY ISLAND         AV   X MRP
124             PELL                PL   X MRP
236             CITY ISLAND         AV   X MRP
18             TIEMANN             AV   X MRP

487             TIEMANN             AV   X MRP
60             CITY ISLAND         AV   X MRP

355             MUNDY               ST   X MRP
5             MUNDY               ST   X MRP

57             PLAZA (P1)          PL   X MRP
161             POPLAR (P1)         AV   X MRP
228             WARING              AV   X Other

7             WARING              AV   X Other
3             SEYMOUR             AV   X MRP

81             HOLLERS             AV   X MRP
14             HOLLERS             AV   X MRP
3             WILLIAMSBRIDGE      RD   X Other
6           W 261                 ST   X MRP
2           W 261                 ST   X MRP

17             ROBERTS             AV   X Other
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386             PAULDING            AV   X MRP
1             MORRISON            AV   X MRP

88             MORRISON            AV   X MRP
508             POPLAR (P3)         AV   X MRP
126             POPLAR (P2)         AV   X MRP
148             DUNCAN              AV   X MRP

3             DUNCAN              AV   X MRP
4             DUNCAN              AV   X MRP
7             WHITE PLAINS        RD   X Other

11             BARNES              AV   X Other
515             POPLAR (P1)         AV   X MRP
123             MEAGHER             AV   X Other
14           S COLUMBUS            AV   W MRP
4         10 S 15                  AV   W Other

20             VILLA               ST   W MRP
588             VILLA               ST   W MRP
175             HARDING             DR   W MRP
223             HARDING             DR   W MRP
261             HARDING             DR   W MRP
23             HARDING             DR   W MRP

189             HARDING             DR   W MRP
484           E 1                   ST   W MRP

9           E 1                   ST   W MRP
172             HARDING             DR   W MRP
106             MANNING             CIRC W MRP
86             MANNING             CIRC W MRP

161             HARDING             DR   W MRP
229             HARDING             DR   W MRP
165             HARDING             DR   W MRP
278             LINDEN              AV   W MRP
67             LINDEN              AV   W MRP
1             LEE                 CT   W MRP
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15             LEE                 CT   W MRP
397             LEE                 CT   W MRP
152             ELM                 ST   W MRP

8             ELM                 ST   W MRP
16           S PARKWAY                  W MRP

279             WARWICK             AV   W MRP
9             WARWICK             AV   W MRP
2             LOCKWOOD            AV   W MRP
5             LOCKWOOD            AV   W MRP
2             LOCKWOOD            AV   W MRP
2             LOCKWOOD            AV   W MRP

183             SNOWDEN             AV   W MRP
14             SNOWDEN             AV   W MRP

131             LOCKWOOD            AV   W MRP
34             LOCKWOOD            AV   W MRP
37             ROCKNE              RD   W MRP
9             FOWLER              AV   W MRP

10             LOCUST              AV   W MRP
6             LOCUST              AV   W MRP

155             LOCUST              AV   W MRP
155             LOCUST              AV   W MRP
379             RONNY               CIRC W MRP
275             RONNY               CIRC W MRP
207             MUNSON              ST   W MRP
23             MUNSON              ST   W MRP

361             HEATHERWAY          RD   W MRP
2             HEATHERWAY          RD   W MRP
1             HEATHERWAY          RD   W MRP
9             LOCUST              AV   W MRP

62             PUTNAM              AV   W MRP
200             ABBOT               AV   W MRP
122             ABBOT               AV   W MRP
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8             ABBOT               AV   W MRP
57             MADISON             AV   W MRP

190             PUTNAM              AV   W MRP
3             PUTNAM              AV   W MRP
7             MADISON             AV   W MRP

17             MADISON             AV   W MRP
18             BRAMBLE BROOK       RD   W MRP

505             AUGUSTINE           AV   W MRP
59             BRAMBLE BROOK       RD   W MRP
32             LAKE                AV   W MRP
5             LAKE                AV   W MRP

14             OLD WILMOT          RD   W MRP
7             OLD WILMOT          RD   W MRP

293             OLD WILMOT          RD   W MRP
4             MADISON             AV   W MRP

73             MADISON             AV   W MRP
145             MADISON             AV   W MRP
320             THORNEWOOD          RD   W MRP
99             HALSTEAD            AV   W MRP

170             MADISON             AV   W MRP
6             HALSTEAD            AV   W MRP
7             HALSTEAD            AV   W MRP

225             JENNIFER            LA   W MRP
166             HALSTEAD            AV   W MRP
33             LYMAN               PL   W MRP

565             TEMPLE              RD   W MRP
403             THORNEWOOD          RD   W MRP
70             WILMOT              RD   W MRP
8             WILMOT              RD   W MRP

20             WILMOT              RD   W MRP
13             WILMOT              RD   W MRP

911             WILMOT              RD   W MRP
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643             WILMOT              RD   W MRP
3             TOMPKINS            AV   W MRP

243             TOMPKINS            AV   W MRP
46             WALLER              AV   W MRP
18             WALLER              AV   W MRP

204           S LOWER               ST   W MRP
72             WALLER              AV   W MRP

206           S LOWER               ST   W MRP
10             WINNEBAGO           RD   W MRP
5             WINNEBAGO           RD   W MRP

205             SUMMIT              ST   W MRP
115             WOODLAND            DR   W MRP
19             WOODLAND            DR   W MRP
61             BROOKDALE           AV   W MRP

545             HARWOOD             AV   W MRP
223             CYPRESS             LA   W MRP
66             CYPRESS             LA   W MRP

247             PALISADE            ST   W MRP
45             PALISADE            ST   W MRP
16             TOMPKINS            AV   W MRP

300             TOMPKINS            AV   W MRP
299             PERSHING            AV   W MRP

3             PERSHING            AV   W MRP
328             FIRST               AV   W MRP

8             WINSLOW             RD   W MRP
164             CURRY               RD   W MRP
25             CURRY               RD   W MRP

140             CURRY               RD   W MRP
347             CURRY               RD   W MRP
112             CURRY               RD   W MRP
498             MADISON             AV   W MRP

9             CAMBRIDGE           ST   W MRP
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281             MAPLE               AV   W MRP
1             VINE                RD   W MRP

413             VILLA               RD   W MRP
328             VINE                RD   W MRP
15             VINE                RD   W MRP

401             BELMONT             RD   W MRP
4           N PARKWAY                  W MRP

11             PRESCOTT            AV   W MRP
7             PRESCOTT            AV   W MRP
4             PRESCOTT            AV   W MRP

56           S CRICKLEWOOD              W MRP
41           N PARKWAY                  W MRP
74           S CRICKLEWOOD              W MRP

130             PRESCOTT            AV   W MRP
44             COBB                AV   W MRP

405             CARVER              TERR W MRP
26             HARVARD             AV   W MRP

509             SPRAIN              RD   W MRP
813             SPRAIN              RD   W MRP
423             DEER HILL           LA   W MRP
210             COBB                AV   W MRP
259             COBB                AV   W MRP
272             MUNSON              ST   W MRP
94             MUNSON              ST   W MRP

342             BOLTIS              ST   W MRP
30             VERONA              AV   W MRP

578             BARRY               RD   W MRP
32             VERONA              AV   W MRP

289             VERONA              AV   W MRP
20             VERONA              AV   W MRP

508             ADAMS               AV   W MRP
290             QUIMBY              AV   W MRP
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CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement & Other Locations
6 Mo. Ending June 30, 2015

589             BARRY               RD   W MRP
126             NELSON              RD   W MRP
56             NELSON              RD   W MRP

605             LATONIA             RD   W MRP
18             BERKLEY             DR   W MRP

285             PINE RIDGE          RD   W MRP
287             HUNTER              DR   W MRP
415             BARRY               RD   W MRP
232             CARTENSEN           RD   W MRP
409             JENNIFER            LA   W MRP
156             CAMPION             PL   W MRP
441             ABBEY               PL   W MRP
325             STONE GATE          RD   W MRP
514             CONSTANT            AV   W MRP
712             CONSTANT            AV   W MRP

1             CONSTANT            AV   W MRP
6             CONSTANT            AV   W MRP
4             CONSTANT            AV   W MRP
5             CONSTANT            AV   W MRP

100             FAIRVIEW            RD   W MRP
4             EMMALON             AV   W MRP

440             EMMALON             AV   W MRP
165             CLOVE               RD   W MRP
72             HARVEST             DR   W MRP
8             HARVEST             DR   W MRP

26             HARVEST             DR   W MRP
288             UNION               AV   W MRP

6             UNION               AV   W MRP
456             HICKORY             RD   W MRP
360             PLEASANTVILLE       RD   W MRP
58             PLEASANTVILLE       RD   W MRP
10             PLEASANTVILLE       RD   W MRP
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6 Mo. Ending June 30, 2015

51             HICKORY             RD   W MRP
4             PLEASANTVILLE       RD   W MRP

165             BRETTON             RD   W MRP
22         38   IRVING              PL   W Other
30             IRVING              PL   W Other

293             WOODS               LA   W MRP
107           S WOODS               LA   W MRP
135           S WOODS               LA   W MRP

7             FOSHAY              AV   W MRP
536             FOSHAY              AV   W MRP

8             FOSHAY              AV   W MRP
7             FOSHAY              AV   W MRP

250             FERNCLIFF           RD   W MRP
43             GARFIELD            ST   W MRP
78             GARFIELD            ST   W MRP
85             VILLA               AV   W MRP
1             RYAN                AV   W MRP
6             RYAN                AV   W MRP

21             RYAN                AV   W MRP
2             FAIR                ST   W MRP

62             FAIR                ST   W MRP
120             FAIR                ST   W MRP
78             FAIR                ST   W MRP

263             FAIR                ST   W MRP
9             SEMINARY            AV   W MRP
4             HAYWARD             ST   W MRP

476             HAYWARD             ST   W MRP
218             HAYWARD             ST   W MRP
319             BRENTWOOD           DR   W MRP
213             HILLCREST           TERR W MRP

5             BRENTWOOD           DR   W MRP
250             DICKEL              RD   W MRP
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6 Mo. Ending June 30, 2015

9             LOCUST              AV   W MRP
110             LOCUST              AV   W MRP
32           N MAIN                ST   W MRP

408             COTTAGE             ST   W MRP
748             COTTAGE             ST   W MRP
368             HOOVER              RD   W MRP
11             HOOVER              RD   W MRP
48             NEW                 ST   W MRP

147             NEW                 ST   W MRP
171             CUSTIS              AV   W MRP
308             WYNDCLIFF           RD   W MRP
962             CUSTIS              AV   W MRP
981             FAIRVIEW            RD   W MRP
820             JEAN                LA   W MRP
226             TODDVILLE           LA   W MRP
398             RAVENCREST          RD   W MRP
612             STONEWALL           CIRC W MRP
296             HALSTEAD            AV   W MRP
125             HALSTEAD            AV   W MRP
142             NEW                 ST   W MRP
70             HALSTEAD            AV   W MRP
2             NEW                 ST   W MRP

90             CORDIAL             RD   W MRP
284             CORDIAL             RD   W MRP
464             HALLS               LA   W MRP
91             FOREST              AV   W MRP
5             CENTRAL PARK        AV   W MRP

13             CENTRAL PARK        AV   W MRP
507             CENTRAL PARK        AV   W MRP
44             HALLS               LA   W MRP
6             HALLS               LA   W MRP
6             FOREST              AV   W MRP
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173             CASSILIS            AV   W MRP
365             CARTENSEN           RD   W MRP
156             BEECH               ST   W MRP

7           E 75                  ST   M Other
408             3                   AV   M Other
10           E 58                  ST   M Other
5           E 91                  ST   M Other

21             BARNES (PART 4)     AV   X MRP
30             BARNES (PART 4)     AV   X MRP

200             BARNES (PART 2&4)   AV   X MRP
8             CARPENTER (P3)      AV   X MRP

531             CARPENTER (P3)      AV   X MRP
1             CARPENTER (P3)      AV   X MRP

400             LINDEN              AV   W MRP
98             LINDEN              AV   W MRP
13             LINDEN              AV   W MRP

120             VILLA               ST   W MRP
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Plan Project Year Rank Segment ID
Bronx Cast Iron 2015 1 700417052
Bronx Cast Iron 2015 2 80302
Bronx Cast Iron 2015 3 700021169
Bronx Cast Iron 2015 4 700126340
Bronx Cast Iron 2015 5 700071169
Bronx Cast Iron 2015 6 700252577
Bronx Cast Iron 2015 7 701505603
Bronx Cast Iron 2015 8 701575572
Bronx Cast Iron 2015 9 700403691
Bronx Cast Iron 2015 10 82778
Bronx Cast Iron 2015 11 701564819
Bronx Cast Iron 2015 12 700153274
Bronx Cast Iron 2015 13 700285506
Bronx Cast Iron 2015 14 700519639
Bronx Cast Iron 2015 15 83357
Bronx Cast Iron 2015 16 700099054
Bronx Cast Iron 2015 17 700343255
Bronx Cast Iron 2015 18 700324408
Bronx Cast Iron 2015 19 700442791
Bronx Cast Iron 2015 20 98336
Bronx Cast Iron 2015 21 700307165
Bronx Cast Iron 2015 22 701247672
Bronx Cast Iron 2015 23 701501125
Bronx Cast Iron 2015 24 701268471
Bronx Cast Iron 2015 25 701449008
Bronx Cast Iron 2015 26 107657
Bronx Cast Iron 2015 27 700403314
Bronx Cast Iron 2015 28 700273324
Bronx Cast Iron 2015 29 700126338
Bronx Cast Iron 2015 30 700478140
Bronx Cast Iron 2015 31 701519195
Bronx Cast Iron 2015 32 701075211
Bronx Cast Iron 2015 33 161899
Bronx Cast Iron 2015 34 700255059
Bronx Cast Iron 2015 35 79823
Bronx Cast Iron 2015 36 700362543
Bronx Cast Iron 2015 37 700519664
Bronx Cast Iron 2015 38 700653847
Bronx Cast Iron 2015 39 700467488
Bronx Cast Iron 2015 40 700047405
Bronx Cast Iron 2015 41 700630087

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations
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Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Bronx Cast Iron 2015 42 700426850
Bronx Cast Iron 2015 43 700131596
Bronx Cast Iron 2015 44 83336
Bronx Cast Iron 2015 45 700366604
Bronx Cast Iron 2015 46 80137
Bronx Cast Iron 2015 47 700401552
Bronx Cast Iron 2015 48 700340040
Bronx Cast Iron 2015 49 700085017
Bronx Cast Iron 2015 50 701466671
Bronx Cast Iron 2015 51 700130249
Bronx Cast Iron 2015 52 700065697
Bronx Cast Iron 2015 53 700130026
Bronx Cast Iron 2015 54 80300
Bronx Cast Iron 2015 55 700255072
Bronx Cast Iron 2015 56 96404
Bronx Cast Iron 2015 57 701428994
Bronx Cast Iron 2015 58 700135130
Bronx Cast Iron 2015 59 700442562
Bronx Cast Iron 2015 60 700338984
Bronx Cast Iron 2015 61 700357960
Bronx Cast Iron 2015 62 700139559
Bronx Cast Iron 2015 63 700403692
Bronx Cast Iron 2015 64 700058769
Bronx Cast Iron 2015 65 701433833
Bronx Cast Iron 2015 66 700262434
Bronx Cast Iron 2015 67 701573797
Bronx Cast Iron 2015 68 700037893
Bronx Cast Iron 2015 69 701387491
Bronx Cast Iron 2015 70 701467401
Bronx Cast Iron 2015 71 700296141
Bronx Cast Iron 2015 72 701441598
Bronx Cast Iron 2015 73 700496749
Bronx Cast Iron 2015 74 97945
Bronx Cast Iron 2015 75 97946
Bronx Cast Iron 2015 76 700280808
Bronx Cast Iron 2015 77 701350522
Bronx Cast Iron 2015 78 700208410
Bronx Cast Iron 2015 79 700094971
Bronx Cast Iron 2015 80 701263886
Bronx Cast Iron 2015 81 700239365
Bronx Cast Iron 2015 82 700177930
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Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Bronx Cast Iron 2015 83 701501044
Bronx Cast Iron 2015 84 700262440
Bronx Cast Iron 2015 85 700130013
Bronx Cast Iron 2015 86 700251927
Bronx Cast Iron 2015 87 700193807
Bronx Cast Iron 2015 88 701226912
Bronx Cast Iron 2015 89 700431378
Bronx Cast Iron 2015 90 700060374
Bronx Cast Iron 2015 91 700617017
Bronx Cast Iron 2015 92 700442792
Bronx Cast Iron 2015 93 700401962
Bronx Cast Iron 2015 94 700431436
Bronx Cast Iron 2015 95 700420642
Bronx Cast Iron 2015 96 700167100
Bronx Cast Iron 2015 97 97917
Bronx Cast Iron 2015 98 79825
Bronx Cast Iron 2015 99 700401551
Bronx Cast Iron 2015 100 700401643
Bronx Cast Iron 2015 101 701584754
Bronx Cast Iron 2015 102 701556818
Bronx Cast Iron 2015 103 701041233
Bronx Cast Iron 2015 104 98331
Bronx Cast Iron 2015 105 700252649
Bronx Cast Iron 2015 106 700532962
Bronx Cast Iron 2015 107 107656
Bronx Cast Iron 2015 108 91800
Bronx Cast Iron 2015 109 700366643
Bronx Cast Iron 2015 110 701431350
Bronx Cast Iron 2015 111 700329354
Bronx Cast Iron 2015 112 700527758
Bronx Cast Iron 2015 113 700320240
Bronx Cast Iron 2015 114 700452215
Bronx Cast Iron 2015 115 700402058
Bronx Cast Iron 2015 116 700267424
Bronx Cast Iron 2015 117 700392835
Bronx Cast Iron 2015 118 700003336
Bronx Cast Iron 2015 119 701223081
Bronx Cast Iron 2015 120 701457317
Bronx Cast Iron 2015 121 700392832
Bronx Cast Iron 2015 122 700149119
Bronx Cast Iron 2015 123 700340044
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2015 Prioritizations

Bronx Cast Iron 2015 124 701419110
Bronx Cast Iron 2015 125 700450849
Bronx Cast Iron 2015 126 93554
Bronx Cast Iron 2015 127 91750
Bronx Cast Iron 2015 128 700013626
Bronx Cast Iron 2015 129 701228308
Bronx Cast Iron 2015 130 701418353
Bronx Cast Iron 2015 131 700147351
Bronx Cast Iron 2015 132 700409129
Bronx Cast Iron 2015 133 701427104
Bronx Cast Iron 2015 134 701336129
Bronx Cast Iron 2015 135 700294277
Bronx Cast Iron 2015 136 700478136
Bronx Cast Iron 2015 137 700424472
Bronx Cast Iron 2015 138 700325598
Bronx Cast Iron 2015 139 94651
Bronx Cast Iron 2015 140 700176516
Bronx Cast Iron 2015 141 700416569
Bronx Cast Iron 2015 142 700147201
Bronx Cast Iron 2015 143 700519642
Bronx Cast Iron 2015 144 700290981
Bronx Cast Iron 2015 145 700079033
Bronx Cast Iron 2015 146 701256618
Bronx Cast Iron 2015 147 700324375
Bronx Cast Iron 2015 148 701215294
Bronx Cast Iron 2015 149 701072771
Bronx Cast Iron 2015 150 700280807
Bronx Cast Iron 2015 151 700241050
Bronx Cast Iron 2015 152 701440143
Bronx Cast Iron 2015 153 700442560
Bronx Cast Iron 2015 154 700170771
Bronx Cast Iron 2015 155 700508571
Bronx Cast Iron 2015 156 97916
Bronx Cast Iron 2015 157 97923
Bronx Cast Iron 2015 158 125204
Bronx Cast Iron 2015 159 700415553
Bronx Cast Iron 2015 160 700460547
Bronx Cast Iron 2015 161 700310481
Bronx Cast Iron 2015 162 700252568
Bronx Cast Iron 2015 163 701418703
Bronx Cast Iron 2015 164 700320845
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2015 Prioritizations

Bronx Cast Iron 2015 165 700178239
Bronx Cast Iron 2015 166 92544
Bronx Cast Iron 2015 167 97950
Bronx Cast Iron 2015 168 700409095
Bronx Cast Iron 2015 169 701609096
Bronx Cast Iron 2015 170 700241355
Bronx Cast Iron 2015 171 700655339
Bronx Cast Iron 2015 172 700406192
Bronx Cast Iron 2015 173 700428401
Bronx Cast Iron 2015 174 700113883
Bronx Cast Iron 2015 175 700241009
Bronx Cast Iron 2015 176 700042911
Bronx Cast Iron 2015 177 700409075
Bronx Cast Iron 2015 178 700457643
Bronx Cast Iron 2015 179 700076806
Bronx Cast Iron 2015 180 87126
Bronx Cast Iron 2015 181 700255064
Bronx Cast Iron 2015 182 700291907
Bronx Cast Iron 2015 183 700196776
Bronx Cast Iron 2015 184 700285794
Bronx Cast Iron 2015 185 700408361
Bronx Cast Iron 2015 186 701404770
Bronx Cast Iron 2016 1 701494180
Bronx Cast Iron 2016 2 701035435
Bronx Cast Iron 2016 3 700429405
Bronx Cast Iron 2016 4 701418701
Bronx Cast Iron 2016 5 700196108
Bronx Cast Iron 2016 6 700355920
Bronx Cast Iron 2016 7 701223077
Bronx Cast Iron 2016 8 700530309
Bronx Cast Iron 2016 9 700251929
Bronx Cast Iron 2016 10 700285505
Bronx Cast Iron 2016 11 701290864
Bronx Cast Iron 2016 12 700674064
Bronx Cast Iron 2016 13 701521441
Bronx Cast Iron 2016 14 701598593
Bronx Cast Iron 2016 15 700263984
Bronx Cast Iron 2016 16 701467808
Bronx Cast Iron 2016 17 700432492
Bronx Cast Iron 2016 18 700313999
Bronx Cast Iron 2016 19 701573796
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Bronx Cast Iron 2016 20 700206975
Bronx Cast Iron 2016 21 700113870
Bronx Cast Iron 2016 22 83359
Bronx Cast Iron 2016 23 700357582
Bronx Cast Iron 2016 24 700041759
Bronx Cast Iron 2016 25 700054942
Bronx Cast Iron 2016 26 700405760
Bronx Cast Iron 2016 27 700199295
Bronx Cast Iron 2016 28 107658
Bronx Cast Iron 2016 29 701234224
Bronx Cast Iron 2016 30 700357565
Bronx Cast Iron 2016 31 103865
Bronx Cast Iron 2016 32 98365
Bronx Cast Iron 2016 33 700506468
Bronx Cast Iron 2016 34 700037332
Bronx Cast Iron 2016 35 59720
Bronx Cast Iron 2016 36 79820
Bronx Cast Iron 2016 37 79821
Bronx Cast Iron 2016 38 79822
Bronx Cast Iron 2016 39 701411521
Bronx Cast Iron 2016 40 82782
Bronx Cast Iron 2016 41 701462964
Bronx Cast Iron 2016 42 700284951
Bronx Cast Iron 2016 43 700259891
Bronx Cast Iron 2016 44 700340155
Bronx Cast Iron 2016 45 701519198
Bronx Cast Iron 2016 46 700340167
Bronx Cast Iron 2016 47 701083185
Bronx Cast Iron 2016 48 701441312
Bronx Cast Iron 2016 49 700244561
Bronx Cast Iron 2016 50 107660
Bronx Cast Iron 2016 51 107659
Bronx Cast Iron 2016 52 700434345
Bronx Cast Iron 2016 53 700259896
Bronx Cast Iron 2016 54 700172807
Bronx Cast Iron 2016 55 701453275
Bronx Cast Iron 2016 56 701191262
Bronx Cast Iron 2016 57 700390176
Bronx Cast Iron 2016 58 701390963
Bronx Cast Iron 2016 59 700258198
Bronx Cast Iron 2016 60 700245540



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking
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Bronx Cast Iron 2016 61 701019635
Bronx Cast Iron 2016 62 700086991
Bronx Cast Iron 2016 63 13463
Bronx Cast Iron 2016 64 83365
Bronx Cast Iron 2016 65 83360
Bronx Cast Iron 2016 66 83361
Bronx Cast Iron 2016 67 83363
Bronx Cast Iron 2016 68 700409096
Bronx Cast Iron 2016 69 153448
Bronx Cast Iron 2016 70 700061821
Bronx Cast Iron 2016 71 700163645
Bronx Cast Iron 2016 72 701418568
Bronx Cast Iron 2016 73 94659
Bronx Cast Iron 2016 74 700294386
Bronx Cast Iron 2016 75 700526819
Bronx Cast Iron 2016 76 700086059
Bronx Cast Iron 2016 77 700105745
Bronx Cast Iron 2016 78 700037775
Bronx Cast Iron 2016 79 700521362
Bronx Cast Iron 2016 80 700030629
Bronx Cast Iron 2016 81 701217393
Bronx Cast Iron 2016 82 700060902
Bronx Cast Iron 2016 83 13453
Bronx Cast Iron 2016 84 700284952
Bronx Cast Iron 2016 85 103868
Bronx Cast Iron 2016 86 83353
Bronx Cast Iron 2016 87 83354
Bronx Cast Iron 2016 88 700357818
Bronx Cast Iron 2016 89 700026847
Bronx Cast Iron 2016 90 701472350
Bronx Cast Iron 2016 91 13460
Bronx Cast Iron 2016 92 700519525
Bronx Cast Iron 2016 93 700212467
Bronx Cast Iron 2016 94 98334
Bronx Cast Iron 2016 95 700336803
Bronx Cast Iron 2016 96 700336806
Bronx Cast Iron 2016 97 701543249
Bronx Cast Iron 2016 98 700030623
Bronx Cast Iron 2016 99 700271161
Bronx Cast Iron 2016 100 700362544
Bronx Cast Iron 2016 101 701549572
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Bronx Cast Iron 2016 102 701455526
Bronx Cast Iron 2016 103 700374238
Bronx Cast Iron 2016 104 701472339
Bronx Cast Iron 2016 105 700143775
Bronx Cast Iron 2016 106 58542
Bronx Cast Iron 2016 107 700368128
Bronx Cast Iron 2016 108 700061843
Bronx Cast Iron 2016 109 701405583
Bronx Cast Iron 2016 110 700390027
Bronx Cast Iron 2016 111 700385386
Bronx Cast Iron 2016 112 700143796
Bronx Cast Iron 2016 113 701284188
Bronx Cast Iron 2016 114 700338794
Bronx Cast Iron 2016 115 98337
Bronx Cast Iron 2016 116 700417446
Bronx Cast Iron 2016 117 700521570
Bronx Cast Iron 2016 118 701084435
Bronx Cast Iron 2016 119 700338998
Bronx Cast Iron 2016 120 700061841
Bronx Cast Iron 2016 121 700282715
Bronx Cast Iron 2016 122 701328711
Bronx Cast Iron 2016 123 701026232
Bronx Cast Iron 2016 124 701276224
Bronx Cast Iron 2016 125 700340147
Bronx Cast Iron 2016 126 700047404
Bronx Cast Iron 2016 127 700338792
Bronx Cast Iron 2016 128 700054529
Bronx Cast Iron 2016 129 700086985
Bronx Cast Iron 2016 130 701448785
Bronx Cast Iron 2016 131 700296865
Bronx Cast Iron 2016 132 701419235
Bronx Cast Iron 2016 133 700039180
Bronx Cast Iron 2016 134 700064025
Bronx Cast Iron 2016 135 700451830
Bronx Cast Iron 2016 136 700363058
Bronx Cast Iron 2016 137 700283369
Bronx Cast Iron 2016 138 701451202
Bronx Cast Iron 2016 139 700191412
Bronx Cast Iron 2016 140 700414430
Bronx Cast Iron 2016 141 700063973
Bronx Cast Iron 2016 142 700324614
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Bronx Cast Iron 2016 143 701472346
Bronx Cast Iron 2016 144 700113881
Bronx Cast Iron 2016 145 700671012
Bronx Cast Iron 2016 146 700079776
Bronx Cast Iron 2016 147 701331467
Bronx Cast Iron 2016 148 700769445
Bronx Cast Iron 2016 149 700138265
Bronx Cast Iron 2016 150 701555312
Bronx Cast Iron 2016 151 13451
Bronx Cast Iron 2016 152 700041750
Bronx Cast Iron 2016 153 700202256
Bronx Cast Iron 2016 154 701041011
Bronx Cast Iron 2016 155 700061825
Bronx Cast Iron 2016 156 700338790
Bronx Cast Iron 2016 157 700207021
Bronx Cast Iron 2016 158 700175371
Bronx Cast Iron 2016 159 700452214
Bronx Cast Iron 2016 160 700041771
Bronx Cast Iron 2016 161 700357814
Bronx Cast Iron 2016 162 700296160
Bronx Cast Iron 2016 163 700196783
Bronx Cast Iron 2016 164 700184301
Bronx Cast Iron 2016 165 700065698
Bronx Cast Iron 2016 166 700521771
Bronx Cast Iron 2016 167 700021264
Bronx Cast Iron 2016 168 700081616
Bronx Cast Iron 2016 169 700442055
Bronx Cast Iron 2016 170 701010685
Bronx Cast Iron 2016 171 701081282
Bronx Cast Iron 2016 172 700296138
Bronx Cast Iron 2016 173 700296103
Bronx Cast Iron 2016 174 701105694
Bronx Cast Iron 2016 175 701444362
Bronx Cast Iron 2016 176 700207007
Bronx Cast Iron 2016 177 701342891
Bronx Cast Iron 2016 178 700051669
Bronx Cast Iron 2016 179 700671149
Bronx Cast Iron 2016 180 700297738
Bronx Cast Iron 2016 181 700172593
Bronx Cast Iron 2016 182 700248136
Bronx Cast Iron 2016 183 700358007
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Bronx Cast Iron 2016 184 701555558
Bronx Cast Iron 2016 185 700213721
Bronx Cast Iron 2016 186 700521580
Bronx Cast Iron 2016 187 700471725
Bronx Cast Iron 2016 188 701573408
Bronx Cast Iron 2016 189 700130917
Bronx Cast Iron 2016 190 700323001
Bronx Cast Iron 2016 191 700322949
Bronx Cast Iron 2016 192 701144385
Bronx Cast Iron 2016 193 98350
Bronx Cast Iron 2016 194 700325797
Bronx Cast Iron 2016 195 700431309
Bronx Cast Iron 2016 196 161828
Bronx Cast Iron 2016 197 700246723
Bronx Cast Iron 2016 198 700413513
Bronx Cast Iron 2016 199 700083548
Bronx Cast Iron 2016 200 701310513
Bronx Cast Iron 2016 201 700254380
Bronx Cast Iron 2016 202 700248483
Bronx Cast Iron 2016 203 158729
Bronx Cast Iron 2016 204 700273487
Bronx Cast Iron 2016 205 700246664
Bronx Cast Iron 2016 206 700112083
Bronx Cast Iron 2016 207 700296251
Bronx Cast Iron 2016 208 700205679
Bronx Cast Iron 2016 209 701235746
Bronx Cast Iron 2016 210 701555599
Bronx Cast Iron 2016 211 700030614
Bronx Cast Iron 2016 212 55340
Bronx Cast Iron 2016 213 700333393
Bronx Cast Iron 2016 214 700324016
Bronx Cast Iron 2016 215 700178035
Bronx Cast Iron 2016 216 106182
Bronx Cast Iron 2016 217 701086080
Bronx Cast Iron 2016 218 79835
Bronx Cast Iron 2016 219 700373936
Bronx Cast Iron 2016 220 700067942
Bronx Cast Iron 2016 221 700468789
Bronx Cast Iron 2016 222 700503087
Bronx Cast Iron 2016 223 700206425
Bronx Cast Iron 2016 224 700388605
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Bronx Cast Iron 2016 225 700176364
Bronx Cast Iron 2016 226 701453090
Bronx Cast Iron 2016 227 700435834
Bronx Cast Iron 2016 228 700370270
Bronx Cast Iron 2016 229 700399996
Bronx Cast Iron 2016 230 701349780
Bronx Cast Iron 2016 231 700515607
Bronx Cast Iron 2016 232 158458
Bronx Cast Iron 2016 233 700367449
Bronx Cast Iron 2016 234 158744
Bronx Cast Iron 2016 235 701234211
Bronx Cast Iron 2016 236 300500440
Bronx Cast Iron 2016 237 700183128
Bronx Cast Iron 2016 238 701472487
Bronx Cast Iron 2016 239 700207334
Bronx Cast Iron 2016 240 147893
Bronx Cast Iron 2016 241 701229750
Bronx Cast Iron 2016 242 700276187
Bronx Cast Iron 2016 243 700547656
Bronx Cast Iron 2016 244 700255249
Bronx Cast Iron 2016 245 138800
Bronx Cast Iron 2016 246 701070306
Bronx Cast Iron 2016 247 701352480
Bronx Cast Iron 2017 1 700227348
Bronx Cast Iron 2017 2 700400658
Bronx Cast Iron 2017 3 700229147
Bronx Cast Iron 2017 4 700379319
Bronx Cast Iron 2017 5 700547848
Bronx Cast Iron 2017 6 700206677
Bronx Cast Iron 2017 7 97426
Bronx Cast Iron 2017 8 700289477
Bronx Cast Iron 2017 9 701420112
Bronx Cast Iron 2017 10 150074
Bronx Cast Iron 2017 11 54171
Bronx Cast Iron 2017 12 700484558
Bronx Cast Iron 2017 13 701411360
Bronx Cast Iron 2017 14 700503408
Bronx Cast Iron 2017 15 701422608
Bronx Cast Iron 2017 16 700258465
Bronx Cast Iron 2017 17 700426520
Bronx Cast Iron 2017 18 700276140
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Bronx Cast Iron 2017 19 700492005
Bronx Cast Iron 2017 20 700112067
Bronx Cast Iron 2017 21 700348151
Bronx Cast Iron 2017 22 700313784
Bronx Cast Iron 2017 23 701358098
Bronx Cast Iron 2017 24 700441500
Bronx Cast Iron 2017 25 700211228
Bronx Cast Iron 2017 26 700277796
Bronx Cast Iron 2017 27 700468129
Bronx Cast Iron 2017 28 700289116
Bronx Cast Iron 2017 29 700340176
Bronx Cast Iron 2017 30 700397263
Bronx Cast Iron 2017 31 700466898
Bronx Cast Iron 2017 32 700201013
Bronx Cast Iron 2017 33 700292175
Bronx Cast Iron 2017 34 701576729
Bronx Cast Iron 2017 35 83351
Bronx Cast Iron 2017 36 700312564
Bronx Cast Iron 2017 37 700424113
Bronx Cast Iron 2017 38 700206830
Bronx Cast Iron 2017 39 700289339
Bronx Cast Iron 2017 40 700507148
Bronx Cast Iron 2017 41 700478050
Bronx Cast Iron 2017 42 701125411
Bronx Cast Iron 2017 43 700212077
Bronx Cast Iron 2017 44 158743
Bronx Cast Iron 2017 45 700497215
Bronx Cast Iron 2017 46 700188764
Bronx Cast Iron 2017 47 700444602
Bronx Cast Iron 2017 48 701307981
Bronx Cast Iron 2017 49 700455978
Bronx Cast Iron 2017 50 700360047
Bronx Cast Iron 2017 51 701285174
Bronx Cast Iron 2017 52 700227428
Bronx Cast Iron 2017 53 700189030
Bronx Cast Iron 2017 54 700240919
Bronx Cast Iron 2017 55 700516961
Bronx Cast Iron 2017 56 701127841
Bronx Cast Iron 2017 57 701472264
Bronx Cast Iron 2017 58 701372971
Bronx Cast Iron 2017 59 700430789
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Bronx Cast Iron 2017 60 700786860
Bronx Cast Iron 2017 61 701070260
Bronx Cast Iron 2017 62 701343544
Bronx Cast Iron 2017 63 700335829
Bronx Cast Iron 2017 64 700452379
Bronx Cast Iron 2017 65 138710
Bronx Cast Iron 2017 66 91747
Bronx Cast Iron 2017 67 701019436
Bronx Cast Iron 2017 68 701254023
Bronx Cast Iron 2017 69 700669179
Bronx Cast Iron 2017 70 700668992
Bronx Cast Iron 2017 71 701089498
Bronx Cast Iron 2017 72 700277825
Bronx Cast Iron 2017 73 701404773
Bronx Cast Iron 2017 74 701440012
Bronx Cast Iron 2017 75 701202197
Bronx Cast Iron 2017 76 700392196
Bronx Cast Iron 2017 77 700455986
Bronx Cast Iron 2017 78 701521009
Bronx Cast Iron 2017 79 701302899
Bronx Cast Iron 2017 80 701350747
Bronx Cast Iron 2017 81 700211787
Bronx Cast Iron 2017 82 700435404
Bronx Cast Iron 2017 83 99073
Bronx Cast Iron 2017 84 701390855
Bronx Cast Iron 2017 85 300500431
Bronx Cast Iron 2017 86 701382777
Bronx Cast Iron 2017 87 700521171
Bronx Cast Iron 2017 88 700521174
Bronx Cast Iron 2017 89 700271407
Bronx Cast Iron 2017 90 700188745
Bronx Cast Iron 2017 91 701026010
Bronx Cast Iron 2017 92 700021914
Bronx Cast Iron 2017 93 700211786
Bronx Cast Iron 2017 94 700448428
Bronx Cast Iron 2017 95 701210564
Bronx Cast Iron 2017 96 701442663
Bronx Cast Iron 2017 97 700398088
Bronx Cast Iron 2017 98 55338
Bronx Cast Iron 2017 99 700401046
Bronx Cast Iron 2017 100 701628932
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Bronx Cast Iron 2017 101 700212030
Bronx Cast Iron 2017 102 700163521
Bronx Cast Iron 2017 103 700163522
Bronx Cast Iron 2017 104 700302792
Bronx Cast Iron 2017 105 701091156
Bronx Cast Iron 2017 106 700366201
Bronx Cast Iron 2017 107 700176722
Bronx Cast Iron 2017 108 700628193
Bronx Cast Iron 2017 109 700306717
Bronx Cast Iron 2017 110 700539267
Bronx Cast Iron 2017 111 700256694
Bronx Cast Iron 2017 112 147895
Bronx Cast Iron 2017 113 700527552
Bronx Cast Iron 2017 114 700281838
Bronx Cast Iron 2017 115 701510285
Bronx Cast Iron 2017 116 701144744
Bronx Cast Iron 2017 117 700258776
Bronx Cast Iron 2017 118 701520970
Bronx Cast Iron 2017 119 700337403
Bronx Cast Iron 2017 120 700480285
Bronx Cast Iron 2017 121 700264937
Bronx Cast Iron 2017 122 700289078
Bronx Cast Iron 2017 123 700276103
Bronx Cast Iron 2017 124 700098282
Bronx Cast Iron 2017 125 700431282
Bronx Cast Iron 2017 126 700330166
Bronx Cast Iron 2017 127 700395751
Bronx Cast Iron 2017 128 700606024
Bronx Cast Iron 2017 129 700271862
Bronx Cast Iron 2017 130 700325798
Bronx Cast Iron 2017 131 700144662
Bronx Cast Iron 2017 132 700144663
Bronx Cast Iron 2017 133 700296331
Bronx Cast Iron 2017 134 700203751
Bronx Cast Iron 2017 135 700290034
Bronx Cast Iron 2017 136 700491657
Bronx Cast Iron 2017 137 700288123
Bronx Cast Iron 2017 138 700310953
Bronx Cast Iron 2017 139 700616850
Bronx Cast Iron 2017 140 700294492
Bronx Cast Iron 2017 141 701081567
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Bronx Cast Iron 2017 142 700455662
Bronx Cast Iron 2017 143 700264068
Bronx Cast Iron 2017 144 701328856
Bronx Cast Iron 2017 145 700445727
Bronx Cast Iron 2017 146 700400807
Bronx Cast Iron 2017 147 700197644
Bronx Cast Iron 2017 148 135898
Bronx Cast Iron 2017 149 700049596
Bronx Cast Iron 2017 150 700475822
Bronx Cast Iron 2017 151 700277889
Bronx Cast Iron 2017 152 701285305
Bronx Cast Iron 2017 153 700063860
Bronx Cast Iron 2017 154 700272562
Bronx Cast Iron 2017 155 700238424
Bronx Cast Iron 2017 156 700447051
Bronx Cast Iron 2017 157 700296937
Bronx Cast Iron 2017 158 700144027
Bronx Cast Iron 2017 159 700202576
Bronx Cast Iron 2017 160 700305457
Bronx Cast Iron 2017 161 701280124
Bronx Cast Iron 2017 162 700153796
Bronx Cast Iron 2017 163 700263472
Bronx Cast Iron 2017 164 701218293
Bronx Cast Iron 2017 165 700130033
Bronx Cast Iron 2017 166 700287986
Bronx Cast Iron 2017 167 700248106
Bronx Cast Iron 2017 168 99064
Bronx Cast Iron 2017 169 83060
Bronx Cast Iron 2017 170 700508215
Bronx Cast Iron 2017 171 701382734
Bronx Cast Iron 2017 172 701328737
Bronx Cast Iron 2017 173 700108741
Bronx Cast Iron 2017 174 700335849
Bronx Cast Iron 2017 175 700385770
Bronx Cast Iron 2017 176 102456
Bronx Cast Iron 2017 177 132152
Bronx Cast Iron 2017 178 700025833
Bronx Cast Iron 2017 179 100228
Bronx Cast Iron 2017 180 701080820
Bronx Cast Iron 2017 181 700421104
Bronx Cast Iron 2017 182 88958
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Bronx Cast Iron 2017 183 701581007
Bronx Cast Iron 2017 184 701514613
Bronx Cast Iron 2017 185 701600248
Bronx Cast Iron 2017 186 700292117
Bronx Cast Iron 2017 187 701519045
Bronx Cast Iron 2017 188 701423712
Bronx Cast Iron 2017 189 700301187
Bronx Cast Iron 2017 190 700272193
Bronx Cast Iron 2017 191 701271662
Bronx Cast Iron 2017 192 700135297
Bronx Cast Iron 2017 193 700673050
Bronx Cast Iron 2017 194 700426333
Bronx Cast Iron 2017 195 700032432
Bronx Cast Iron 2017 196 700021022
Bronx Cast Iron 2017 197 700060714
Bronx Cast Iron 2017 198 700251296
Bronx Cast Iron 2017 199 700385101
Bronx Cast Iron 2017 200 132553
Bronx Cast Iron 2017 201 700289065
Bronx Cast Iron 2017 202 700274768
Bronx Cast Iron 2017 203 700415457
Bronx Cast Iron 2017 204 700196809
Bronx Cast Iron 2017 205 700329366
Bronx Cast Iron 2017 206 700606363
Bronx Cast Iron 2017 207 700527705
Bronx Cast Iron 2017 208 700050102
Bronx Cast Iron 2017 209 700030106
Bronx Cast Iron 2017 210 700515624
Bronx Cast Iron 2017 211 125199
Bronx Cast Iron 2017 212 701085993
Bronx Cast Iron 2017 213 700341660
Bronx Cast Iron 2017 214 701070146
Bronx Cast Iron 2017 215 700163520
Bronx Cast Iron 2017 216 701393320
Bronx Cast Iron 2017 217 700109137
Bronx Cast Iron 2017 218 700204152
Bronx Cast Iron 2017 219 701085611
Bronx Cast Iron 2017 220 700371085
Bronx Cast Iron 2017 221 300500436
Bronx Cast Iron 2017 222 126165
Bronx Cast Iron 2017 223 133776
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Bronx Cast Iron 2017 224 700138591
Bronx Cast Iron 2017 225 700503384
Bronx Cast Iron 2017 226 700292202
Bronx Cast Iron 2017 227 701608293
Bronx Cast Iron 2017 228 701308202
Bronx Cast Iron 2017 229 700275925
Bronx Cast Iron 2017 230 700388720
Bronx Cast Iron 2017 231 700279302
Bronx Cast Iron 2017 232 700034063
Bronx Cast Iron 2017 233 700283360
Bronx Cast Iron 2017 234 701568488
Bronx Cast Iron 2017 235 99022
Bronx Cast Iron 2017 236 700483716
Bronx Cast Iron 2017 237 700675615
Bronx Cast Iron 2017 238 700475882
Bronx Cast Iron 2017 239 700786912
Bronx Cast Iron 2017 240 701442878
Bronx Cast Iron 2017 241 701185133
Bronx Cast Iron 2017 242 701274372
Bronx Cast Iron 2017 243 701584508
Bronx Cast Iron 2017 244 700202517
Bronx Cast Iron 2017 245 701432683
Bronx Cast Iron 2017 246 700279316
Bronx Cast Iron 2017 247 700763315
Bronx Cast Iron 2017 248 701081538
Bronx Cast Iron 2017 249 700409621
Bronx Cast Iron 2017 250 700426666
Bronx Cast Iron 2017 251 700330867
Bronx Cast Iron 2017 252 700502837
Bronx Cast Iron 2017 253 700043487
Bronx Cast Iron 2017 254 701236019
Bronx Cast Iron 2017 255 700455643
Bronx Cast Iron 2017 256 700347857
Bronx Cast Iron 2017 257 157374
Bronx Cast Iron 2017 258 700414708
Bronx Cast Iron 2017 259 700456999
Bronx Cast Iron 2017 260 701317394
Bronx Cast Iron 2017 261 700502365
Bronx Cast Iron 2017 262 700151958
Bronx Cast Iron 2017 263 701444858
Bronx Cast Iron 2017 264 700190072
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Bronx Cast Iron 2017 265 700187462
Bronx Cast Iron 2017 266 700188754
Bronx Cast Iron 2017 267 700066009
Bronx Cast Iron 2017 268 700066011
Bronx Cast Iron 2017 269 701400641
Bronx Cast Iron 2017 270 700183541
Bronx Cast Iron 2017 271 700116208
Bronx Cast Iron 2017 272 700426245
Bronx Cast Iron 2017 273 700157968
Bronx Cast Iron 2017 274 700500831
Bronx Cast Iron 2017 275 700344333
Bronx Cast Iron 2017 276 700344497
Bronx Cast Iron 2017 277 700344507
Bronx Cast Iron 2017 278 700492011
Bronx Cast Iron 2017 279 700122171
Bronx Cast Iron 2017 280 700523597
Bronx Cast Iron 2017 281 700523719
Bronx Cast Iron 2017 282 700532782
Bronx Cast Iron 2017 283 132903
Bronx Cast Iron 2017 284 700496822
Bronx Cast Iron 2017 285 700494977
Bronx Cast Iron 2017 286 700653776
Bronx Cast Iron 2017 287 701573341
Bronx Cast Iron 2017 288 700475834
Bronx Cast Iron 2017 289 700307198
Bronx Cast Iron 2017 290 700290912
Bronx Cast Iron 2017 291 700249982
Bronx Cast Iron 2017 292 701564808
Bronx Cast Iron 2017 293 700371252
Bronx Cast Iron 2017 294 700400517
Bronx Cast Iron 2017 295 700330837
Bronx Cast Iron 2017 296 700136075
Bronx Cast Iron 2017 297 700340255
Bronx Cast Iron 2017 298 700311763
Bronx Cast Iron 2017 299 700243248
Bronx Cast Iron 2017 300 700443913
Bronx Cast Iron 2017 301 700122583
Bronx Cast Iron 2017 302 700659164
Bronx Cast Iron 2017 303 700040466
Bronx Cast Iron 2017 304 700253468
Bronx Cast Iron 2017 305 700503476
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Bronx Cast Iron 2017 306 700398393
Bronx Cast Iron 2017 307 700232647
Bronx Cast Iron 2017 308 700232477
Bronx Steel 2015 1 701075333
Bronx Steel 2015 2 700485333
Bronx Steel 2015 3 700521281
Bronx Steel 2015 4 700471452
Bronx Steel 2015 5 700460574
Bronx Steel 2015 6 700502311
Bronx Steel 2015 7 700491492
Bronx Steel 2015 8 79857
Bronx Steel 2015 9 700075227
Bronx Steel 2015 10 153047
Bronx Steel 2016 1 700067225
Bronx Steel 2016 2 700669437
Bronx Steel 2016 3 700124580
Bronx Steel 2016 4 700075224
Bronx Steel 2016 5 700480846
Bronx Steel 2016 6 700151516
Bronx Steel 2016 7 700471598
Bronx Steel 2016 8 700172652
Bronx Steel 2016 9 701285330
Bronx Steel 2016 10 700503428
Bronx Steel 2016 11 700180668
Bronx Steel 2016 12 700482438
Bronx Steel 2017 1 134533
Bronx Steel 2017 2 701085848
Bronx Steel 2017 3 700071639
Bronx Steel 2017 4 700064134
Bronx Steel 2017 5 161877
Bronx Steel 2017 6 700396467
Bronx Steel 2017 7 701285236
Bronx Steel 2017 8 701330521
Bronx Steel 2017 9 700072087
Bronx Steel 2017 10 700292641
Bronx Steel 2017 11 700178589
Bronx Steel 2017 12 700088534
Bronx Steel 2017 13 701441779
Bronx Steel 2017 14 701324116
Bronx Steel 2017 15 700144897
Bronx Steel 2017 16 103851
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Bronx Steel 2017 17 105227
Bronx Steel 2017 18 105228
Bronx Steel 2017 19 700111639
Manhattan Cast Iron 2015 1 600369016
Manhattan Cast Iron 2015 2 600305299
Manhattan Cast Iron 2015 3 602700546
Manhattan Cast Iron 2015 4 600247344
Manhattan Cast Iron 2015 5 300132358
Manhattan Cast Iron 2015 6 602615239
Manhattan Cast Iron 2015 7 600218809
Manhattan Cast Iron 2015 8 602721098
Manhattan Cast Iron 2015 9 600068934
Manhattan Cast Iron 2015 10 600046917
Manhattan Cast Iron 2015 11 300103925
Manhattan Cast Iron 2015 12 600154878
Manhattan Cast Iron 2015 13 600048048
Manhattan Cast Iron 2015 14 600194648
Manhattan Cast Iron 2015 15 300168608
Manhattan Cast Iron 2015 16 300155993
Manhattan Cast Iron 2015 17 300156042
Manhattan Cast Iron 2015 18 602367462
Manhattan Cast Iron 2015 19 600346849
Manhattan Cast Iron 2015 20 602355849
Manhattan Cast Iron 2015 21 600329267
Manhattan Cast Iron 2015 22 300110668
Manhattan Cast Iron 2015 23 600345881
Manhattan Cast Iron 2015 24 600287154
Manhattan Cast Iron 2015 25 600047488
Manhattan Cast Iron 2015 26 600223494
Manhattan Cast Iron 2015 27 602454591
Manhattan Cast Iron 2015 28 600035760
Manhattan Cast Iron 2015 29 600248446
Manhattan Cast Iron 2015 30 602692620
Manhattan Cast Iron 2015 31 300149049
Manhattan Cast Iron 2015 32 600303270
Manhattan Cast Iron 2015 33 600246019
Manhattan Cast Iron 2015 34 600297563
Manhattan Cast Iron 2015 35 602734820
Manhattan Cast Iron 2015 36 300220863
Manhattan Cast Iron 2016 1 602569989
Manhattan Cast Iron 2016 2 600223394



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Manhattan Cast Iron 2016 3 602717028
Manhattan Cast Iron 2016 4 602345071
Manhattan Cast Iron 2016 5 600344613
Manhattan Cast Iron 2016 6 600402621
Manhattan Cast Iron 2016 7 300134835
Manhattan Cast Iron 2016 8 600348734
Manhattan Cast Iron 2016 9 600283455
Manhattan Cast Iron 2016 10 300322085
Manhattan Cast Iron 2016 11 600275783
Manhattan Cast Iron 2016 12 600134461
Manhattan Cast Iron 2016 13 600134481
Manhattan Cast Iron 2016 14 602743986
Manhattan Cast Iron 2016 15 600254117
Manhattan Cast Iron 2016 16 600341478
Manhattan Cast Iron 2016 17 602687874
Manhattan Cast Iron 2016 18 602688653
Manhattan Cast Iron 2016 19 600413881
Manhattan Cast Iron 2016 20 300198613
Manhattan Cast Iron 2016 21 600401457
Manhattan Cast Iron 2016 22 602561913
Manhattan Cast Iron 2016 23 600325928
Manhattan Cast Iron 2016 24 600130466
Manhattan Cast Iron 2016 25 600104179
Manhattan Cast Iron 2016 26 300171041
Manhattan Cast Iron 2016 27 602605598
Manhattan Cast Iron 2016 28 300133299
Manhattan Cast Iron 2016 29 600029989
Manhattan Cast Iron 2016 30 300204156
Manhattan Cast Iron 2016 31 600210920
Manhattan Cast Iron 2016 32 600121347
Manhattan Cast Iron 2016 33 602377824
Manhattan Cast Iron 2016 34 600347503
Manhattan Cast Iron 2016 35 600079632
Manhattan Cast Iron 2016 36 600079666
Manhattan Cast Iron 2016 37 600438806
Manhattan Cast Iron 2016 38 600152933
Manhattan Cast Iron 2016 39 600190054
Manhattan Cast Iron 2016 40 600329203
Manhattan Cast Iron 2017 1 300176017
Manhattan Cast Iron 2017 2 600101622
Manhattan Cast Iron 2017 3 600370251
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Manhattan Cast Iron 2017 4 300134829
Manhattan Cast Iron 2017 5 600364090
Manhattan Cast Iron 2017 6 600035046
Manhattan Cast Iron 2017 7 600047578
Manhattan Cast Iron 2017 8 600293308
Manhattan Cast Iron 2017 9 300311885
Manhattan Cast Iron 2017 10 602366389
Manhattan Cast Iron 2017 11 600306549
Manhattan Cast Iron 2017 12 600046922
Manhattan Cast Iron 2017 13 602367454
Manhattan Cast Iron 2017 14 600367597
Manhattan Cast Iron 2017 15 600267650
Manhattan Cast Iron 2017 16 600267651
Manhattan Cast Iron 2017 17 600267669
Manhattan Cast Iron 2017 18 600104799
Manhattan Cast Iron 2017 19 600364467
Manhattan Cast Iron 2017 20 600364469
Manhattan Cast Iron 2017 21 602701697
Manhattan Cast Iron 2017 22 600326031
Manhattan Cast Iron 2017 23 300203127
Manhattan Cast Iron 2017 24 600163117
Manhattan Cast Iron 2017 25 600456426
Manhattan Cast Iron 2017 26 600247985
Manhattan Cast Iron 2017 27 600248011
Manhattan Cast Iron 2017 28 600323048
Manhattan Cast Iron 2017 29 600333458
Manhattan Cast Iron 2017 30 600205863
Manhattan Cast Iron 2017 31 300303258
Manhattan Cast Iron 2017 32 300224831
Manhattan Cast Iron 2017 33 300105184
Manhattan Cast Iron 2017 34 600273626
Manhattan Cast Iron 2017 35 300189985
Manhattan Cast Iron 2017 36 300322067
Manhattan Cast Iron 2017 37 602504242
Manhattan Cast Iron 2017 38 600406888
Manhattan Cast Iron 2017 39 602643176
Manhattan Cast Iron 2017 40 600298972
Manhattan Cast Iron 2017 41 600192535
Manhattan Cast Iron 2017 42 600120713
Manhattan Cast Iron 2017 43 600120733
Manhattan Cast Iron 2017 44 600218811
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Manhattan Cast Iron 2017 45 600328849
Manhattan Cast Iron 2017 46 600047583
Manhattan Cast Iron 2017 47 600326027
Manhattan Cast Iron 2017 48 600245027
Manhattan Cast Iron 2017 49 600122385
Manhattan Cast Iron 2017 50 600120995
Manhattan Cast Iron 2017 51 600287150
Manhattan Cast Iron 2017 52 602672346
Manhattan Cast Iron 2017 53 300224892
Manhattan Cast Iron 2017 54 600244941
Manhattan Cast Iron 2017 55 602683167
Manhattan Steel 2015 1 600047538
Manhattan Steel 2015 2 600361640
Manhattan Steel 2015 3 300114614
Manhattan Steel 2015 4 600141003
Manhattan Steel 2015 5 602496003
Manhattan Steel 2015 6 600186251
Manhattan Steel 2015 7 600233658
Manhattan Steel 2015 8 600261169
Manhattan Steel 2015 9 600361633
Manhattan Steel 2015 10 600277504
Manhattan Steel 2015 11 600219312
Manhattan Steel 2015 12 600191047
Manhattan Steel 2015 13 600334710
Manhattan Steel 2015 14 300074910
Manhattan Steel 2015 15 600333235
Manhattan Steel 2015 16 600246641
Manhattan Steel 2015 17 300321159
Manhattan Steel 2015 18 600323047
Manhattan Steel 2015 19 600118735
Manhattan Steel 2015 20 600407938
Manhattan Steel 2015 21 600258190
Manhattan Steel 2015 22 600307356
Manhattan Steel 2015 23 602511159
Manhattan Steel 2016 1 602575650
Manhattan Steel 2016 2 600275236
Manhattan Steel 2016 3 300149050
Manhattan Steel 2016 4 600212554
Manhattan Steel 2016 5 600261437
Manhattan Steel 2016 6 300161975
Manhattan Steel 2016 7 600400388
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Manhattan Steel 2016 8 300178618
Manhattan Steel 2016 9 301000767
Manhattan Steel 2016 10 600349527
Manhattan Steel 2016 11 600253516
Manhattan Steel 2016 12 600321507
Manhattan Steel 2016 13 600447204
Manhattan Steel 2016 14 602673898
Manhattan Steel 2016 15 600275245
Manhattan Steel 2016 16 600107139
Manhattan Steel 2016 17 600279459
Manhattan Steel 2016 18 600379890
Manhattan Steel 2016 19 600349352
Manhattan Steel 2016 20 600321505
Manhattan Steel 2016 21 600331736
Manhattan Steel 2016 22 300133313
Manhattan Steel 2016 23 600375232
Manhattan Steel 2016 24 600273187
Manhattan Steel 2016 25 300192299
Manhattan Steel 2016 26 600240257
Manhattan Steel 2016 27 300160580
Manhattan Steel 2016 28 600034031
Manhattan Steel 2016 29 600151436
Manhattan Steel 2016 30 600313155
Manhattan Steel 2016 31 600156364
Manhattan Steel 2016 32 600102654
Manhattan Steel 2016 33 600330248
Manhattan Steel 2016 34 600102455
Manhattan Steel 2016 35 300304842
Manhattan Steel 2016 36 600029823
Manhattan Steel 2016 37 600240923
Manhattan Steel 2016 38 600308187
Manhattan Steel 2016 39 602200111
Manhattan Steel 2016 40 600334709
Manhattan Steel 2016 41 600194798
Manhattan Steel 2016 42 300307912
Manhattan Steel 2016 43 600276212
Manhattan Steel 2016 44 602649433
Manhattan Steel 2017 1 600327771
Manhattan Steel 2017 2 300302024
Manhattan Steel 2017 3 300314585
Manhattan Steel 2017 4 300128567
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Manhattan Steel 2017 5 600272452
Manhattan Steel 2017 6 300075339
Manhattan Steel 2017 7 600142204
Manhattan Steel 2017 8 300147688
Manhattan Steel 2017 9 600364320
Manhattan Steel 2017 10 600191778
Manhattan Steel 2017 11 300302041
Manhattan Steel 2017 12 600364048
Manhattan Steel 2017 13 600001317
Manhattan Steel 2017 14 600022876
Manhattan Steel 2017 15 600122384
Manhattan Steel 2017 16 600438350
Manhattan Steel 2017 17 300167754
Manhattan Steel 2017 18 600269343
Manhattan Steel 2017 19 300237219
Manhattan Steel 2017 20 300334605
Manhattan Steel 2017 21 300224829
Manhattan Steel 2017 22 600143643
Manhattan Steel 2017 23 600445307
Manhattan Steel 2017 24 600223361
Manhattan Steel 2017 25 602347633
Manhattan Steel 2017 26 600327730
Manhattan Steel 2017 27 602488637
Manhattan Steel 2017 28 300172958
Manhattan Steel 2017 29 600166732
Manhattan Steel 2017 30 600291098
Manhattan Steel 2017 31 600410879
Manhattan Steel 2017 32 600279152
Manhattan Steel 2017 33 300133419
Manhattan Steel 2017 34 600191761
Manhattan Steel 2017 35 300114643
Manhattan Steel 2017 36 300114620
Manhattan Steel 2017 37 600363055
Manhattan Steel 2017 38 600058395
Manhattan Steel 2017 39 300327714
Manhattan Steel 2017 40 600103829
Manhattan Steel 2017 41 600189655
Manhattan Steel 2017 42 300170335
Queens Cast Iron 2015 1 200741772
Queens Cast Iron 2015 2 200780831
Queens Cast Iron 2015 3 801106827
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Queens Cast Iron 2015 4 200782694
Queens Cast Iron 2015 5 200788535
Queens Cast Iron 2015 6 200788537
Queens Cast Iron 2015 7 200571371
Queens Cast Iron 2015 8 200780830
Queens Cast Iron 2015 9 200782085
Queens Cast Iron 2015 10 200741769
Queens Cast Iron 2015 11 200782715
Queens Cast Iron 2015 12 200741770
Queens Cast Iron 2015 13 800619219
Queens Cast Iron 2015 14 200800539
Queens Cast Iron 2015 15 200722119
Queens Cast Iron 2015 16 200722121
Queens Cast Iron 2015 17 800833803
Queens Cast Iron 2015 18 800769382
Queens Cast Iron 2015 19 200788520
Queens Cast Iron 2015 20 800187387
Queens Cast Iron 2015 21 800891349
Queens Cast Iron 2015 22 200782641
Queens Cast Iron 2015 23 200571375
Queens Cast Iron 2015 24 800769381
Queens Cast Iron 2015 25 800712924
Queens Cast Iron 2015 26 200740648
Queens Cast Iron 2015 27 800340218
Queens Cast Iron 2015 28 800590109
Queens Cast Iron 2015 29 200729545
Queens Cast Iron 2015 30 200748183
Queens Cast Iron 2015 31 200748184
Queens Cast Iron 2015 32 200771209
Queens Cast Iron 2015 33 800769379
Queens Cast Iron 2015 34 800022090
Queens Cast Iron 2015 35 200722161
Queens Cast Iron 2015 36 200782088
Queens Cast Iron 2015 37 200894854
Queens Cast Iron 2015 38 200894855
Queens Cast Iron 2015 39 200894869
Queens Cast Iron 2015 40 200894872
Queens Cast Iron 2015 41 200748189
Queens Cast Iron 2015 42 200729617
Queens Cast Iron 2015 43 200811314
Queens Cast Iron 2015 44 800937987
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Queens Cast Iron 2015 45 200755440
Queens Cast Iron 2015 46 200780828
Queens Cast Iron 2015 47 800992769
Queens Cast Iron 2015 48 801105571
Queens Cast Iron 2015 49 200723267
Queens Cast Iron 2015 50 800963160
Queens Cast Iron 2015 51 200722112
Queens Cast Iron 2015 52 200722133
Queens Cast Iron 2015 53 200722134
Queens Cast Iron 2015 54 200722168
Queens Cast Iron 2015 55 800746423
Queens Cast Iron 2015 56 200741767
Queens Cast Iron 2015 57 200755441
Queens Cast Iron 2015 58 200894867
Queens Cast Iron 2015 59 800384318
Queens Cast Iron 2015 60 200782086
Queens Cast Iron 2015 61 200782087
Queens Cast Iron 2015 62 200788538
Queens Cast Iron 2015 63 200890623
Queens Cast Iron 2015 64 200782640
Queens Cast Iron 2015 65 200782643
Queens Cast Iron 2015 66 800187385
Queens Cast Iron 2015 67 800785247
Queens Cast Iron 2015 68 800819060
Queens Cast Iron 2015 69 200571381
Queens Cast Iron 2015 70 800963527
Queens Cast Iron 2015 71 200861959
Queens Cast Iron 2015 72 200894878
Queens Cast Iron 2015 73 200738101
Queens Cast Iron 2015 74 200771225
Queens Cast Iron 2015 75 200894866
Queens Cast Iron 2015 76 200771223
Queens Cast Iron 2015 77 200782634
Queens Cast Iron 2015 78 200782635
Queens Cast Iron 2015 79 801000311
Queens Cast Iron 2015 80 800486303
Queens Cast Iron 2015 81 200811316
Queens Cast Iron 2015 82 200782638
Queens Cast Iron 2015 83 800350187
Queens Cast Iron 2015 84 800981156
Queens Cast Iron 2015 85 200550862
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Queens Cast Iron 2015 86 200861958
Queens Cast Iron 2015 87 800187365
Queens Cast Iron 2015 88 200722111
Queens Cast Iron 2015 89 200729584
Queens Cast Iron 2015 90 200741773
Queens Cast Iron 2015 91 800318193
Queens Cast Iron 2015 92 200738889
Queens Cast Iron 2015 93 800330022
Queens Cast Iron 2015 94 800748281
Queens Cast Iron 2015 95 200791178
Queens Cast Iron 2015 96 200755431
Queens Cast Iron 2015 97 200783853
Queens Cast Iron 2015 98 800331998
Queens Cast Iron 2015 99 800711783
Queens Cast Iron 2015 100 800347357
Queens Cast Iron 2015 101 200801725
Queens Cast Iron 2015 102 800714270
Queens Cast Iron 2015 103 800714271
Queens Cast Iron 2016 1 800643862
Queens Cast Iron 2016 2 200791239
Queens Cast Iron 2016 3 200733533
Queens Cast Iron 2016 4 200891553
Queens Cast Iron 2016 5 200791291
Queens Cast Iron 2016 6 800854534
Queens Cast Iron 2016 7 200808631
Queens Cast Iron 2016 8 200862894
Queens Cast Iron 2016 9 200862896
Queens Cast Iron 2016 10 200891555
Queens Cast Iron 2016 11 200891556
Queens Cast Iron 2016 12 200730697
Queens Cast Iron 2016 13 800901479
Queens Cast Iron 2016 14 800718172
Queens Cast Iron 2016 15 800318489
Queens Cast Iron 2016 16 200650208
Queens Cast Iron 2016 17 200790308
Queens Cast Iron 2016 18 200638914
Queens Cast Iron 2016 19 800721025
Queens Cast Iron 2016 20 800827395
Queens Cast Iron 2016 21 200791266
Queens Cast Iron 2016 22 200642374
Queens Cast Iron 2016 23 200792823
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Queens Cast Iron 2016 24 200790231
Queens Cast Iron 2016 25 200907020
Queens Cast Iron 2016 26 200739698
Queens Cast Iron 2016 27 800595362
Queens Cast Iron 2016 28 200798388
Queens Cast Iron 2016 29 200798389
Queens Cast Iron 2016 30 200778907
Queens Cast Iron 2016 31 200778908
Queens Cast Iron 2016 32 200688349
Queens Cast Iron 2016 33 200688350
Queens Cast Iron 2016 34 200688362
Queens Cast Iron 2016 35 800347358
Queens Cast Iron 2016 36 200757124
Queens Cast Iron 2016 37 200801721
Queens Cast Iron 2016 38 200893481
Queens Cast Iron 2016 39 200826435
Queens Cast Iron 2016 40 200751111
Queens Cast Iron 2016 41 200760814
Queens Cast Iron 2016 42 800224536
Queens Cast Iron 2016 43 200771217
Queens Cast Iron 2016 44 800888893
Queens Cast Iron 2016 45 800818703
Queens Cast Iron 2016 46 200800446
Queens Cast Iron 2016 47 800969140
Queens Cast Iron 2016 48 200738887
Queens Cast Iron 2016 49 200751056
Queens Cast Iron 2016 50 200721346
Queens Cast Iron 2016 51 200721347
Queens Cast Iron 2016 52 200791151
Queens Cast Iron 2016 53 200724365
Queens Cast Iron 2016 54 800595582
Queens Cast Iron 2016 55 200891554
Queens Cast Iron 2016 56 200803891
Queens Cast Iron 2016 57 200786413
Queens Cast Iron 2016 58 800845455
Queens Cast Iron 2016 59 800865696
Queens Cast Iron 2016 60 800865705
Queens Cast Iron 2016 61 200725469
Queens Cast Iron 2016 62 200806847
Queens Cast Iron 2016 63 200739790
Queens Cast Iron 2016 64 200744885
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Queens Cast Iron 2016 65 200757073
Queens Cast Iron 2016 66 200757074
Queens Cast Iron 2016 67 200757076
Queens Cast Iron 2016 68 200570540
Queens Cast Iron 2016 69 800815115
Queens Cast Iron 2016 70 200888226
Queens Cast Iron 2016 71 800685876
Queens Cast Iron 2016 72 200798356
Queens Cast Iron 2016 73 200798357
Queens Cast Iron 2016 74 200798441
Queens Cast Iron 2016 75 200721318
Queens Cast Iron 2016 76 800910360
Queens Cast Iron 2016 77 200864752
Queens Cast Iron 2016 78 200865596
Queens Cast Iron 2016 79 200783860
Queens Cast Iron 2016 80 200783861
Queens Cast Iron 2016 81 200782067
Queens Cast Iron 2016 82 200743311
Queens Cast Iron 2016 83 800231063
Queens Cast Iron 2016 84 800908649
Queens Cast Iron 2016 85 200890578
Queens Cast Iron 2016 86 800696516
Queens Cast Iron 2016 87 800297494
Queens Cast Iron 2016 88 801064553
Queens Cast Iron 2016 89 800939524
Queens Cast Iron 2016 90 200848117
Queens Cast Iron 2016 91 800682913
Queens Cast Iron 2016 92 200891564
Queens Cast Iron 2016 93 200792885
Queens Cast Iron 2016 94 200638932
Queens Cast Iron 2016 95 800595014
Queens Cast Iron 2016 96 200786412
Queens Cast Iron 2016 97 800482986
Queens Cast Iron 2016 98 200681261
Queens Cast Iron 2016 99 800329514
Queens Cast Iron 2016 100 200681257
Queens Cast Iron 2016 101 800925224
Queens Cast Iron 2016 102 200812557
Queens Cast Iron 2016 103 800224223
Queens Cast Iron 2016 104 200814164
Queens Cast Iron 2016 105 200814165



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Queens Cast Iron 2016 106 200812601
Queens Cast Iron 2016 107 200812614
Queens Cast Iron 2016 108 200874760
Queens Cast Iron 2016 109 200874761
Queens Cast Iron 2016 110 800600578
Queens Cast Iron 2016 111 800329701
Queens Cast Iron 2016 112 801103347
Queens Cast Iron 2016 113 200812569
Queens Cast Iron 2016 114 800865735
Queens Cast Iron 2016 115 200792830
Queens Cast Iron 2016 116 200796301
Queens Cast Iron 2016 117 200792891
Queens Cast Iron 2016 118 200856019
Queens Cast Iron 2016 119 200790233
Queens Cast Iron 2016 120 200790234
Queens Cast Iron 2016 121 200642417
Queens Cast Iron 2016 122 200566983
Queens Cast Iron 2016 123 200566984
Queens Cast Iron 2016 124 800620271
Queens Cast Iron 2016 125 200685540
Queens Cast Iron 2016 126 800590541
Queens Cast Iron 2016 127 800681274
Queens Cast Iron 2016 128 200635513
Queens Cast Iron 2016 129 800604422
Queens Cast Iron 2016 130 200690160
Queens Cast Iron 2016 131 200650201
Queens Cast Iron 2016 132 200790301
Queens Cast Iron 2016 133 200682746
Queens Cast Iron 2016 134 200791179
Queens Cast Iron 2016 135 200791265
Queens Cast Iron 2016 136 200553894
Queens Cast Iron 2016 137 200791251
Queens Cast Iron 2016 138 801008768
Queens Cast Iron 2016 139 800602349
Queens Cast Iron 2016 140 200814169
Queens Cast Iron 2016 141 200830222
Queens Cast Iron 2016 142 200739727
Queens Cast Iron 2016 143 800746496
Queens Cast Iron 2016 144 200907959
Queens Cast Iron 2016 145 200771163
Queens Cast Iron 2016 146 800840783
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Queens Cast Iron 2016 147 200785798
Queens Cast Iron 2016 148 200786359
Queens Cast Iron 2016 149 200786363
Queens Cast Iron 2016 150 200801738
Queens Cast Iron 2016 151 200802546
Queens Cast Iron 2016 152 200802547
Queens Cast Iron 2016 153 200802548
Queens Cast Iron 2016 154 200802549
Queens Cast Iron 2016 155 200848122
Queens Cast Iron 2016 156 200734705
Queens Cast Iron 2016 157 801005838
Queens Cast Iron 2016 158 200777691
Queens Cast Iron 2016 159 200777692
Queens Cast Iron 2016 160 200778076
Queens Cast Iron 2016 161 200727691
Queens Cast Iron 2016 162 200780874
Queens Cast Iron 2016 163 200724363
Queens Cast Iron 2016 164 200760816
Queens Cast Iron 2016 165 200673059
Queens Cast Iron 2016 166 200673060
Queens Cast Iron 2016 167 800715234
Queens Cast Iron 2016 168 800602456
Queens Cast Iron 2016 169 800733250
Queens Cast Iron 2016 170 200894885
Queens Cast Iron 2016 171 200806809
Queens Cast Iron 2016 172 200806827
Queens Cast Iron 2016 173 800778432
Queens Cast Iron 2016 174 200826463
Queens Cast Iron 2016 175 200564982
Queens Cast Iron 2016 176 200800509
Queens Cast Iron 2016 177 200800524
Queens Cast Iron 2016 178 801000118
Queens Cast Iron 2016 179 200820417
Queens Cast Iron 2016 180 200820418
Queens Cast Iron 2016 181 200820449
Queens Cast Iron 2016 182 200549470
Queens Cast Iron 2016 183 800766079
Queens Cast Iron 2016 184 800913629
Queens Cast Iron 2016 185 200721339
Queens Cast Iron 2016 186 200721344
Queens Cast Iron 2016 187 200721345
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Queens Cast Iron 2016 188 200774264
Queens Cast Iron 2016 189 800909355
Queens Cast Iron 2016 190 200724383
Queens Cast Iron 2016 191 200794900
Queens Cast Iron 2016 192 200741813
Queens Cast Iron 2016 193 800382585
Queens Cast Iron 2016 194 200728597
Queens Cast Iron 2016 195 200800545
Queens Cast Iron 2016 196 200752299
Queens Cast Iron 2016 197 200792829
Queens Cast Iron 2016 198 200803873
Queens Cast Iron 2016 199 800830178
Queens Cast Iron 2016 200 200758576
Queens Cast Iron 2016 201 200760297
Queens Cast Iron 2016 202 800865645
Queens Cast Iron 2016 203 800779411
Queens Cast Iron 2016 204 200724437
Queens Cast Iron 2016 205 200880688
Queens Cast Iron 2016 206 800624764
Queens Cast Iron 2016 207 200896240
Queens Cast Iron 2016 208 200897844
Queens Cast Iron 2016 209 200860643
Queens Cast Iron 2016 210 800022590
Queens Cast Iron 2016 211 800595039
Queens Cast Iron 2017 1 200738913
Queens Cast Iron 2017 2 200738917
Queens Cast Iron 2017 3 200720705
Queens Cast Iron 2017 4 200720706
Queens Cast Iron 2017 5 200720707
Queens Cast Iron 2017 6 200720708
Queens Cast Iron 2017 7 200888225
Queens Cast Iron 2017 8 200818787
Queens Cast Iron 2017 9 200771183
Queens Cast Iron 2017 10 200722151
Queens Cast Iron 2017 11 200778350
Queens Cast Iron 2017 12 200778351
Queens Cast Iron 2017 13 200798211
Queens Cast Iron 2017 14 800670403
Queens Cast Iron 2017 15 200794932
Queens Cast Iron 2017 16 200795125
Queens Cast Iron 2017 17 200866515
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Queens Cast Iron 2017 18 200588174
Queens Cast Iron 2017 19 200829247
Queens Cast Iron 2017 20 200758539
Queens Cast Iron 2017 21 200758558
Queens Cast Iron 2017 22 200721299
Queens Cast Iron 2017 23 200721317
Queens Cast Iron 2017 24 200779519
Queens Cast Iron 2017 25 200563102
Queens Cast Iron 2017 26 200552435
Queens Cast Iron 2017 27 800285187
Queens Cast Iron 2017 28 200730741
Queens Cast Iron 2017 29 200782069
Queens Cast Iron 2017 30 200768335
Queens Cast Iron 2017 31 200743297
Queens Cast Iron 2017 32 200794893
Queens Cast Iron 2017 33 800368698
Queens Cast Iron 2017 34 800918368
Queens Cast Iron 2017 35 200741792
Queens Cast Iron 2017 36 200811310
Queens Cast Iron 2017 37 200891558
Queens Cast Iron 2017 38 200802856
Queens Cast Iron 2017 39 200646311
Queens Cast Iron 2017 40 200800577
Queens Cast Iron 2017 41 200770832
Queens Cast Iron 2017 42 200555242
Queens Cast Iron 2017 43 200586162
Queens Cast Iron 2017 44 801054721
Queens Cast Iron 2017 45 801065494
Queens Cast Iron 2017 46 801096175
Queens Cast Iron 2017 47 801077180
Queens Cast Iron 2017 48 200848123
Queens Cast Iron 2017 49 800597186
Queens Cast Iron 2017 50 200791158
Queens Cast Iron 2017 51 200806845
Queens Cast Iron 2017 52 200791175
Queens Cast Iron 2017 53 800795734
Queens Cast Iron 2017 54 800639503
Queens Cast Iron 2017 55 200858372
Queens Cast Iron 2017 56 800629176
Queens Cast Iron 2017 57 800775141
Queens Cast Iron 2017 58 200795687
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Queens Cast Iron 2017 59 200897845
Queens Cast Iron 2017 60 800981338
Queens Cast Iron 2017 61 200553893
Queens Cast Iron 2017 62 800717911
Queens Cast Iron 2017 63 200880201
Queens Cast Iron 2017 64 800378377
Queens Cast Iron 2017 65 200770878
Queens Cast Iron 2017 66 200771158
Queens Cast Iron 2017 67 800643865
Queens Cast Iron 2017 68 200727676
Queens Cast Iron 2017 69 200727684
Queens Cast Iron 2017 70 200641099
Queens Cast Iron 2017 71 200891589
Queens Cast Iron 2017 72 200738876
Queens Cast Iron 2017 73 200786409
Queens Cast Iron 2017 74 200786416
Queens Cast Iron 2017 75 200786424
Queens Cast Iron 2017 76 200802632
Queens Cast Iron 2017 77 200802638
Queens Cast Iron 2017 78 200643361
Queens Cast Iron 2017 79 200725468
Queens Cast Iron 2017 80 200911896
Queens Cast Iron 2017 81 800957746
Queens Cast Iron 2017 82 200773889
Queens Cast Iron 2017 83 200863127
Queens Cast Iron 2017 84 200564939
Queens Cast Iron 2017 85 800973665
Queens Cast Iron 2017 86 200786393
Queens Cast Iron 2017 87 200890587
Queens Cast Iron 2017 88 800712355
Queens Cast Iron 2017 89 200778912
Queens Cast Iron 2017 90 800628881
Queens Cast Iron 2017 91 200791235
Queens Cast Iron 2017 92 200733522
Queens Cast Iron 2017 93 200750092
Queens Cast Iron 2017 94 200738914
Queens Cast Iron 2017 95 200874789
Queens Cast Iron 2017 96 200874790
Queens Cast Iron 2017 97 200683550
Queens Cast Iron 2017 98 200714330
Queens Cast Iron 2017 99 200681255
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Queens Cast Iron 2017 100 200681256
Queens Cast Iron 2017 101 200897856
Queens Cast Iron 2017 102 200865119
Queens Cast Iron 2017 103 800965452
Queens Cast Iron 2017 104 200888228
Queens Cast Iron 2017 105 200635531
Queens Cast Iron 2017 106 200873923
Queens Cast Iron 2017 107 200891598
Queens Cast Iron 2017 108 800383197
Queens Cast Iron 2017 109 800980831
Queens Cast Iron 2017 110 200814221
Queens Cast Iron 2017 111 800000710
Queens Cast Iron 2017 112 200911185
Queens Cast Iron 2017 113 800329561
Queens Cast Iron 2017 114 200687527
Queens Cast Iron 2017 115 200868678
Queens Cast Iron 2017 116 200814166
Queens Cast Iron 2017 117 800321021
Queens Cast Iron 2017 118 800990413
Queens Cast Iron 2017 119 200883366
Queens Cast Iron 2017 120 200901266
Queens Cast Iron 2017 121 200812611
Queens Cast Iron 2017 122 200873196
Queens Cast Iron 2017 123 800736642
Queens Cast Iron 2017 124 800918229
Queens Cast Iron 2017 125 200750185
Queens Cast Iron 2017 126 200757037
Queens Cast Iron 2017 127 200818736
Queens Cast Iron 2017 128 200567937
Queens Cast Iron 2017 129 801008358
Queens Cast Iron 2017 130 200790304
Queens Cast Iron 2017 131 200774217
Queens Cast Iron 2017 132 200755418
Queens Cast Iron 2017 133 800764599
Queens Cast Iron 2017 134 200806842
Queens Cast Iron 2017 135 800778332
Queens Cast Iron 2017 136 200864515
Queens Cast Iron 2017 137 200681230
Queens Cast Iron 2017 138 200561516
Queens Cast Iron 2017 139 200779555
Queens Cast Iron 2017 140 200545846
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Queens Cast Iron 2017 141 800769277
Queens Cast Iron 2017 142 200722136
Queens Cast Iron 2017 143 200696395
Queens Cast Iron 2017 144 800022589
Queens Cast Iron 2017 145 200808671
Queens Cast Iron 2017 146 200691216
Queens Cast Iron 2017 147 200691217
Queens Cast Iron 2017 148 800866338
Queens Cast Iron 2017 149 200877797
Queens Cast Iron 2017 150 200822266
Queens Cast Iron 2017 151 200822320
Queens Cast Iron 2017 152 200738915
Queens Cast Iron 2017 153 200638930
Queens Cast Iron 2017 154 200790305
Queens Cast Iron 2017 155 200790306
Queens Cast Iron 2017 156 200790310
Queens Cast Iron 2017 157 200902080
Queens Cast Iron 2017 158 800368515
Queens Cast Iron 2017 159 200730753
Queens Cast Iron 2017 160 800661968
Queens Cast Iron 2017 161 200730711
Queens Cast Iron 2017 162 800372684
Queens Cast Iron 2017 163 200773851
Queens Cast Iron 2017 164 800384521
Queens Cast Iron 2017 165 800785885
Queens Cast Iron 2017 166 200791226
Queens Cast Iron 2017 167 200791228
Queens Cast Iron 2017 168 200820421
Queens Cast Iron 2017 169 800699860
Queens Cast Iron 2017 170 200791156
Queens Cast Iron 2017 171 800957702
Queens Cast Iron 2017 172 200791188
Queens Cast Iron 2017 173 200570530
Queens Cast Iron 2017 174 200757108
Queens Cast Iron 2017 175 200802475
Queens Cast Iron 2017 176 200802476
Queens Cast Iron 2017 177 200827797
Queens Cast Iron 2017 178 800625119
Queens Cast Iron 2017 179 200650236
Queens Steel 2015 1 800226259
Queens Steel 2015 2 800150105
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Queens Steel 2015 3 800765990
Queens Steel 2015 4 200846722
Queens Steel 2015 5 800291623
Queens Steel 2015 6 800339608
Queens Steel 2015 7 200804951
Queens Steel 2015 8 200638396
Queens Steel 2015 9 800023732
Queens Steel 2015 10 800165337
Queens Steel 2015 11 200638963
Queens Steel 2015 12 800712492
Queens Steel 2015 13 800291591
Queens Steel 2015 14 800340141
Queens Steel 2015 15 200810202
Queens Steel 2015 16 800169606
Queens Steel 2015 17 800291630
Queens Steel 2015 18 200631900
Queens Steel 2015 19 800108327
Queens Steel 2015 20 200805947
Queens Steel 2015 21 800104240
Queens Steel 2015 22 200717203
Queens Steel 2015 23 800100447
Queens Steel 2015 24 800358272
Queens Steel 2015 25 800171849
Queens Steel 2015 26 800151436
Queens Steel 2015 27 800952703
Queens Steel 2015 28 200679860
Queens Steel 2015 29 200740608
Queens Steel 2015 30 800266626
Queens Steel 2015 31 800028373
Queens Steel 2015 32 800025100
Queens Steel 2015 33 800194684
Queens Steel 2015 34 200875645
Queens Steel 2015 35 800159664
Queens Steel 2015 36 800376863
Queens Steel 2015 37 800238326
Queens Steel 2015 38 800950774
Queens Steel 2015 39 800164716
Queens Steel 2015 40 200774205
Queens Steel 2015 41 800485999
Queens Steel 2015 42 800082511
Queens Steel 2015 43 200711604
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Queens Steel 2015 44 200553877
Queens Steel 2015 45 200637654
Queens Steel 2015 46 200712834
Queens Steel 2015 47 800022565
Queens Steel 2015 48 800590968
Queens Steel 2015 49 200698220
Queens Steel 2015 50 200855357
Queens Steel 2015 51 200876044
Queens Steel 2015 52 200871983
Queens Steel 2015 53 800218754
Queens Steel 2015 54 200808636
Queens Steel 2015 55 800110847
Queens Steel 2015 56 200916189
Queens Steel 2015 57 800059837
Queens Steel 2015 58 200573061
Queens Steel 2015 59 200642396
Queens Steel 2015 60 800299689
Queens Steel 2015 61 200649218
Queens Steel 2015 62 800173161
Queens Steel 2015 63 800079813
Queens Steel 2015 64 800074448
Queens Steel 2015 65 200544430
Queens Steel 2015 66 200774256
Queens Steel 2015 67 200556932
Queens Steel 2015 68 800799382
Queens Steel 2015 69 200556510
Queens Steel 2015 70 200672017
Queens Steel 2015 71 200717198
Queens Steel 2015 72 800801033
Queens Steel 2015 73 200717777
Queens Steel 2015 74 800283717
Queens Steel 2015 75 800155932
Queens Steel 2015 76 200873246
Queens Steel 2015 77 200569080
Queens Steel 2015 78 200561504
Queens Steel 2015 79 800681004
Queens Steel 2015 80 200873964
Queens Steel 2015 81 800732043
Queens Steel 2015 82 800068611
Queens Steel 2015 83 200664503
Queens Steel 2015 84 800028376
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Queens Steel 2015 85 800724581
Queens Steel 2015 86 800641361
Queens Steel 2015 87 200638961
Queens Steel 2015 88 800166578
Queens Steel 2015 89 800269525
Queens Steel 2015 90 800060087
Queens Steel 2015 91 200662500
Queens Steel 2015 92 800726445
Queens Steel 2015 93 200638395
Queens Steel 2015 94 200872008
Queens Steel 2015 95 200836906
Queens Steel 2015 96 800289425
Queens Steel 2015 97 200808666
Queens Steel 2015 98 800025125
Queens Steel 2015 99 800832548
Queens Steel 2015 100 800340163
Queens Steel 2015 101 200866540
Queens Steel 2015 102 800204449
Queens Steel 2015 103 800025219
Queens Steel 2015 104 200581712
Queens Steel 2015 105 800303656
Queens Steel 2015 106 800223964
Queens Steel 2015 107 800588559
Queens Steel 2015 108 200692613
Queens Steel 2015 109 200649212
Queens Steel 2015 110 800336325
Queens Steel 2015 111 800185523
Queens Steel 2015 112 800021251
Queens Steel 2015 113 800111358
Queens Steel 2015 114 800085319
Queens Steel 2015 115 800595550
Queens Steel 2015 116 800155944
Queens Steel 2015 117 800192908
Queens Steel 2015 118 800602281
Queens Steel 2015 119 800186587
Queens Steel 2015 120 800970537
Queens Steel 2015 121 800155970
Queens Steel 2015 122 800313683
Queens Steel 2015 123 800024733
Queens Steel 2015 124 800078518
Queens Steel 2015 125 800122101
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Queens Steel 2015 126 200846721
Queens Steel 2015 127 800204244
Queens Steel 2015 128 800077366
Queens Steel 2015 129 800070765
Queens Steel 2015 130 800177404
Queens Steel 2015 131 200904524
Queens Steel 2015 132 800204220
Queens Steel 2015 133 200775098
Queens Steel 2015 134 800312674
Queens Steel 2015 135 800024634
Queens Steel 2015 136 800155239
Queens Steel 2015 137 800048099
Queens Steel 2015 138 800070797
Queens Steel 2015 139 200777261
Queens Steel 2015 140 800174904
Queens Steel 2015 141 800209544
Queens Steel 2015 142 800203027
Queens Steel 2015 143 800256277
Queens Steel 2015 144 200893472
Queens Steel 2015 145 800034053
Queens Steel 2015 146 800908756
Queens Steel 2015 147 800046678
Queens Steel 2015 148 800291605
Queens Steel 2015 149 200713281
Queens Steel 2015 150 800121160
Queens Steel 2015 151 800268257
Queens Steel 2015 152 200710511
Queens Steel 2015 153 800771604
Queens Steel 2015 154 800031657
Queens Steel 2015 155 800210363
Queens Steel 2015 156 200818750
Queens Steel 2015 157 200673075
Queens Steel 2015 158 200700579
Queens Steel 2015 159 800242945
Queens Steel 2015 160 200559331
Queens Steel 2015 161 800022658
Queens Steel 2015 162 200559363
Queens Steel 2015 163 200919378
Queens Steel 2015 164 200665112
Queens Steel 2015 165 200724355
Queens Steel 2015 166 800063404



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Queens Steel 2015 167 800021527
Queens Steel 2015 168 800239121
Queens Steel 2015 169 800300967
Queens Steel 2015 170 800299753
Queens Steel 2015 171 800300941
Queens Steel 2015 172 200677711
Queens Steel 2015 173 800165271
Queens Steel 2015 174 800079829
Queens Steel 2015 175 200777260
Queens Steel 2015 176 200738897
Queens Steel 2015 177 200841379
Queens Steel 2015 178 800287734
Queens Steel 2015 179 800066195
Queens Steel 2015 180 200557889
Queens Steel 2015 181 800089876
Queens Steel 2015 182 800100317
Queens Steel 2015 183 800286161
Queens Steel 2015 184 800224032
Queens Steel 2015 185 800239819
Queens Steel 2015 186 800103020
Queens Steel 2015 187 800165316
Queens Steel 2015 188 200708248
Queens Steel 2015 189 800774673
Queens Steel 2015 190 800231534
Queens Steel 2015 191 800174865
Queens Steel 2015 192 200563061
Queens Steel 2015 193 800173114
Queens Steel 2015 194 800708986
Queens Steel 2015 195 800093705
Queens Steel 2015 196 800092652
Queens Steel 2015 197 800094273
Queens Steel 2015 198 800083493
Queens Steel 2015 199 800079912
Queens Steel 2015 200 800166762
Queens Steel 2015 201 800854197
Queens Steel 2015 202 800025179
Queens Steel 2015 203 800022563
Queens Steel 2015 204 800057892
Queens Steel 2015 205 200587483
Queens Steel 2015 206 200880211
Queens Steel 2015 207 800133771
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Queens Steel 2015 208 800048109
Queens Steel 2015 209 800026211
Queens Steel 2015 210 800075409
Queens Steel 2015 211 200772284
Queens Steel 2015 212 800216108
Queens Steel 2015 213 800240531
Queens Steel 2015 214 800190232
Queens Steel 2015 215 800105888
Queens Steel 2015 216 800196933
Queens Steel 2015 217 200703878
Queens Steel 2015 218 800166560
Queens Steel 2015 219 200557887
Queens Steel 2015 220 200902126
Queens Steel 2015 221 200666060
Queens Steel 2015 222 800261148
Queens Steel 2015 223 800024276
Queens Steel 2015 224 200873224
Queens Steel 2015 225 200873245
Queens Steel 2015 226 800315566
Queens Steel 2015 227 800223995
Queens Steel 2015 228 200800556
Queens Steel 2015 229 800256270
Queens Steel 2015 230 200776511
Queens Steel 2015 231 800282077
Queens Steel 2015 232 800059214
Queens Steel 2015 233 800055884
Queens Steel 2015 234 800094212
Queens Steel 2015 235 800927086
Queens Steel 2015 236 200581522
Queens Steel 2015 237 800068107
Queens Steel 2015 238 800103035
Queens Steel 2015 239 200649180
Queens Steel 2015 240 200638388
Queens Steel 2015 241 800116091
Queens Steel 2015 242 800183662
Queens Steel 2015 243 800072041
Queens Steel 2015 244 800100463
Queens Steel 2015 245 800089880
Queens Steel 2015 246 800089886
Queens Steel 2015 247 200873972
Queens Steel 2015 248 800100380
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Queens Steel 2015 249 800303173
Queens Steel 2015 250 200850960
Queens Steel 2015 251 800121173
Queens Steel 2015 252 800157245
Queens Steel 2015 253 800344868
Queens Steel 2015 254 200805971
Queens Steel 2015 255 200772285
Queens Steel 2015 256 800225900
Queens Steel 2015 257 800320323
Queens Steel 2015 258 200804955
Queens Steel 2015 259 200724356
Queens Steel 2015 260 200651453
Queens Steel 2015 261 800895741
Queens Steel 2015 262 200692607
Queens Steel 2016 1 200736517
Queens Steel 2016 2 200916182
Queens Steel 2016 3 800617297
Queens Steel 2016 4 200905586
Queens Steel 2016 5 800049710
Queens Steel 2016 6 800483061
Queens Steel 2016 7 800302708
Queens Steel 2016 8 200909989
Queens Steel 2016 9 800867560
Queens Steel 2016 10 800231123
Queens Steel 2016 11 200546519
Queens Steel 2016 12 800130646
Queens Steel 2016 13 800348863
Queens Steel 2016 14 800315512
Queens Steel 2016 15 200692624
Queens Steel 2016 16 800235470
Queens Steel 2016 17 800183771
Queens Steel 2016 18 800055894
Queens Steel 2016 19 800165515
Queens Steel 2016 20 800079996
Queens Steel 2016 21 200688354
Queens Steel 2016 22 800154002
Queens Steel 2016 23 800065246
Queens Steel 2016 24 800918528
Queens Steel 2016 25 800282267
Queens Steel 2016 26 800306417
Queens Steel 2016 27 800205345
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Queens Steel 2016 28 200545865
Queens Steel 2016 29 800129406
Queens Steel 2016 30 800174922
Queens Steel 2016 31 200667916
Queens Steel 2016 32 800200425
Queens Steel 2016 33 800111901
Queens Steel 2016 34 800484746
Queens Steel 2016 35 200835206
Queens Steel 2016 36 800764265
Queens Steel 2016 37 800224001
Queens Steel 2016 38 800254591
Queens Steel 2016 39 800230249
Queens Steel 2016 40 200904526
Queens Steel 2016 41 800781385
Queens Steel 2016 42 200659552
Queens Steel 2016 43 800203479
Queens Steel 2016 44 200839215
Queens Steel 2016 45 200696355
Queens Steel 2016 46 200701699
Queens Steel 2016 47 800260153
Queens Steel 2016 48 800090180
Queens Steel 2016 49 800131398
Queens Steel 2016 50 200911213
Queens Steel 2016 51 800282470
Queens Steel 2016 52 200667905
Queens Steel 2016 53 800239132
Queens Steel 2016 54 800190276
Queens Steel 2016 55 800177497
Queens Steel 2016 56 800233465
Queens Steel 2016 57 200582868
Queens Steel 2016 58 800055371
Queens Steel 2016 59 200680271
Queens Steel 2016 60 800098437
Queens Steel 2016 61 200871969
Queens Steel 2016 62 800024167
Queens Steel 2016 63 200876966
Queens Steel 2016 64 200644878
Queens Steel 2016 65 800165341
Queens Steel 2016 66 200676470
Queens Steel 2016 67 200694704
Queens Steel 2016 68 800258335
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Queens Steel 2016 69 800207032
Queens Steel 2016 70 800031845
Queens Steel 2016 71 200691234
Queens Steel 2016 72 200907970
Queens Steel 2016 73 200665178
Queens Steel 2016 74 800299626
Queens Steel 2016 75 800777868
Queens Steel 2016 76 200547850
Queens Steel 2016 77 800093165
Queens Steel 2016 78 800196949
Queens Steel 2016 79 200585362
Queens Steel 2016 80 200904480
Queens Steel 2016 81 200751911
Queens Steel 2016 82 800050254
Queens Steel 2016 83 800025196
Queens Steel 2016 84 200696356
Queens Steel 2016 85 200659559
Queens Steel 2016 86 200685529
Queens Steel 2016 87 200703873
Queens Steel 2016 88 200829227
Queens Steel 2016 89 800031189
Queens Steel 2016 90 200777437
Queens Steel 2016 91 200832950
Queens Steel 2016 92 200728420
Queens Steel 2016 93 800737101
Queens Steel 2016 94 800276020
Queens Steel 2016 95 800712942
Queens Steel 2016 96 800708977
Queens Steel 2016 97 200701700
Queens Steel 2016 98 801061535
Queens Steel 2016 99 800309298
Queens Steel 2016 100 800021089
Queens Steel 2016 101 800342524
Queens Steel 2016 102 200914111
Queens Steel 2016 103 800042100
Queens Steel 2016 104 800031622
Queens Steel 2016 105 200849378
Queens Steel 2016 106 800202589
Queens Steel 2016 107 800953022
Queens Steel 2016 108 200872537
Queens Steel 2016 109 800259546
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Queens Steel 2016 110 800282068
Queens Steel 2016 111 800190264
Queens Steel 2016 112 800064226
Queens Steel 2016 113 200712134
Queens Steel 2016 114 800176772
Queens Steel 2016 115 800089577
Queens Steel 2016 116 800146958
Queens Steel 2016 117 200643338
Queens Steel 2016 118 200846708
Queens Steel 2016 119 800240757
Queens Steel 2016 120 800181094
Queens Steel 2016 121 200646312
Queens Steel 2016 122 800174853
Queens Steel 2016 123 800282487
Queens Steel 2016 124 800193229
Queens Steel 2016 125 200707076
Queens Steel 2016 126 800189504
Queens Steel 2016 127 800265260
Queens Steel 2016 128 200859602
Queens Steel 2016 129 800097954
Queens Steel 2016 130 800130137
Queens Steel 2016 131 800224028
Queens Steel 2016 132 800174870
Queens Steel 2016 133 200671093
Queens Steel 2016 134 200654975
Queens Steel 2016 135 800173142
Queens Steel 2016 136 200583361
Queens Steel 2016 137 200916188
Queens Steel 2016 138 200692606
Queens Steel 2016 139 800028382
Queens Steel 2016 140 800980255
Queens Steel 2016 141 800220951
Queens Steel 2016 142 200870348
Queens Steel 2016 143 200649225
Queens Steel 2016 144 200586165
Queens Steel 2016 145 800079310
Queens Steel 2016 146 200555161
Queens Steel 2016 147 200909936
Queens Steel 2016 148 200720703
Queens Steel 2016 149 800962091
Queens Steel 2016 150 800604545
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Queens Steel 2016 151 800238322
Queens Steel 2016 152 800262707
Queens Steel 2016 153 800202750
Queens Steel 2016 154 200696372
Queens Steel 2016 155 200667906
Queens Steel 2016 156 800225902
Queens Steel 2016 157 800970404
Queens Steel 2016 158 800269537
Queens Steel 2016 159 800240691
Queens Steel 2016 160 200672050
Queens Steel 2016 161 800324351
Queens Steel 2016 162 200909943
Queens Steel 2016 163 800239665
Queens Steel 2016 164 800261122
Queens Steel 2016 165 800801626
Queens Steel 2016 166 800602481
Queens Steel 2016 167 200701697
Queens Steel 2016 168 200778095
Queens Steel 2016 169 200692626
Queens Steel 2016 170 800024273
Queens Steel 2016 171 800779603
Queens Steel 2016 172 200875996
Queens Steel 2016 173 200876028
Queens Steel 2016 174 800045630
Queens Steel 2016 175 800714831
Queens Steel 2016 176 200776537
Queens Steel 2016 177 200704812
Queens Steel 2016 178 200586993
Queens Steel 2016 179 800207030
Queens Steel 2016 180 800227846
Queens Steel 2016 181 800268259
Queens Steel 2016 182 800292011
Queens Steel 2016 183 800918156
Queens Steel 2016 184 800050258
Queens Steel 2016 185 200772274
Queens Steel 2016 186 200584475
Queens Steel 2016 187 200849396
Queens Steel 2016 188 200630625
Queens Steel 2016 189 200682702
Queens Steel 2016 190 200738908
Queens Steel 2016 191 800733203



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Queens Steel 2016 192 800282146
Queens Steel 2016 193 800024838
Queens Steel 2016 194 800273115
Queens Steel 2016 195 800224024
Queens Steel 2016 196 200847685
Queens Steel 2016 197 800282214
Queens Steel 2016 198 200840190
Queens Steel 2016 199 800155740
Queens Steel 2016 200 800108036
Queens Steel 2016 201 800913497
Queens Steel 2016 202 200846714
Queens Steel 2016 203 200713802
Queens Steel 2016 204 800240756
Queens Steel 2016 205 800051172
Queens Steel 2016 206 800778512
Queens Steel 2016 207 800661634
Queens Steel 2016 208 800289337
Queens Steel 2016 209 800197484
Queens Steel 2016 210 200880182
Queens Steel 2016 211 200700541
Queens Steel 2016 212 200670065
Queens Steel 2016 213 800779602
Queens Steel 2016 214 800025105
Queens Steel 2016 215 800264412
Queens Steel 2016 216 800216600
Queens Steel 2016 217 800804903
Queens Steel 2016 218 800289309
Queens Steel 2016 219 800282022
Queens Steel 2016 220 800190334
Queens Steel 2016 221 200738944
Queens Steel 2016 222 800801624
Queens Steel 2016 223 200805951
Queens Steel 2016 224 800098450
Queens Steel 2016 225 200580313
Queens Steel 2016 226 800063587
Queens Steel 2016 227 800059240
Queens Steel 2016 228 800068165
Queens Steel 2016 229 800241900
Queens Steel 2016 230 800195648
Queens Steel 2016 231 800059838
Queens Steel 2016 232 800173167
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Queens Steel 2016 233 800304647
Queens Steel 2016 234 200873973
Queens Steel 2016 235 800993281
Queens Steel 2016 236 200836002
Queens Steel 2016 237 200678799
Queens Steel 2016 238 200672045
Queens Steel 2016 239 200716215
Queens Steel 2016 240 200872535
Queens Steel 2016 241 800337992
Queens Steel 2016 242 800077822
Queens Steel 2016 243 800949494
Queens Steel 2016 244 200654951
Queens Steel 2016 245 800220762
Queens Steel 2016 246 800155853
Queens Steel 2016 247 200659634
Queens Steel 2016 248 800176019
Queens Steel 2016 249 200876995
Queens Steel 2016 250 800190307
Queens Steel 2016 251 800056431
Queens Steel 2016 252 200649219
Queens Steel 2016 253 800157428
Queens Steel 2016 254 200694717
Queens Steel 2016 255 200588121
Queens Steel 2016 256 200841013
Queens Steel 2016 257 800198562
Queens Steel 2016 258 800065282
Queens Steel 2016 259 200667934
Queens Steel 2016 260 800348926
Queens Steel 2016 261 200704761
Queens Steel 2016 262 800220763
Queens Steel 2016 263 200648887
Queens Steel 2016 264 800173197
Queens Steel 2016 265 200918315
Queens Steel 2016 266 200870343
Queens Steel 2016 267 200556923
Queens Steel 2016 268 200854670
Queens Steel 2016 269 200697185
Queens Steel 2016 270 800764627
Queens Steel 2016 271 800233147
Queens Steel 2016 272 800079291
Queens Steel 2016 273 200705996
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Queens Steel 2016 274 800272137
Queens Steel 2016 275 800052865
Queens Steel 2016 276 800022095
Queens Steel 2016 277 800808460
Queens Steel 2016 278 800962654
Queens Steel 2016 279 800276147
Queens Steel 2016 280 200659589
Queens Steel 2016 281 200859601
Queens Steel 2016 282 800256275
Queens Steel 2016 283 800625209
Queens Steel 2016 284 200911232
Queens Steel 2016 285 800155943
Queens Steel 2016 286 800115435
Queens Steel 2016 287 200701740
Queens Steel 2016 288 200641067
Queens Steel 2016 289 800025095
Queens Steel 2016 290 200725521
Queens Steel 2016 291 800110858
Queens Steel 2016 292 200656849
Queens Steel 2016 293 800984349
Queens Steel 2016 294 200696360
Queens Steel 2016 295 200561513
Queens Steel 2016 296 200698244
Queens Steel 2016 297 800255401
Queens Steel 2016 298 800318443
Queens Steel 2016 299 800871117
Queens Steel 2016 300 800235468
Queens Steel 2016 301 200544432
Queens Steel 2016 302 800734877
Queens Steel 2016 303 200702686
Queens Steel 2016 304 200693806
Queens Steel 2016 305 800957839
Queens Steel 2016 306 200556908
Queens Steel 2016 307 200553889
Queens Steel 2016 308 200633304
Queens Steel 2016 309 200562080
Queens Steel 2016 310 800280553
Queens Steel 2016 311 800247223
Queens Steel 2016 312 800088494
Queens Steel 2016 313 800189252
Queens Steel 2016 314 200919358
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Queens Steel 2016 315 800299727
Queens Steel 2016 316 800206922
Queens Steel 2016 317 800792073
Queens Steel 2016 318 800111032
Queens Steel 2016 319 800336317
Queens Steel 2016 320 200876953
Queens Steel 2016 321 200643347
Queens Steel 2016 322 200662499
Queens Steel 2016 323 800262869
Queens Steel 2016 324 800265370
Queens Steel 2016 325 200872538
Queens Steel 2016 326 800196571
Queens Steel 2016 327 200904520
Queens Steel 2016 328 800059238
Queens Steel 2016 329 200874741
Queens Steel 2016 330 800056003
Queens Steel 2016 331 800162862
Queens Steel 2016 332 800153950
Queens Steel 2016 333 800074251
Queens Steel 2016 334 200906980
Queens Steel 2016 335 200674023
Queens Steel 2016 336 800781673
Queens Steel 2017 1 800068012
Queens Steel 2017 2 800251276
Queens Steel 2017 3 800099883
Queens Steel 2017 4 200582858
Queens Steel 2017 5 800857551
Queens Steel 2017 6 800794407
Queens Steel 2017 7 800031778
Queens Steel 2017 8 800111039
Queens Steel 2017 9 200910009
Queens Steel 2017 10 200714332
Queens Steel 2017 11 200714333
Queens Steel 2017 12 800166568
Queens Steel 2017 13 200810201
Queens Steel 2017 14 800091870
Queens Steel 2017 15 200741821
Queens Steel 2017 16 800166767
Queens Steel 2017 17 800083495
Queens Steel 2017 18 800059842
Queens Steel 2017 19 200563087
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Queens Steel 2017 20 800787384
Queens Steel 2017 21 200825494
Queens Steel 2017 22 800159710
Queens Steel 2017 23 200644923
Queens Steel 2017 24 800082983
Queens Steel 2017 25 800243852
Queens Steel 2017 26 800111369
Queens Steel 2017 27 800206749
Queens Steel 2017 28 800105707
Queens Steel 2017 29 200583360
Queens Steel 2017 30 200920459
Queens Steel 2017 31 800057038
Queens Steel 2017 32 200579467
Queens Steel 2017 33 800766734
Queens Steel 2017 34 800766675
Queens Steel 2017 35 200657904
Queens Steel 2017 36 200652395
Queens Steel 2017 37 800315463
Queens Steel 2017 38 800269659
Queens Steel 2017 39 200841856
Queens Steel 2017 40 800208805
Queens Steel 2017 41 800233318
Queens Steel 2017 42 800189326
Queens Steel 2017 43 200663506
Queens Steel 2017 44 200907984
Queens Steel 2017 45 200900699
Queens Steel 2017 46 800917247
Queens Steel 2017 47 800121159
Queens Steel 2017 48 200556542
Queens Steel 2017 49 200701688
Queens Steel 2017 50 800181270
Queens Steel 2017 51 800172663
Queens Steel 2017 52 200677752
Queens Steel 2017 53 800192950
Queens Steel 2017 54 800251324
Queens Steel 2017 55 800155524
Queens Steel 2017 56 200581524
Queens Steel 2017 57 200909141
Queens Steel 2017 58 800299738
Queens Steel 2017 59 800231108
Queens Steel 2017 60 800066243
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Queens Steel 2017 61 800903823
Queens Steel 2017 62 200831147
Queens Steel 2017 63 800255140
Queens Steel 2017 64 800292617
Queens Steel 2017 65 200869425
Queens Steel 2017 66 800218145
Queens Steel 2017 67 200869420
Queens Steel 2017 68 200778096
Queens Steel 2017 69 200877830
Queens Steel 2017 70 200776567
Queens Steel 2017 71 200586174
Queens Steel 2017 72 800940074
Queens Steel 2017 73 200904522
Queens Steel 2017 74 800227853
Queens Steel 2017 75 800277079
Queens Steel 2017 76 200919290
Queens Steel 2017 77 800182042
Queens Steel 2017 78 800171027
Queens Steel 2017 79 800098404
Queens Steel 2017 80 800045573
Queens Steel 2017 81 800155861
Queens Steel 2017 82 800223970
Queens Steel 2017 83 800224623
Queens Steel 2017 84 800290177
Queens Steel 2017 85 200652434
Queens Steel 2017 86 200573077
Queens Steel 2017 87 200636960
Queens Steel 2017 88 200849413
Queens Steel 2017 89 800203424
Queens Steel 2017 90 800305166
Queens Steel 2017 91 800064127
Queens Steel 2017 92 800025163
Queens Steel 2017 93 800324230
Queens Steel 2017 94 200844003
Queens Steel 2017 95 200911928
Queens Steel 2017 96 800312878
Queens Steel 2017 97 200907946
Queens Steel 2017 98 200661785
Queens Steel 2017 99 800028118
Queens Steel 2017 100 800215433
Queens Steel 2017 101 800155225



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Queens Steel 2017 102 200875632
Queens Steel 2017 103 800241863
Queens Steel 2017 104 800173952
Queens Steel 2017 105 200712133
Queens Steel 2017 106 800268050
Queens Steel 2017 107 800242717
Queens Steel 2017 108 200831144
Queens Steel 2017 109 200860657
Queens Steel 2017 110 200587495
Queens Steel 2017 111 200685578
Queens Steel 2017 112 200873214
Queens Steel 2017 113 200832933
Queens Steel 2017 114 200875630
Queens Steel 2017 115 200654959
Queens Steel 2017 116 800231131
Queens Steel 2017 117 200872532
Queens Steel 2017 118 800299796
Queens Steel 2017 119 800990452
Queens Steel 2017 120 200666098
Queens Steel 2017 121 800230026
Queens Steel 2017 122 200648889
Queens Steel 2017 123 800204247
Queens Steel 2017 124 800233287
Queens Steel 2017 125 200806590
Queens Steel 2017 126 800063339
Queens Steel 2017 127 800270128
Queens Steel 2017 128 800031588
Queens Steel 2017 129 800302576
Queens Steel 2017 130 800031642
Queens Steel 2017 131 800206835
Queens Steel 2017 132 200864547
Queens Steel 2017 133 800905990
Queens Steel 2017 134 800859418
Queens Steel 2017 135 800859421
Queens Steel 2017 136 200805622
Queens Steel 2017 137 800155181
Queens Steel 2017 138 800091645
Queens Steel 2017 139 800975457
Queens Steel 2017 140 200644200
Queens Steel 2017 141 800604332
Queens Steel 2017 142 800028491
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Queens Steel 2017 143 800377926
Queens Steel 2017 144 800624932
Queens Steel 2017 145 200716179
Queens Steel 2017 146 800118730
Queens Steel 2017 147 200682056
Queens Steel 2017 148 200872491
Queens Steel 2017 149 200852580
Queens Steel 2017 150 200712826
Queens Steel 2017 151 800166524
Queens Steel 2017 152 200833952
Queens Steel 2017 153 200833953
Queens Steel 2017 154 200584450
Queens Steel 2017 155 200831646
Queens Steel 2017 156 800809435
Queens Steel 2017 157 800024137
Queens Steel 2017 158 200713303
Queens Steel 2017 159 200703914
Queens Steel 2017 160 200661780
Queens Steel 2017 161 200562041
Queens Steel 2017 162 800181906
Queens Steel 2017 163 200660822
Queens Steel 2017 164 800024174
Queens Steel 2017 165 200904465
Queens Steel 2017 166 800485958
Queens Steel 2017 167 200805983
Queens Steel 2017 168 800595879
Queens Steel 2017 169 200841866
Queens Steel 2017 170 200565005
Queens Steel 2017 171 200899473
Queens Steel 2017 172 200678804
Queens Steel 2017 173 800165343
Queens Steel 2017 174 200642407
Queens Steel 2017 175 800307328
Queens Steel 2017 176 200664513
Queens Steel 2017 177 800289427
Queens Steel 2017 178 800098605
Queens Steel 2017 179 800079619
Queens Steel 2017 180 800794190
Queens Steel 2017 181 200663477
Queens Steel 2017 182 200565000
Queens Steel 2017 183 800122468
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Queens Steel 2017 184 800215438
Queens Steel 2017 185 800024143
Queens Steel 2017 186 800195588
Queens Steel 2017 187 800056860
Queens Steel 2017 188 800102917
Queens Steel 2017 189 800056000
Queens Steel 2017 190 200579471
Queens Steel 2017 191 800048528
Queens Steel 2017 192 800069418
Queens Steel 2017 193 200806588
Queens Steel 2017 194 800063598
Queens Steel 2017 195 800165267
Queens Steel 2017 196 800239664
Queens Steel 2017 197 200833951
Queens Steel 2017 198 800025098
Queens Steel 2017 199 200637655
Queens Steel 2017 200 800089597
Queens Steel 2017 201 200713300
Queens Steel 2017 202 200808659
Queens Steel 2017 203 200808660
Queens Steel 2017 204 200808661
Queens Steel 2017 205 200808662
Queens Steel 2017 206 800100335
Queens Steel 2017 207 800980262
Queens Steel 2017 208 801105541
Queens Steel 2017 209 800087937
Queens Steel 2017 210 801008136
Queens Steel 2017 211 800606339
Queens Steel 2017 212 800961936
Queens Steel 2017 213 800235739
Queens Steel 2017 214 800131488
Queens Steel 2017 215 800239570
Queens Steel 2017 216 800110876
Queens Steel 2017 217 200657944
Queens Steel 2017 218 800300954
Queens Steel 2017 219 200853710
Queens Steel 2017 220 800733227
Queens Steel 2017 221 200773897
Queens Steel 2017 222 200911179
Queens Steel 2017 223 200726483
Queens Steel 2017 224 800104162
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Queens Steel 2017 225 200567004
Queens Steel 2017 226 800864962
Queens Steel 2017 227 200682705
Queens Steel 2017 228 800122020
Queens Steel 2017 229 200700524
Queens Steel 2017 230 800028487
Queens Steel 2017 231 800154007
Queens Steel 2017 232 200663473
Queens Steel 2017 233 200561999
Queens Steel 2017 234 800280558
Queens Steel 2017 235 200664546
Queens Steel 2017 236 801008359
Queens Steel 2017 237 200869437
Queens Steel 2017 238 800256284
Queens Steel 2017 239 800110843
Queens Steel 2017 240 800083192
Queens Steel 2017 241 200728421
Queens Steel 2017 242 200674025
Queens Steel 2017 243 200674030
Queens Steel 2017 244 200666092
Queens Steel 2017 245 200751898
Queens Steel 2017 246 800151416
Queens Steel 2017 247 800239263
Queens Steel 2017 248 800149428
Queens Steel 2017 249 800628819
Queens Steel 2017 250 800067988
Queens Steel 2017 251 800297044
Queens Steel 2017 252 800108275
Queens Steel 2017 253 800216974
Queens Steel 2017 254 800641160
Queens Steel 2017 255 800033279
Queens Steel 2017 256 800240557
Queens Steel 2017 257 800168692
Queens Steel 2017 258 800063618
Queens Steel 2017 259 800733384
Queens Steel 2017 260 800713124
Queens Steel 2017 261 800073192
Queens Steel 2017 262 800276139
Queens Steel 2017 263 200672018
Queens Steel 2017 264 200560241
Queens Steel 2017 265 800287558
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Queens Steel 2017 266 800363653
Queens Steel 2017 267 800285409
Queens Steel 2017 268 800133778
Queens Steel 2017 269 200880165
Queens Steel 2017 270 200880166
Queens Steel 2017 271 200841351
Queens Steel 2017 272 800166566
Queens Steel 2017 273 200808658
Queens Steel 2017 274 800324826
Queens Steel 2017 275 800320321
Queens Steel 2017 276 200738783
Queens Steel 2017 277 800301657
Queens Steel 2017 278 800100319
Queens Steel 2017 279 800100338
Queens Steel 2017 280 800255175
Queens Steel 2017 281 200638909
Queens Steel 2017 282 800023658
Queens Steel 2017 283 800023725
Queens Steel 2017 284 200775083
Queens Steel 2017 285 200775100
Queens Steel 2017 286 200701701
Queens Steel 2017 287 200841373
Queens Steel 2017 288 800786206
Queens Steel 2017 289 800025067
Queens Steel 2017 290 800025088
Queens Steel 2017 291 800028370
Queens Steel 2017 292 800028379
Queens Steel 2017 293 200808663
Queens Steel 2017 294 200808692
Queens Steel 2017 295 200559353
Queens Steel 2017 296 800343633
Queens Steel 2017 297 800742105
Queens Steel 2017 298 800089978
Queens Steel 2017 299 800301741
Queens Steel 2017 300 800085324
Queens Steel 2017 301 800787100
Queens Steel 2017 302 800303590
Queens Steel 2017 303 200704752
Queens Steel 2017 304 200876039
Queens Steel 2017 305 200906239
Queens Steel 2017 306 800174018
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Queens Steel 2017 307 200775099
Queens Steel 2017 308 800185597
Queens Steel 2017 309 800280491
Queens Steel 2017 310 800730130
Queens Steel 2017 311 800174775
Queens Steel 2017 312 800339952
Queens Steel 2017 313 200661774
Queens Steel 2017 314 800730862
Queens Steel 2017 315 800049013
Queens Steel 2017 316 800110873
Queens Steel 2017 317 200712180
Queens Steel 2017 318 200581738
Queens Steel 2017 319 200836887
Queens Steel 2017 320 800025182
Queens Steel 2017 321 200803906
Queens Steel 2017 322 200868687
Queens Steel 2017 323 200680240
Queens Steel 2017 324 200877009
Queens Steel 2017 325 800937480
Queens Steel 2017 326 800185522
Queens Steel 2017 327 200914621
Queens Steel 2017 328 200641061
Queens Steel 2017 329 800992955
Queens Steel 2017 330 800179206
Queens Steel 2017 331 800074429
Queens Steel 2017 332 800074432
Queens Steel 2017 333 800074437
Queens Steel 2017 334 800074442
Queens Steel 2017 335 200701717
Queens Steel 2017 336 200905580
Queens Steel 2017 337 800204893
Queens Steel 2017 338 800276509
Queens Steel 2017 339 800065345
Queens Steel 2017 340 800247009
Queens Steel 2017 341 800254778
Queens Steel 2017 342 800086380
Queens Steel 2017 343 800130153
Queens Steel 2017 344 800044128
Queens Steel 2017 345 200630540
Queens Steel 2017 346 800190037
Queens Steel 2017 347 200849382



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Queens Steel 2017 348 800249103
Queens Steel 2017 349 800190449
Queens Steel 2017 350 800130086
Queens Steel 2017 351 800292533
Queens Steel 2017 352 800063610
Queens Steel 2017 353 800041789
Queens Steel 2017 354 200654991
Queens Steel 2017 355 200664506
Queens Steel 2017 356 200682086
Queens Steel 2017 357 200841864
Queens Steel 2017 358 200691893
Queens Steel 2017 359 200782642
Queens Steel 2017 360 800105787
Queens Steel 2017 361 200870334
Queens Steel 2017 362 200829264
Queens Steel 2017 363 200880167
Queens Steel 2017 364 200880168
Queens Steel 2017 365 800291590
Queens Steel 2017 366 800291598
Queens Steel 2017 367 800291607
Queens Steel 2017 368 800291615
Queens Steel 2017 369 200546518
Queens Steel 2017 370 200649213
Queens Steel 2017 371 200649214
Queens Steel 2017 372 200649216
Queens Steel 2017 373 800087645
Queens Steel 2017 374 800087646
Queens Steel 2017 375 800087647
Queens Steel 2017 376 800114395
Queens Steel 2017 377 200802822
Queens Steel 2017 378 800780734
Queens Steel 2017 379 800218753
Queens Steel 2017 380 200880727
Queens Steel 2017 381 200631899
Queens Steel 2017 382 800045852
Queens Steel 2017 383 800079307
Queens Steel 2017 384 200738784
Queens Steel 2017 385 800301656
Queens Steel 2017 386 200774258
Westchester Cast Iron 2015 1 901313185
Westchester Cast Iron 2015 2 900918047
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Westchester Cast Iron 2015 3 101273914
Westchester Cast Iron 2015 4 101574740
Westchester Cast Iron 2015 5 101428915
Westchester Cast Iron 2015 6 900371936
Westchester Cast Iron 2015 7 901358784
Westchester Cast Iron 2015 8 101429400
Westchester Cast Iron 2015 9 101428927
Westchester Cast Iron 2015 10 900280132
Westchester Cast Iron 2015 11 900360943
Westchester Cast Iron 2015 12 101273912
Westchester Cast Iron 2015 13 101145299
Westchester Cast Iron 2015 14 901136024
Westchester Cast Iron 2015 15 900356865
Westchester Cast Iron 2015 16 901213485
Westchester Cast Iron 2015 17 101017915
Westchester Cast Iron 2015 18 900340911
Westchester Cast Iron 2015 19 900340912
Westchester Cast Iron 2015 20 900340913
Westchester Cast Iron 2015 21 900340915
Westchester Cast Iron 2015 22 900340918
Westchester Cast Iron 2015 23 900340924
Westchester Cast Iron 2015 24 901228284
Westchester Cast Iron 2015 25 900340999
Westchester Cast Iron 2015 26 101429727
Westchester Cast Iron 2015 27 901175737
Westchester Cast Iron 2015 28 900372411
Westchester Cast Iron 2015 29 900343944
Westchester Cast Iron 2015 30 101017919
Westchester Cast Iron 2015 31 900206595
Westchester Cast Iron 2015 32 900391208
Westchester Cast Iron 2015 33 900401439
Westchester Cast Iron 2015 34 101409216
Westchester Cast Iron 2015 35 900371871
Westchester Cast Iron 2015 36 900390094
Westchester Cast Iron 2015 37 900246732
Westchester Cast Iron 2015 38 900288090
Westchester Cast Iron 2015 39 101076412
Westchester Cast Iron 2015 40 100633450
Westchester Cast Iron 2015 41 101037332
Westchester Cast Iron 2015 42 101146006
Westchester Cast Iron 2015 43 900244268
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Westchester Cast Iron 2015 44 900281308
Westchester Cast Iron 2015 45 900215944
Westchester Cast Iron 2015 46 900225155
Westchester Cast Iron 2015 47 900720205
Westchester Cast Iron 2015 48 101223599
Westchester Cast Iron 2015 49 101065799
Westchester Cast Iron 2015 50 100747751
Westchester Cast Iron 2015 51 900295184
Westchester Cast Iron 2015 52 900295186
Westchester Cast Iron 2015 53 900295192
Westchester Cast Iron 2015 54 901214777
Westchester Cast Iron 2015 55 900324307
Westchester Cast Iron 2015 56 101145297
Westchester Cast Iron 2015 57 101145298
Westchester Cast Iron 2015 58 101018688
Westchester Cast Iron 2015 59 901151598
Westchester Cast Iron 2015 60 900974210
Westchester Cast Iron 2015 61 100671430
Westchester Cast Iron 2015 62 101411253
Westchester Cast Iron 2015 63 101411255
Westchester Cast Iron 2015 64 100743225
Westchester Cast Iron 2015 65 100554899
Westchester Cast Iron 2015 66 101223597
Westchester Cast Iron 2015 67 900940825
Westchester Cast Iron 2015 68 900198738
Westchester Cast Iron 2015 69 100931105
Westchester Cast Iron 2015 70 900343920
Westchester Cast Iron 2015 71 101017918
Westchester Cast Iron 2015 72 101017920
Westchester Cast Iron 2015 73 101091148
Westchester Cast Iron 2015 74 101091150
Westchester Cast Iron 2015 75 900226791
Westchester Cast Iron 2015 76 100619192
Westchester Cast Iron 2015 77 100554927
Westchester Cast Iron 2015 78 900318905
Westchester Cast Iron 2015 79 100747781
Westchester Cast Iron 2015 80 100747785
Westchester Cast Iron 2015 81 100747786
Westchester Cast Iron 2015 82 900227745
Westchester Cast Iron 2015 83 900227766
Westchester Cast Iron 2015 84 900292351
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Westchester Cast Iron 2015 85 900292410
Westchester Cast Iron 2015 86 900292412
Westchester Cast Iron 2015 87 900347920
Westchester Cast Iron 2015 88 100176930
Westchester Cast Iron 2015 89 900427552
Westchester Cast Iron 2015 90 900427560
Westchester Cast Iron 2015 91 100633449
Westchester Cast Iron 2015 92 100633451
Westchester Cast Iron 2015 93 101146008
Westchester Cast Iron 2015 94 101146021
Westchester Cast Iron 2015 95 101033819
Westchester Cast Iron 2015 96 101033820
Westchester Cast Iron 2015 97 101033824
Westchester Cast Iron 2015 98 101033825
Westchester Cast Iron 2015 99 101033826
Westchester Cast Iron 2015 100 900331734
Westchester Cast Iron 2015 101 900331767
Westchester Cast Iron 2015 102 101273913
Westchester Cast Iron 2015 103 100273347
Westchester Cast Iron 2015 104 900211792
Westchester Cast Iron 2015 105 900281318
Westchester Cast Iron 2015 106 901213486
Westchester Cast Iron 2015 107 900586395
Westchester Cast Iron 2015 108 101079705
Westchester Cast Iron 2015 109 100743224
Westchester Cast Iron 2015 110 900280123
Westchester Cast Iron 2015 111 901256341
Westchester Cast Iron 2015 112 101577405
Westchester Cast Iron 2015 113 100929959
Westchester Cast Iron 2015 114 901081399
Westchester Cast Iron 2015 115 900313777
Westchester Cast Iron 2015 116 900311272
Westchester Cast Iron 2015 117 900280761
Westchester Cast Iron 2015 118 900280131
Westchester Cast Iron 2015 119 900325775
Westchester Cast Iron 2015 120 901272765
Westchester Cast Iron 2015 121 900404462
Westchester Cast Iron 2015 122 900384238
Westchester Cast Iron 2015 123 101041403
Westchester Cast Iron 2015 124 100529756
Westchester Cast Iron 2015 125 101033823
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Westchester Cast Iron 2015 126 900366505
Westchester Cast Iron 2015 127 101089404
Westchester Cast Iron 2015 128 100929961
Westchester Cast Iron 2015 129 100929962
Westchester Cast Iron 2015 130 100543473
Westchester Cast Iron 2015 131 900280755
Westchester Cast Iron 2015 132 101450014
Westchester Cast Iron 2015 133 900415423
Westchester Cast Iron 2015 134 901324924
Westchester Cast Iron 2015 135 900218978
Westchester Cast Iron 2015 136 900347673
Westchester Cast Iron 2015 137 900281306
Westchester Cast Iron 2015 138 900010501
Westchester Cast Iron 2015 139 900944506
Westchester Cast Iron 2015 140 900386080
Westchester Cast Iron 2015 141 900386102
Westchester Cast Iron 2015 142 900490080
Westchester Cast Iron 2015 143 900281314
Westchester Cast Iron 2015 144 100704180
Westchester Cast Iron 2015 145 101017931
Westchester Cast Iron 2015 146 101033833
Westchester Cast Iron 2015 147 101577399
Westchester Cast Iron 2015 148 101351801
Westchester Cast Iron 2015 149 101079750
Westchester Cast Iron 2015 150 900332934
Westchester Cast Iron 2015 151 100623246
Westchester Cast Iron 2015 152 901199170
Westchester Cast Iron 2015 153 900227771
Westchester Cast Iron 2015 154 900218971
Westchester Cast Iron 2015 155 101079728
Westchester Cast Iron 2015 156 101079729
Westchester Cast Iron 2015 157 101079730
Westchester Cast Iron 2015 158 101079731
Westchester Cast Iron 2015 159 101079732
Westchester Cast Iron 2015 160 101079713
Westchester Cast Iron 2015 161 101079714
Westchester Cast Iron 2015 162 900405454
Westchester Cast Iron 2015 163 900405492
Westchester Cast Iron 2015 164 100185071
Westchester Cast Iron 2015 165 100185073
Westchester Cast Iron 2015 166 900331689
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Westchester Cast Iron 2015 167 101409214
Westchester Cast Iron 2015 168 101256675
Westchester Cast Iron 2015 169 101079716
Westchester Cast Iron 2015 170 101079720
Westchester Cast Iron 2015 171 900379425
Westchester Cast Iron 2015 172 100747787
Westchester Cast Iron 2015 173 900386084
Westchester Cast Iron 2015 174 901219870
Westchester Cast Iron 2015 175 900384239
Westchester Cast Iron 2015 176 100537164
Westchester Cast Iron 2015 177 100749068
Westchester Cast Iron 2015 178 101574731
Westchester Cast Iron 2015 179 101228953
Westchester Cast Iron 2015 180 900287033
Westchester Cast Iron 2015 181 900355913
Westchester Cast Iron 2015 182 900916029
Westchester Cast Iron 2015 183 101351800
Westchester Cast Iron 2015 184 900355906
Westchester Cast Iron 2015 185 101577406
Westchester Cast Iron 2015 186 900407342
Westchester Cast Iron 2015 187 101347321
Westchester Cast Iron 2015 188 900379556
Westchester Cast Iron 2015 189 100747780
Westchester Cast Iron 2015 190 101146005
Westchester Cast Iron 2015 191 900223038
Westchester Cast Iron 2015 192 900324226
Westchester Cast Iron 2015 193 900374052
Westchester Cast Iron 2015 194 101017921
Westchester Cast Iron 2015 195 900274028
Westchester Cast Iron 2015 196 101017913
Westchester Cast Iron 2015 197 900233641
Westchester Cast Iron 2015 198 100747738
Westchester Cast Iron 2015 199 100619190
Westchester Cast Iron 2015 200 900337702
Westchester Cast Iron 2015 201 101224489
Westchester Cast Iron 2015 202 101065247
Westchester Cast Iron 2015 203 100633448
Westchester Cast Iron 2015 204 900407325
Westchester Cast Iron 2015 205 900417931
Westchester Cast Iron 2015 206 900389995
Westchester Cast Iron 2015 207 900336957
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Westchester Cast Iron 2015 208 900336959
Westchester Cast Iron 2015 209 900336960
Westchester Cast Iron 2015 210 900337018
Westchester Cast Iron 2015 211 900371868
Westchester Cast Iron 2015 212 100168646
Westchester Cast Iron 2015 213 101429726
Westchester Cast Iron 2015 214 101429730
Westchester Cast Iron 2015 215 101434572
Westchester Cast Iron 2015 216 100749067
Westchester Cast Iron 2015 217 101017914
Westchester Cast Iron 2015 218 900340936
Westchester Cast Iron 2015 219 900340937
Westchester Cast Iron 2015 220 900340938
Westchester Cast Iron 2015 221 900340958
Westchester Cast Iron 2015 222 101101165
Westchester Cast Iron 2015 223 900797774
Westchester Cast Iron 2015 224 901363233
Westchester Cast Iron 2015 225 900371938
Westchester Cast Iron 2015 226 900371946
Westchester Cast Iron 2015 227 101017893
Westchester Cast Iron 2015 228 900221537
Westchester Cast Iron 2015 229 900218974
Westchester Cast Iron 2015 230 900324227
Westchester Cast Iron 2015 231 900490050
Westchester Cast Iron 2015 232 900404470
Westchester Cast Iron 2015 233 101577401
Westchester Cast Iron 2015 234 101577402
Westchester Cast Iron 2015 235 101577403
Westchester Cast Iron 2015 236 101101157
Westchester Cast Iron 2015 237 900720204
Westchester Cast Iron 2015 238 101033818
Westchester Cast Iron 2015 239 900205130
Westchester Cast Iron 2015 240 900280754
Westchester Cast Iron 2015 241 900356859
Westchester Cast Iron 2015 242 101130453
Westchester Cast Iron 2015 243 101101158
Westchester Cast Iron 2015 244 100623247
Westchester Cast Iron 2015 245 101434570
Westchester Cast Iron 2015 246 101429388
Westchester Cast Iron 2015 247 100548373
Westchester Cast Iron 2015 248 100703069
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Westchester Cast Iron 2015 249 901360388
Westchester Cast Iron 2015 250 900386231
Westchester Cast Iron 2015 251 900010499
Westchester Cast Iron 2015 252 900227747
Westchester Cast Iron 2015 253 901222968
Westchester Cast Iron 2015 254 900319291
Westchester Cast Iron 2015 255 900240117
Westchester Cast Iron 2015 256 101434569
Westchester Cast Iron 2015 257 100747776
Westchester Cast Iron 2015 258 101347325
Westchester Cast Iron 2015 259 900288730
Westchester Cast Iron 2015 260 101101156
Westchester Cast Iron 2015 261 101076408
Westchester Cast Iron 2015 262 101430241
Westchester Cast Iron 2015 263 101605141
Westchester Cast Iron 2015 264 101091149
Westchester Cast Iron 2015 265 101058869
Westchester Cast Iron 2015 266 100747775
Westchester Cast Iron 2015 267 900325776
Westchester Cast Iron 2015 268 900379404
Westchester Cast Iron 2015 269 101432080
Westchester Cast Iron 2015 270 101432081
Westchester Cast Iron 2015 271 900340896
Westchester Cast Iron 2015 272 900356084
Westchester Cast Iron 2015 273 901231237
Westchester Cast Iron 2015 274 900396553
Westchester Cast Iron 2015 275 900402760
Westchester Cast Iron 2015 276 900332618
Westchester Cast Iron 2015 277 101212897
Westchester Cast Iron 2015 278 900280164
Westchester Cast Iron 2015 279 101151644
Westchester Cast Iron 2015 280 900706281
Westchester Cast Iron 2015 281 901199166
Westchester Cast Iron 2015 282 101079755
Westchester Cast Iron 2015 283 100166209
Westchester Cast Iron 2015 284 900396254
Westchester Cast Iron 2015 285 900319290
Westchester Cast Iron 2015 286 101065248
Westchester Cast Iron 2015 287 900377436
Westchester Cast Iron 2015 288 100235957
Westchester Cast Iron 2015 289 901160438
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Westchester Cast Iron 2015 290 101101191
Westchester Cast Iron 2015 291 900372413
Westchester Cast Iron 2015 292 101084299
Westchester Cast Iron 2015 293 101212892
Westchester Cast Iron 2015 294 101212893
Westchester Cast Iron 2015 295 101212895
Westchester Cast Iron 2015 296 101212896
Westchester Cast Iron 2015 297 100164470
Westchester Cast Iron 2015 298 100164471
Westchester Cast Iron 2015 299 101079753
Westchester Cast Iron 2015 300 101079754
Westchester Cast Iron 2015 301 100554895
Westchester Cast Iron 2015 302 900336961
Westchester Cast Iron 2015 303 101223594
Westchester Cast Iron 2015 304 900544001
Westchester Cast Iron 2015 305 101434568
Westchester Cast Iron 2015 306 101256715
Westchester Cast Iron 2015 307 900384714
Westchester Cast Iron 2015 308 101444521
Westchester Cast Iron 2015 309 100177387
Westchester Cast Iron 2015 310 100177388
Westchester Cast Iron 2015 311 100177390
Westchester Cast Iron 2015 312 900720208
Westchester Cast Iron 2015 313 900391149
Westchester Cast Iron 2015 314 100554187
Westchester Cast Iron 2015 315 101058870
Westchester Cast Iron 2015 316 100619193
Westchester Cast Iron 2015 317 101351802
Westchester Cast Iron 2015 318 901189136
Westchester Cast Iron 2015 319 901140011
Westchester Cast Iron 2015 320 900288668
Westchester Cast Iron 2015 321 900288672
Westchester Cast Iron 2015 322 900288674
Westchester Cast Iron 2015 323 900664224
Westchester Cast Iron 2015 324 100747783
Westchester Cast Iron 2015 325 900549920
Westchester Cast Iron 2015 326 900549921
Westchester Cast Iron 2015 327 900227767
Westchester Cast Iron 2015 328 900227772
Westchester Cast Iron 2015 329 900211780
Westchester Cast Iron 2015 330 900211784
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Westchester Cast Iron 2015 331 900211789
Westchester Cast Iron 2015 332 101444522
Westchester Cast Iron 2015 333 101444523
Westchester Cast Iron 2015 334 900391171
Westchester Cast Iron 2015 335 900391183
Westchester Cast Iron 2015 336 900391194
Westchester Cast Iron 2015 337 900396255
Westchester Cast Iron 2015 338 100177419
Westchester Cast Iron 2015 339 900586223
Westchester Cast Iron 2015 340 901039917
Westchester Cast Iron 2015 341 900338871
Westchester Cast Iron 2015 342 900338912
Westchester Cast Iron 2015 343 900337700
Westchester Cast Iron 2015 344 901174488
Westchester Cast Iron 2015 345 100236000
Westchester Cast Iron 2015 346 900490043
Westchester Cast Iron 2015 347 900490051
Westchester Cast Iron 2015 348 900490052
Westchester Cast Iron 2015 349 900490053
Westchester Cast Iron 2015 350 101033822
Westchester Cast Iron 2015 351 900404463
Westchester Cast Iron 2015 352 101396775
Westchester Cast Iron 2015 353 901284536
Westchester Cast Iron 2015 354 900386134
Westchester Cast Iron 2015 355 900386229
Westchester Cast Iron 2015 356 101255112
Westchester Cast Iron 2015 357 900974206
Westchester Cast Iron 2015 358 900292852
Westchester Cast Iron 2015 359 900292115
Westchester Cast Iron 2015 360 900619560
Westchester Cast Iron 2015 361 100529769
Westchester Cast Iron 2015 362 900401412
Westchester Cast Iron 2015 363 900035536
Westchester Cast Iron 2015 364 100671436
Westchester Cast Iron 2015 365 901423754
Westchester Cast Iron 2015 366 900374088
Westchester Cast Iron 2015 367 900350330
Westchester Cast Iron 2015 368 101428923
Westchester Cast Iron 2015 369 101428924
Westchester Cast Iron 2015 370 100164493
Westchester Cast Iron 2015 371 900336958
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Westchester Cast Iron 2015 372 900374050
Westchester Cast Iron 2015 373 900344423
Westchester Cast Iron 2015 374 901155750
Westchester Cast Iron 2015 375 900280792
Westchester Cast Iron 2015 376 101224050
Westchester Cast Iron 2015 377 100671437
Westchester Cast Iron 2015 378 901262704
Westchester Cast Iron 2015 379 101079726
Westchester Cast Iron 2015 380 901260574
Westchester Cast Iron 2015 381 900268953
Westchester Cast Iron 2015 382 900402761
Westchester Cast Iron 2015 383 100929966
Westchester Cast Iron 2015 384 100929968
Westchester Cast Iron 2015 385 900280750
Westchester Cast Iron 2015 386 100543472
Westchester Cast Iron 2015 387 901219216
Westchester Cast Iron 2015 388 101256676
Westchester Cast Iron 2015 389 900280756
Westchester Cast Iron 2015 390 101537490
Westchester Cast Iron 2015 391 900324244
Westchester Cast Iron 2015 392 900326694
Westchester Cast Iron 2015 393 100931106
Westchester Cast Iron 2015 394 900040072
Westchester Cast Iron 2015 395 900280122
Westchester Cast Iron 2015 396 900040118
Westchester Cast Iron 2015 397 100548375
Westchester Cast Iron 2015 398 101444520
Westchester Cast Iron 2015 399 900292405
Westchester Cast Iron 2015 400 900940827
Westchester Cast Iron 2015 401 900332636
Westchester Cast Iron 2015 402 900347948
Westchester Cast Iron 2015 403 901214866
Westchester Cast Iron 2015 404 100613128
Westchester Cast Iron 2015 405 100220066
Westchester Cast Iron 2015 406 100556370
Westchester Cast Iron 2015 407 101079706
Westchester Cast Iron 2015 408 901067610
Westchester Cast Iron 2015 409 900803451
Westchester Cast Iron 2015 410 100911465
Westchester Cast Iron 2015 411 100220062
Westchester Cast Iron 2015 412 900221936
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Westchester Cast Iron 2015 413 101592853
Westchester Cast Iron 2015 414 101079723
Westchester Cast Iron 2015 415 101079724
Westchester Cast Iron 2015 416 101079725
Westchester Cast Iron 2015 417 101079701
Westchester Cast Iron 2015 418 101079715
Westchester Cast Iron 2015 419 101079717
Westchester Cast Iron 2015 420 101079719
Westchester Cast Iron 2015 421 101079721
Westchester Cast Iron 2015 422 101079722
Westchester Cast Iron 2015 423 900405455
Westchester Cast Iron 2015 424 100537161
Westchester Cast Iron 2015 425 100537189
Westchester Cast Iron 2015 426 900363993
Westchester Cast Iron 2015 427 100164495
Westchester Cast Iron 2015 428 900356085
Westchester Cast Iron 2015 429 101065246
Westchester Cast Iron 2015 430 900407340
Westchester Cast Iron 2015 431 100235958
Westchester Cast Iron 2015 432 100235959
Westchester Cast Iron 2015 433 900288030
Westchester Cast Iron 2015 434 101629310
Westchester Cast Iron 2015 435 900225810
Westchester Cast Iron 2015 436 900393506
Westchester Cast Iron 2015 437 101434571
Westchester Cast Iron 2015 438 900401440
Westchester Cast Iron 2015 439 901048030
Westchester Cast Iron 2015 440 901262215
Westchester Cast Iron 2015 441 900318902
Westchester Cast Iron 2015 442 101101153
Westchester Cast Iron 2015 443 101101154
Westchester Cast Iron 2015 444 101101155
Westchester Cast Iron 2015 445 900549923
Westchester Cast Iron 2015 446 901139547
Westchester Cast Iron 2015 447 900211881
Westchester Cast Iron 2015 448 900391408
Westchester Cast Iron 2015 449 900355921
Westchester Cast Iron 2015 450 101577404
Westchester Cast Iron 2015 451 900355920
Westchester Cast Iron 2015 452 100703064
Westchester Cast Iron 2015 453 900297066
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Westchester Cast Iron 2015 454 100556399
Westchester Cast Iron 2015 455 900221534
Westchester Cast Iron 2015 456 900331654
Westchester Cast Iron 2015 457 901309129
Westchester Cast Iron 2015 458 900752598
Westchester Cast Iron 2015 459 900709741
Westchester Cast Iron 2015 460 101348200
Westchester Cast Iron 2015 461 100704174
Westchester Cast Iron 2015 462 900377371
Westchester Cast Iron 2015 463 900246686
Westchester Cast Iron 2015 464 900218979
Westchester Cast Iron 2015 465 900393547
Westchester Cast Iron 2015 466 900330028
Westchester Cast Iron 2015 467 900799028
Westchester Cast Iron 2015 468 900402058
Westchester Cast Iron 2015 469 100931109
Westchester Cast Iron 2015 470 100750676
Westchester Cast Iron 2015 471 900344307
Westchester Cast Iron 2015 472 100529770
Westchester Cast Iron 2015 473 900366507
Westchester Cast Iron 2015 474 900374063
Westchester Cast Iron 2015 475 900356083
Westchester Cast Iron 2015 476 900549947
Westchester Cast Iron 2015 477 101076407
Westchester Cast Iron 2015 478 901425111
Westchester Cast Iron 2015 479 101090356
Westchester Cast Iron 2015 480 101435317
Westchester Cast Iron 2015 481 900338239
Westchester Cast Iron 2015 482 901067609
Westchester Cast Iron 2015 483 900040071
Westchester Cast Iron 2015 484 100931132
Westchester Cast Iron 2015 485 900064824
Westchester Cast Iron 2015 486 900338865
Westchester Cast Iron 2015 487 901178727
Westchester Cast Iron 2015 488 900496850
Westchester Cast Iron 2015 489 900402081
Westchester Cast Iron 2015 490 901425113
Westchester Cast Iron 2015 491 900319300
Westchester Cast Iron 2015 492 101065800
Westchester Cast Iron 2015 493 100235954
Westchester Cast Iron 2015 494 100235961
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Westchester Cast Iron 2015 495 100235962
Westchester Cast Iron 2015 496 101130455
Westchester Cast Iron 2015 497 900228092
Westchester Cast Iron 2015 498 901189382
Westchester Cast Iron 2015 499 900239286
Westchester Cast Iron 2015 500 900795564
Westchester Cast Iron 2015 501 100164468
Westchester Cast Iron 2015 502 100164469
Westchester Cast Iron 2015 503 100164473
Westchester Cast Iron 2015 504 100164492
Westchester Cast Iron 2015 505 100164494
Westchester Cast Iron 2015 506 900385828
Westchester Cast Iron 2015 507 900379403
Westchester Cast Iron 2015 508 900379432
Westchester Cast Iron 2015 509 900356866
Westchester Cast Iron 2015 510 100220065
Westchester Cast Iron 2015 511 901213487
Westchester Cast Iron 2015 512 101066257
Westchester Cast Iron 2015 513 101066258
Westchester Cast Iron 2015 514 101066259
Westchester Cast Iron 2015 515 101066260
Westchester Cast Iron 2015 516 101066261
Westchester Cast Iron 2015 517 101066262
Westchester Cast Iron 2015 518 101066263
Westchester Cast Iron 2015 519 101090355
Westchester Cast Iron 2015 520 900233209
Westchester Cast Iron 2015 521 900233212
Westchester Cast Iron 2015 522 100918564
Westchester Cast Iron 2015 523 100554894
Westchester Cast Iron 2015 524 900240111
Westchester Cast Iron 2015 525 900240115
Westchester Cast Iron 2015 526 900240129
Westchester Cast Iron 2015 527 900915667
Westchester Cast Iron 2015 528 900325568
Westchester Cast Iron 2015 529 900325774
Westchester Cast Iron 2015 530 900789299
Westchester Cast Iron 2015 531 900393510
Westchester Cast Iron 2015 532 900393532
Westchester Cast Iron 2015 533 900323249
Westchester Cast Iron 2015 534 900338242
Westchester Cast Iron 2015 535 900344308
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Westchester Cast Iron 2015 536 900344309
Westchester Cast Iron 2015 537 900344310
Westchester Cast Iron 2015 538 101444517
Westchester Cast Iron 2015 539 101444518
Westchester Cast Iron 2015 540 101444519
Westchester Cast Iron 2015 541 101079785
Westchester Cast Iron 2015 542 900039819
Westchester Cast Iron 2015 543 900039821
Westchester Cast Iron 2015 544 101091146
Westchester Cast Iron 2015 545 101065808
Westchester Cast Iron 2015 546 101177606
Westchester Cast Iron 2015 547 101177608
Westchester Cast Iron 2015 548 101177609
Westchester Cast Iron 2015 549 100188048
Westchester Cast Iron 2015 550 100188049
Westchester Cast Iron 2015 551 100188050
Westchester Cast Iron 2015 552 900287026
Westchester Cast Iron 2015 553 100613865
Westchester Cast Iron 2015 554 101058871
Westchester Cast Iron 2015 555 100554928
Westchester Cast Iron 2015 556 100554929
Westchester Cast Iron 2015 557 100750673
Westchester Cast Iron 2015 558 900239287
Westchester Cast Iron 2015 559 900318891
Westchester Cast Iron 2015 560 900324626
Westchester Cast Iron 2015 561 900065013
Westchester Cast Iron 2015 562 900065014
Westchester Cast Iron 2015 563 101041402
Westchester Cast Iron 2015 564 101041404
Westchester Cast Iron 2015 565 900206634
Westchester Cast Iron 2015 566 100747756
Westchester Cast Iron 2015 567 100747779
Westchester Cast Iron 2015 568 900394712
Westchester Cast Iron 2015 569 100593641
Westchester Cast Iron 2015 570 100593642
Westchester Cast Iron 2015 571 901082172
Westchester Cast Iron 2015 572 901192839
Westchester Cast Iron 2015 573 900931172
Westchester Cast Iron 2015 574 101304239
Westchester Cast Iron 2015 575 900211794
Westchester Cast Iron 2015 576 900402061
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Westchester Cast Iron 2015 577 900402062
Westchester Cast Iron 2015 578 100704172
Westchester Cast Iron 2015 579 100704173
Westchester Cast Iron 2015 580 100704175
Westchester Cast Iron 2015 581 100704176
Westchester Cast Iron 2015 582 100704177
Westchester Cast Iron 2015 583 900292406
Westchester Cast Iron 2015 584 900292407
Westchester Cast Iron 2015 585 900292408
Westchester Cast Iron 2015 586 100177420
Westchester Cast Iron 2015 587 100177421
Westchester Cast Iron 2015 588 100176929
Westchester Cast Iron 2015 589 900338831
Westchester Cast Iron 2015 590 900338910
Westchester Cast Iron 2015 591 100557602
Westchester Cast Iron 2015 592 900361824
Westchester Cast Iron 2015 593 900324228
Westchester Cast Iron 2015 594 900324245
Westchester Cast Iron 2015 595 900250378
Westchester Cast Iron 2015 596 900250437
Westchester Cast Iron 2015 597 101348189
Westchester Cast Iron 2015 598 900035537
Westchester Cast Iron 2015 599 900035538
Westchester Cast Iron 2015 600 900427554
Westchester Cast Iron 2015 601 100633453
Westchester Cast Iron 2015 602 900234990
Westchester Cast Iron 2015 603 101177586
Westchester Cast Iron 2015 604 101058285
Westchester Cast Iron 2015 605 901318775
Westchester Cast Iron 2015 606 901076336
Westchester Cast Iron 2015 607 900099021
Westchester Cast Iron 2015 608 101130454
Westchester Cast Iron 2015 609 101186102
Westchester Cast Iron 2015 610 900709725
Westchester Cast Iron 2015 611 100185074
Westchester Cast Iron 2015 612 901409408
Westchester Cast Iron 2015 613 101286465
Westchester Cast Iron 2015 614 101130452
Westchester Cast Iron 2015 615 900496851
Westchester Cast Iron 2015 616 100166221
Westchester Cast Iron 2016 1 901223955
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Westchester Cast Iron 2016 2 900313923
Westchester Cast Iron 2016 3 900379395
Westchester Cast Iron 2016 4 900393503
Westchester Cast Iron 2016 5 100703066
Westchester Cast Iron 2016 6 100703068
Westchester Cast Iron 2016 7 900363795
Westchester Cast Iron 2016 8 900363992
Westchester Cast Iron 2016 9 900364072
Westchester Cast Iron 2016 10 900040069
Westchester Cast Iron 2016 11 900202554
Westchester Cast Iron 2016 12 900202556
Westchester Cast Iron 2016 13 900371075
Westchester Cast Iron 2016 14 100704171
Westchester Cast Iron 2016 15 900706285
Westchester Cast Iron 2016 16 900040110
Westchester Cast Iron 2016 17 900040117
Westchester Cast Iron 2016 18 900252232
Westchester Cast Iron 2016 19 901354548
Westchester Cast Iron 2016 20 900280765
Westchester Cast Iron 2016 21 100548374
Westchester Cast Iron 2016 22 101082009
Westchester Cast Iron 2016 23 101082010
Westchester Cast Iron 2016 24 101082011
Westchester Cast Iron 2016 25 101082012
Westchester Cast Iron 2016 26 101082013
Westchester Cast Iron 2016 27 101082014
Westchester Cast Iron 2016 28 101082016
Westchester Cast Iron 2016 29 100166207
Westchester Cast Iron 2016 30 100166208
Westchester Cast Iron 2016 31 100166210
Westchester Cast Iron 2016 32 900789301
Westchester Cast Iron 2016 33 101256711
Westchester Cast Iron 2016 34 101256712
Westchester Cast Iron 2016 35 101256713
Westchester Cast Iron 2016 36 101256714
Westchester Cast Iron 2016 37 900496852
Westchester Cast Iron 2016 38 900496853
Westchester Cast Iron 2016 39 900347683
Westchester Cast Iron 2016 40 900788687
Westchester Cast Iron 2016 41 900854321
Westchester Cast Iron 2016 42 101256678
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Westchester Cast Iron 2016 43 100090824
Westchester Cast Iron 2016 44 101079740
Westchester Cast Iron 2016 45 901287818
Westchester Cast Iron 2016 46 101256677
Westchester Cast Iron 2016 47 100556364
Westchester Cast Iron 2016 48 100556366
Westchester Cast Iron 2016 49 100556367
Westchester Cast Iron 2016 50 100556371
Westchester Cast Iron 2016 51 101079727
Westchester Cast Iron 2016 52 900384702
Westchester Cast Iron 2016 53 101079704
Westchester Cast Iron 2016 54 101079707
Westchester Cast Iron 2016 55 101079708
Westchester Cast Iron 2016 56 101079709
Westchester Cast Iron 2016 57 101079712
Westchester Cast Iron 2016 58 101079718
Westchester Cast Iron 2016 59 900285000
Westchester Cast Iron 2016 60 900285002
Westchester Cast Iron 2016 61 100090825
Westchester Cast Iron 2016 62 900206631
Westchester Cast Iron 2016 63 900206633
Westchester Cast Iron 2016 64 100537162
Westchester Cast Iron 2016 65 100537163
Westchester Cast Iron 2016 66 900399983
Westchester Cast Iron 2016 67 900742657
Westchester Cast Iron 2016 68 900292352
Westchester Cast Iron 2016 69 100176928
Westchester Cast Iron 2016 70 100556397
Westchester Cast Iron 2016 71 100556405
Westchester Cast Iron 2016 72 100185070
Westchester Cast Iron 2016 73 100185075
Westchester Cast Iron 2016 74 900637729
Westchester Cast Iron 2016 75 901164273
Westchester Cast Iron 2016 76 901404077
Westchester Cast Iron 2016 77 900154417
Westchester Cast Iron 2016 78 900159810
Westchester Cast Iron 2016 79 900159896
Westchester Cast Iron 2016 80 101252049
Westchester Cast Iron 2016 81 101252050
Westchester Cast Iron 2016 82 900152037
Westchester Cast Iron 2016 83 101273911
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Westchester Cast Iron 2016 84 901301356
Westchester Cast Iron 2016 85 900153396
Westchester Cast Iron 2016 86 101269792
Westchester Cast Iron 2016 87 101269809
Westchester Cast Iron 2016 88 101269810
Westchester Cast Iron 2016 89 101269811
Westchester Cast Iron 2016 90 101269812
Westchester Cast Iron 2016 91 101269813
Westchester Cast Iron 2016 92 101269814
Westchester Cast Iron 2016 93 900098173
Westchester Cast Iron 2016 94 900098190
Westchester Cast Iron 2016 95 900098200
Westchester Cast Iron 2016 96 900186833
Westchester Cast Iron 2016 97 101273904
Westchester Cast Iron 2016 98 900147015
Westchester Cast Iron 2016 99 900147018
Westchester Cast Iron 2016 100 900161536
Westchester Cast Iron 2016 101 900161538
Westchester Cast Iron 2016 102 900161540
Westchester Cast Iron 2016 103 900161544
Westchester Cast Iron 2016 104 900161546
Westchester Cast Iron 2016 105 900409889
Westchester Cast Iron 2016 106 900409892
Westchester Cast Iron 2016 107 900100121
Westchester Cast Iron 2016 108 900159909
Westchester Cast Iron 2016 109 900159914
Westchester Cast Iron 2016 110 900159964
Westchester Cast Iron 2016 111 901354660
Westchester Cast Iron 2016 112 900393508
Westchester Cast Iron 2016 113 101269815
Westchester Cast Iron 2016 114 900159866
Westchester Cast Iron 2016 115 900434475
Westchester Cast Iron 2016 116 900207407
Westchester Cast Iron 2016 117 901256526
Westchester Cast Iron 2016 118 900202558
Westchester Cast Iron 2016 119 900280762
Westchester Cast Iron 2016 120 101453599
Westchester Cast Iron 2016 121 900409898
Westchester Cast Iron 2016 122 900166051
Westchester Cast Iron 2016 123 900945768
Westchester Cast Iron 2016 124 101274310
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Westchester Cast Iron 2016 125 100621658
Westchester Cast Iron 2016 126 100063586
Westchester Cast Iron 2016 127 900788436
Westchester Cast Iron 2016 128 900631799
Westchester Cast Iron 2016 129 900156299
Westchester Cast Iron 2016 130 900134208
Westchester Cast Iron 2016 131 900166216
Westchester Cast Iron 2016 132 900151007
Westchester Cast Iron 2016 133 901266696
Westchester Cast Iron 2016 134 900325700
Westchester Cast Iron 2016 135 900099010
Westchester Cast Iron 2016 136 101256054
Westchester Cast Iron 2016 137 101136126
Westchester Cast Iron 2016 138 900159888
Westchester Cast Iron 2016 139 900690037
Westchester Cast Iron 2016 140 100950905
Westchester Cast Iron 2016 141 900479274
Westchester Cast Iron 2016 142 900162142
Westchester Cast Iron 2016 143 101279358
Westchester Cast Iron 2016 144 101279360
Westchester Cast Iron 2016 145 101279361
Westchester Cast Iron 2016 146 901161481
Westchester Cast Iron 2016 147 900441351
Westchester Cast Iron 2016 148 900441352
Westchester Cast Iron 2016 149 900441356
Westchester Cast Iron 2016 150 900441358
Westchester Cast Iron 2016 151 900441360
Westchester Cast Iron 2016 152 900441412
Westchester Cast Iron 2016 153 900441415
Westchester Cast Iron 2016 154 900395001
Westchester Cast Iron 2016 155 900423411
Westchester Cast Iron 2016 156 900423412
Westchester Cast Iron 2016 157 900423414
Westchester Cast Iron 2016 158 900527739
Westchester Cast Iron 2016 159 101269588
Westchester Cast Iron 2016 160 101269595
Westchester Cast Iron 2016 161 101598768
Westchester Cast Iron 2016 162 900378071
Westchester Cast Iron 2016 163 900077742
Westchester Cast Iron 2016 164 900359828
Westchester Cast Iron 2016 165 900242312
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Westchester Cast Iron 2016 166 900393653
Westchester Cast Iron 2016 167 900393675
Westchester Cast Iron 2016 168 101222670
Westchester Cast Iron 2016 169 101266376
Westchester Cast Iron 2016 170 101266377
Westchester Cast Iron 2016 171 101266378
Westchester Cast Iron 2016 172 101286467
Westchester Cast Iron 2016 173 900410492
Westchester Cast Iron 2016 174 100241505
Westchester Cast Iron 2016 175 900813973
Westchester Cast Iron 2016 176 100091602
Westchester Cast Iron 2016 177 100258243
Westchester Cast Iron 2016 178 101279215
Westchester Cast Iron 2016 179 100950903
Westchester Cast Iron 2016 180 100950904
Westchester Cast Iron 2016 181 900378059
Westchester Cast Iron 2016 182 900195725
Westchester Cast Iron 2016 183 900100493
Westchester Cast Iron 2016 184 101011609
Westchester Cast Iron 2016 185 101592690
Westchester Cast Iron 2016 186 101151051
Westchester Cast Iron 2016 187 101280364
Westchester Cast Iron 2016 188 101280365
Westchester Cast Iron 2016 189 101413654
Westchester Cast Iron 2016 190 900142071
Westchester Cast Iron 2016 191 101063032
Westchester Cast Iron 2016 192 100638726
Westchester Cast Iron 2016 193 101284633
Westchester Cast Iron 2016 194 101058860
Westchester Cast Iron 2016 195 101389246
Westchester Cast Iron 2016 196 101233653
Westchester Cast Iron 2016 197 101273531
Westchester Cast Iron 2016 198 101268176
Westchester Cast Iron 2016 199 900146838
Westchester Cast Iron 2016 200 900434203
Westchester Cast Iron 2016 201 900276346
Westchester Cast Iron 2016 202 900159910
Westchester Cast Iron 2016 203 900084568
Westchester Cast Iron 2016 204 900214424
Westchester Cast Iron 2016 205 101053561
Westchester Cast Iron 2016 206 900077985
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Westchester Cast Iron 2016 207 900314123
Westchester Cast Iron 2016 208 900664369
Westchester Cast Iron 2016 209 900531829
Westchester Cast Iron 2016 210 900531835
Westchester Cast Iron 2016 211 900423415
Westchester Cast Iron 2016 212 100698332
Westchester Cast Iron 2016 213 100636216
Westchester Cast Iron 2016 214 100636217
Westchester Cast Iron 2016 215 100695840
Westchester Cast Iron 2016 216 101245031
Westchester Cast Iron 2016 217 101120460
Westchester Cast Iron 2016 218 101120461
Westchester Cast Iron 2016 219 101120462
Westchester Cast Iron 2016 220 900771014
Westchester Cast Iron 2016 221 900771021
Westchester Cast Iron 2016 222 900100488
Westchester Cast Iron 2016 223 900083667
Westchester Cast Iron 2016 224 900083684
Westchester Cast Iron 2016 225 900083685
Westchester Cast Iron 2016 226 900270757
Westchester Cast Iron 2016 227 101498226
Westchester Cast Iron 2016 228 900434058
Westchester Cast Iron 2016 229 100976174
Westchester Cast Iron 2016 230 101157270
Westchester Cast Iron 2016 231 100991753
Westchester Cast Iron 2016 232 100991754
Westchester Cast Iron 2016 233 900620945
Westchester Cast Iron 2016 234 100969008
Westchester Cast Iron 2016 235 101149179
Westchester Cast Iron 2016 236 900407727
Westchester Cast Iron 2016 237 100955721
Westchester Cast Iron 2016 238 900407728
Westchester Cast Iron 2016 239 101286472
Westchester Cast Iron 2016 240 101252051
Westchester Cast Iron 2016 241 100916363
Westchester Cast Iron 2016 242 100916364
Westchester Cast Iron 2016 243 100974332
Westchester Cast Iron 2016 244 100969785
Westchester Cast Iron 2016 245 100972491
Westchester Cast Iron 2016 246 100924986
Westchester Cast Iron 2016 247 100973668
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Westchester Cast Iron 2016 248 100973669
Westchester Cast Iron 2016 249 100973670
Westchester Cast Iron 2016 250 100975037
Westchester Cast Iron 2016 251 100969264
Westchester Cast Iron 2016 252 100969265
Westchester Cast Iron 2016 253 100969266
Westchester Cast Iron 2016 254 901118839
Westchester Cast Iron 2016 255 100975023
Westchester Cast Iron 2016 256 900086597
Westchester Cast Iron 2016 257 101471737
Westchester Cast Iron 2016 258 900406377
Westchester Cast Iron 2016 259 101629641
Westchester Cast Iron 2016 260 101402579
Westchester Cast Iron 2016 261 101269598
Westchester Cast Iron 2016 262 100196204
Westchester Cast Iron 2016 263 900956527
Westchester Cast Iron 2016 264 101143239
Westchester Cast Iron 2016 265 101143240
Westchester Cast Iron 2016 266 101109188
Westchester Cast Iron 2016 267 101281398
Westchester Cast Iron 2016 268 900077711
Westchester Cast Iron 2016 269 901145787
Westchester Cast Iron 2016 270 901260487
Westchester Cast Iron 2016 271 101002500
Westchester Cast Iron 2016 272 900232234
Westchester Cast Iron 2016 273 100636224
Westchester Cast Iron 2016 274 900151009
Westchester Cast Iron 2016 275 101600048
Westchester Cast Iron 2016 276 900930744
Westchester Cast Iron 2016 277 101092555
Westchester Cast Iron 2016 278 900311576
Westchester Cast Iron 2016 279 101603108
Westchester Cast Iron 2016 280 101603764
Westchester Cast Iron 2016 281 100196608
Westchester Cast Iron 2016 282 101581544
Westchester Cast Iron 2016 283 101581545
Westchester Cast Iron 2016 284 900704104
Westchester Cast Iron 2016 285 100749030
Westchester Cast Iron 2016 286 900361640
Westchester Cast Iron 2016 287 101469835
Westchester Cast Iron 2016 288 900355397
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Westchester Cast Iron 2016 289 900355908
Westchester Cast Iron 2016 290 901126146
Westchester Cast Iron 2016 291 900355387
Westchester Cast Iron 2016 292 900339104
Westchester Cast Iron 2016 293 900339106
Westchester Cast Iron 2016 294 101212105
Westchester Cast Iron 2016 295 900243448
Westchester Cast Iron 2016 296 101494569
Westchester Cast Iron 2016 297 101300485
Westchester Cast Iron 2016 298 101300486
Westchester Cast Iron 2016 299 101431412
Westchester Cast Iron 2016 300 900359529
Westchester Cast Iron 2016 301 900359530
Westchester Cast Iron 2016 302 901392288
Westchester Cast Iron 2016 303 900163585
Westchester Cast Iron 2016 304 900163587
Westchester Cast Iron 2016 305 900163589
Westchester Cast Iron 2016 306 900163595
Westchester Cast Iron 2016 307 100969283
Westchester Cast Iron 2016 308 900159811
Westchester Cast Iron 2016 309 900079975
Westchester Cast Iron 2016 310 900896423
Westchester Cast Iron 2016 311 900151280
Westchester Cast Iron 2016 312 900151293
Westchester Cast Iron 2016 313 900151294
Westchester Cast Iron 2016 314 900151295
Westchester Cast Iron 2016 315 100968996
Westchester Cast Iron 2016 316 100969009
Westchester Cast Iron 2016 317 100969010
Westchester Cast Iron 2016 318 901275171
Westchester Cast Iron 2016 319 101405006
Westchester Cast Iron 2016 320 101405007
Westchester Cast Iron 2016 321 101405008
Westchester Cast Iron 2016 322 101269796
Westchester Cast Iron 2016 323 101269797
Westchester Cast Iron 2016 324 900071256
Westchester Cast Iron 2016 325 100693821
Westchester Cast Iron 2016 326 101413655
Westchester Cast Iron 2016 327 101413656
Westchester Cast Iron 2016 328 900943172
Westchester Cast Iron 2016 329 101273905



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Westchester Cast Iron 2016 330 101273906
Westchester Cast Iron 2016 331 900161542
Westchester Cast Iron 2016 332 101269816
Westchester Cast Iron 2016 333 900321819
Westchester Cast Iron 2016 334 900321821
Westchester Cast Iron 2016 335 100712517
Westchester Cast Iron 2016 336 900148781
Westchester Cast Iron 2016 337 101256053
Westchester Cast Iron 2016 338 900159962
Westchester Cast Iron 2016 339 900267350
Westchester Cast Iron 2016 340 900083688
Westchester Cast Iron 2016 341 900156034
Westchester Cast Iron 2016 342 900265844
Westchester Cast Iron 2016 343 900265899
Westchester Cast Iron 2016 344 900719212
Westchester Cast Iron 2016 345 900174101
Westchester Cast Iron 2016 346 900368247
Westchester Cast Iron 2016 347 101572282
Westchester Cast Iron 2016 348 101503675
Westchester Cast Iron 2016 349 901415561
Westchester Cast Iron 2016 350 900159156
Westchester Cast Iron 2016 351 101120455
Westchester Cast Iron 2016 352 101569863
Westchester Cast Iron 2016 353 101614286
Westchester Cast Iron 2016 354 101611716
Westchester Cast Iron 2016 355 100890938
Westchester Cast Iron 2016 356 901229830
Westchester Cast Iron 2016 357 101612747
Westchester Cast Iron 2016 358 900322103
Westchester Cast Iron 2016 359 900255550
Westchester Cast Iron 2016 360 101568380
Westchester Cast Iron 2016 361 901095146
Westchester Cast Iron 2016 362 101238907
Westchester Cast Iron 2016 363 101238908
Westchester Cast Iron 2016 364 100928817
Westchester Cast Iron 2016 365 100928818
Westchester Cast Iron 2016 366 901341181
Westchester Cast Iron 2016 367 101628267
Westchester Cast Iron 2016 368 101599415
Westchester Cast Iron 2016 369 101628505
Westchester Cast Iron 2016 370 101280362
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Westchester Cast Iron 2016 371 101280367
Westchester Cast Iron 2016 372 101280368
Westchester Cast Iron 2016 373 900563491
Westchester Cast Iron 2016 374 900158167
Westchester Cast Iron 2016 375 101067611
Westchester Cast Iron 2016 376 101067612
Westchester Cast Iron 2016 377 101067614
Westchester Cast Iron 2016 378 900150297
Westchester Cast Iron 2016 379 101417513
Westchester Cast Iron 2016 380 101417534
Westchester Cast Iron 2016 381 101067617
Westchester Cast Iron 2016 382 101242818
Westchester Cast Iron 2016 383 100152659
Westchester Cast Iron 2016 384 900171891
Westchester Cast Iron 2016 385 900706716
Westchester Cast Iron 2016 386 100553593
Westchester Cast Iron 2016 387 100553594
Westchester Cast Iron 2016 388 100553595
Westchester Cast Iron 2016 389 101471738
Westchester Cast Iron 2016 390 900411407
Westchester Cast Iron 2016 391 900411408
Westchester Cast Iron 2016 392 101438248
Westchester Cast Iron 2016 393 101438359
Westchester Cast Iron 2016 394 101438420
Westchester Cast Iron 2016 395 900235360
Westchester Cast Iron 2016 396 101629642
Westchester Cast Iron 2016 397 101630140
Westchester Cast Iron 2016 398 900813835
Westchester Cast Iron 2016 399 101120456
Westchester Cast Iron 2016 400 101120459
Westchester Cast Iron 2016 401 101120463
Westchester Cast Iron 2016 402 100968998
Westchester Cast Iron 2016 403 100938174
Westchester Cast Iron 2016 404 901296411
Westchester Cast Iron 2016 405 100742085
Westchester Cast Iron 2016 406 100974328
Westchester Cast Iron 2016 407 901424410
Westchester Cast Iron 2016 408 900395479
Westchester Cast Iron 2016 409 101273536
Westchester Cast Iron 2016 410 101273538
Westchester Cast Iron 2016 411 101273539
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Westchester Cast Iron 2016 412 101273540
Westchester Cast Iron 2016 413 101273541
Westchester Cast Iron 2016 414 900159820
Westchester Cast Iron 2016 415 900152105
Westchester Cast Iron 2016 416 101167606
Westchester Cast Iron 2016 417 900759202
Westchester Cast Iron 2016 418 101282543
Westchester Cast Iron 2016 419 101282544
Westchester Cast Iron 2016 420 900146835
Westchester Cast Iron 2016 421 100933109
Westchester Cast Iron 2016 422 900664362
Westchester Cast Iron 2016 423 900534507
Westchester Cast Iron 2016 424 900407794
Westchester Cast Iron 2016 425 900407798
Westchester Cast Iron 2016 426 900945501
Westchester Cast Iron 2016 427 101300529
Westchester Cast Iron 2016 428 101269589
Westchester Cast Iron 2016 429 101269596
Westchester Cast Iron 2016 430 900134315
Westchester Cast Iron 2016 431 900134319
Westchester Cast Iron 2016 432 900134320
Westchester Cast Iron 2016 433 900134322
Westchester Cast Iron 2016 434 900378077
Westchester Cast Iron 2016 435 900395295
Westchester Cast Iron 2016 436 900395302
Westchester Cast Iron 2016 437 900395374
Westchester Cast Iron 2016 438 900077705
Westchester Cast Iron 2016 439 900510965
Westchester Cast Iron 2016 440 900510999
Westchester Cast Iron 2016 441 900429476
Westchester Cast Iron 2016 442 100927211
Westchester Cast Iron 2016 443 900393669
Westchester Cast Iron 2016 444 900393671
Westchester Cast Iron 2016 445 900393672
Westchester Cast Iron 2016 446 101222704
Westchester Cast Iron 2016 447 101266400
Westchester Cast Iron 2016 448 100603990
Westchester Cast Iron 2016 449 100603991
Westchester Cast Iron 2016 450 901136793
Westchester Cast Iron 2016 451 900427211
Westchester Cast Iron 2016 452 900427221
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Westchester Cast Iron 2016 453 100990799
Westchester Cast Iron 2016 454 101279622
Westchester Cast Iron 2016 455 900434156
Westchester Cast Iron 2016 456 100258242
Westchester Cast Iron 2016 457 100258250
Westchester Cast Iron 2016 458 101063221
Westchester Cast Iron 2016 459 101266075
Westchester Cast Iron 2016 460 101266080
Westchester Cast Iron 2016 461 101266081
Westchester Cast Iron 2016 462 101630552
Westchester Cast Iron 2016 463 101630553
Westchester Cast Iron 2016 464 101055505
Westchester Cast Iron 2016 465 101055506
Westchester Cast Iron 2016 466 901385895
Westchester Cast Iron 2016 467 101580258
Westchester Cast Iron 2016 468 900159908
Westchester Cast Iron 2016 469 101285363
Westchester Cast Iron 2016 470 100916347
Westchester Cast Iron 2016 471 900733014
Westchester Cast Iron 2016 472 900434196
Westchester Cast Iron 2016 473 101266074
Westchester Cast Iron 2016 474 900431730
Westchester Cast Iron 2016 475 101065271
Westchester Cast Iron 2016 476 101420753
Westchester Cast Iron 2016 477 901391761
Westchester Cast Iron 2016 478 101034228
Westchester Cast Iron 2016 479 900254145
Westchester Cast Iron 2016 480 101452183
Westchester Cast Iron 2016 481 101453268
Westchester Cast Iron 2016 482 901213116
Westchester Cast Iron 2016 483 900026401
Westchester Cast Iron 2016 484 900026439
Westchester Cast Iron 2016 485 900026440
Westchester Cast Iron 2016 486 101445291
Westchester Cast Iron 2016 487 900257326
Westchester Cast Iron 2016 488 101277779
Westchester Cast Iron 2016 489 101092556
Westchester Cast Iron 2016 490 101092557
Westchester Cast Iron 2016 491 900362353
Westchester Cast Iron 2016 492 900331302
Westchester Cast Iron 2016 493 900331503
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Westchester Cast Iron 2016 494 900331504
Westchester Cast Iron 2016 495 100560060
Westchester Cast Iron 2016 496 100560064
Westchester Cast Iron 2016 497 100944895
Westchester Cast Iron 2016 498 900284238
Westchester Cast Iron 2016 499 900311965
Westchester Cast Iron 2016 500 900311975
Westchester Cast Iron 2016 501 900311984
Westchester Cast Iron 2016 502 900311986
Westchester Cast Iron 2016 503 100553618
Westchester Cast Iron 2016 504 100553620
Westchester Cast Iron 2016 505 101434248
Westchester Cast Iron 2016 506 900382941
Westchester Cast Iron 2016 507 900383038
Westchester Cast Iron 2016 508 900322083
Westchester Cast Iron 2016 509 900267488
Westchester Cast Iron 2016 510 900339109
Westchester Cast Iron 2016 511 900291576
Westchester Cast Iron 2016 512 901155696
Westchester Cast Iron 2016 513 900430389
Westchester Cast Iron 2016 514 901230377
Westchester Cast Iron 2016 515 900217318
Westchester Cast Iron 2016 516 101627043
Westchester Cast Iron 2016 517 900332551
Westchester Cast Iron 2016 518 900742415
Westchester Cast Iron 2016 519 900303809
Westchester Cast Iron 2016 520 100996617
Westchester Cast Iron 2016 521 900420156
Westchester Cast Iron 2016 522 101070526
Westchester Cast Iron 2016 523 101070538
Westchester Cast Iron 2016 524 101070539
Westchester Cast Iron 2016 525 101096890
Westchester Cast Iron 2016 526 101096902
Westchester Cast Iron 2016 527 101096903
Westchester Cast Iron 2016 528 900323264
Westchester Cast Iron 2016 529 901181107
Westchester Cast Iron 2016 530 101604963
Westchester Cast Iron 2016 531 100931125
Westchester Cast Iron 2016 532 900355701
Westchester Cast Iron 2016 533 101196396
Westchester Cast Iron 2016 534 101438362
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Westchester Cast Iron 2016 535 101438363
Westchester Cast Iron 2016 536 900348388
Westchester Cast Iron 2016 537 900225486
Westchester Cast Iron 2016 538 101601694
Westchester Cast Iron 2016 539 101245827
Westchester Cast Iron 2016 540 101245828
Westchester Cast Iron 2016 541 900369329
Westchester Cast Iron 2016 542 100957487
Westchester Cast Iron 2016 543 101597173
Westchester Cast Iron 2016 544 101597174
Westchester Cast Iron 2016 545 101597175
Westchester Cast Iron 2016 546 100558731
Westchester Cast Iron 2016 547 100558732
Westchester Cast Iron 2016 548 100558734
Westchester Cast Iron 2016 549 100554190
Westchester Cast Iron 2016 550 900387208
Westchester Cast Iron 2016 551 101089412
Westchester Cast Iron 2016 552 100944904
Westchester Cast Iron 2016 553 100795083
Westchester Cast Iron 2016 554 900227102
Westchester Cast Iron 2016 555 100512967
Westchester Cast Iron 2016 556 101058874
Westchester Cast Iron 2016 557 101407424
Westchester Cast Iron 2016 558 101407425
Westchester Cast Iron 2016 559 101624402
Westchester Cast Iron 2016 560 101065237
Westchester Cast Iron 2016 561 101065238
Westchester Cast Iron 2016 562 900313701
Westchester Cast Iron 2016 563 101224031
Westchester Cast Iron 2016 564 900406376
Westchester Cast Iron 2016 565 900406566
Westchester Cast Iron 2016 566 900406632
Westchester Cast Iron 2016 567 100890934
Westchester Cast Iron 2016 568 101577701
Westchester Cast Iron 2016 569 101084314
Westchester Cast Iron 2016 570 901202006
Westchester Cast Iron 2016 571 101213785
Westchester Cast Iron 2016 572 101440778
Westchester Cast Iron 2016 573 101441080
Westchester Cast Iron 2016 574 900367281
Westchester Cast Iron 2016 575 900383487
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Westchester Cast Iron 2016 576 900211294
Westchester Cast Iron 2016 577 101070050
Westchester Cast Iron 2016 578 101070080
Westchester Cast Iron 2016 579 900371107
Westchester Cast Iron 2016 580 900321811
Westchester Cast Iron 2016 581 900275095
Westchester Cast Iron 2016 582 900311309
Westchester Cast Iron 2016 583 900311310
Westchester Cast Iron 2016 584 900227748
Westchester Cast Iron 2016 585 101602773
Westchester Cast Iron 2016 586 101602774
Westchester Cast Iron 2016 587 101602775
Westchester Cast Iron 2016 588 900413536
Westchester Cast Iron 2016 589 101603774
Westchester Cast Iron 2016 590 101604048
Westchester Cast Iron 2016 591 101204672
Westchester Cast Iron 2016 592 101204673
Westchester Cast Iron 2016 593 100910441
Westchester Cast Iron 2016 594 100910442
Westchester Cast Iron 2016 595 100910443
Westchester Cast Iron 2016 596 101090411
Westchester Cast Iron 2016 597 100201690
Westchester Cast Iron 2016 598 900773421
Westchester Cast Iron 2016 599 900773444
Westchester Cast Iron 2016 600 101601356
Westchester Cast Iron 2016 601 900751101
Westchester Cast Iron 2016 602 900751103
Westchester Cast Iron 2016 603 900420442
Westchester Cast Iron 2016 604 101594920
Westchester Cast Iron 2016 605 101594921
Westchester Cast Iron 2016 606 900220531
Westchester Cast Iron 2016 607 101212104
Westchester Cast Iron 2016 608 900243244
Westchester Cast Iron 2016 609 100950237
Westchester Cast Iron 2016 610 900501080
Westchester Cast Iron 2016 611 901186342
Westchester Cast Iron 2016 612 101477333
Westchester Cast Iron 2016 613 900235718
Westchester Cast Iron 2016 614 900271753
Westchester Cast Iron 2016 615 101598527
Westchester Cast Iron 2016 616 101630187
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Westchester Cast Iron 2016 617 900235177
Westchester Cast Iron 2016 618 101048342
Westchester Cast Iron 2016 619 101048343
Westchester Cast Iron 2016 620 101048356
Westchester Cast Iron 2016 621 101577546
Westchester Cast Iron 2016 622 900359520
Westchester Cast Iron 2016 623 900359521
Westchester Cast Iron 2016 624 900643919
Westchester Cast Iron 2016 625 901358085
Westchester Cast Iron 2016 626 900159871
Westchester Cast Iron 2016 627 900159883
Westchester Cast Iron 2016 628 101268135
Westchester Cast Iron 2016 629 100514259
Westchester Cast Iron 2016 630 900294393
Westchester Cast Iron 2016 631 101285937
Westchester Cast Iron 2016 632 101389241
Westchester Cast Iron 2016 633 901022595
Westchester Cast Iron 2016 634 101260411
Westchester Cast Iron 2016 635 900156300
Westchester Cast Iron 2016 636 900171892
Westchester Cast Iron 2016 637 900788549
Westchester Cast Iron 2016 638 900788555
Westchester Cast Iron 2016 639 900156257
Westchester Cast Iron 2016 640 900156311
Westchester Cast Iron 2016 641 900156315
Westchester Cast Iron 2016 642 900100114
Westchester Cast Iron 2016 643 900100117
Westchester Cast Iron 2016 644 900150987
Westchester Cast Iron 2016 645 900150990
Westchester Cast Iron 2016 646 900151003
Westchester Cast Iron 2016 647 900151006
Westchester Cast Iron 2016 648 900267345
Westchester Cast Iron 2016 649 900156255
Westchester Cast Iron 2016 650 900340347
Westchester Cast Iron 2016 651 100974103
Westchester Cast Iron 2016 652 900810262
Westchester Cast Iron 2016 653 900162139
Westchester Cast Iron 2016 654 900748003
Westchester Cast Iron 2016 655 900391697
Westchester Cast Iron 2016 656 101575727
Westchester Cast Iron 2016 657 101574074
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Westchester Cast Iron 2016 658 901169277
Westchester Cast Iron 2016 659 101571019
Westchester Cast Iron 2016 660 100991742
Westchester Cast Iron 2016 661 100991747
Westchester Cast Iron 2016 662 900159157
Westchester Cast Iron 2016 663 900159159
Westchester Cast Iron 2016 664 900159163
Westchester Cast Iron 2016 665 900159167
Westchester Cast Iron 2016 666 900159148
Westchester Cast Iron 2016 667 101573803
Westchester Cast Iron 2016 668 101574929
Westchester Cast Iron 2016 669 101269801
Westchester Cast Iron 2016 670 900150294
Westchester Cast Iron 2016 671 900159168
Westchester Cast Iron 2016 672 901381972
Westchester Cast Iron 2016 673 900311577
Westchester Cast Iron 2016 674 900393647
Westchester Cast Iron 2016 675 101067619
Westchester Cast Iron 2016 676 101136125
Westchester Cast Iron 2016 677 101124353
Westchester Cast Iron 2016 678 101204679
Westchester Cast Iron 2016 679 900773478
Westchester Cast Iron 2016 680 101256277
Westchester Cast Iron 2016 681 101568381
Westchester Cast Iron 2016 682 101573134
Westchester Cast Iron 2016 683 100928712
Westchester Cast Iron 2016 684 101567991
Westchester Cast Iron 2016 685 101567996
Westchester Cast Iron 2016 686 901253935
Westchester Cast Iron 2016 687 101263747
Westchester Cast Iron 2016 688 101238892
Westchester Cast Iron 2016 689 101084315
Westchester Cast Iron 2016 690 101084327
Westchester Cast Iron 2016 691 101084330
Westchester Cast Iron 2016 692 101575989
Westchester Cast Iron 2016 693 101575990
Westchester Cast Iron 2016 694 101571409
Westchester Cast Iron 2016 695 100346462
Westchester Cast Iron 2016 696 100929992
Westchester Cast Iron 2016 697 101076402
Westchester Cast Iron 2016 698 101468505



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Westchester Cast Iron 2016 699 101574624
Westchester Cast Iron 2016 700 101504974
Westchester Cast Iron 2016 701 101506304
Westchester Cast Iron 2016 702 900250139
Westchester Cast Iron 2016 703 101569730
Westchester Cast Iron 2016 704 101569731
Westchester Cast Iron 2016 705 101569732
Westchester Cast Iron 2016 706 101569750
Westchester Cast Iron 2016 707 901318976
Westchester Cast Iron 2016 708 101102172
Westchester Cast Iron 2016 709 901256217
Westchester Cast Iron 2016 710 100242023
Westchester Cast Iron 2016 711 101015656
Westchester Cast Iron 2016 712 100631288
Westchester Cast Iron 2016 713 100216616
Westchester Cast Iron 2016 714 100216617
Westchester Cast Iron 2016 715 100383749
Westchester Cast Iron 2016 716 101163208
Westchester Cast Iron 2016 717 101163209
Westchester Cast Iron 2016 718 900671630
Westchester Cast Iron 2016 719 900989721
Westchester Cast Iron 2016 720 100897280
Westchester Cast Iron 2016 721 101145224
Westchester Cast Iron 2016 722 900180915
Westchester Cast Iron 2016 723 101315899
Westchester Cast Iron 2016 724 100258251
Westchester Cast Iron 2016 725 100258252
Westchester Cast Iron 2016 726 900994998
Westchester Cast Iron 2016 727 900395323
Westchester Cast Iron 2016 728 100795089
Westchester Cast Iron 2016 729 900402648
Westchester Cast Iron 2016 730 900094898
Westchester Cast Iron 2016 731 101441074
Westchester Cast Iron 2016 732 900699806
Westchester Cast Iron 2016 733 900162156
Westchester Cast Iron 2016 734 900383464
Westchester Cast Iron 2016 735 900159058
Westchester Cast Iron 2016 736 901391398
Westchester Cast Iron 2016 737 900683351
Westchester Cast Iron 2016 738 900720215
Westchester Cast Iron 2016 739 900335750
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Westchester Cast Iron 2016 740 900335751
Westchester Cast Iron 2016 741 900335752
Westchester Cast Iron 2016 742 900335758
Westchester Cast Iron 2016 743 100611368
Westchester Cast Iron 2016 744 100175424
Westchester Cast Iron 2016 745 100175425
Westchester Cast Iron 2016 746 101345458
Westchester Cast Iron 2016 747 101453597
Westchester Cast Iron 2016 748 101197171
Westchester Cast Iron 2016 749 101197174
Westchester Cast Iron 2016 750 900337888
Westchester Cast Iron 2016 751 100560682
Westchester Cast Iron 2016 752 100560696
Westchester Cast Iron 2016 753 101285368
Westchester Cast Iron 2016 754 101347318
Westchester Cast Iron 2016 755 101303067
Westchester Cast Iron 2016 756 101436699
Westchester Cast Iron 2016 757 101436928
Westchester Cast Iron 2016 758 100638704
Westchester Cast Iron 2016 759 900371705
Westchester Cast Iron 2016 760 101303665
Westchester Cast Iron 2016 761 101303689
Westchester Cast Iron 2016 762 900298968
Westchester Cast Iron 2016 763 900293158
Westchester Cast Iron 2016 764 101196394
Westchester Cast Iron 2016 765 101446258
Westchester Cast Iron 2016 766 101438245
Westchester Cast Iron 2016 767 900264670
Westchester Cast Iron 2016 768 101436357
Westchester Cast Iron 2016 769 100535004
Westchester Cast Iron 2016 770 101622993
Westchester Cast Iron 2016 771 100138911
Westchester Cast Iron 2016 772 900029008
Westchester Cast Iron 2016 773 900029015
Westchester Cast Iron 2016 774 101576810
Westchester Cast Iron 2016 775 101053560
Westchester Cast Iron 2016 776 101346193
Westchester Cast Iron 2016 777 101628513
Westchester Cast Iron 2016 778 101628514
Westchester Cast Iron 2016 779 100560719
Westchester Cast Iron 2016 780 101611140
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Westchester Cast Iron 2016 781 101611141
Westchester Cast Iron 2016 782 101311057
Westchester Cast Iron 2016 783 101311059
Westchester Cast Iron 2016 784 100962549
Westchester Cast Iron 2016 785 100166650
Westchester Cast Iron 2016 786 100166651
Westchester Cast Iron 2016 787 900339088
Westchester Cast Iron 2016 788 900683345
Westchester Cast Iron 2016 789 101436673
Westchester Cast Iron 2016 790 100558707
Westchester Cast Iron 2016 791 101407454
Westchester Cast Iron 2016 792 101630139
Westchester Cast Iron 2016 793 101033828
Westchester Cast Iron 2016 794 101448219
Westchester Cast Iron 2016 795 101290134
Westchester Cast Iron 2016 796 101290135
Westchester Cast Iron 2016 797 101290136
Westchester Cast Iron 2016 798 101344676
Westchester Cast Iron 2016 799 900320290
Westchester Cast Iron 2016 800 900320293
Westchester Cast Iron 2016 801 901344009
Westchester Cast Iron 2016 802 900687806
Westchester Cast Iron 2016 803 900687807
Westchester Cast Iron 2016 804 900687811
Westchester Cast Iron 2016 805 900163601
Westchester Cast Iron 2016 806 101101225
Westchester Cast Iron 2016 807 101101226
Westchester Cast Iron 2016 808 900174081
Westchester Cast Iron 2016 809 900174087
Westchester Cast Iron 2016 810 900174096
Westchester Cast Iron 2016 811 100969284
Westchester Cast Iron 2016 812 101153896
Westchester Cast Iron 2016 813 101252052
Westchester Cast Iron 2016 814 101252053
Westchester Cast Iron 2016 815 101252054
Westchester Cast Iron 2016 816 101151064
Westchester Cast Iron 2016 817 101151065
Westchester Cast Iron 2016 818 900079977
Westchester Cast Iron 2016 819 900569770
Westchester Cast Iron 2016 820 100588159
Westchester Cast Iron 2016 821 900159998
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Westchester Cast Iron 2016 822 101405005
Westchester Cast Iron 2016 823 101269795
Westchester Cast Iron 2016 824 101269806
Westchester Cast Iron 2016 825 101269807
Westchester Cast Iron 2016 826 900098174
Westchester Cast Iron 2016 827 900098197
Westchester Cast Iron 2016 828 900130621
Westchester Cast Iron 2016 829 900130631
Westchester Cast Iron 2016 830 900130635
Westchester Cast Iron 2016 831 100724419
Westchester Cast Iron 2016 832 101413653
Westchester Cast Iron 2016 833 100716832
Westchester Cast Iron 2016 834 101266380
Westchester Cast Iron 2016 835 101266381
Westchester Cast Iron 2016 836 101266388
Westchester Cast Iron 2016 837 900167201
Westchester Cast Iron 2016 838 101351578
Westchester Cast Iron 2016 839 101351579
Westchester Cast Iron 2016 840 100742086
Westchester Cast Iron 2016 841 900147016
Westchester Cast Iron 2016 842 900160731
Westchester Cast Iron 2016 843 900160809
Westchester Cast Iron 2016 844 900153046
Westchester Cast Iron 2016 845 900174106
Westchester Cast Iron 2016 846 101153771
Westchester Cast Iron 2016 847 900777911
Westchester Cast Iron 2016 848 101405736
Westchester Cast Iron 2016 849 900080540
Westchester Cast Iron 2016 850 900148772
Westchester Cast Iron 2016 851 900148779
Westchester Cast Iron 2016 852 900145958
Westchester Cast Iron 2016 853 900159920
Westchester Cast Iron 2016 854 900159927
Westchester Cast Iron 2016 855 900378062
Westchester Cast Iron 2016 856 900159033
Westchester Cast Iron 2016 857 101313085
Westchester Cast Iron 2016 858 100968997
Westchester Cast Iron 2016 859 101432078
Westchester Cast Iron 2016 860 900391698
Westchester Cast Iron 2016 861 101603765
Westchester Cast Iron 2016 862 900407743
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Westchester Cast Iron 2016 863 900280389
Westchester Cast Iron 2016 864 900257142
Westchester Cast Iron 2016 865 101242816
Westchester Cast Iron 2016 866 101242817
Westchester Cast Iron 2016 867 101242819
Westchester Cast Iron 2016 868 100622526
Westchester Cast Iron 2016 869 900335760
Westchester Cast Iron 2016 870 900377445
Westchester Cast Iron 2016 871 901244762
Westchester Cast Iron 2016 872 900367711
Westchester Cast Iron 2016 873 900367724
Westchester Cast Iron 2016 874 101603118
Westchester Cast Iron 2016 875 100910457
Westchester Cast Iron 2016 876 100910458
Westchester Cast Iron 2016 877 900353622
Westchester Cast Iron 2016 878 900395280
Westchester Cast Iron 2016 879 900219631
Westchester Cast Iron 2016 880 900219632
Westchester Cast Iron 2016 881 900317884
Westchester Cast Iron 2016 882 900361642
Westchester Cast Iron 2016 883 901086614
Westchester Cast Iron 2016 884 101286460
Westchester Cast Iron 2016 885 900291261
Westchester Cast Iron 2016 886 100910433
Westchester Cast Iron 2016 887 100910434
Westchester Cast Iron 2016 888 101580259
Westchester Cast Iron 2016 889 101580261
Westchester Cast Iron 2016 890 901389777
Westchester Cast Iron 2016 891 101204660
Westchester Cast Iron 2016 892 900364260
Westchester Cast Iron 2016 893 101506415
Westchester Cast Iron 2016 894 901149017
Westchester Cast Iron 2016 895 101285396
Westchester Cast Iron 2016 896 900413587
Westchester Cast Iron 2016 897 101091745
Westchester Cast Iron 2016 898 900382353
Westchester Cast Iron 2016 899 100974333
Westchester Cast Iron 2016 900 900071438
Westchester Cast Iron 2016 901 900071439
Westchester Cast Iron 2016 902 100065485
Westchester Cast Iron 2016 903 100065486
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Westchester Cast Iron 2016 904 100973666
Westchester Cast Iron 2016 905 100975882
Westchester Cast Iron 2016 906 100973673
Westchester Cast Iron 2016 907 101612483
Westchester Cast Iron 2016 908 101612484
Westchester Cast Iron 2016 909 900355386
Westchester Cast Iron 2016 910 100748470
Westchester Cast Iron 2016 911 101043545
Westchester Cast Iron 2016 912 901197473
Westchester Cast Iron 2016 913 900371148
Westchester Cast Iron 2016 914 101590726
Westchester Cast Iron 2016 915 900403848
Westchester Cast Iron 2016 916 900256034
Westchester Cast Iron 2016 917 901303446
Westchester Cast Iron 2016 918 101257795
Westchester Cast Iron 2016 919 101263097
Westchester Cast Iron 2016 920 101303064
Westchester Cast Iron 2016 921 101428907
Westchester Cast Iron 2016 922 901341254
Westchester Cast Iron 2016 923 901383411
Westchester Cast Iron 2016 924 901363692
Westchester Cast Iron 2016 925 901392046
Westchester Cast Iron 2016 926 901389873
Westchester Cast Iron 2016 927 100916375
Westchester Cast Iron 2016 928 900647607
Westchester Cast Iron 2016 929 101420651
Westchester Cast Iron 2016 930 901002418
Westchester Cast Iron 2016 931 100512938
Westchester Cast Iron 2016 932 100512946
Westchester Cast Iron 2016 933 101408294
Westchester Cast Iron 2016 934 900206736
Westchester Cast Iron 2016 935 900206738
Westchester Cast Iron 2016 936 900206744
Westchester Cast Iron 2016 937 900207164
Westchester Cast Iron 2016 938 101081328
Westchester Cast Iron 2016 939 101203222
Westchester Cast Iron 2016 940 900295006
Westchester Cast Iron 2016 941 100611367
Westchester Cast Iron 2016 942 100197800
Westchester Cast Iron 2016 943 100197801
Westchester Cast Iron 2016 944 901219145
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Westchester Cast Iron 2016 945 100989632
Westchester Cast Iron 2016 946 901160474
Westchester Cast Iron 2016 947 101345437
Westchester Cast Iron 2016 948 101345438
Westchester Cast Iron 2016 949 101345931
Westchester Cast Iron 2016 950 101345932
Westchester Cast Iron 2016 951 900308802
Westchester Cast Iron 2016 952 100080047
Westchester Cast Iron 2016 953 100080048
Westchester Cast Iron 2016 954 100908605
Westchester Cast Iron 2016 955 900359298
Westchester Cast Iron 2016 956 100167503
Westchester Cast Iron 2016 957 101130459
Westchester Cast Iron 2016 958 101235589
Westchester Cast Iron 2016 959 100194782
Westchester Cast Iron 2016 960 100194783
Westchester Cast Iron 2016 961 100194784
Westchester Cast Iron 2016 962 100194789
Westchester Cast Iron 2016 963 100554974
Westchester Cast Iron 2016 964 100555813
Westchester Cast Iron 2016 965 101288887
Westchester Cast Iron 2016 966 101289775
Westchester Cast Iron 2016 967 100994822
Westchester Cast Iron 2016 968 100939885
Westchester Cast Iron 2016 969 900239184
Westchester Cast Iron 2016 970 901329766
Westchester Cast Iron 2016 971 101349324
Westchester Cast Iron 2017 1 101349325
Westchester Cast Iron 2017 2 101465672
Westchester Cast Iron 2017 3 101466707
Westchester Cast Iron 2017 4 101215325
Westchester Cast Iron 2017 5 101445280
Westchester Cast Iron 2017 6 101052588
Westchester Cast Iron 2017 7 101052597
Westchester Cast Iron 2017 8 900920221
Westchester Cast Iron 2017 9 101119614
Westchester Cast Iron 2017 10 101119616
Westchester Cast Iron 2017 11 101119619
Westchester Cast Iron 2017 12 101119643
Westchester Cast Iron 2017 13 101277781
Westchester Cast Iron 2017 14 101277782
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Westchester Cast Iron 2017 15 901143666
Westchester Cast Iron 2017 16 900168833
Westchester Cast Iron 2017 17 900362198
Westchester Cast Iron 2017 18 101063198
Westchester Cast Iron 2017 19 900331390
Westchester Cast Iron 2017 20 900324326
Westchester Cast Iron 2017 21 100919802
Westchester Cast Iron 2017 22 901175939
Westchester Cast Iron 2017 23 101313137
Westchester Cast Iron 2017 24 100560684
Westchester Cast Iron 2017 25 100560685
Westchester Cast Iron 2017 26 100560697
Westchester Cast Iron 2017 27 100560698
Westchester Cast Iron 2017 28 100951228
Westchester Cast Iron 2017 29 101204640
Westchester Cast Iron 2017 30 101204641
Westchester Cast Iron 2017 31 100168705
Westchester Cast Iron 2017 32 900231766
Westchester Cast Iron 2017 33 900232483
Westchester Cast Iron 2017 34 900232484
Westchester Cast Iron 2017 35 900232488
Westchester Cast Iron 2017 36 100164497
Westchester Cast Iron 2017 37 100937834
Westchester Cast Iron 2017 38 100937846
Westchester Cast Iron 2017 39 900532784
Westchester Cast Iron 2017 40 900284325
Westchester Cast Iron 2017 41 900385711
Westchester Cast Iron 2017 42 900236928
Westchester Cast Iron 2017 43 900207973
Westchester Cast Iron 2017 44 900029499
Westchester Cast Iron 2017 45 901187073
Westchester Cast Iron 2017 46 100186188
Westchester Cast Iron 2017 47 101459541
Westchester Cast Iron 2017 48 900412794
Westchester Cast Iron 2017 49 900412795
Westchester Cast Iron 2017 50 101587063
Westchester Cast Iron 2017 51 900008148
Westchester Cast Iron 2017 52 101471455
Westchester Cast Iron 2017 53 900940016
Westchester Cast Iron 2017 54 101434241
Westchester Cast Iron 2017 55 900255615
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Westchester Cast Iron 2017 56 900252958
Westchester Cast Iron 2017 57 900253005
Westchester Cast Iron 2017 58 900253080
Westchester Cast Iron 2017 59 900253082
Westchester Cast Iron 2017 60 900253086
Westchester Cast Iron 2017 61 900263882
Westchester Cast Iron 2017 62 900211421
Westchester Cast Iron 2017 63 900211480
Westchester Cast Iron 2017 64 900333264
Westchester Cast Iron 2017 65 900709881
Westchester Cast Iron 2017 66 900322055
Westchester Cast Iron 2017 67 900322058
Westchester Cast Iron 2017 68 101311614
Westchester Cast Iron 2017 69 101311617
Westchester Cast Iron 2017 70 101311621
Westchester Cast Iron 2017 71 100089143
Westchester Cast Iron 2017 72 100089144
Westchester Cast Iron 2017 73 100089145
Westchester Cast Iron 2017 74 900291992
Westchester Cast Iron 2017 75 900291993
Westchester Cast Iron 2017 76 900325159
Westchester Cast Iron 2017 77 901257337
Westchester Cast Iron 2017 78 900330108
Westchester Cast Iron 2017 79 100610452
Westchester Cast Iron 2017 80 100610453
Westchester Cast Iron 2017 81 101066256
Westchester Cast Iron 2017 82 900769388
Westchester Cast Iron 2017 83 901163338
Westchester Cast Iron 2017 84 101598310
Westchester Cast Iron 2017 85 101598311
Westchester Cast Iron 2017 86 101598312
Westchester Cast Iron 2017 87 900033666
Westchester Cast Iron 2017 88 101286500
Westchester Cast Iron 2017 89 101286524
Westchester Cast Iron 2017 90 100918541
Westchester Cast Iron 2017 91 100918548
Westchester Cast Iron 2017 92 100079327
Westchester Cast Iron 2017 93 100079333
Westchester Cast Iron 2017 94 100079335
Westchester Cast Iron 2017 95 100079337
Westchester Cast Iron 2017 96 900028600
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Westchester Cast Iron 2017 97 901076160
Westchester Cast Iron 2017 98 101086843
Westchester Cast Iron 2017 99 101086844
Westchester Cast Iron 2017 100 100742772
Westchester Cast Iron 2017 101 101144065
Westchester Cast Iron 2017 102 900430386
Westchester Cast Iron 2017 103 900430449
Westchester Cast Iron 2017 104 900430450
Westchester Cast Iron 2017 105 900430462
Westchester Cast Iron 2017 106 900430463
Westchester Cast Iron 2017 107 101253658
Westchester Cast Iron 2017 108 100554243
Westchester Cast Iron 2017 109 900387491
Westchester Cast Iron 2017 110 900387496
Westchester Cast Iron 2017 111 900240907
Westchester Cast Iron 2017 112 101447963
Westchester Cast Iron 2017 113 101448093
Westchester Cast Iron 2017 114 101448094
Westchester Cast Iron 2017 115 101448095
Westchester Cast Iron 2017 116 100561503
Westchester Cast Iron 2017 117 900336986
Westchester Cast Iron 2017 118 100945622
Westchester Cast Iron 2017 119 101109548
Westchester Cast Iron 2017 120 900799206
Westchester Cast Iron 2017 121 101230402
Westchester Cast Iron 2017 122 900371735
Westchester Cast Iron 2017 123 101040425
Westchester Cast Iron 2017 124 101040433
Westchester Cast Iron 2017 125 101040434
Westchester Cast Iron 2017 126 900312525
Westchester Cast Iron 2017 127 900312605
Westchester Cast Iron 2017 128 900312788
Westchester Cast Iron 2017 129 900313102
Westchester Cast Iron 2017 130 900325569
Westchester Cast Iron 2017 131 101628890
Westchester Cast Iron 2017 132 900025369
Westchester Cast Iron 2017 133 100172871
Westchester Cast Iron 2017 134 900407834
Westchester Cast Iron 2017 135 101103714
Westchester Cast Iron 2017 136 100607880
Westchester Cast Iron 2017 137 901048267
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Westchester Cast Iron 2017 138 900310533
Westchester Cast Iron 2017 139 900283280
Westchester Cast Iron 2017 140 900283346
Westchester Cast Iron 2017 141 100751550
Westchester Cast Iron 2017 142 100751551
Westchester Cast Iron 2017 143 100751553
Westchester Cast Iron 2017 144 100751554
Westchester Cast Iron 2017 145 100751561
Westchester Cast Iron 2017 146 100751563
Westchester Cast Iron 2017 147 100751568
Westchester Cast Iron 2017 148 100751570
Westchester Cast Iron 2017 149 100751571
Westchester Cast Iron 2017 150 900366737
Westchester Cast Iron 2017 151 900205910
Westchester Cast Iron 2017 152 900205925
Westchester Cast Iron 2017 153 101303660
Westchester Cast Iron 2017 154 101303662
Westchester Cast Iron 2017 155 101303663
Westchester Cast Iron 2017 156 101303664
Westchester Cast Iron 2017 157 101303690
Westchester Cast Iron 2017 158 100966309
Westchester Cast Iron 2017 159 101205265
Westchester Cast Iron 2017 160 101205266
Westchester Cast Iron 2017 161 101205274
Westchester Cast Iron 2017 162 101205294
Westchester Cast Iron 2017 163 100078585
Westchester Cast Iron 2017 164 900376099
Westchester Cast Iron 2017 165 900376106
Westchester Cast Iron 2017 166 900376107
Westchester Cast Iron 2017 167 900376130
Westchester Cast Iron 2017 168 900376148
Westchester Cast Iron 2017 169 900416747
Westchester Cast Iron 2017 170 900237942
Westchester Cast Iron 2017 171 100231014
Westchester Cast Iron 2017 172 900255881
Westchester Cast Iron 2017 173 900255883
Westchester Cast Iron 2017 174 900256036
Westchester Cast Iron 2017 175 900358431
Westchester Cast Iron 2017 176 101036023
Westchester Cast Iron 2017 177 101434821
Westchester Cast Iron 2017 178 101434828
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Westchester Cast Iron 2017 179 100669958
Westchester Cast Iron 2017 180 901138679
Westchester Cast Iron 2017 181 101070528
Westchester Cast Iron 2017 182 101070529
Westchester Cast Iron 2017 183 101070534
Westchester Cast Iron 2017 184 101070535
Westchester Cast Iron 2017 185 101070536
Westchester Cast Iron 2017 186 101630068
Westchester Cast Iron 2017 187 101630069
Westchester Cast Iron 2017 188 101630070
Westchester Cast Iron 2017 189 101630081
Westchester Cast Iron 2017 190 900298841
Westchester Cast Iron 2017 191 101255630
Westchester Cast Iron 2017 192 101346531
Westchester Cast Iron 2017 193 101098222
Westchester Cast Iron 2017 194 101098223
Westchester Cast Iron 2017 195 101098224
Westchester Cast Iron 2017 196 101611623
Westchester Cast Iron 2017 197 101611637
Westchester Cast Iron 2017 198 101611638
Westchester Cast Iron 2017 199 101611714
Westchester Cast Iron 2017 200 100703057
Westchester Cast Iron 2017 201 100703058
Westchester Cast Iron 2017 202 900089629
Westchester Cast Iron 2017 203 101425753
Westchester Cast Iron 2017 204 101425754
Westchester Cast Iron 2017 205 101425758
Westchester Cast Iron 2017 206 100236953
Westchester Cast Iron 2017 207 900293193
Westchester Cast Iron 2017 208 900293198
Westchester Cast Iron 2017 209 900278088
Westchester Cast Iron 2017 210 100634185
Westchester Cast Iron 2017 211 100634192
Westchester Cast Iron 2017 212 100197313
Westchester Cast Iron 2017 213 100197321
Westchester Cast Iron 2017 214 100197675
Westchester Cast Iron 2017 215 901263685
Westchester Cast Iron 2017 216 900338781
Westchester Cast Iron 2017 217 900314758
Westchester Cast Iron 2017 218 101446255
Westchester Cast Iron 2017 219 101446256



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Westchester Cast Iron 2017 220 101446257
Westchester Cast Iron 2017 221 101446556
Westchester Cast Iron 2017 222 101311035
Westchester Cast Iron 2017 223 101311038
Westchester Cast Iron 2017 224 101311050
Westchester Cast Iron 2017 225 900946604
Westchester Cast Iron 2017 226 100981000
Westchester Cast Iron 2017 227 900720210
Westchester Cast Iron 2017 228 900225385
Westchester Cast Iron 2017 229 101344070
Westchester Cast Iron 2017 230 101601695
Westchester Cast Iron 2017 231 101601699
Westchester Cast Iron 2017 232 101601702
Westchester Cast Iron 2017 233 900391121
Westchester Cast Iron 2017 234 900253276
Westchester Cast Iron 2017 235 900253280
Westchester Cast Iron 2017 236 101313079
Westchester Cast Iron 2017 237 101313094
Westchester Cast Iron 2017 238 101348680
Westchester Cast Iron 2017 239 900439016
Westchester Cast Iron 2017 240 900439026
Westchester Cast Iron 2017 241 900222992
Westchester Cast Iron 2017 242 101595443
Westchester Cast Iron 2017 243 101233707
Westchester Cast Iron 2017 244 900268918
Westchester Cast Iron 2017 245 100638183
Westchester Cast Iron 2017 246 100621901
Westchester Cast Iron 2017 247 100692328
Westchester Cast Iron 2017 248 900341766
Westchester Cast Iron 2017 249 900124531
Westchester Cast Iron 2017 250 101585954
Westchester Cast Iron 2017 251 101585962
Westchester Cast Iron 2017 252 100146028
Westchester Cast Iron 2017 253 101409233
Westchester Cast Iron 2017 254 101342771
Westchester Cast Iron 2017 255 900538640
Westchester Cast Iron 2017 256 900538645
Westchester Cast Iron 2017 257 900538653
Westchester Cast Iron 2017 258 101432575
Westchester Cast Iron 2017 259 100554185
Westchester Cast Iron 2017 260 901119878
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Westchester Cast Iron 2017 261 101316485
Westchester Cast Iron 2017 262 101316486
Westchester Cast Iron 2017 263 101316487
Westchester Cast Iron 2017 264 101316488
Westchester Cast Iron 2017 265 101316489
Westchester Cast Iron 2017 266 101496131
Westchester Cast Iron 2017 267 900365532
Westchester Cast Iron 2017 268 101289788
Westchester Cast Iron 2017 269 101289789
Westchester Cast Iron 2017 270 101290108
Westchester Cast Iron 2017 271 101021552
Westchester Cast Iron 2017 272 101021553
Westchester Cast Iron 2017 273 100165182
Westchester Cast Iron 2017 274 100697563
Westchester Cast Iron 2017 275 100697569
Westchester Cast Iron 2017 276 100697571
Westchester Cast Iron 2017 277 901264591
Westchester Cast Iron 2017 278 101229396
Westchester Cast Iron 2017 279 101447752
Westchester Cast Iron 2017 280 100639511
Westchester Cast Iron 2017 281 100597631
Westchester Cast Iron 2017 282 900362450
Westchester Cast Iron 2017 283 900362453
Westchester Cast Iron 2017 284 101215289
Westchester Cast Iron 2017 285 101086868
Westchester Cast Iron 2017 286 101086869
Westchester Cast Iron 2017 287 100998326
Westchester Cast Iron 2017 288 900396856
Westchester Cast Iron 2017 289 100562126
Westchester Cast Iron 2017 290 100705607
Westchester Cast Iron 2017 291 100705608
Westchester Cast Iron 2017 292 901187092
Westchester Cast Iron 2017 293 900266065
Westchester Cast Iron 2017 294 900266067
Westchester Cast Iron 2017 295 900415314
Westchester Cast Iron 2017 296 900415322
Westchester Cast Iron 2017 297 900406633
Westchester Cast Iron 2017 298 100536354
Westchester Cast Iron 2017 299 100536373
Westchester Cast Iron 2017 300 900167243
Westchester Cast Iron 2017 301 100554967
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Westchester Cast Iron 2017 302 100080077
Westchester Cast Iron 2017 303 100080085
Westchester Cast Iron 2017 304 100080086
Westchester Cast Iron 2017 305 900331809
Westchester Cast Iron 2017 306 100751535
Westchester Cast Iron 2017 307 900381997
Westchester Cast Iron 2017 308 101066308
Westchester Cast Iron 2017 309 101066309
Westchester Cast Iron 2017 310 101066310
Westchester Cast Iron 2017 311 101303631
Westchester Cast Iron 2017 312 901257701
Westchester Cast Iron 2017 313 901186188
Westchester Cast Iron 2017 314 100167529
Westchester Cast Iron 2017 315 900782420
Westchester Cast Iron 2017 316 900764157
Westchester Cast Iron 2017 317 900288550
Westchester Cast Iron 2017 318 100196590
Westchester Cast Iron 2017 319 900239440
Westchester Cast Iron 2017 320 100592279
Westchester Cast Iron 2017 321 900028997
Westchester Cast Iron 2017 322 900029006
Westchester Cast Iron 2017 323 900318913
Westchester Cast Iron 2017 324 900237473
Westchester Cast Iron 2017 325 101072282
Westchester Cast Iron 2017 326 101439673
Westchester Cast Iron 2017 327 101439674
Westchester Cast Iron 2017 328 101439675
Westchester Cast Iron 2017 329 900249335
Westchester Cast Iron 2017 330 900249354
Westchester Cast Iron 2017 331 101576355
Westchester Cast Iron 2017 332 900357680
Westchester Cast Iron 2017 333 900750849
Westchester Cast Iron 2017 334 101449571
Westchester Cast Iron 2017 335 101213816
Westchester Cast Iron 2017 336 900236915
Westchester Cast Iron 2017 337 101346104
Westchester Cast Iron 2017 338 101346186
Westchester Cast Iron 2017 339 101346194
Westchester Cast Iron 2017 340 900205122
Westchester Cast Iron 2017 341 900030829
Westchester Cast Iron 2017 342 900030831
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Westchester Cast Iron 2017 343 900030833
Westchester Cast Iron 2017 344 900214503
Westchester Cast Iron 2017 345 900742313
Westchester Cast Iron 2017 346 900238263
Westchester Cast Iron 2017 347 900238425
Westchester Cast Iron 2017 348 900699290
Westchester Cast Iron 2017 349 900800352
Westchester Cast Iron 2017 350 900087337
Westchester Cast Iron 2017 351 100613121
Westchester Cast Iron 2017 352 900383465
Westchester Cast Iron 2017 353 900383466
Westchester Cast Iron 2017 354 101042038
Westchester Cast Iron 2017 355 900211373
Westchester Cast Iron 2017 356 900364543
Westchester Cast Iron 2017 357 101201559
Westchester Cast Iron 2017 358 100239658
Westchester Cast Iron 2017 359 100239659
Westchester Cast Iron 2017 360 900354749
Westchester Cast Iron 2017 361 900244288
Westchester Cast Iron 2017 362 101311062
Westchester Cast Iron 2017 363 900256193
Westchester Cast Iron 2017 364 900256194
Westchester Cast Iron 2017 365 900256216
Westchester Cast Iron 2017 366 900256226
Westchester Cast Iron 2017 367 100919187
Westchester Cast Iron 2017 368 900278441
Westchester Cast Iron 2017 369 900254092
Westchester Cast Iron 2017 370 101310461
Westchester Cast Iron 2017 371 101462719
Westchester Cast Iron 2017 372 100996634
Westchester Cast Iron 2017 373 101139362
Westchester Cast Iron 2017 374 101047211
Westchester Cast Iron 2017 375 100611388
Westchester Cast Iron 2017 376 900275447
Westchester Cast Iron 2017 377 900212670
Westchester Cast Iron 2017 378 900310766
Westchester Cast Iron 2017 379 900752559
Westchester Cast Iron 2017 380 900262300
Westchester Cast Iron 2017 381 101119644
Westchester Cast Iron 2017 382 900314757
Westchester Cast Iron 2017 383 900368254
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Westchester Cast Iron 2017 384 900298781
Westchester Cast Iron 2017 385 101098232
Westchester Cast Iron 2017 386 101098233
Westchester Cast Iron 2017 387 101602438
Westchester Cast Iron 2017 388 101602439
Westchester Cast Iron 2017 389 101444528
Westchester Cast Iron 2017 390 101444531
Westchester Cast Iron 2017 391 900352902
Westchester Cast Iron 2017 392 900255481
Westchester Cast Iron 2017 393 900255487
Westchester Cast Iron 2017 394 900391345
Westchester Cast Iron 2017 395 100704179
Westchester Cast Iron 2017 396 900291204
Westchester Cast Iron 2017 397 100989608
Westchester Cast Iron 2017 398 100989609
Westchester Cast Iron 2017 399 900863371
Westchester Cast Iron 2017 400 900769429
Westchester Cast Iron 2017 401 100801482
Westchester Cast Iron 2017 402 100801483
Westchester Cast Iron 2017 403 100801507
Westchester Cast Iron 2017 404 101204675
Westchester Cast Iron 2017 405 101204682
Westchester Cast Iron 2017 406 101466712
Westchester Cast Iron 2017 407 101466713
Westchester Cast Iron 2017 408 900215795
Westchester Cast Iron 2017 409 900246687
Westchester Cast Iron 2017 410 900407879
Westchester Cast Iron 2017 411 900407903
Westchester Cast Iron 2017 412 900407914
Westchester Cast Iron 2017 413 101343091
Westchester Cast Iron 2017 414 101343092
Westchester Cast Iron 2017 415 101343098
Westchester Cast Iron 2017 416 101343099
Westchester Cast Iron 2017 417 100981040
Westchester Cast Iron 2017 418 900530590
Westchester Cast Iron 2017 419 101434056
Westchester Cast Iron 2017 420 100196648
Westchester Cast Iron 2017 421 100145465
Westchester Cast Iron 2017 422 100146004
Westchester Cast Iron 2017 423 100146005
Westchester Cast Iron 2017 424 101316459
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Westchester Cast Iron 2017 425 900946704
Westchester Cast Iron 2017 426 900315910
Westchester Cast Iron 2017 427 100669917
Westchester Cast Iron 2017 428 100080940
Westchester Cast Iron 2017 429 100080950
Westchester Cast Iron 2017 430 100080951
Westchester Cast Iron 2017 431 100756951
Westchester Cast Iron 2017 432 900342268
Westchester Cast Iron 2017 433 900077475
Westchester Cast Iron 2017 434 900324229
Westchester Cast Iron 2017 435 900324232
Westchester Cast Iron 2017 436 900324242
Westchester Cast Iron 2017 437 900324243
Westchester Cast Iron 2017 438 101436532
Westchester Cast Iron 2017 439 101436533
Westchester Cast Iron 2017 440 900218641
Westchester Cast Iron 2017 441 900218642
Westchester Cast Iron 2017 442 900218661
Westchester Cast Iron 2017 443 101347343
Westchester Cast Iron 2017 444 101144381
Westchester Cast Iron 2017 445 100197775
Westchester Cast Iron 2017 446 100197776
Westchester Cast Iron 2017 447 101476363
Westchester Cast Iron 2017 448 901148784
Westchester Cast Iron 2017 449 900841843
Westchester Cast Iron 2017 450 101598518
Westchester Cast Iron 2017 451 101598522
Westchester Cast Iron 2017 452 101348699
Westchester Cast Iron 2017 453 900002311
Westchester Cast Iron 2017 454 900002321
Westchester Cast Iron 2017 455 101631427
Westchester Cast Iron 2017 456 101631430
Westchester Cast Iron 2017 457 101631431
Westchester Cast Iron 2017 458 101630188
Westchester Cast Iron 2017 459 101630189
Westchester Cast Iron 2017 460 101630193
Westchester Cast Iron 2017 461 100194736
Westchester Cast Iron 2017 462 100980823
Westchester Cast Iron 2017 463 101020949
Westchester Cast Iron 2017 464 101219029
Westchester Cast Iron 2017 465 900393623
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Westchester Cast Iron 2017 466 101448224
Westchester Cast Iron 2017 467 101086502
Westchester Cast Iron 2017 468 101058904
Westchester Cast Iron 2017 469 101059445
Westchester Cast Iron 2017 470 900168214
Westchester Cast Iron 2017 471 101630787
Westchester Cast Iron 2017 472 101630789
Westchester Cast Iron 2017 473 101630801
Westchester Cast Iron 2017 474 100947526
Westchester Cast Iron 2017 475 900561329
Westchester Cast Iron 2017 476 100949178
Westchester Cast Iron 2017 477 900223889
Westchester Cast Iron 2017 478 900223894
Westchester Cast Iron 2017 479 101406673
Westchester Cast Iron 2017 480 101072316
Westchester Cast Iron 2017 481 101426246
Westchester Cast Iron 2017 482 101577548
Westchester Cast Iron 2017 483 900637739
Westchester Cast Iron 2017 484 101081371
Westchester Cast Iron 2017 485 900745111
Westchester Cast Iron 2017 486 101436935
Westchester Cast Iron 2017 487 901309546
Westchester Cast Iron 2017 488 101346543
Westchester Cast Iron 2017 489 101346817
Westchester Cast Iron 2017 490 101040819
Westchester Cast Iron 2017 491 101282006
Westchester Cast Iron 2017 492 101311594
Westchester Cast Iron 2017 493 101311598
Westchester Cast Iron 2017 494 101311603
Westchester Cast Iron 2017 495 101311604
Westchester Cast Iron 2017 496 901363534
Westchester Cast Iron 2017 497 901367046
Westchester Cast Iron 2017 498 901367063
Westchester Cast Iron 2017 499 901360418
Westchester Cast Iron 2017 500 901391525
Westchester Cast Iron 2017 501 900522028
Westchester Cast Iron 2017 502 101055534
Westchester Cast Iron 2017 503 900721545
Westchester Cast Iron 2017 504 101130484
Westchester Cast Iron 2017 505 101130486
Westchester Cast Iron 2017 506 900814290
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Westchester Cast Iron 2017 507 101273530
Westchester Cast Iron 2017 508 101411641
Westchester Cast Iron 2017 509 101411642
Westchester Cast Iron 2017 510 101285362
Westchester Cast Iron 2017 511 900162140
Westchester Cast Iron 2017 512 900162154
Westchester Cast Iron 2017 513 101279362
Westchester Cast Iron 2017 514 900441418
Westchester Cast Iron 2017 515 900441420
Westchester Cast Iron 2017 516 900407740
Westchester Cast Iron 2017 517 900407742
Westchester Cast Iron 2017 518 900407764
Westchester Cast Iron 2017 519 900407765
Westchester Cast Iron 2017 520 900407792
Westchester Cast Iron 2017 521 101268136
Westchester Cast Iron 2017 522 101268178
Westchester Cast Iron 2017 523 900527734
Westchester Cast Iron 2017 524 100990824
Westchester Cast Iron 2017 525 900156630
Westchester Cast Iron 2017 526 101300530
Westchester Cast Iron 2017 527 101300531
Westchester Cast Iron 2017 528 101269592
Westchester Cast Iron 2017 529 101269802
Westchester Cast Iron 2017 530 101269803
Westchester Cast Iron 2017 531 101269804
Westchester Cast Iron 2017 532 101269805
Westchester Cast Iron 2017 533 100280745
Westchester Cast Iron 2017 534 100280746
Westchester Cast Iron 2017 535 100280747
Westchester Cast Iron 2017 536 900395296
Westchester Cast Iron 2017 537 900395362
Westchester Cast Iron 2017 538 900395373
Westchester Cast Iron 2017 539 900395381
Westchester Cast Iron 2017 540 900159239
Westchester Cast Iron 2017 541 900077703
Westchester Cast Iron 2017 542 900510983
Westchester Cast Iron 2017 543 900359830
Westchester Cast Iron 2017 544 900393654
Westchester Cast Iron 2017 545 101266379
Westchester Cast Iron 2017 546 101266384
Westchester Cast Iron 2017 547 101266385
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Westchester Cast Iron 2017 548 101266386
Westchester Cast Iron 2017 549 101266389
Westchester Cast Iron 2017 550 101266391
Westchester Cast Iron 2017 551 101266392
Westchester Cast Iron 2017 552 900088838
Westchester Cast Iron 2017 553 101285395
Westchester Cast Iron 2017 554 101286470
Westchester Cast Iron 2017 555 900441530
Westchester Cast Iron 2017 556 900441531
Westchester Cast Iron 2017 557 900441533
Westchester Cast Iron 2017 558 900441535
Westchester Cast Iron 2017 559 101260412
Westchester Cast Iron 2017 560 900788689
Westchester Cast Iron 2017 561 900245648
Westchester Cast Iron 2017 562 100280714
Westchester Cast Iron 2017 563 900719258
Westchester Cast Iron 2017 564 101266066
Westchester Cast Iron 2017 565 101266069
Westchester Cast Iron 2017 566 101266070
Westchester Cast Iron 2017 567 101266071
Westchester Cast Iron 2017 568 101266073
Westchester Cast Iron 2017 569 900378057
Westchester Cast Iron 2017 570 900378058
Westchester Cast Iron 2017 571 900265847
Westchester Cast Iron 2017 572 101055519
Westchester Cast Iron 2017 573 101426243
Westchester Cast Iron 2017 574 101629290
Westchester Cast Iron 2017 575 900321943
Westchester Cast Iron 2017 576 101583574
Westchester Cast Iron 2017 577 900631104
Westchester Cast Iron 2017 578 900744347
Westchester Cast Iron 2017 579 101285920
Westchester Cast Iron 2017 580 100201691
Westchester Cast Iron 2017 581 900430396
Westchester Cast Iron 2017 582 101036021
Westchester Cast Iron 2017 583 900159161
Westchester Cast Iron 2017 584 101180594
Westchester Cast Iron 2017 585 101180595
Westchester Cast Iron 2017 586 900212799
Westchester Cast Iron 2017 587 100950238
Westchester Cast Iron 2017 588 900252623
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Westchester Cast Iron 2017 589 900029007
Westchester Cast Iron 2017 590 900313098
Westchester Cast Iron 2017 591 100931114
Westchester Cast Iron 2017 592 900392100
Westchester Cast Iron 2017 593 101144382
Westchester Cast Iron 2017 594 100194744
Westchester Cast Iron 2017 595 900256717
Westchester Cast Iron 2017 596 900362359
Westchester Cast Iron 2017 597 901159016
Westchester Cast Iron 2017 598 900261294
Westchester Cast Iron 2017 599 101607820
Westchester Cast Iron 2017 600 100166228
Westchester Cast Iron 2017 601 100166234
Westchester Cast Iron 2017 602 901179821
Westchester Cast Iron 2017 603 101607813
Westchester Cast Iron 2017 604 101417511
Westchester Cast Iron 2017 605 101417512
Westchester Cast Iron 2017 606 101417520
Westchester Cast Iron 2017 607 101067615
Westchester Cast Iron 2017 608 101067616
Westchester Cast Iron 2017 609 101067618
Westchester Cast Iron 2017 610 101274306
Westchester Cast Iron 2017 611 101274309
Westchester Cast Iron 2017 612 101274317
Westchester Cast Iron 2017 613 101274318
Westchester Cast Iron 2017 614 101274322
Westchester Cast Iron 2017 615 101274323
Westchester Cast Iron 2017 616 100931100
Westchester Cast Iron 2017 617 101449575
Westchester Cast Iron 2017 618 901296444
Westchester Cast Iron 2017 619 901179213
Westchester Cast Iron 2017 620 900218915
Westchester Cast Iron 2017 621 900218700
Westchester Cast Iron 2017 622 101344674
Westchester Cast Iron 2017 623 900405582
Westchester Cast Iron 2017 624 900261727
Westchester Cast Iron 2017 625 900773608
Westchester Cast Iron 2017 626 101573805
Westchester Cast Iron 2017 627 101574452
Westchester Cast Iron 2017 628 101428329
Westchester Cast Iron 2017 629 101574457
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Westchester Cast Iron 2017 630 101430734
Westchester Cast Iron 2017 631 900324731
Westchester Cast Iron 2017 632 900411546
Westchester Cast Iron 2017 633 900229690
Westchester Cast Iron 2017 634 101575984
Westchester Cast Iron 2017 635 900406375
Westchester Cast Iron 2017 636 100599427
Westchester Cast Iron 2017 637 901025434
Westchester Cast Iron 2017 638 100910444
Westchester Cast Iron 2017 639 101571805
Westchester Cast Iron 2017 640 900316276
Westchester Cast Iron 2017 641 101244669
Westchester Cast Iron 2017 642 100963319
Westchester Cast Iron 2017 643 101040203
Westchester Cast Iron 2017 644 101040206
Westchester Cast Iron 2017 645 101040209
Westchester Cast Iron 2017 646 101040211
Westchester Cast Iron 2017 647 101316456
Westchester Cast Iron 2017 648 100980987
Westchester Cast Iron 2017 649 101238844
Westchester Cast Iron 2017 650 100749077
Westchester Cast Iron 2017 651 900238050
Westchester Cast Iron 2017 652 900741014
Westchester Cast Iron 2017 653 100554188
Westchester Cast Iron 2017 654 900313739
Westchester Cast Iron 2017 655 900209167
Westchester Cast Iron 2017 656 100412759
Westchester Cast Iron 2017 657 901203038
Westchester Cast Iron 2017 658 101597943
Westchester Cast Iron 2017 659 100536831
Westchester Cast Iron 2017 660 900278091
Westchester Cast Iron 2017 661 901380140
Westchester Cast Iron 2017 662 901369143
Westchester Cast Iron 2017 663 900956508
Westchester Cast Iron 2017 664 101575718
Westchester Cast Iron 2017 665 900324502
Westchester Cast Iron 2017 666 101006273
Westchester Cast Iron 2017 667 100548372
Westchester Cast Iron 2017 668 101594756
Westchester Cast Iron 2017 669 101082001
Westchester Cast Iron 2017 670 100166200
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Westchester Cast Iron 2017 671 100170716
Westchester Cast Iron 2017 672 100170718
Westchester Cast Iron 2017 673 100170722
Westchester Cast Iron 2017 674 100170723
Westchester Cast Iron 2017 675 100170729
Westchester Cast Iron 2017 676 100170731
Westchester Cast Iron 2017 677 100170732
Westchester Cast Iron 2017 678 100928713
Westchester Cast Iron 2017 679 100918231
Westchester Cast Iron 2017 680 100918233
Westchester Cast Iron 2017 681 100918234
Westchester Cast Iron 2017 682 101257806
Westchester Cast Iron 2017 683 900025116
Westchester Cast Iron 2017 684 101042079
Westchester Cast Iron 2017 685 101429833
Westchester Cast Iron 2017 686 101429836
Westchester Cast Iron 2017 687 101429837
Westchester Cast Iron 2017 688 101433453
Westchester Cast Iron 2017 689 101571402
Westchester Cast Iron 2017 690 101435153
Westchester Cast Iron 2017 691 101506801
Westchester Cast Iron 2017 692 100346547
Westchester Cast Iron 2017 693 100346548
Westchester Cast Iron 2017 694 101586297
Westchester Cast Iron 2017 695 101586299
Westchester Cast Iron 2017 696 101586314
Westchester Cast Iron 2017 697 101495840
Westchester Cast Iron 2017 698 101495841
Westchester Cast Iron 2017 699 101495842
Westchester Cast Iron 2017 700 101593790
Westchester Cast Iron 2017 701 100543474
Westchester Cast Iron 2017 702 101003246
Westchester Cast Iron 2017 703 100189410
Westchester Cast Iron 2017 704 100189411
Westchester Cast Iron 2017 705 100189414
Westchester Cast Iron 2017 706 100189418
Westchester Cast Iron 2017 707 900382284
Westchester Cast Iron 2017 708 101435313
Westchester Cast Iron 2017 709 101435314
Westchester Cast Iron 2017 710 101435315
Westchester Cast Iron 2017 711 100966836
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Westchester Cast Iron 2017 712 100966840
Westchester Cast Iron 2017 713 101240009
Westchester Cast Iron 2017 714 101240011
Westchester Cast Iron 2017 715 101081982
Westchester Cast Iron 2017 716 101565897
Westchester Cast Iron 2017 717 101565898
Westchester Cast Iron 2017 718 900316277
Westchester Cast Iron 2017 719 101504977
Westchester Cast Iron 2017 720 900854062
Westchester Cast Iron 2017 721 101429853
Westchester Cast Iron 2017 722 101256718
Westchester Cast Iron 2017 723 101569749
Westchester Cast Iron 2017 724 101569751
Westchester Cast Iron 2017 725 101569752
Westchester Cast Iron 2017 726 901351343
Westchester Cast Iron 2017 727 901360364
Westchester Cast Iron 2017 728 101386486
Westchester Cast Iron 2017 729 900201581
Westchester Cast Iron 2017 730 900150295
Westchester Cast Iron 2017 731 900150296
Westchester Cast Iron 2017 732 101417499
Westchester Cast Iron 2017 733 101259852
Westchester Cast Iron 2017 734 101259853
Westchester Cast Iron 2017 735 900159155
Westchester Cast Iron 2017 736 900838915
Westchester Cast Iron 2017 737 900201607
Westchester Cast Iron 2017 738 900176405
Westchester Cast Iron 2017 739 900159153
Westchester Cast Iron 2017 740 900159154
Westchester Cast Iron 2017 741 900225915
Westchester Cast Iron 2017 742 100173470
Westchester Cast Iron 2017 743 100195404
Westchester Cast Iron 2017 744 900527677
Westchester Cast Iron 2017 745 101618806
Westchester Cast Iron 2017 746 101618807
Westchester Cast Iron 2017 747 100230139
Westchester Cast Iron 2017 748 101625720
Westchester Cast Iron 2017 749 900252938
Westchester Cast Iron 2017 750 101263096
Westchester Cast Iron 2017 751 901296580
Westchester Cast Iron 2017 752 101565876
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Westchester Cast Iron 2017 753 901183404
Westchester Cast Iron 2017 754 100910432
Westchester Cast Iron 2017 755 101036022
Westchester Cast Iron 2017 756 900324233
Westchester Cast Iron 2017 757 101019201
Westchester Cast Iron 2017 758 101035148
Westchester Cast Iron 2017 759 900880907
Westchester Cast Iron 2017 760 101454386
Westchester Cast Iron 2017 761 101070046
Westchester Cast Iron 2017 762 900268948
Westchester Cast Iron 2017 763 900349645
Westchester Cast Iron 2017 764 901398044
Westchester Cast Iron 2017 765 900265733
Westchester Cast Iron 2017 766 101504551
Westchester Cast Iron 2017 767 900278209
Westchester Cast Iron 2017 768 900366049
Westchester Cast Iron 2017 769 100692291
Westchester Cast Iron 2017 770 100552196
Westchester Cast Iron 2017 771 101630986
Westchester Cast Iron 2017 772 101344672
Westchester Cast Iron 2017 773 900206739
Westchester Cast Iron 2017 774 100751537
Westchester Cast Iron 2017 775 101346208
Westchester Cast Iron 2017 776 100526661
Westchester Cast Iron 2017 777 100526662
Westchester Cast Iron 2017 778 900384659
Westchester Cast Iron 2017 779 900315621
Westchester Cast Iron 2017 780 900699594
Westchester Cast Iron 2017 781 900332666
Westchester Cast Iron 2017 782 100537181
Westchester Cast Iron 2017 783 100609780
Westchester Cast Iron 2017 784 900327809
Westchester Cast Iron 2017 785 900805680
Westchester Cast Iron 2017 786 900094973
Westchester Cast Iron 2017 787 900121403
Westchester Cast Iron 2017 788 900788487
Westchester Cast Iron 2017 789 900788503
Westchester Cast Iron 2017 790 900123120
Westchester Cast Iron 2017 791 900526732
Westchester Cast Iron 2017 792 900100133
Westchester Cast Iron 2017 793 900100136
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Westchester Cast Iron 2017 794 900100137
Westchester Cast Iron 2017 795 900100138
Westchester Cast Iron 2017 796 900150980
Westchester Cast Iron 2017 797 900150981
Westchester Cast Iron 2017 798 900150982
Westchester Cast Iron 2017 799 900150984
Westchester Cast Iron 2017 800 900151011
Westchester Cast Iron 2017 801 900151014
Westchester Cast Iron 2017 802 900788599
Westchester Cast Iron 2017 803 900788605
Westchester Cast Iron 2017 804 901079204
Westchester Cast Iron 2017 805 100929993
Westchester Cast Iron 2017 806 101580114
Westchester Cast Iron 2017 807 101420653
Westchester Cast Iron 2017 808 901143924
Westchester Cast Iron 2017 809 101089421
Westchester Cast Iron 2017 810 901363258
Westchester Cast Iron 2017 811 900307089
Westchester Cast Iron 2017 812 101627411
Westchester Cast Iron 2017 813 100536371
Westchester Cast Iron 2017 814 101433448
Westchester Cast Iron 2017 815 900422142
Westchester Cast Iron 2017 816 900341134
Westchester Cast Iron 2017 817 101600039
Westchester Cast Iron 2017 818 101600040
Westchester Cast Iron 2017 819 101600042
Westchester Cast Iron 2017 820 101148700
Westchester Cast Iron 2017 821 101148701
Westchester Cast Iron 2017 822 101148702
Westchester Cast Iron 2017 823 101148704
Westchester Cast Iron 2017 824 900377499
Westchester Cast Iron 2017 825 100618907
Westchester Cast Iron 2017 826 900372108
Westchester Cast Iron 2017 827 901122161
Westchester Cast Iron 2017 828 100892779
Westchester Cast Iron 2017 829 100273377
Westchester Cast Iron 2017 830 101463971
Westchester Cast Iron 2017 831 900388788
Westchester Cast Iron 2017 832 900920353
Westchester Cast Iron 2017 833 900395630
Westchester Cast Iron 2017 834 900331462
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Westchester Cast Iron 2017 835 900331463
Westchester Cast Iron 2017 836 900331502
Westchester Cast Iron 2017 837 900232413
Westchester Cast Iron 2017 838 900405314
Westchester Cast Iron 2017 839 900405332
Westchester Cast Iron 2017 840 900284170
Westchester Cast Iron 2017 841 900367603
Westchester Cast Iron 2017 842 900367615
Westchester Cast Iron 2017 843 900367712
Westchester Cast Iron 2017 844 101603109
Westchester Cast Iron 2017 845 101603113
Westchester Cast Iron 2017 846 101603117
Westchester Cast Iron 2017 847 101603120
Westchester Cast Iron 2017 848 101051686
Westchester Cast Iron 2017 849 101051687
Westchester Cast Iron 2017 850 100196614
Westchester Cast Iron 2017 851 900252881
Westchester Cast Iron 2017 852 900297252
Westchester Cast Iron 2017 853 900297260
Westchester Cast Iron 2017 854 101074332
Westchester Cast Iron 2017 855 101074333
Westchester Cast Iron 2017 856 101074334
Westchester Cast Iron 2017 857 901024538
Westchester Cast Iron 2017 858 900904797
Westchester Cast Iron 2017 859 101287131
Westchester Cast Iron 2017 860 101287132
Westchester Cast Iron 2017 861 101287140
Westchester Cast Iron 2017 862 900430382
Westchester Cast Iron 2017 863 101051347
Westchester Cast Iron 2017 864 101051349
Westchester Cast Iron 2017 865 101120657
Westchester Cast Iron 2017 866 100185674
Westchester Cast Iron 2017 867 101096891
Westchester Cast Iron 2017 868 101096892
Westchester Cast Iron 2017 869 101096893
Westchester Cast Iron 2017 870 900490108
Westchester Cast Iron 2017 871 900315000
Westchester Cast Iron 2017 872 101438361
Westchester Cast Iron 2017 873 101631403
Westchester Cast Iron 2017 874 101631409
Westchester Cast Iron 2017 875 101233708
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Westchester Cast Iron 2017 876 900679263
Westchester Cast Iron 2017 877 900368280
Westchester Cast Iron 2017 878 900194980
Westchester Cast Iron 2017 879 900699548
Westchester Cast Iron 2017 880 900362633
Westchester Cast Iron 2017 881 901206513
Westchester Cast Iron 2017 882 101224052
Westchester Cast Iron 2017 883 900399149
Westchester Cast Iron 2017 884 900388359
Westchester Cast Iron 2017 885 900388407
Westchester Cast Iron 2017 886 101286461
Westchester Cast Iron 2017 887 900232628
Westchester Cast Iron 2017 888 101415652
Westchester Cast Iron 2017 889 101148697
Westchester Cast Iron 2017 890 900324967
Westchester Cast Iron 2017 891 101229413
Westchester Cast Iron 2017 892 101041231
Westchester Cast Iron 2017 893 900238406
Westchester Cast Iron 2017 894 900238412
Westchester Cast Iron 2017 895 900238414
Westchester Cast Iron 2017 896 900400084
Westchester Cast Iron 2017 897 900400092
Westchester Cast Iron 2017 898 900528864
Westchester Cast Iron 2017 899 900384136
Westchester Cast Iron 2017 900 901249621
Westchester Cast Iron 2017 901 900411547
Westchester Cast Iron 2017 902 101616279
Westchester Cast Iron 2017 903 101614236
Westchester Cast Iron 2017 904 101463967
Westchester Cast Iron 2017 905 900372029
Westchester Cast Iron 2017 906 900368220
Westchester Cast Iron 2017 907 900368223
Westchester Cast Iron 2017 908 101096911
Westchester Cast Iron 2017 909 101096912
Westchester Cast Iron 2017 910 101096913
Westchester Cast Iron 2017 911 101096914
Westchester Cast Iron 2017 912 101096915
Westchester Cast Iron 2017 913 101455643
Westchester Cast Iron 2017 914 900413012
Westchester Cast Iron 2017 915 900389255
Westchester Cast Iron 2017 916 900389288
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Westchester Cast Iron 2017 917 901205146
Westchester Cast Iron 2017 918 900790630
Westchester Cast Iron 2017 919 100910448
Westchester Cast Iron 2017 920 100910449
Westchester Cast Iron 2017 921 900773420
Westchester Cast Iron 2017 922 900420710
Westchester Cast Iron 2017 923 101274560
Westchester Cast Iron 2017 924 101274561
Westchester Cast Iron 2017 925 101274562
Westchester Cast Iron 2017 926 101051726
Westchester Cast Iron 2017 927 100146311
Westchester Cast Iron 2017 928 901002267
Westchester Cast Iron 2017 929 900346476
Westchester Cast Iron 2017 930 900346482
Westchester Cast Iron 2017 931 900346484
Westchester Cast Iron 2017 932 900346485
Westchester Cast Iron 2017 933 101197149
Westchester Cast Iron 2017 934 900803160
Westchester Cast Iron 2017 935 900362723
Westchester Cast Iron 2017 936 901383334
Westchester Cast Iron 2017 937 100929977
Westchester Cast Iron 2017 938 900529037
Westchester Cast Iron 2017 939 100614629
Westchester Cast Iron 2017 940 900225950
Westchester Cast Iron 2017 941 100256651
Westchester Cast Iron 2017 942 900375058
Westchester Cast Iron 2017 943 900390217
Westchester Cast Iron 2017 944 900265034
Westchester Cast Iron 2017 945 900369287
Westchester Cast Iron 2017 946 900369328
Westchester Cast Iron 2017 947 900368354
Westchester Cast Iron 2017 948 101616578
Westchester Cast Iron 2017 949 101445802
Westchester Cast Iron 2017 950 101445803
Westchester Cast Iron 2017 951 101594919
Westchester Cast Iron 2017 952 101494170
Westchester Cast Iron 2017 953 101446557
Westchester Cast Iron 2017 954 101201558
Westchester Cast Iron 2017 955 101598530
Westchester Cast Iron 2017 956 100196613
Westchester Cast Iron 2017 957 900205169
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Westchester Cast Iron 2017 958 900335866
Westchester Cast Iron 2017 959 901205118
Westchester Cast Iron 2017 960 900417383
Westchester Cast Iron 2017 961 901219345
Westchester Cast Iron 2017 962 100909153
Westchester Cast Iron 2017 963 900304976
Westchester Cast Iron 2017 964 101311597
Westchester Cast Iron 2017 965 901296028
Westchester Cast Iron 2017 966 900314949
Westchester Cast Iron 2017 967 101598525
Westchester Cast Iron 2017 968 900403828
Westchester Cast Iron 2017 969 900207595
Westchester Cast Iron 2017 970 900214800
Westchester Cast Iron 2017 971 900370050
Westchester Cast Iron 2017 972 100621906
Westchester Cast Iron 2017 973 900353020
Westchester Cast Iron 2017 974 100185065
Westchester Cast Iron 2017 975 100145449
Westchester Cast Iron 2017 976 101409212
Westchester Cast Iron 2017 977 900729606
Westchester Cast Iron 2017 978 101048346
Westchester Cast Iron 2017 979 100613144
Westchester Cast Iron 2017 980 100980985
Westchester Cast Iron 2017 981 101506609
Westchester Cast Iron 2017 982 101093399
Westchester Cast Iron 2017 983 101286510
Westchester Cast Iron 2017 984 101309504
Westchester Cast Iron 2017 985 101309505
Westchester Cast Iron 2017 986 101075715
Westchester Cast Iron 2017 987 101075716
Westchester Cast Iron 2017 988 900238753
Westchester Cast Iron 2017 989 100592215
Westchester Cast Iron 2017 990 900303137
Westchester Cast Iron 2017 991 101262399
Westchester Cast Iron 2017 992 101262400
Westchester Cast Iron 2017 993 101262401
Westchester Cast Iron 2017 994 101262402
Westchester Cast Iron 2017 995 100609043
Westchester Cast Iron 2017 996 901012831
Westchester Cast Iron 2017 997 900404731
Westchester Cast Iron 2017 998 900532786
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Westchester Cast Iron 2017 999 900385675
Westchester Cast Iron 2017 1000 101059531
Westchester Cast Iron 2017 1001 101059532
Westchester Cast Iron 2017 1002 101427482
Westchester Cast Iron 2017 1003 100174364
Westchester Cast Iron 2017 1004 100174392
Westchester Cast Iron 2017 1005 100592293
Westchester Cast Iron 2017 1006 100344643
Westchester Cast Iron 2017 1007 100344659
Westchester Cast Iron 2017 1008 100344660
Westchester Cast Iron 2017 1009 900283247
Westchester Cast Iron 2017 1010 900283344
Westchester Cast Iron 2017 1011 900399890
Westchester Cast Iron 2017 1012 900247490
Westchester Cast Iron 2017 1013 100231864
Westchester Cast Iron 2017 1014 100231865
Westchester Cast Iron 2017 1015 100231866
Westchester Cast Iron 2017 1016 100231868
Westchester Cast Iron 2017 1017 900389548
Westchester Cast Iron 2017 1018 900262050
Westchester Cast Iron 2017 1019 900160457
Westchester Cast Iron 2017 1020 100508076
Westchester Cast Iron 2017 1021 900268911
Westchester Cast Iron 2017 1022 101202600
Westchester Cast Iron 2017 1023 101202601
Westchester Cast Iron 2017 1024 101202612
Westchester Cast Iron 2017 1025 100597632
Westchester Cast Iron 2017 1026 100597633
Westchester Cast Iron 2017 1027 100597634
Westchester Cast Iron 2017 1028 900407108
Westchester Cast Iron 2017 1029 900407110
Westchester Cast Iron 2017 1030 100592184
Westchester Cast Iron 2017 1031 100592185
Westchester Cast Iron 2017 1032 100592186
Westchester Cast Iron 2017 1033 100592189
Westchester Cast Iron 2017 1034 100231896
Westchester Cast Iron 2017 1035 100592292
Westchester Cast Iron 2017 1036 900303143
Westchester Cast Iron 2017 1037 900303145
Westchester Cast Iron 2017 1038 100530914
Westchester Cast Iron 2017 1039 100530915
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Westchester Cast Iron 2017 1040 900357225
Westchester Cast Iron 2017 1041 900357285
Westchester Cast Iron 2017 1042 900332667
Westchester Cast Iron 2017 1043 100526609
Westchester Cast Iron 2017 1044 900309417
Westchester Cast Iron 2017 1045 900309448
Westchester Cast Iron 2017 1046 100176890
Westchester Cast Iron 2017 1047 100176891
Westchester Cast Iron 2017 1048 100176895
Westchester Cast Iron 2017 1049 100176896
Westchester Cast Iron 2017 1050 100609777
Westchester Cast Iron 2017 1051 100609784
Westchester Cast Iron 2017 1052 900354486
Westchester Cast Iron 2017 1053 900275479
Westchester Cast Iron 2017 1054 900349054
Westchester Cast Iron 2017 1055 100168687
Westchester Cast Iron 2017 1056 100168688
Westchester Cast Iron 2017 1057 100237538
Westchester Cast Iron 2017 1058 100237539
Westchester Cast Iron 2017 1059 900459598
Westchester Cast Iron 2017 1060 900327810
Westchester Cast Iron 2017 1061 100597647
Westchester Cast Iron 2017 1062 100597648
Westchester Cast Iron 2017 1063 100597649
Westchester Cast Iron 2017 1064 900258286
Westchester Cast Iron 2017 1065 900258287
Westchester Cast Iron 2017 1066 900398538
Westchester Cast Iron 2017 1067 900398542
Westchester Cast Iron 2017 1068 900635481
Westchester Cast Iron 2017 1069 101267435
Westchester Cast Iron 2017 1070 101054909
Westchester Cast Iron 2017 1071 101054910
Westchester Cast Iron 2017 1072 900322427
Westchester Cast Iron 2017 1073 100169114
Westchester Cast Iron 2017 1074 100169116
Westchester Cast Iron 2017 1075 100343376
Westchester Cast Iron 2017 1076 100343378
Westchester Cast Iron 2017 1077 100343379
Westchester Cast Iron 2017 1078 100549071
Westchester Cast Iron 2017 1079 900981788
Westchester Cast Iron 2017 1080 901261863



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Westchester Cast Iron 2017 1081 101059504
Westchester Cast Iron 2017 1082 900223900
Westchester Cast Iron 2017 1083 101202621
Westchester Cast Iron 2017 1084 101060177
Westchester Cast Iron 2017 1085 101311051
Westchester Cast Iron 2017 1086 900277226
Westchester Cast Iron 2017 1087 901187121
Westchester Cast Iron 2017 1088 100176894
Westchester Cast Iron 2017 1089 900368217
Westchester Cast Iron 2017 1090 101238893
Westchester Cast Iron 2017 1091 900280392
Westchester Cast Iron 2017 1092 100557604
Westchester Cast Iron 2017 1093 100080952
Westchester Cast Iron 2017 1094 101057599
Westchester Cast Iron 2017 1095 900690613
Westchester Cast Iron 2017 1096 100592283
Westchester Cast Iron 2017 1097 101040207
Westchester Cast Iron 2017 1098 900896747
Westchester Cast Iron 2017 1099 101070048
Westchester Cast Iron 2017 1100 101630790
Westchester Cast Iron 2017 1101 101406674
Westchester Cast Iron 2017 1102 100609047
Westchester Cast Iron 2017 1103 900357677
Westchester Cast Iron 2017 1104 900261405
Westchester Cast Iron 2017 1105 900243449
Westchester Cast Iron 2017 1106 101629483
Westchester Cast Iron 2017 1107 101463707
Westchester Cast Iron 2017 1108 900284220
Westchester Cast Iron 2017 1109 900312817
Westchester Cast Iron 2017 1110 100951272
Westchester Cast Iron 2017 1111 101052587
Westchester Cast Iron 2017 1112 101496247
Westchester Cast Iron 2017 1113 900804818
Westchester Cast Iron 2017 1114 100196589
Westchester Cast Iron 2017 1115 101065272
Westchester Cast Iron 2017 1116 101093420
Westchester Cast Iron 2017 1117 101212848
Westchester Cast Iron 2017 1118 100756935
Westchester Cast Iron 2017 1119 101047672
Westchester Cast Iron 2017 1120 101314163
Westchester Cast Iron 2017 1121 900327641
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Westchester Cast Iron 2017 1122 101288888
Westchester Cast Iron 2017 1123 101093419
Westchester Cast Iron 2017 1124 101627050
Westchester Cast Iron 2017 1125 900946622
Westchester Cast Iron 2017 1126 900298966
Westchester Cast Iron 2017 1127 900297298
Westchester Cast Iron 2017 1128 101151053
Westchester Cast Iron 2017 1129 901313068
Westchester Cast Iron 2017 1130 900773446
Westchester Cast Iron 2017 1131 101599410
Westchester Cast Iron 2017 1132 900243245
Westchester Cast Iron 2017 1133 101313078
Westchester Cast Iron 2017 1134 101089419
Westchester Cast Iron 2017 1135 101349322
Westchester Cast Iron 2017 1136 101268956
Westchester Cast Iron 2017 1137 900255020
Westchester Cast Iron 2017 1138 101065806
Westchester Cast Iron 2017 1139 900236926
Westchester Cast Iron 2017 1140 901029442
Westchester Cast Iron 2017 1141 101504549
Westchester Cast Iron 2017 1142 900270943
Westchester Cast Iron 2017 1143 100918588
Westchester Cast Iron 2017 1144 101426593
Westchester Cast Iron 2017 1145 101600528
Westchester Cast Iron 2017 1146 101598314
Westchester Cast Iron 2017 1147 100705609
Westchester Cast Iron 2017 1148 100751542
Westchester Cast Iron 2017 1149 900797799
Westchester Cast Iron 2017 1150 900299044
Westchester Cast Iron 2017 1151 900773491
Westchester Cast Iron 2017 1152 900263125
Westchester Cast Iron 2017 1153 900263135
Westchester Cast Iron 2017 1154 101605688
Westchester Cast Iron 2017 1155 101584072
Westchester Cast Iron 2017 1156 101572308
Westchester Cast Iron 2017 1157 900769408
Westchester Cast Iron 2017 1158 900769409
Westchester Cast Iron 2017 1159 101606677
Westchester Cast Iron 2017 1160 900918124
Westchester Cast Iron 2017 1161 101565855
Westchester Cast Iron 2017 1162 900553830
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Westchester Cast Iron 2017 1163 101567843
Westchester Cast Iron 2017 1164 900194970
Westchester Cast Iron 2017 1165 900194979
Westchester Cast Iron 2017 1166 900194981
Westchester Cast Iron 2017 1167 101495535
Westchester Cast Iron 2017 1168 101238852
Westchester Cast Iron 2017 1169 101583058
Westchester Cast Iron 2017 1170 100346482
Westchester Cast Iron 2017 1171 101567422
Westchester Cast Iron 2017 1172 900221648
Westchester Cast Iron 2017 1173 101574459
Westchester Cast Iron 2017 1174 101574460
Westchester Cast Iron 2017 1175 100918228
Westchester Cast Iron 2017 1176 101593982
Westchester Cast Iron 2017 1177 901341182
Westchester Cast Iron 2017 1178 900303295
Westchester Cast Iron 2017 1179 900990736
Westchester Cast Iron 2017 1180 101446558
Westchester Cast Iron 2017 1181 900218788
Westchester Cast Iron 2017 1182 101573136
Westchester Cast Iron 2017 1183 901046835
Westchester Cast Iron 2017 1184 100929996
Westchester Cast Iron 2017 1185 101567420
Westchester Cast Iron 2017 1186 101567421
Westchester Cast Iron 2017 1187 101567424
Westchester Cast Iron 2017 1188 901088853
Westchester Cast Iron 2017 1189 101569289
Westchester Cast Iron 2017 1190 101229869
Westchester Cast Iron 2017 1191 900407877
Westchester Cast Iron 2017 1192 900761221
Westchester Cast Iron 2017 1193 900237867
Westchester Cast Iron 2017 1194 901172766
Westchester Cast Iron 2017 1195 901163231
Westchester Cast Iron 2017 1196 101624400
Westchester Cast Iron 2017 1197 100919191
Westchester Cast Iron 2017 1198 101278232
Westchester Cast Iron 2017 1199 101453940
Westchester Cast Iron 2017 1200 900280773
Westchester Cast Iron 2017 1201 900275501
Westchester Cast Iron 2017 1202 101042061
Westchester Cast Iron 2017 1203 900316831
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Westchester Cast Iron 2017 1204 900282544
Westchester Cast Iron 2017 1205 900253084
Westchester Cast Iron 2017 1206 901104649
Westchester Cast Iron 2017 1207 900283249
Westchester Cast Iron 2017 1208 100955726
Westchester Cast Iron 2017 1209 900398124
Westchester Cast Iron 2017 1210 101096894
Westchester Cast Iron 2017 1211 100602265
Westchester Cast Iron 2017 1212 101434823
Westchester Cast Iron 2017 1213 101224054
Westchester Cast Iron 2017 1214 101463515
Westchester Cast Iron 2017 1215 900356021
Westchester Cast Iron 2017 1216 101345450
Westchester Cast Iron 2017 1217 100944897
Westchester Cast Iron 2017 1218 900255619
Westchester Cast Iron 2017 1219 100080920
Westchester Cast Iron 2017 1220 100981007
Westchester Steel 2015 1 100906223
Westchester Steel 2015 2 101335338
Westchester Steel 2015 3 100956082
Westchester Steel 2015 4 900943015
Westchester Steel 2015 5 100974186
Westchester Steel 2015 6 100891376
Westchester Steel 2015 7 101232595
Westchester Steel 2015 8 100070167
Westchester Steel 2015 9 101138975
Westchester Steel 2015 10 101440289
Westchester Steel 2015 11 900125936
Westchester Steel 2015 12 101049135
Westchester Steel 2015 13 900529019
Westchester Steel 2015 14 101608357
Westchester Steel 2015 15 100724957
Westchester Steel 2015 16 100612323
Westchester Steel 2015 17 101328020
Westchester Steel 2015 18 100976340
Westchester Steel 2015 19 900186417
Westchester Steel 2015 20 101276808
Westchester Steel 2015 21 101187368
Westchester Steel 2015 22 100154545
Westchester Steel 2015 23 900200974
Westchester Steel 2015 24 900200982
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Westchester Steel 2015 25 101297476
Westchester Steel 2015 26 101297521
Westchester Steel 2015 27 100903189
Westchester Steel 2015 28 900157818
Westchester Steel 2015 29 100964459
Westchester Steel 2015 30 100921634
Westchester Steel 2015 31 101273929
Westchester Steel 2015 32 100226827
Westchester Steel 2015 33 100227499
Westchester Steel 2015 34 900910686
Westchester Steel 2015 35 900918818
Westchester Steel 2015 36 101394062
Westchester Steel 2015 37 101020916
Westchester Steel 2015 38 101298746
Westchester Steel 2015 39 101000397
Westchester Steel 2015 40 100677815
Westchester Steel 2015 41 100903172
Westchester Steel 2015 42 100599473
Westchester Steel 2015 43 901079503
Westchester Steel 2015 44 101402605
Westchester Steel 2015 45 101337162
Westchester Steel 2015 46 101329960
Westchester Steel 2015 47 101384650
Westchester Steel 2015 48 101608005
Westchester Steel 2015 49 900069720
Westchester Steel 2015 50 900967871
Westchester Steel 2015 51 100983378
Westchester Steel 2015 52 100202938
Westchester Steel 2015 53 901270922
Westchester Steel 2015 54 901397654
Westchester Steel 2015 55 100724964
Westchester Steel 2015 56 100135190
Westchester Steel 2015 57 100618919
Westchester Steel 2015 58 101114946
Westchester Steel 2015 59 101000405
Westchester Steel 2015 60 101093435
Westchester Steel 2015 61 900244278
Westchester Steel 2015 62 101103174
Westchester Steel 2015 63 900790413
Westchester Steel 2015 64 101418551
Westchester Steel 2015 65 900084810
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Westchester Steel 2015 66 900003361
Westchester Steel 2015 67 100921256
Westchester Steel 2015 68 100228350
Westchester Steel 2015 69 900168970
Westchester Steel 2015 70 101295199
Westchester Steel 2015 71 100208027
Westchester Steel 2015 72 101127909
Westchester Steel 2015 73 900154349
Westchester Steel 2015 74 100607012
Westchester Steel 2015 75 900159597
Westchester Steel 2015 76 900086485
Westchester Steel 2015 77 101351593
Westchester Steel 2015 78 101318742
Westchester Steel 2015 79 100109442
Westchester Steel 2015 80 101401830
Westchester Steel 2015 81 900123645
Westchester Steel 2015 82 100965148
Westchester Steel 2015 83 100179089
Westchester Steel 2015 84 100735536
Westchester Steel 2015 85 900070969
Westchester Steel 2015 86 100974193
Westchester Steel 2015 87 100187288
Westchester Steel 2015 88 100801945
Westchester Steel 2015 89 901214846
Westchester Steel 2015 90 101329151
Westchester Steel 2015 91 100051873
Westchester Steel 2015 92 101112840
Westchester Steel 2015 93 101269586
Westchester Steel 2015 94 901214239
Westchester Steel 2015 95 100596345
Westchester Steel 2015 96 900863107
Westchester Steel 2015 97 101154783
Westchester Steel 2015 98 100160106
Westchester Steel 2015 99 100618436
Westchester Steel 2015 100 100618438
Westchester Steel 2015 101 101392166
Westchester Steel 2015 102 900134165
Westchester Steel 2015 103 900938265
Westchester Steel 2015 104 101164221
Westchester Steel 2015 105 101155583
Westchester Steel 2015 106 900520691
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Westchester Steel 2015 107 900176395
Westchester Steel 2015 108 100278248
Westchester Steel 2015 109 101164230
Westchester Steel 2015 110 901077486
Westchester Steel 2015 111 101016348
Westchester Steel 2015 112 901138750
Westchester Steel 2015 113 100896401
Westchester Steel 2015 114 900161868
Westchester Steel 2015 115 101381989
Westchester Steel 2015 116 100068669
Westchester Steel 2015 117 101608363
Westchester Steel 2015 118 100997900
Westchester Steel 2015 119 900253949
Westchester Steel 2015 120 100103256
Westchester Steel 2015 121 101136727
Westchester Steel 2015 122 100977070
Westchester Steel 2015 123 101299262
Westchester Steel 2015 124 900999031
Westchester Steel 2015 125 101477935
Westchester Steel 2015 126 101605221
Westchester Steel 2015 127 900637737
Westchester Steel 2015 128 101396534
Westchester Steel 2015 129 100109424
Westchester Steel 2015 130 900077743
Westchester Steel 2015 131 100229028
Westchester Steel 2015 132 101382647
Westchester Steel 2015 133 900086482
Westchester Steel 2015 134 900763205
Westchester Steel 2015 135 900278229
Westchester Steel 2015 136 100202183
Westchester Steel 2015 137 100148993
Westchester Steel 2015 138 101288414
Westchester Steel 2015 139 100070143
Westchester Steel 2015 140 100070153
Westchester Steel 2015 141 100123864
Westchester Steel 2015 142 100743237
Westchester Steel 2015 143 101155846
Westchester Steel 2015 144 100226567
Westchester Steel 2015 145 900168035
Westchester Steel 2015 146 900749386
Westchester Steel 2015 147 101387216
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Westchester Steel 2015 148 901012219
Westchester Steel 2015 149 900084334
Westchester Steel 2015 150 900142684
Westchester Steel 2015 151 101125278
Westchester Steel 2015 152 101206589
Westchester Steel 2015 153 101224053
Westchester Steel 2015 154 101271898
Westchester Steel 2015 155 100630347
Westchester Steel 2015 156 101192707
Westchester Steel 2015 157 100230610
Westchester Steel 2015 158 101007393
Westchester Steel 2015 159 900179087
Westchester Steel 2015 160 101170127
Westchester Steel 2015 161 901086496
Westchester Steel 2015 162 101417172
Westchester Steel 2015 163 101228989
Westchester Steel 2015 164 101576808
Westchester Steel 2015 165 101260835
Westchester Steel 2015 166 900944718
Westchester Steel 2015 167 101263079
Westchester Steel 2015 168 100109413
Westchester Steel 2015 169 100203817
Westchester Steel 2015 170 101296785
Westchester Steel 2015 171 900860825
Westchester Steel 2015 172 101391621
Westchester Steel 2015 173 101132428
Westchester Steel 2015 174 100912429
Westchester Steel 2015 175 101017753
Westchester Steel 2015 176 101335138
Westchester Steel 2015 177 100981765
Westchester Steel 2015 178 101219045
Westchester Steel 2015 179 900485278
Westchester Steel 2015 180 100256648
Westchester Steel 2015 181 100604031
Westchester Steel 2015 182 900301562
Westchester Steel 2015 183 101204626
Westchester Steel 2015 184 900412715
Westchester Steel 2015 185 101176269
Westchester Steel 2015 186 101271914
Westchester Steel 2015 187 100531826
Westchester Steel 2015 188 100111843
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Westchester Steel 2015 189 100963596
Westchester Steel 2015 190 101334434
Westchester Steel 2015 191 900664829
Westchester Steel 2015 192 900137992
Westchester Steel 2015 193 101247939
Westchester Steel 2015 194 900168859
Westchester Steel 2015 195 900200976
Westchester Steel 2015 196 101134272
Westchester Steel 2015 197 100971322
Westchester Steel 2015 198 101133686
Westchester Steel 2015 199 100109399
Westchester Steel 2015 200 100070166
Westchester Steel 2015 201 100921635
Westchester Steel 2015 202 900130450
Westchester Steel 2015 203 900379773
Westchester Steel 2015 204 100938787
Westchester Steel 2015 205 101121538
Westchester Steel 2015 206 101241170
Westchester Steel 2015 207 101241174
Westchester Steel 2015 208 900154348
Westchester Steel 2015 209 100142768
Westchester Steel 2015 210 101010140
Westchester Steel 2015 211 100055333
Westchester Steel 2015 212 901138942
Westchester Steel 2015 213 100714491
Westchester Steel 2015 214 100989913
Westchester Steel 2015 215 101326458
Westchester Steel 2015 216 101382619
Westchester Steel 2015 217 100805001
Westchester Steel 2015 218 101080601
Westchester Steel 2015 219 100881198
Westchester Steel 2015 220 100558721
Westchester Steel 2015 221 101011108
Westchester Steel 2015 222 101351581
Westchester Steel 2015 223 900013083
Westchester Steel 2015 224 900371028
Westchester Steel 2015 225 900292114
Westchester Steel 2015 226 100697554
Westchester Steel 2015 227 101152669
Westchester Steel 2015 228 900408821
Westchester Steel 2015 229 100728588
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Westchester Steel 2015 230 101096889
Westchester Steel 2015 231 101136740
Westchester Steel 2015 232 101127925
Westchester Steel 2015 233 100889871
Westchester Steel 2015 234 101036038
Westchester Steel 2015 235 101312415
Westchester Steel 2015 236 101312413
Westchester Steel 2015 237 100086853
Westchester Steel 2015 238 100086855
Westchester Steel 2015 239 101036524
Westchester Steel 2015 240 900002474
Westchester Steel 2015 241 100133781
Westchester Steel 2015 242 100898050
Westchester Steel 2015 243 100064107
Westchester Steel 2015 244 100742773
Westchester Steel 2015 245 100896025
Westchester Steel 2015 246 900196742
Westchester Steel 2015 247 900678602
Westchester Steel 2015 248 900228722
Westchester Steel 2015 249 101036039
Westchester Steel 2015 250 100680359
Westchester Steel 2015 251 900057996
Westchester Steel 2015 252 901088234
Westchester Steel 2015 253 101288607
Westchester Steel 2015 254 101613326
Westchester Steel 2015 255 101156062
Westchester Steel 2015 256 900186412
Westchester Steel 2015 257 900687657
Westchester Steel 2015 258 100072009
Westchester Steel 2015 259 100957198
Westchester Steel 2015 260 101292921
Westchester Steel 2015 261 100693808
Westchester Steel 2015 262 900427344
Westchester Steel 2015 263 900427371
Westchester Steel 2015 264 101174885
Westchester Steel 2015 265 101389982
Westchester Steel 2015 266 101182374
Westchester Steel 2015 267 100178158
Westchester Steel 2015 268 100895169
Westchester Steel 2015 269 900119711
Westchester Steel 2015 270 900426297
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Westchester Steel 2015 271 100986624
Westchester Steel 2015 272 101416596
Westchester Steel 2015 273 100925518
Westchester Steel 2015 274 100593656
Westchester Steel 2015 275 900833901
Westchester Steel 2015 276 100588622
Westchester Steel 2015 277 100949550
Westchester Steel 2015 278 100949552
Westchester Steel 2015 279 101328231
Westchester Steel 2015 280 101413203
Westchester Steel 2015 281 100143167
Westchester Steel 2015 282 900080150
Westchester Steel 2015 283 101207067
Westchester Steel 2015 284 100896390
Westchester Steel 2015 285 101077828
Westchester Steel 2015 286 101282532
Westchester Steel 2015 287 900042533
Westchester Steel 2015 288 100065491
Westchester Steel 2015 289 100561488
Westchester Steel 2015 290 901013583
Westchester Steel 2015 291 100946186
Westchester Steel 2015 292 101230397
Westchester Steel 2015 293 100193814
Westchester Steel 2015 294 100168109
Westchester Steel 2015 295 100591456
Westchester Steel 2015 296 100588160
Westchester Steel 2015 297 101292357
Westchester Steel 2015 298 101123171
Westchester Steel 2015 299 101007337
Westchester Steel 2015 300 101100407
Westchester Steel 2015 301 101055474
Westchester Steel 2015 302 101119115
Westchester Steel 2015 303 100086180
Westchester Steel 2015 304 900434154
Westchester Steel 2015 305 900429320
Westchester Steel 2015 306 100697573
Westchester Steel 2015 307 101011145
Westchester Steel 2015 308 901067460
Westchester Steel 2015 309 100618084
Westchester Steel 2015 310 100618085
Westchester Steel 2015 311 100168082
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Westchester Steel 2015 312 100593637
Westchester Steel 2015 313 900488244
Westchester Steel 2015 314 100987231
Westchester Steel 2015 315 101410593
Westchester Steel 2015 316 101133677
Westchester Steel 2015 317 900787907
Westchester Steel 2015 318 101218658
Westchester Steel 2015 319 900297799
Westchester Steel 2015 320 101384164
Westchester Steel 2015 321 100989149
Westchester Steel 2015 322 100759909
Westchester Steel 2015 323 100911927
Westchester Steel 2015 324 100911929
Westchester Steel 2015 325 100634542
Westchester Steel 2015 326 101390475
Westchester Steel 2015 327 101243545
Westchester Steel 2015 328 101036540
Westchester Steel 2015 329 101055471
Westchester Steel 2015 330 100258262
Westchester Steel 2015 331 101207348
Westchester Steel 2015 332 101216436
Westchester Steel 2015 333 900377658
Westchester Steel 2015 334 100732963
Westchester Steel 2015 335 101006803
Westchester Steel 2015 336 101152666
Westchester Steel 2015 337 101177592
Westchester Steel 2015 338 100108373
Westchester Steel 2015 339 100734246
Westchester Steel 2015 340 100614610
Westchester Steel 2015 341 101115876
Westchester Steel 2015 342 101249461
Westchester Steel 2015 343 100539062
Westchester Steel 2015 344 100146749
Westchester Steel 2015 345 900395291
Westchester Steel 2015 346 900725313
Westchester Steel 2015 347 101105835
Westchester Steel 2015 348 901002119
Westchester Steel 2015 349 100264720
Westchester Steel 2015 350 900145359
Westchester Steel 2015 351 100934370
Westchester Steel 2015 352 900073780
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Westchester Steel 2015 353 100552856
Westchester Steel 2015 354 100603967
Westchester Steel 2015 355 100956081
Westchester Steel 2015 356 101020238
Westchester Steel 2015 357 900424744
Westchester Steel 2015 358 100227526
Westchester Steel 2015 359 101209235
Westchester Steel 2015 360 900157825
Westchester Steel 2015 361 100695854
Westchester Steel 2015 362 900510235
Westchester Steel 2015 363 100920829
Westchester Steel 2015 364 101175509
Westchester Steel 2015 365 100511607
Westchester Steel 2015 366 100199864
Westchester Steel 2015 367 100199876
Westchester Steel 2015 368 900303164
Westchester Steel 2015 369 100593632
Westchester Steel 2015 370 100612378
Westchester Steel 2015 371 900798830
Westchester Steel 2015 372 101279629
Westchester Steel 2015 373 100914800
Westchester Steel 2015 374 100953548
Westchester Steel 2015 375 100928285
Westchester Steel 2015 376 100924994
Westchester Steel 2015 377 900084820
Westchester Steel 2015 378 101309038
Westchester Steel 2015 379 100229555
Westchester Steel 2015 380 900164422
Westchester Steel 2015 381 900901432
Westchester Steel 2015 382 101292363
Westchester Steel 2015 383 101221552
Westchester Steel 2015 384 100975819
Westchester Steel 2015 385 101107414
Westchester Steel 2015 386 900107270
Westchester Steel 2015 387 100726136
Westchester Steel 2015 388 100149007
Westchester Steel 2015 389 100531828
Westchester Steel 2015 390 100528550
Westchester Steel 2015 391 100968420
Westchester Steel 2015 392 101140473
Westchester Steel 2015 393 101442964
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Westchester Steel 2015 394 101221555
Westchester Steel 2015 395 100974870
Westchester Steel 2015 396 100974874
Westchester Steel 2015 397 100974876
Westchester Steel 2015 398 900089981
Westchester Steel 2015 399 900444601
Westchester Steel 2015 400 900874898
Westchester Steel 2015 401 100614612
Westchester Steel 2015 402 901131229
Westchester Steel 2015 403 100135401
Westchester Steel 2015 404 101036031
Westchester Steel 2015 405 901088939
Westchester Steel 2015 406 100983379
Westchester Steel 2015 407 900318909
Westchester Steel 2015 408 900090369
Westchester Steel 2015 409 100903169
Westchester Steel 2015 410 101168882
Westchester Steel 2015 411 100227509
Westchester Steel 2015 412 900764388
Westchester Steel 2015 413 101381809
Westchester Steel 2015 414 900789161
Westchester Steel 2015 415 101382620
Westchester Steel 2015 416 900169960
Westchester Steel 2015 417 101148228
Westchester Steel 2015 418 101148229
Westchester Steel 2015 419 101143740
Westchester Steel 2015 420 900188297
Westchester Steel 2015 421 101136732
Westchester Steel 2015 422 900077237
Westchester Steel 2015 423 901044164
Westchester Steel 2015 424 100994278
Westchester Steel 2015 425 101255067
Westchester Steel 2015 426 100062792
Westchester Steel 2015 427 900214878
Westchester Steel 2015 428 100967653
Westchester Steel 2015 429 900153845
Westchester Steel 2015 430 900941731
Westchester Steel 2015 431 900011476
Westchester Steel 2015 432 101086863
Westchester Steel 2015 433 901147703
Westchester Steel 2015 434 101250313
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Westchester Steel 2015 435 900974611
Westchester Steel 2015 436 100064111
Westchester Steel 2015 437 900381044
Westchester Steel 2015 438 100072022
Westchester Steel 2015 439 900068403
Westchester Steel 2015 440 900181867
Westchester Steel 2015 441 101136567
Westchester Steel 2015 442 100715146
Westchester Steel 2015 443 900435296
Westchester Steel 2015 444 101157280
Westchester Steel 2015 445 101136733
Westchester Steel 2015 446 100594356
Westchester Steel 2015 447 100152662
Westchester Steel 2015 448 100989916
Westchester Steel 2015 449 100238463
Westchester Steel 2015 450 101154784
Westchester Steel 2015 451 101397886
Westchester Steel 2015 452 100258255
Westchester Steel 2015 453 900184244
Westchester Steel 2015 454 100516728
Westchester Steel 2015 455 101106771
Westchester Steel 2015 456 900145730
Westchester Steel 2015 457 101308486
Westchester Steel 2015 458 901012127
Westchester Steel 2015 459 900161831
Westchester Steel 2015 460 100123315
Westchester Steel 2015 461 900093599
Westchester Steel 2015 462 100942200
Westchester Steel 2015 463 900026976
Westchester Steel 2016 1 6
Westchester Steel 2016 2 100108409
Westchester Steel 2016 3 100905189
Westchester Steel 2016 4 101392843
Westchester Steel 2016 5 101278796
Westchester Steel 2016 6 901261898
Westchester Steel 2016 7 101115872
Westchester Steel 2016 8 900863104
Westchester Steel 2016 9 101298759
Westchester Steel 2016 10 900912514
Westchester Steel 2016 11 100070155
Westchester Steel 2016 12 100228326
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Westchester Steel 2016 13 100107789
Westchester Steel 2016 14 101337785
Westchester Steel 2016 15 900062739
Westchester Steel 2016 16 100705551
Westchester Steel 2016 17 101237814
Westchester Steel 2016 18 900291285
Westchester Steel 2016 19 901087664
Westchester Steel 2016 20 100681336
Westchester Steel 2016 21 100673134
Westchester Steel 2016 22 101217331
Westchester Steel 2016 23 100680326
Westchester Steel 2016 24 101273012
Westchester Steel 2016 25 100975656
Westchester Steel 2016 26 101127400
Westchester Steel 2016 27 900062783
Westchester Steel 2016 28 100735543
Westchester Steel 2016 29 900774599
Westchester Steel 2016 30 101136571
Westchester Steel 2016 31 900134259
Westchester Steel 2016 32 101115128
Westchester Steel 2016 33 100896402
Westchester Steel 2016 34 101327064
Westchester Steel 2016 35 901152404
Westchester Steel 2016 36 101255596
Westchester Steel 2016 37 100896031
Westchester Steel 2016 38 100133777
Westchester Steel 2016 39 101085361
Westchester Steel 2016 40 101100439
Westchester Steel 2016 41 101446554
Westchester Steel 2016 42 101190944
Westchester Steel 2016 43 101212843
Westchester Steel 2016 44 101291018
Westchester Steel 2016 45 100175464
Westchester Steel 2016 46 101186116
Westchester Steel 2016 47 900855386
Westchester Steel 2016 48 101013408
Westchester Steel 2016 49 100903565
Westchester Steel 2016 50 101153889
Westchester Steel 2016 51 100913007
Westchester Steel 2016 52 900131392
Westchester Steel 2016 53 900131395
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Westchester Steel 2016 54 101163856
Westchester Steel 2016 55 900463802
Westchester Steel 2016 56 101399530
Westchester Steel 2016 57 101406656
Westchester Steel 2016 58 100554902
Westchester Steel 2016 59 100920843
Westchester Steel 2016 60 101152962
Westchester Steel 2016 61 101280188
Westchester Steel 2016 62 100053947
Westchester Steel 2016 63 900171856
Westchester Steel 2016 64 101405713
Westchester Steel 2016 65 101119257
Westchester Steel 2016 66 100510876
Westchester Steel 2016 67 900076387
Westchester Steel 2016 68 100593623
Westchester Steel 2016 69 101167591
Westchester Steel 2016 70 101185640
Westchester Steel 2016 71 100892756
Westchester Steel 2016 72 101077881
Westchester Steel 2016 73 101134734
Westchester Steel 2016 74 101248450
Westchester Steel 2016 75 101090388
Westchester Steel 2016 76 900187360
Westchester Steel 2016 77 101056362
Westchester Steel 2016 78 101056365
Westchester Steel 2016 79 101056367
Westchester Steel 2016 80 101006802
Westchester Steel 2016 81 101176082
Westchester Steel 2016 82 900664817
Westchester Steel 2016 83 101099028
Westchester Steel 2016 84 901088328
Westchester Steel 2016 85 100087676
Westchester Steel 2016 86 101217345
Westchester Steel 2016 87 901016468
Westchester Steel 2016 88 900127763
Westchester Steel 2016 89 900173280
Westchester Steel 2016 90 100734834
Westchester Steel 2016 91 100921252
Westchester Steel 2016 92 900399160
Westchester Steel 2016 93 900418622
Westchester Steel 2016 94 101215815
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Westchester Steel 2016 95 100613134
Westchester Steel 2016 96 101121512
Westchester Steel 2016 97 100895761
Westchester Steel 2016 98 100608552
Westchester Steel 2016 99 101114431
Westchester Steel 2016 100 100974885
Westchester Steel 2016 101 100922577
Westchester Steel 2016 102 100227536
Westchester Steel 2016 103 101108890
Westchester Steel 2016 104 100988471
Westchester Steel 2016 105 101317744
Westchester Steel 2016 106 100138347
Westchester Steel 2016 107 900940826
Westchester Steel 2016 108 100086176
Westchester Steel 2016 109 900627556
Westchester Steel 2016 110 100202187
Westchester Steel 2016 111 101207329
Westchester Steel 2016 112 900125619
Westchester Steel 2016 113 900093575
Westchester Steel 2016 114 901066295
Westchester Steel 2016 115 100960014
Westchester Steel 2016 116 101226323
Westchester Steel 2016 117 101346536
Westchester Steel 2016 118 101225294
Westchester Steel 2016 119 900201642
Westchester Steel 2016 120 900944752
Westchester Steel 2016 121 901115907
Westchester Steel 2016 122 101042015
Westchester Steel 2016 123 100594345
Westchester Steel 2016 124 100547394
Westchester Steel 2016 125 900720279
Westchester Steel 2016 126 100985011
Westchester Steel 2016 127 101263727
Westchester Steel 2016 128 100176368
Westchester Steel 2016 129 101259873
Westchester Steel 2016 130 100911471
Westchester Steel 2016 131 900774610
Westchester Steel 2016 132 100189428
Westchester Steel 2016 133 101308064
Westchester Steel 2016 134 101615687
Westchester Steel 2016 135 100547368
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Westchester Steel 2016 136 101225028
Westchester Steel 2016 137 101158756
Westchester Steel 2016 138 101259893
Westchester Steel 2016 139 101007156
Westchester Steel 2016 140 901002056
Westchester Steel 2016 141 101177369
Westchester Steel 2016 142 101180627
Westchester Steel 2016 143 100903564
Westchester Steel 2016 144 100064314
Westchester Steel 2016 145 101297194
Westchester Steel 2016 146 101402133
Westchester Steel 2016 147 101400049
Westchester Steel 2016 148 100970343
Westchester Steel 2016 149 900143807
Westchester Steel 2016 150 101299615
Westchester Steel 2016 151 101178301
Westchester Steel 2016 152 100587352
Westchester Steel 2016 153 100587357
Westchester Steel 2016 154 100594354
Westchester Steel 2016 155 900027150
Westchester Steel 2016 156 100193491
Westchester Steel 2016 157 101179802
Westchester Steel 2016 158 101632930
Westchester Steel 2016 159 101317228
Westchester Steel 2016 160 100894124
Westchester Steel 2016 161 100151905
Westchester Steel 2016 162 100944611
Westchester Steel 2016 163 101412648
Westchester Steel 2016 164 900154084
Westchester Steel 2016 165 900071321
Westchester Steel 2016 166 100735957
Westchester Steel 2016 167 101301732
Westchester Steel 2016 168 100064318
Westchester Steel 2016 169 900377781
Westchester Steel 2016 170 101318296
Westchester Steel 2016 171 900751467
Westchester Steel 2016 172 100063544
Westchester Steel 2016 173 900783583
Westchester Steel 2016 174 101207068
Westchester Steel 2016 175 101269194
Westchester Steel 2016 176 101139022
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Westchester Steel 2016 177 101139031
Westchester Steel 2016 178 100064289
Westchester Steel 2016 179 900189855
Westchester Steel 2016 180 100964616
Westchester Steel 2016 181 101266049
Westchester Steel 2016 182 101402540
Westchester Steel 2016 183 900544590
Westchester Steel 2016 184 100275988
Westchester Steel 2016 185 100724427
Westchester Steel 2016 186 100724428
Westchester Steel 2016 187 101328871
Westchester Steel 2016 188 101328873
Westchester Steel 2016 189 101253282
Westchester Steel 2016 190 100928766
Westchester Steel 2016 191 101231592
Westchester Steel 2016 192 901044562
Westchester Steel 2016 193 100761540
Westchester Steel 2016 194 900197905
Westchester Steel 2016 195 101344016
Westchester Steel 2016 196 101344019
Westchester Steel 2016 197 101334440
Westchester Steel 2016 198 100921908
Westchester Steel 2016 199 900056536
Westchester Steel 2016 200 100735352
Westchester Steel 2016 201 100935004
Westchester Steel 2016 202 100989606
Westchester Steel 2016 203 900337359
Westchester Steel 2016 204 101111777
Westchester Steel 2016 205 101414512
Westchester Steel 2016 206 900442644
Westchester Steel 2016 207 100205410
Westchester Steel 2016 208 100069562
Westchester Steel 2016 209 101344092
Westchester Steel 2016 210 100208042
Westchester Steel 2016 211 900446050
Westchester Steel 2016 212 901078616
Westchester Steel 2016 213 900012247
Westchester Steel 2016 214 900400116
Westchester Steel 2016 215 900542460
Westchester Steel 2016 216 101295594
Westchester Steel 2016 217 101262390
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Westchester Steel 2016 218 100054711
Westchester Steel 2016 219 900783247
Westchester Steel 2016 220 900067362
Westchester Steel 2016 221 900349866
Westchester Steel 2016 222 101184414
Westchester Steel 2016 223 900253003
Westchester Steel 2016 224 101351094
Westchester Steel 2016 225 900138641
Westchester Steel 2016 226 900211793
Westchester Steel 2016 227 900236265
Westchester Steel 2016 228 900788491
Westchester Steel 2016 229 101315946
Westchester Steel 2016 230 100159327
Westchester Steel 2016 231 100942471
Westchester Steel 2016 232 901104874
Westchester Steel 2016 233 101200384
Westchester Steel 2016 234 100616095
Westchester Steel 2016 235 100343417
Westchester Steel 2016 236 900252925
Westchester Steel 2016 237 100176910
Westchester Steel 2016 238 100987782
Westchester Steel 2016 239 100987815
Westchester Steel 2016 240 100191143
Westchester Steel 2016 241 101250909
Westchester Steel 2016 242 900783304
Westchester Steel 2016 243 100064587
Westchester Steel 2016 244 101309483
Westchester Steel 2016 245 100624984
Westchester Steel 2016 246 100152668
Westchester Steel 2016 247 101001123
Westchester Steel 2016 248 101258453
Westchester Steel 2016 249 101258454
Westchester Steel 2016 250 101142514
Westchester Steel 2016 251 100166855
Westchester Steel 2016 252 900296846
Westchester Steel 2016 253 900296862
Westchester Steel 2016 254 100714887
Westchester Steel 2016 255 900119700
Westchester Steel 2016 256 900750875
Westchester Steel 2016 257 100191907
Westchester Steel 2016 258 901043811
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Westchester Steel 2016 259 101252680
Westchester Steel 2016 260 101252683
Westchester Steel 2016 261 101296767
Westchester Steel 2016 262 900296119
Westchester Steel 2016 263 900404493
Westchester Steel 2016 264 100982793
Westchester Steel 2016 265 900398127
Westchester Steel 2016 266 900518998
Westchester Steel 2016 267 900325344
Westchester Steel 2016 268 101207345
Westchester Steel 2016 269 100906683
Westchester Steel 2016 270 100680360
Westchester Steel 2016 271 101036523
Westchester Steel 2016 272 900854541
Westchester Steel 2016 273 900215310
Westchester Steel 2016 274 101106776
Westchester Steel 2016 275 100721824
Westchester Steel 2016 276 101019197
Westchester Steel 2016 277 101180626
Westchester Steel 2016 278 100134714
Westchester Steel 2016 279 901315315
Westchester Steel 2016 280 101629632
Westchester Steel 2016 281 100889416
Westchester Steel 2016 282 100948316
Westchester Steel 2016 283 100598248
Westchester Steel 2016 284 100167514
Westchester Steel 2016 285 900837413
Westchester Steel 2016 286 101390440
Westchester Steel 2016 287 100978757
Westchester Steel 2016 288 101198945
Westchester Steel 2016 289 100186187
Westchester Steel 2016 290 101411251
Westchester Steel 2016 291 900146725
Westchester Steel 2016 292 100554903
Westchester Steel 2016 293 100920845
Westchester Steel 2016 294 100945595
Westchester Steel 2016 295 101230406
Westchester Steel 2016 296 100193815
Westchester Steel 2016 297 101384670
Westchester Steel 2016 298 900160114
Westchester Steel 2016 299 100513552
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Westchester Steel 2016 300 101176271
Westchester Steel 2016 301 900034897
Westchester Steel 2016 302 900205571
Westchester Steel 2016 303 101262908
Westchester Steel 2016 304 101158999
Westchester Steel 2016 305 101312409
Westchester Steel 2016 306 100966286
Westchester Steel 2016 307 100600949
Westchester Steel 2016 308 100982501
Westchester Steel 2016 309 101174352
Westchester Steel 2016 310 101010957
Westchester Steel 2016 311 901146674
Westchester Steel 2016 312 100680356
Westchester Steel 2016 313 900182293
Westchester Steel 2016 314 101066074
Westchester Steel 2016 315 100934368
Westchester Steel 2016 316 100510879
Westchester Steel 2016 317 100917748
Westchester Steel 2016 318 101274964
Westchester Steel 2016 319 100914247
Westchester Steel 2016 320 101287999
Westchester Steel 2016 321 100149010
Westchester Steel 2016 322 101020240
Westchester Steel 2016 323 101330347
Westchester Steel 2016 324 100537798
Westchester Steel 2016 325 100888358
Westchester Steel 2016 326 900214805
Westchester Steel 2016 327 101311070
Westchester Steel 2016 328 100087397
Westchester Steel 2016 329 100974295
Westchester Steel 2016 330 900435665
Westchester Steel 2016 331 900513819
Westchester Steel 2016 332 101016653
Westchester Steel 2016 333 101193648
Westchester Steel 2016 334 900240954
Westchester Steel 2016 335 101042032
Westchester Steel 2016 336 101257840
Westchester Steel 2016 337 100159335
Westchester Steel 2016 338 100735949
Westchester Steel 2016 339 100680858
Westchester Steel 2016 340 101392150
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Westchester Steel 2016 341 101192315
Westchester Steel 2016 342 900212911
Westchester Steel 2016 343 101163857
Westchester Steel 2016 344 100511588
Westchester Steel 2016 345 101133235
Westchester Steel 2016 346 101194393
Westchester Steel 2016 347 101077852
Westchester Steel 2016 348 901002655
Westchester Steel 2016 349 100957209
Westchester Steel 2016 350 900073099
Westchester Steel 2016 351 100516729
Westchester Steel 2016 352 100747746
Westchester Steel 2016 353 100595897
Westchester Steel 2016 354 900259207
Westchester Steel 2016 355 100914252
Westchester Steel 2016 356 901003764
Westchester Steel 2016 357 101112955
Westchester Steel 2016 358 100634187
Westchester Steel 2016 359 101427476
Westchester Steel 2016 360 101006283
Westchester Steel 2016 361 900034573
Westchester Steel 2016 362 101157248
Westchester Steel 2016 363 100587297
Westchester Steel 2016 364 101207342
Westchester Steel 2016 365 900174610
Westchester Steel 2016 366 900712571
Westchester Steel 2016 367 100191119
Westchester Steel 2016 368 901016189
Westchester Steel 2016 369 900528879
Westchester Steel 2016 370 900044103
Westchester Steel 2016 371 901150767
Westchester Steel 2016 372 901227243
Westchester Steel 2016 373 101278795
Westchester Steel 2016 374 101007917
Westchester Steel 2016 375 100970811
Westchester Steel 2016 376 101334439
Westchester Steel 2016 377 900244335
Westchester Steel 2016 378 100716824
Westchester Steel 2016 379 100898028
Westchester Steel 2016 380 101187386
Westchester Steel 2016 381 100202935
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Westchester Steel 2016 382 101279631
Westchester Steel 2016 383 101298475
Westchester Steel 2016 384 101296630
Westchester Steel 2016 385 900003393
Westchester Steel 2016 386 100210371
Westchester Steel 2016 387 101001713
Westchester Steel 2016 388 100735535
Westchester Steel 2016 389 100055559
Westchester Steel 2016 390 101119310
Westchester Steel 2016 391 900156053
Westchester Steel 2016 392 900319310
Westchester Steel 2016 393 900647605
Westchester Steel 2016 394 101012719
Westchester Steel 2016 395 100624950
Westchester Steel 2016 396 101242194
Westchester Steel 2016 397 101303049
Westchester Steel 2016 398 100101837
Westchester Steel 2016 399 900415178
Westchester Steel 2016 400 101072301
Westchester Steel 2016 401 100237228
Westchester Steel 2016 402 900211208
Westchester Steel 2016 403 101278625
Westchester Steel 2016 404 900490079
Westchester Steel 2016 405 900227774
Westchester Steel 2016 406 100917113
Westchester Steel 2016 407 101347326
Westchester Steel 2016 408 101404052
Westchester Steel 2016 409 900964252
Westchester Steel 2016 410 100954624
Westchester Steel 2016 411 100068694
Westchester Steel 2016 412 100137676
Westchester Steel 2016 413 100173459
Westchester Steel 2016 414 100723748
Westchester Steel 2016 415 901067769
Westchester Steel 2016 416 900253204
Westchester Steel 2016 417 101085804
Westchester Steel 2016 418 101409790
Westchester Steel 2016 419 900678601
Westchester Steel 2016 420 101392169
Westchester Steel 2016 421 900918010
Westchester Steel 2016 422 901185160
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Westchester Steel 2016 423 901164078
Westchester Steel 2016 424 100186644
Westchester Steel 2016 425 101258476
Westchester Steel 2016 426 100680354
Westchester Steel 2016 427 100975228
Westchester Steel 2016 428 900408819
Westchester Steel 2016 429 900663833
Westchester Steel 2016 430 101245051
Westchester Steel 2016 431 100905410
Westchester Steel 2016 432 900174097
Westchester Steel 2016 433 100103602
Westchester Steel 2016 434 100071644
Westchester Steel 2016 435 901013914
Westchester Steel 2016 436 100889862
Westchester Steel 2016 437 900159322
Westchester Steel 2016 438 100110676
Westchester Steel 2016 439 100110687
Westchester Steel 2016 440 100109402
Westchester Steel 2016 441 101379184
Westchester Steel 2016 442 101116790
Westchester Steel 2016 443 100062776
Westchester Steel 2016 444 100226803
Westchester Steel 2016 445 101064008
Westchester Steel 2016 446 100751536
Westchester Steel 2016 447 900408818
Westchester Steel 2016 448 900183727
Westchester Steel 2016 449 900003340
Westchester Steel 2016 450 100898036
Westchester Steel 2016 451 900322059
Westchester Steel 2016 452 900169972
Westchester Steel 2016 453 101302298
Westchester Steel 2016 454 100921632
Westchester Steel 2016 455 100921511
Westchester Steel 2016 456 100735545
Westchester Steel 2016 457 900357455
Westchester Steel 2016 458 100256629
Westchester Steel 2016 459 100682755
Westchester Steel 2016 460 900329601
Westchester Steel 2016 461 101302286
Westchester Steel 2016 462 900429364
Westchester Steel 2016 463 100997542
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Westchester Steel 2016 464 101240565
Westchester Steel 2016 465 100200659
Westchester Steel 2016 466 900468345
Westchester Steel 2016 467 900205950
Westchester Steel 2016 468 100804995
Westchester Steel 2016 469 100561443
Westchester Steel 2016 470 100989607
Westchester Steel 2016 471 901273320
Westchester Steel 2016 472 101085362
Westchester Steel 2016 473 900244266
Westchester Steel 2016 474 101280335
Westchester Steel 2016 475 900290211
Westchester Steel 2016 476 101120318
Westchester Steel 2016 477 101062251
Westchester Steel 2016 478 900507723
Westchester Steel 2016 479 101001662
Westchester Steel 2016 480 100199491
Westchester Steel 2016 481 100199510
Westchester Steel 2016 482 101618149
Westchester Steel 2016 483 101249259
Westchester Steel 2016 484 101054920
Westchester Steel 2016 485 100507176
Westchester Steel 2016 486 100926686
Westchester Steel 2016 487 100587339
Westchester Steel 2016 488 901236539
Westchester Steel 2016 489 101318731
Westchester Steel 2016 490 900142541
Westchester Steel 2016 491 900901817
Westchester Steel 2016 492 101053553
Westchester Steel 2016 493 901260478
Westchester Steel 2016 494 900217911
Westchester Steel 2016 495 101435161
Westchester Steel 2016 496 100171111
Westchester Steel 2016 497 101249454
Westchester Steel 2016 498 100143148
Westchester Steel 2016 499 900130521
Westchester Steel 2016 500 101187384
Westchester Steel 2016 501 101246710
Westchester Steel 2016 502 100229550
Westchester Steel 2016 503 100886740
Westchester Steel 2016 504 901260004
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Westchester Steel 2016 505 100972992
Westchester Steel 2016 506 101436677
Westchester Steel 2016 507 900162214
Westchester Steel 2016 508 900313707
Westchester Steel 2016 509 100989159
Westchester Steel 2016 510 101188143
Westchester Steel 2016 511 101045639
Westchester Steel 2016 512 101000398
Westchester Steel 2016 513 900151882
Westchester Steel 2016 514 900448102
Westchester Steel 2016 515 100515896
Westchester Steel 2016 516 900440318
Westchester Steel 2016 517 101613862
Westchester Steel 2016 518 101137861
Westchester Steel 2016 519 101101141
Westchester Steel 2016 520 100987816
Westchester Steel 2016 521 100588583
Westchester Steel 2016 522 900495960
Westchester Steel 2016 523 900186937
Westchester Steel 2016 524 900145963
Westchester Steel 2016 525 100171592
Westchester Steel 2016 526 101167618
Westchester Steel 2016 527 900918164
Westchester Steel 2016 528 100193807
Westchester Steel 2016 529 900236560
Westchester Steel 2016 530 100202189
Westchester Steel 2016 531 100964707
Westchester Steel 2016 532 100208041
Westchester Steel 2016 533 900528110
Westchester Steel 2016 534 100547374
Westchester Steel 2016 535 100143172
Westchester Steel 2016 536 100167506
Westchester Steel 2016 537 101069080
Westchester Steel 2016 538 100187685
Westchester Steel 2016 539 100978912
Westchester Steel 2016 540 100165161
Westchester Steel 2016 541 101306317
Westchester Steel 2016 542 101307119
Westchester Steel 2016 543 100949961
Westchester Steel 2016 544 101171660
Westchester Steel 2016 545 101620280
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Westchester Steel 2016 546 100681318
Westchester Steel 2016 547 901145740
Westchester Steel 2016 548 100078580
Westchester Steel 2016 549 900207452
Westchester Steel 2016 550 900264702
Westchester Steel 2016 551 100273333
Westchester Steel 2016 552 101234609
Westchester Steel 2016 553 101432573
Westchester Steel 2016 554 100693819
Westchester Steel 2016 555 901164319
Westchester Steel 2016 556 101208056
Westchester Steel 2016 557 100178197
Westchester Steel 2016 558 900205577
Westchester Steel 2016 559 901160077
Westchester Steel 2016 560 100588609
Westchester Steel 2016 561 100966293
Westchester Steel 2016 562 100611816
Westchester Steel 2016 563 900100253
Westchester Steel 2016 564 101127907
Westchester Steel 2016 565 100620158
Westchester Steel 2016 566 100087403
Westchester Steel 2016 567 101197143
Westchester Steel 2016 568 101177588
Westchester Steel 2016 569 101299593
Westchester Steel 2016 570 100539076
Westchester Steel 2016 571 101229857
Westchester Steel 2016 572 900211226
Westchester Steel 2016 573 100965130
Westchester Steel 2016 574 101288353
Westchester Steel 2016 575 900528878
Westchester Steel 2016 576 100617638
Westchester Steel 2016 577 100189417
Westchester Steel 2016 578 101136725
Westchester Steel 2016 579 100735939
Westchester Steel 2016 580 101071547
Westchester Steel 2016 581 900091428
Westchester Steel 2016 582 101277034
Westchester Steel 2016 583 901083131
Westchester Steel 2016 584 100734965
Westchester Steel 2016 585 101388102
Westchester Steel 2016 586 100914248
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Westchester Steel 2016 587 900843448
Westchester Steel 2016 588 100855527
Westchester Steel 2016 589 101216442
Westchester Steel 2016 590 101020961
Westchester Steel 2016 591 101219052
Westchester Steel 2016 592 101017050
Westchester Steel 2016 593 101389499
Westchester Steel 2016 594 101107416
Westchester Steel 2016 595 100943699
Westchester Steel 2016 596 101210001
Westchester Steel 2016 597 100948630
Westchester Steel 2016 598 900189519
Westchester Steel 2016 599 101440089
Westchester Steel 2016 600 900884463
Westchester Steel 2016 601 900188172
Westchester Steel 2016 602 100728600
Westchester Steel 2016 603 100558715
Westchester Steel 2016 604 101231590
Westchester Steel 2016 605 101265074
Westchester Steel 2016 606 100194741
Westchester Steel 2016 607 900070913
Westchester Steel 2016 608 100910343
Westchester Steel 2016 609 101246336
Westchester Steel 2016 610 900998713
Westchester Steel 2016 611 101397866
Westchester Steel 2016 612 900263324
Westchester Steel 2016 613 101240570
Westchester Steel 2016 614 101016332
Westchester Steel 2016 615 100920243
Westchester Steel 2016 616 101072280
Westchester Steel 2016 617 100344595
Westchester Steel 2016 618 900774855
Westchester Steel 2016 619 101569734
Westchester Steel 2016 620 100901613
Westchester Steel 2016 621 900417608
Westchester Steel 2016 622 101183483
Westchester Steel 2016 623 101418221
Westchester Steel 2016 624 900251886
Westchester Steel 2016 625 100506863
Westchester Steel 2016 626 101203850
Westchester Steel 2016 627 900833907
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Westchester Steel 2016 628 101006262
Westchester Steel 2016 629 100975883
Westchester Steel 2016 630 101083224
Westchester Steel 2016 631 900238409
Westchester Steel 2016 632 900280767
Westchester Steel 2016 633 100063111
Westchester Steel 2016 634 100203818
Westchester Steel 2016 635 100621205
Westchester Steel 2016 636 900954919
Westchester Steel 2016 637 101627265
Westchester Steel 2016 638 100997904
Westchester Steel 2016 639 900253370
Westchester Steel 2016 640 101419703
Westchester Steel 2016 641 101382649
Westchester Steel 2016 642 101164770
Westchester Steel 2016 643 100193494
Westchester Steel 2016 644 900355914
Westchester Steel 2016 645 100241693
Westchester Steel 2016 646 101146024
Westchester Steel 2017 1 901157853
Westchester Steel 2017 2 100343450
Westchester Steel 2017 3 900072623
Westchester Steel 2017 4 101033837
Westchester Steel 2017 5 100929975
Westchester Steel 2017 6 900902736
Westchester Steel 2017 7 101239979
Westchester Steel 2017 8 901163163
Westchester Steel 2017 9 900860631
Westchester Steel 2017 10 101007157
Westchester Steel 2017 11 101397344
Westchester Steel 2017 12 100137790
Westchester Steel 2017 13 900126540
Westchester Steel 2017 14 900174698
Westchester Steel 2017 15 900647636
Westchester Steel 2017 16 100895196
Westchester Steel 2017 17 101219046
Westchester Steel 2017 18 101231591
Westchester Steel 2017 19 900324991
Westchester Steel 2017 20 101245053
Westchester Steel 2017 21 900215485
Westchester Steel 2017 22 900236128
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Westchester Steel 2017 23 101053051
Westchester Steel 2017 24 101335337
Westchester Steel 2017 25 101608367
Westchester Steel 2017 26 100679979
Westchester Steel 2017 27 901063612
Westchester Steel 2017 28 900173829
Westchester Steel 2017 29 101294097
Westchester Steel 2017 30 101477931
Westchester Steel 2017 31 101284566
Westchester Steel 2017 32 101237808
Westchester Steel 2017 33 900431608
Westchester Steel 2017 34 900244267
Westchester Steel 2017 35 101047692
Westchester Steel 2017 36 901002023
Westchester Steel 2017 37 101062277
Westchester Steel 2017 38 900717479
Westchester Steel 2017 39 100279424
Westchester Steel 2017 40 901128406
Westchester Steel 2017 41 100508064
Westchester Steel 2017 42 100191884
Westchester Steel 2017 43 100160119
Westchester Steel 2017 44 100191085
Westchester Steel 2017 45 100191100
Westchester Steel 2017 46 900619317
Westchester Steel 2017 47 100556374
Westchester Steel 2017 48 101178620
Westchester Steel 2017 49 100092382
Westchester Steel 2017 50 101127915
Westchester Steel 2017 51 100148778
Westchester Steel 2017 52 101258460
Westchester Steel 2017 53 100166238
Westchester Steel 2017 54 900134106
Westchester Steel 2017 55 101054376
Westchester Steel 2017 56 901179795
Westchester Steel 2017 57 100758158
Westchester Steel 2017 58 100256641
Westchester Steel 2017 59 101188102
Westchester Steel 2017 60 100609341
Westchester Steel 2017 61 101327515
Westchester Steel 2017 62 100080061
Westchester Steel 2017 63 100893357
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Westchester Steel 2017 64 101105465
Westchester Steel 2017 65 101098288
Westchester Steel 2017 66 101119606
Westchester Steel 2017 67 900952013
Westchester Steel 2017 68 100895172
Westchester Steel 2017 69 100919800
Westchester Steel 2017 70 900224108
Westchester Steel 2017 71 100165159
Westchester Steel 2017 72 900528755
Westchester Steel 2017 73 101114613
Westchester Steel 2017 74 101202072
Westchester Steel 2017 75 100949551
Westchester Steel 2017 76 900583184
Westchester Steel 2017 77 900904895
Westchester Steel 2017 78 100934361
Westchester Steel 2017 79 100706417
Westchester Steel 2017 80 900854372
Westchester Steel 2017 81 900047434
Westchester Steel 2017 82 100090563
Westchester Steel 2017 83 101348681
Westchester Steel 2017 84 900438949
Westchester Steel 2017 85 901202689
Westchester Steel 2017 86 101177602
Westchester Steel 2017 87 100194189
Westchester Steel 2017 88 100165184
Westchester Steel 2017 89 100165679
Westchester Steel 2017 90 101295601
Westchester Steel 2017 91 100554944
Westchester Steel 2017 92 101242390
Westchester Steel 2017 93 101124333
Westchester Steel 2017 94 100186171
Westchester Steel 2017 95 101583694
Westchester Steel 2017 96 100747757
Westchester Steel 2017 97 100275962
Westchester Steel 2017 98 900082688
Westchester Steel 2017 99 100995184
Westchester Steel 2017 100 100052305
Westchester Steel 2017 101 900314510
Westchester Steel 2017 102 100909602
Westchester Steel 2017 103 100904641
Westchester Steel 2017 104 100910445



Appendix J
Form 9 of 11

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC

Plan Project Year Rank Segment ID

Gas Rate Case 13-G-0031 
Main Replacement Prioritization Ranking

2015 Prioritizations

Westchester Steel 2017 105 900080580
Westchester Steel 2017 106 100911923
Westchester Steel 2017 107 100761269
Westchester Steel 2017 108 900148579
Westchester Steel 2017 109 100961362
Westchester Steel 2017 110 900245933
Westchester Steel 2017 111 100702212
Westchester Steel 2017 112 100622931
Westchester Steel 2017 113 900341304
Westchester Steel 2017 114 101080654
Westchester Steel 2017 115 100905195
Westchester Steel 2017 116 100949171
Westchester Steel 2017 117 101290688
Westchester Steel 2017 118 101341358
Westchester Steel 2017 119 900814318
Westchester Steel 2017 120 100951232
Westchester Steel 2017 121 101168145
Westchester Steel 2017 122 900671562
Westchester Steel 2017 123 101583536
Westchester Steel 2017 124 901132482
Westchester Steel 2017 125 101216426
Westchester Steel 2017 126 101630207
Westchester Steel 2017 127 900291574
Westchester Steel 2017 128 101218007
Westchester Steel 2017 129 100725367
Westchester Steel 2017 130 101173685
Westchester Steel 2017 131 100983381
Westchester Steel 2017 132 101148476
Westchester Steel 2017 133 100207368
Westchester Steel 2017 134 100999457
Westchester Steel 2017 135 101037026
Westchester Steel 2017 136 101011414
Westchester Steel 2017 137 101329084
Westchester Steel 2017 138 901170083
Westchester Steel 2017 139 900176377
Westchester Steel 2017 140 900442650
Westchester Steel 2017 141 100614615
Westchester Steel 2017 142 901275723
Westchester Steel 2017 143 101336933
Westchester Steel 2017 144 900741869
Westchester Steel 2017 145 900439561
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Westchester Steel 2017 146 101120668
Westchester Steel 2017 147 901178282
Westchester Steel 2017 148 101096908
Westchester Steel 2017 149 900432851
Westchester Steel 2017 150 100634526
Westchester Steel 2017 151 900962473
Westchester Steel 2017 152 100706427
Westchester Steel 2017 153 100907985
Westchester Steel 2017 154 101179331
Westchester Steel 2017 155 100166877
Westchester Steel 2017 156 900286211
Westchester Steel 2017 157 100168666
Westchester Steel 2017 158 101241140
Westchester Steel 2017 159 900012148
Westchester Steel 2017 160 101381246
Westchester Steel 2017 161 901146846
Westchester Steel 2017 162 101224495
Westchester Steel 2017 163 100996324
Westchester Steel 2017 164 101136738
Westchester Steel 2017 165 101228636
Westchester Steel 2017 166 100624110
Westchester Steel 2017 167 100971332
Westchester Steel 2017 168 101162178
Westchester Steel 2017 169 101156526
Westchester Steel 2017 170 900303875
Westchester Steel 2017 171 101225640
Westchester Steel 2017 172 101224488
Westchester Steel 2017 173 101179325
Westchester Steel 2017 174 100989919
Westchester Steel 2017 175 901208494
Westchester Steel 2017 176 900198997
Westchester Steel 2017 177 100134729
Westchester Steel 2017 178 900236053
Westchester Steel 2017 179 900154329
Westchester Steel 2017 180 900387417
Westchester Steel 2017 181 100920831
Westchester Steel 2017 182 900268933
Westchester Steel 2017 183 101444532
Westchester Steel 2017 184 101382613
Westchester Steel 2017 185 101127923
Westchester Steel 2017 186 900031799
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Westchester Steel 2017 187 100954639
Westchester Steel 2017 188 900783837
Westchester Steel 2017 189 101054371
Westchester Steel 2017 190 101002501
Westchester Steel 2017 191 100088572
Westchester Steel 2017 192 100592231
Westchester Steel 2017 193 100191112
Westchester Steel 2017 194 101130236
Westchester Steel 2017 195 100888018
Westchester Steel 2017 196 900258817
Westchester Steel 2017 197 101593792
Westchester Steel 2017 198 101238219
Westchester Steel 2017 199 100537755
Westchester Steel 2017 200 900445898
Westchester Steel 2017 201 901170375
Westchester Steel 2017 202 900917970
Westchester Steel 2017 203 101410605
Westchester Steel 2017 204 100159340
Westchester Steel 2017 205 900246894
Westchester Steel 2017 206 100526271
Westchester Steel 2017 207 900764221
Westchester Steel 2017 208 900974759
Westchester Steel 2017 209 900387243
Westchester Steel 2017 210 100678686
Westchester Steel 2017 211 101000751
Westchester Steel 2017 212 901186307
Westchester Steel 2017 213 901016249
Westchester Steel 2017 214 101074339
Westchester Steel 2017 215 901161061
Westchester Steel 2017 216 900055567
Westchester Steel 2017 217 100173457
Westchester Steel 2017 218 900819929
Westchester Steel 2017 219 101616292
Westchester Steel 2017 220 900086484
Westchester Steel 2017 221 101311672
Westchester Steel 2017 222 900188132
Westchester Steel 2017 223 101593543
Westchester Steel 2017 224 900581900
Westchester Steel 2017 225 101292392
Westchester Steel 2017 226 101337242
Westchester Steel 2017 227 100919830
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Westchester Steel 2017 228 901136069
Westchester Steel 2017 229 901184725
Westchester Steel 2017 230 101110745
Westchester Steel 2017 231 900320155
Westchester Steel 2017 232 101169904
Westchester Steel 2017 233 101060203
Westchester Steel 2017 234 100723141
Westchester Steel 2017 235 101258513
Westchester Steel 2017 236 100895158
Westchester Steel 2017 237 101615559
Westchester Steel 2017 238 101408284
Westchester Steel 2017 239 900350479
Westchester Steel 2017 240 100624610
Westchester Steel 2017 241 101618341
Westchester Steel 2017 242 101114816
Westchester Steel 2017 243 101046178
Westchester Steel 2017 244 101100446
Westchester Steel 2017 245 101299621
Westchester Steel 2017 246 100960368
Westchester Steel 2017 247 900273088
Westchester Steel 2017 248 100987787
Westchester Steel 2017 249 101411260
Westchester Steel 2017 250 900028573
Westchester Steel 2017 251 101086846
Westchester Steel 2017 252 101240586
Westchester Steel 2017 253 101223579
Westchester Steel 2017 254 100151844
Westchester Steel 2017 255 100891950
Westchester Steel 2017 256 101382615
Westchester Steel 2017 257 100588175
Westchester Steel 2017 258 100280723
Westchester Steel 2017 259 901126755
Westchester Steel 2017 260 101406709
Westchester Steel 2017 261 900166536
Westchester Steel 2017 262 101395034
Westchester Steel 2017 263 100198670
Westchester Steel 2017 264 100186576
Westchester Steel 2017 265 900664210
Westchester Steel 2017 266 100624105
Westchester Steel 2017 267 101007922
Westchester Steel 2017 268 100896783
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Westchester Steel 2017 269 100671416
Westchester Steel 2017 270 900799225
Westchester Steel 2017 271 100960377
Westchester Steel 2017 272 900338832
Westchester Steel 2017 273 100258266
Westchester Steel 2017 274 100702218
Westchester Steel 2017 275 101202089
Westchester Steel 2017 276 100901322
Westchester Steel 2017 277 900041196
Westchester Steel 2017 278 100896021
Westchester Steel 2017 279 900904685
Westchester Steel 2017 280 900561325
Westchester Steel 2017 281 100108377
Westchester Steel 2017 282 100227524
Westchester Steel 2017 283 100515929
Westchester Steel 2017 284 900087775
Westchester Steel 2017 285 100554909
Westchester Steel 2017 286 900239312
Westchester Steel 2017 287 100209447
Westchester Steel 2017 288 900906918
Westchester Steel 2017 289 100922309
Westchester Steel 2017 290 101092576
Westchester Steel 2017 291 101209233
Westchester Steel 2017 292 901004997
Westchester Steel 2017 293 101153281
Westchester Steel 2017 294 101406654
Westchester Steel 2017 295 900309098
Westchester Steel 2017 296 101389507
Westchester Steel 2017 297 900416481
Westchester Steel 2017 298 900681471
Westchester Steel 2017 299 100963385
Westchester Steel 2017 300 901223537
Westchester Steel 2017 301 42
Westchester Steel 2017 302 101283322
Westchester Steel 2017 303 901244605
Westchester Steel 2017 304 100953425
Westchester Steel 2017 305 101053055
Westchester Steel 2017 306 101154385
Westchester Steel 2017 307 100986618
Westchester Steel 2017 308 901048233
Westchester Steel 2017 309 900152530
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Westchester Steel 2017 310 100734832
Westchester Steel 2017 311 101188970
Westchester Steel 2017 312 101409777
Westchester Steel 2017 313 900420340
Westchester Steel 2017 314 101003247
Westchester Steel 2017 315 101308070
Westchester Steel 2017 316 101187130
Westchester Steel 2017 317 101349737
Westchester Steel 2017 318 101212869
Westchester Steel 2017 319 100910944
Westchester Steel 2017 320 101206767
Westchester Steel 2017 321 101622984
Westchester Steel 2017 322 101337802
Westchester Steel 2017 323 900332325
Westchester Steel 2017 324 100981036
Westchester Steel 2017 325 100890258
Westchester Steel 2017 326 101122949
Westchester Steel 2017 327 900631563
Westchester Steel 2017 328 100207404
Westchester Steel 2017 329 100969786
Westchester Steel 2017 330 100123009
Westchester Steel 2017 331 900936118
Westchester Steel 2017 332 100506867
Westchester Steel 2017 333 100071640
Westchester Steel 2017 334 900169994
Westchester Steel 2017 335 101120465
Westchester Steel 2017 336 101156050
Westchester Steel 2017 337 900186154
Westchester Steel 2017 338 101339388
Westchester Steel 2017 339 100997897
Westchester Steel 2017 340 900434158
Westchester Steel 2017 341 101273902
Westchester Steel 2017 342 100971323
Westchester Steel 2017 343 101122436
Westchester Steel 2017 344 100482441
Westchester Steel 2017 345 101408740
Westchester Steel 2017 346 100511603
Westchester Steel 2017 347 100238447
Westchester Steel 2017 348 101122419
Westchester Steel 2017 349 101335133
Westchester Steel 2017 350 100103258
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Westchester Steel 2017 351 900159855
Westchester Steel 2017 352 101000636
Westchester Steel 2017 353 101021531
Westchester Steel 2017 354 100889246
Westchester Steel 2017 355 101227000
Westchester Steel 2017 356 101114607
Westchester Steel 2017 357 100888819
Westchester Steel 2017 358 900180556
Westchester Steel 2017 359 101337435
Westchester Steel 2017 360 100914262
Westchester Steel 2017 361 900427311
Westchester Steel 2017 362 100720225
Westchester Steel 2017 363 100156265
Westchester Steel 2017 364 101327073
Westchester Steel 2017 365 100177389
Westchester Steel 2017 366 100994283
Westchester Steel 2017 367 101249458
Westchester Steel 2017 368 101180590
Westchester Steel 2017 369 101300508
Westchester Steel 2017 370 900365210
Westchester Steel 2017 371 101119608
Westchester Steel 2017 372 900327990
Westchester Steel 2017 373 101265069
Westchester Steel 2017 374 901201285
Westchester Steel 2017 375 101094713
Westchester Steel 2017 376 101003240
Westchester Steel 2017 377 100168678
Westchester Steel 2017 378 100964719
Westchester Steel 2017 379 100674428
Westchester Steel 2017 380 901310164
Westchester Steel 2017 381 100742769
Westchester Steel 2017 382 100588161
Westchester Steel 2017 383 100881204
Westchester Steel 2017 384 900371593
Westchester Steel 2017 385 100508082
Westchester Steel 2017 386 101104438
Westchester Steel 2017 387 101161825
Westchester Steel 2017 388 900938530
Westchester Steel 2017 389 101308470
Westchester Steel 2017 390 101385342
Westchester Steel 2017 391 101301948
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Westchester Steel 2017 392 900910620
Westchester Steel 2017 393 101177370
Westchester Steel 2017 394 100928804
Westchester Steel 2017 395 100095682
Westchester Steel 2017 396 100952076
Westchester Steel 2017 397 101292373
Westchester Steel 2017 398 101600830
Westchester Steel 2017 399 100587277
Westchester Steel 2017 400 901213645
Westchester Steel 2017 401 101308472
Westchester Steel 2017 402 101261580
Westchester Steel 2017 403 101158142
Westchester Steel 2017 404 101010134
Westchester Steel 2017 405 101294343
Westchester Steel 2017 406 100094592
Westchester Steel 2017 407 101284642
Westchester Steel 2017 408 101417943
Westchester Steel 2017 409 101417451
Westchester Steel 2017 410 100273329
Westchester Steel 2017 411 101630067
Westchester Steel 2017 412 101236150
Westchester Steel 2017 413 900270350
Westchester Steel 2017 414 100176955
Westchester Steel 2017 415 100549065
Westchester Steel 2017 416 900537425
Westchester Steel 2017 417 101436674
Westchester Steel 2017 418 901266771
Westchester Steel 2017 419 101146022
Westchester Steel 2017 420 101327066
Westchester Steel 2017 421 901164076
Westchester Steel 2017 422 900033538
Westchester Steel 2017 423 100246272
Westchester Steel 2017 424 101346819
Westchester Steel 2017 425 900191233
Westchester Steel 2017 426 900685536
Westchester Steel 2017 427 101254222
Westchester Steel 2017 428 901163171
Westchester Steel 2017 429 900250241
Westchester Steel 2017 430 900125418
Westchester Steel 2017 431 901140252
Westchester Steel 2017 432 100622945
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Westchester Steel 2017 433 900664417
Westchester Steel 2017 434 100246268
Westchester Steel 2017 435 900303575
Westchester Steel 2017 436 900247817
Westchester Steel 2017 437 101395757
Westchester Steel 2017 438 101179329
Westchester Steel 2017 439 101155584
Westchester Steel 2017 440 900012243
Westchester Steel 2017 441 101002748
Westchester Steel 2017 442 100632927
Westchester Steel 2017 443 101332703
Westchester Steel 2017 444 101083218
Westchester Steel 2017 445 100723126
Westchester Steel 2017 446 100956759
Westchester Steel 2017 447 101079760
Westchester Steel 2017 448 100189329
Westchester Steel 2017 449 900393941
Westchester Steel 2017 450 100199490
Westchester Steel 2017 451 101141545
Westchester Steel 2017 452 101060683
Westchester Steel 2017 453 901174779
Westchester Steel 2017 454 901157782
Westchester Steel 2017 455 900226629
Westchester Steel 2017 456 100237961
Westchester Steel 2017 457 101619548
Westchester Steel 2017 458 901227281
Westchester Steel 2017 459 900751888
Westchester Steel 2017 460 101258471
Westchester Steel 2017 461 101311628
Westchester Steel 2017 462 900225873
Westchester Steel 2017 463 100743216
Westchester Steel 2017 464 900307113
Westchester Steel 2017 465 101289783
Westchester Steel 2017 466 101125905
Westchester Steel 2017 467 900206362
Westchester Steel 2017 468 100187290
Westchester Steel 2017 469 900056506
Westchester Steel 2017 470 100979358
Westchester Steel 2017 471 900265475
Westchester Steel 2017 472 100679183
Westchester Steel 2017 473 900859010
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Westchester Steel 2017 474 900309032
Westchester Steel 2017 475 100972504
Westchester Steel 2017 476 900408517
Westchester Steel 2017 477 901001816
Westchester Steel 2017 478 900080190
Westchester Steel 2017 479 101317007
Westchester Steel 2017 480 900809465
Westchester Steel 2017 481 101017909
Westchester Steel 2017 482 900960601
Westchester Steel 2017 483 900663244
Westchester Steel 2017 484 101124337
Westchester Steel 2017 485 101383190
Westchester Steel 2017 486 100989147
Westchester Steel 2017 487 100915398
Westchester Steel 2017 488 100560058
Westchester Steel 2017 489 101315892
Westchester Steel 2017 490 100087402
Westchester Steel 2017 491 100735354
Westchester Steel 2017 492 901065727
Westchester Steel 2017 493 101138067
Westchester Steel 2017 494 100982795
Westchester Steel 2017 495 100934373
Westchester Steel 2017 496 101425104
Westchester Steel 2017 497 900834084
Westchester Steel 2017 498 101153278
Westchester Steel 2017 499 901361234
Westchester Steel 2017 500 900210329
Westchester Steel 2017 501 900145410
Westchester Steel 2017 502 100895182
Westchester Steel 2017 503 100149003
Westchester Steel 2017 504 101013638
Westchester Steel 2017 505 101225320
Westchester Steel 2017 506 101249457
Westchester Steel 2017 507 100547379
Westchester Steel 2017 508 101617749
Westchester Steel 2017 509 101187354
Westchester Steel 2017 510 101033601
Westchester Steel 2017 511 101129118
Westchester Steel 2017 512 100674430
Westchester Steel 2017 513 101011611
Westchester Steel 2017 514 900442932
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Westchester Steel 2017 515 900228556
Westchester Steel 2017 516 101136565
Westchester Steel 2017 517 100229563
Westchester Steel 2017 518 900069292
Westchester Steel 2017 519 100916121
Westchester Steel 2017 520 101618777
Westchester Steel 2017 521 900883841
Westchester Steel 2017 522 101278798
Westchester Steel 2017 523 100552853
Westchester Steel 2017 524 101273570
Westchester Steel 2017 525 100207400
Westchester Steel 2017 526 101202076
Westchester Steel 2017 527 901344422
Westchester Steel 2017 528 101130460
Westchester Steel 2017 529 101020943
Westchester Steel 2017 530 101079278
Westchester Steel 2017 531 100152661
Westchester Steel 2017 532 100952471
Westchester Steel 2017 533 900333783
Westchester Steel 2017 534 100094146
Westchester Steel 2017 535 101440282
Westchester Steel 2017 536 100611353
Westchester Steel 2017 537 900427412
Westchester Steel 2017 538 100167513
Westchester Steel 2017 539 900457653
Westchester Steel 2017 540 100187683
Westchester Steel 2017 541 100630309
Westchester Steel 2017 542 900784006
Westchester Steel 2017 543 101077847
Westchester Steel 2017 544 901156461
Westchester Steel 2017 545 900686336
Westchester Steel 2017 546 900325572
Westchester Steel 2017 547 900707893
Westchester Steel 2017 548 900170708
Westchester Steel 2017 549 101009447
Westchester Steel 2017 550 900352624
Westchester Steel 2017 551 900040044
Westchester Steel 2017 552 100964722
Westchester Steel 2017 553 101242379
Westchester Steel 2017 554 101242393
Westchester Steel 2017 555 100624104
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Westchester Steel 2017 556 901272973
Westchester Steel 2017 557 101233688
Westchester Steel 2017 558 101153268
Westchester Steel 2017 559 101064415
Westchester Steel 2017 560 101036548
Westchester Steel 2017 561 100258263
Westchester Steel 2017 562 900419638
Westchester Steel 2017 563 900119468
Westchester Steel 2017 564 101050021
Westchester Steel 2017 565 901264112
Westchester Steel 2017 566 100673849
Westchester Steel 2017 567 100928337
Westchester Steel 2017 568 900914938
Westchester Steel 2017 569 900164418
Westchester Steel 2017 570 101091151
Westchester Steel 2017 571 100897294
Westchester Steel 2017 572 101233690
Westchester Steel 2017 573 900438256
Westchester Steel 2017 574 100855526
Westchester Steel 2017 575 101020953
Westchester Steel 2017 576 100099472
Westchester Steel 2017 577 100673869
Westchester Steel 2017 578 101000263
Westchester Steel 2017 579 100898605
Westchester Steel 2017 580 900228557
Westchester Steel 2017 581 100230595
Westchester Steel 2017 582 900152550
Westchester Steel 2017 583 101393458
Westchester Steel 2017 584 900847791
Westchester Steel 2017 585 101285929
Westchester Steel 2017 586 101148224
Westchester Steel 2017 587 100229564
Westchester Steel 2017 588 900262576
Westchester Steel 2017 589 101341646
Westchester Steel 2017 590 100138063
Westchester Steel 2017 591 101140469
Westchester Steel 2017 592 101141144
Westchester Steel 2017 593 101231363
Westchester Steel 2017 594 101400041
Westchester Steel 2017 595 101405017
Westchester Steel 2017 596 101390461
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Westchester Steel 2017 597 101440286
Westchester Steel 2017 598 900212351
Westchester Steel 2017 599 100143171
Westchester Steel 2017 600 100092551
Westchester Steel 2017 601 100899587
Westchester Steel 2017 602 101174892
Westchester Steel 2017 603 101593277
Westchester Steel 2017 604 900438934
Westchester Steel 2017 605 101577894
Westchester Steel 2017 606 100277118
Westchester Steel 2017 607 100094593
Westchester Steel 2017 608 100514286
Westchester Steel 2017 609 900280770
Westchester Steel 2017 610 101405010
Westchester Steel 2017 611 101294337
Westchester Steel 2017 612 101273523
Westchester Steel 2017 613 900435409
Westchester Steel 2017 614 101574739
Westchester Steel 2017 615 101262387
Westchester Steel 2017 616 101154772
Westchester Steel 2017 617 101112139
Westchester Steel 2017 618 901239047
Westchester Steel 2017 619 101594762
Westchester Steel 2017 620 900182283
Westchester Steel 2017 621 100343430
Westchester Steel 2017 622 101079711
Westchester Steel 2017 623 900828973
Westchester Steel 2017 624 900400182
Westchester Steel 2017 625 101218642
Westchester Steel 2017 626 900958996
Westchester Steel 2017 627 900319289
Westchester Steel 2017 628 900362233
Westchester Steel 2017 629 900211434
Westchester Steel 2017 630 900331041
Westchester Steel 2017 631 101261591
Westchester Steel 2017 632 900286766
Westchester Steel 2017 633 101274963
Westchester Steel 2017 634 100069561
Westchester Steel 2017 635 900522383
Westchester Steel 2017 636 101275985
Westchester Steel 2017 637 900548737
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Westchester Steel 2017 638 101107779
Westchester Steel 2017 639 100761270
Westchester Steel 2017 640 100998963
Westchester Steel 2017 641 100193476
Westchester Steel 2017 642 101007662
Westchester Steel 2017 643 100193488
Westchester Steel 2017 644 100547370
Westchester Steel 2017 645 101106743
Westchester Steel 2017 646 101004162
Westchester Steel 2017 647 100905441
Westchester Steel 2017 648 900377582
Westchester Steel 2017 649 100932619
Westchester Steel 2017 650 100695506
Westchester Steel 2017 651 100277136
Westchester Steel 2017 652 101068703
Westchester Steel 2017 653 901176272
Westchester Steel 2017 654 100750667
Westchester Steel 2017 655 900303173
Westchester Steel 2017 656 900182295
Westchester Steel 2017 657 100210926
Westchester Steel 2017 658 100712351
Westchester Steel 2017 659 101107830
Westchester Steel 2017 660 101349751
Westchester Steel 2017 661 900278737
Westchester Steel 2017 662 901268228
Westchester Steel 2017 663 100630321
Westchester Steel 2017 664 101204653
Westchester Steel 2017 665 900924728
Westchester Steel 2017 666 101036552
Westchester Steel 2017 667 101181190
Westchester Steel 2017 668 100146748
Westchester Steel 2017 669 100920838
Westchester Steel 2017 670 100174747
Westchester Steel 2017 671 900299031
Westchester Steel 2017 672 101302269
Westchester Steel 2017 673 101010130
Westchester Steel 2017 674 900395453
Westchester Steel 2017 675 900395464
Westchester Steel 2017 676 900187659
Westchester Steel 2017 677 101236154
Westchester Steel 2017 678 900699924
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Westchester Steel 2017 679 900186163
Westchester Steel 2017 680 100536372
Westchester Steel 2017 681 101331262
Westchester Steel 2017 682 900076523
Westchester Steel 2017 683 101395057
Westchester Steel 2017 684 901389173
Westchester Steel 2017 685 100629449
Westchester Steel 2017 686 100624983
Westchester Steel 2017 687 100588576
Westchester Steel 2017 688 900535471
Westchester Steel 2017 689 101158995
Westchester Steel 2017 690 101342220
Westchester Steel 2017 691 100990811
Westchester Steel 2017 692 100915404
Westchester Steel 2017 693 900434157
Westchester Steel 2017 694 101243543
Westchester Steel 2017 695 900377656
Westchester Steel 2017 696 100346524
Westchester Steel 2017 697 101177587
Westchester Steel 2017 698 101327517
Westchester Steel 2017 699 100734245
Westchester Steel 2017 700 901291725
Westchester Steel 2017 701 101303628
Westchester Steel 2017 702 900165031
Westchester Steel 2017 703 101014981
Westchester Steel 2017 704 100099161
Westchester Steel 2017 705 101184415
Westchester Steel 2017 706 100896776
Westchester Steel 2017 707 101168144
Westchester Steel 2017 708 101168556
Westchester Steel 2017 709 100531819
Westchester Steel 2017 710 100528549
Westchester Steel 2017 711 100976343
Westchester Steel 2017 712 101007161
Westchester Steel 2017 713 100680337
Westchester Steel 2017 714 100636201
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Bronx Cast Iron Project 0001 700417052 SHERMAN AV E 166 ST, Manhattan Cast Iron CLELLAN ST
Bronx Cast Iron Project 0001 701584754 SHERMAN AV E 166 ST, Manhattan Cast Iron CLELLAN ST
Bronx Cast Iron Project 0007 700539292 RYER AV E 180 ST, E BURNSIDE AV
Bronx Cast Iron Project 0002 80302 STORY AV LELAND AV, UNDERHILL AV
Bronx Cast Iron Project 0002 80300 STORY AV LELAND AV, UNDERHILL AV
Bronx Cast Iron Project 0007 700334036 RYER AV E 180 ST, E BURNSIDE AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700519523 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700478043 LONGWOOD AV FOX ST, SOUTHERN BLVD
Bronx Cast Iron Project 0008 700478044 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700530305 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700530310 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700530312 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0003 700126340 HICKS ST FENTON AV, SEYMOUR AV
Bronx Cast Iron Project 0003 700126338 HICKS ST FISH AV, SEYMOUR AV
Bronx Cast Iron Project 0003 700130249 SEYMOUR AV BOSTON RD, HICKS ST
Bronx Cast Iron Project 0004 700252577 BRONX PARK EAST MACE AV, WARING AV
Bronx Cast Iron Project 0004 700252649 MACE AV BARKER AV, BRONX PARK EAST
Bronx Cast Iron Project 0004 700252568 BRONX PARK EAST MACE AV, WARING AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700519639 FOX ST E 156 ST, LEGGETT AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700519664 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700519642 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0008 701404770 E 156 ST BECK ST, FOX ST
Bronx Cast Iron Project 0008 700530309 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0008 701598593 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0008 700519525 FOX ST E 156 ST, LEGGETT AV
Bronx Cast Iron Project 0008 701555312 FOX ST E 156 ST, LONGWOOD AV
Bronx Cast Iron Project 0009 700099054 BRONX BLVD E 224 ST, E 226 ST
Bronx Cast Iron Project 0011 700076805 DELAFIELD AV GROSVENOR AV, MANHATTAN COLLEGE PKWY, W 246 ST
Bronx Cast Iron Project 0012 700388702 ODELL ST SAINT RAYMOND AV, STARLING AV
Bronx Cast Iron Project 0013 700520732 COLLEGE AV E 146 ST, E 148 ST
Bronx Cast Iron Project 0013 701270831 COLLEGE AV E 146 ST, E 148 ST
Bronx Cast Iron Project 0010 700324408 E PARK AV CROSS BRONX EXPWY, E 175 ST
Bronx Cast Iron Project 0010 701431350 E PARK AV E 176 ST, E TREMONT AV
Bronx Cast Iron Project 0010 700324375 E PARK AV E 176 ST, E TREMONT AV
Bronx Cast Iron Project 0010 700324614 E 175 ST E PARK AV, PARK AV
Bronx Cast Iron Project 0013 701234555 COLLEGE AV E 146 ST, E 148 ST
Bronx Cast Iron Project 0013 700478141 COLLEGE AV E 145 ST, E 146 ST

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement Plan
2015 Planned Work
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Bronx Cast Iron Project 0013 700478142 E 146 ST COLLEGE AV, COURTLANDT AV, THIRD AV
Bronx Cast Iron Project 0013 700478143 E 146 ST COLLEGE AV, COURTLANDT AV, THIRD AV
Bronx Cast Iron Project 0013 700478144 E 146 ST COLLEGE AV, COURTLANDT AV, THIRD AV
Bronx Cast Iron Project 0013 700478145 COLLEGE AV E 146 ST, E 148 ST
Bronx Cast Iron Project 0014 700204947 E 239 ST BARNES AV, BYRON AV, WICKHAM AV
Bronx Cast Iron Project 0014 700041779 BYRON AV BISSEL AV, E 239 ST
Bronx Cast Iron Project 0014 700041781 BYRON AV BISSEL AV, E 239 ST
Bronx Cast Iron Project 0014 700041742 FURMAN AV E 239 ST, NEREID AV
Bronx Cast Iron Project 0014 700041745 E 239 ST BYRON AV, FURMAN AV
Bronx Cast Iron Project 0014 700037338 E 239 ST FURMAN AV, WHITE PLAINS RD
Bronx Cast Iron Project 0014 700037339 E 239 ST BYRON AV, FURMAN AV
Bronx Cast Iron Project 0014 700037340 E 239 ST BYRON AV, FURMAN AV
Bronx Cast Iron Project 0014 700037341 E 239 ST BYRON AV, FURMAN AV
Bronx Cast Iron Project 0015 701460538 TIFFANY ST E 167 ST, E 169 ST, HOME ST, INTERVALE AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700255058 E 184 ST MARION AV, WEBSTER AV
Bronx Cast Iron Project 0014 701519195 BYRON AV E 239 ST, NEREID AV
Bronx Cast Iron Project 0014 701573797 FURMAN AV E 239 ST, NEREID AV
Bronx Cast Iron Project 0014 700041759 E 239 ST BYRON AV, FURMAN AV
Bronx Cast Iron Project 0014 701519198 BYRON AV BISSEL AV, E 239 ST
Bronx Cast Iron Project 0014 700041750 E 239 ST FURMAN AV, WHITE PLAINS RD
Bronx Cast Iron Project 0014 700041771 E 239 ST BARNES AV, BYRON AV, WICKHAM AV
Bronx Cast Iron Project 0015 701075211 TIFFANY ST E 167 ST, E 169 ST, HOME ST, INTERVALE AV
Bronx Cast Iron Project 0015 701352480 FOX ST E 167 ST, E 169 ST
Bronx Cast Iron Project 0016 161899 SOUND VIEW AV BOLTON AV, O BRIEN AV, WHITE PLAINS RD
Bronx Cast Iron Project 0016 700013626 BOLTON AV O BRIEN AV, SOUND VIEW AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700255059 E 184 ST MARION AV, WEBSTER AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700255072 E 184 ST MARION AV, TIEBOUT AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700255064 MARION AV E 184 ST, E 187 ST
Bronx Cast Iron Project 0017 701390963 E 184 ST MARION AV, WEBSTER AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700248106 MARION AV E 184 ST, E 187 ST
Bronx Cast Iron Project 0019 700653847 JEROME AV E 171 ST, E 172 ST, W 172 ST
Bronx Cast Iron Project 0026 700496749 JACKSON AV E 144 ST, SAINT MARYS ST
Bronx Cast Iron Project 0026 701290864 JACKSON AV E 144 ST, E 145 ST
Bronx Cast Iron Project 0026 701210564 CONCORD AV E 144 ST, E 145 ST
Bronx Cast Iron Project 0026 701081567 CONCORD AV E 144 ST, E 145 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 701557709 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 701437663 UNIVERSITY AV FATHER ZEISER PL, W 188 ST, W FORDHAM RD



Appendix J
Form 10 of 11

Plan Project Name Segment ID On Street Cross Street

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement Plan
2015 Planned Work

Bronx Cast Iron Project 0028 701501417 UNIVERSITY AV FATHER ZEISER PL, W 188 ST, W 190 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700202592 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700202602 UNIVERSITY AV FATHER ZEISER PL, W 188 ST, W 190 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700202607 UNIVERSITY AV FATHER ZEISER PL, W 188 ST, W 190 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700202608 W 190 ST UNIVERSITY AV, W AQUEDUCT AV
Bronx Cast Iron Project 0028 700202614 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 701178241 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 701624455 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 701624515 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700206674 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700208410 UNIVERSITY AV FATHER ZEISER PL, W 188 ST, W 190 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 701072771 UNIVERSITY AV FATHER ZEISER PL, W 188 ST, W FORDHAM RD
Bronx Cast Iron Project 0028 700206676 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700202632 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700206677 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700202633 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0028 700202576 UNIVERSITY AV W 190 ST, W 192 ST
Bronx Cast Iron Project 0029 700450302 BOYNTON AV BRUCKNER BLVD, N SERVICE RD, STORY AV
Bronx Cast Iron Project 0029 700452008 BRUCKNER BLVD BOYNTON AV, ELDER AV, N SERVICE RD
Bronx Cast Iron Project 0027 700025123 CARPENTER AV E 239 ST, E 240 ST
Bronx Cast Iron Project 0029 701263886 BOYNTON AV BRUCKNER BLVD, N SERVICE RD, STORY AV
Bronx Cast Iron Project 0027 700031565 CARPENTER AV E 239 ST, E 240 ST
Bronx Cast Iron Project 0027 700031548 CARPENTER AV E 239 ST, NEREID AV
Bronx Cast Iron Project 0027 700031553 CARPENTER AV E 239 ST, NEREID AV
Bronx Cast Iron Project 0027 700031555 CARPENTER AV E 239 ST, NEREID AV
Bronx Cast Iron Project 0027 700031579 E 239 ST BRONX BLVD, CARPENTER AV
Bronx Cast Iron Project 0027 700031581 E 239 ST BRONX BLVD, CARPENTER AV
Bronx Cast Iron Project 0027 700045156 CARPENTER AV E 239 ST, NEREID AV
Bronx Cast Iron Project 0033 700428401 STRATFORD AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700452214 STRATFORD AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 701358098 MANOR AV E 172 ST, E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0034 700438563 PUGSLEY AV BENEDICT AV, WESTCHESTER AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700441499 BENEDICT AV METROPOLITAN AV, PUGSLEY AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700367759 PUGSLEY AV BENEDICT AV, Manhattan Cast Iron GRAW AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700367663 BENEDICT AV METROPOLITAN AV, PUGSLEY AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700367664 BENEDICT AV OLMSTEAD AV, PUGSLEY AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700367665 PUGSLEY AV BENEDICT AV, WESTCHESTER AV
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Bronx Cast Iron Project 0034 700367670 PUGSLEY AV BENEDICT AV, Manhattan Cast Iron GRAW AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700441487 BENEDICT AV METROPOLITAN AV, PUGSLEY AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700441497 BENEDICT AV METROPOLITAN AV, PUGSLEY AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700441498 BENEDICT AV METROPOLITAN AV, PUGSLEY AV
Bronx Cast Iron Project 0034 701418353 BENEDICT AV METROPOLITAN AV, PUGSLEY AV
Bronx Cast Iron Project 0034 700441500 BENEDICT AV METROPOLITAN AV, PUGSLEY AV
Bronx Cast Iron Project 0035 700147351 MAGENTA ST BARNES AV, CAPUCHIN WAY, WALLACE AV
Bronx Cast Iron Project 0035 700147201 MAGENTA ST CRUGER AV, HOLLAND AV
Bronx Cast Iron Project 0035 700143775 MAGENTA ST CAPUCHIN WAY, HOLLAND AV, WALLACE AV
Bronx Cast Iron Project 0035 700143796 MAGENTA ST BARNES AV, CAPUCHIN WAY, WALLACE AV
Bronx Cast Iron Project 0010 700320845 E PARK AV E 176 ST, E TREMONT AV
Bronx Cast Iron Project 0032 91749 HOE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700415149 HOE AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700415153 HOE AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700411775 E 173 ST HOE AV, SOUTHERN BLVD
Bronx Cast Iron Project 0032 700415221 E 173 ST HOE AV, VYSE AV
Bronx Cast Iron Project 0032 700415225 E 173 ST HOE AV, VYSE AV
Bronx Cast Iron Project 0032 700415228 E 173 ST BRYANT AV, VYSE AV
Bronx Cast Iron Project 0032 701058992 VYSE AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700416551 VYSE AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700416556 VYSE AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700416557 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700416558 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700416561 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700416564 VYSE AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700416565 E 173 ST BRYANT AV, VYSE AV
Bronx Cast Iron Project 0032 700416567 HOE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700416571 E 173 ST HOE AV, VYSE AV
Bronx Cast Iron Project 0032 700416572 HOE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 701305442 HOE AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 91738 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 91739 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 91740 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 91741 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 91742 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 91743 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 91736 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
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Bronx Cast Iron Project 0032 91737 VYSE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700415230 E 173 ST BRYANT AV, VYSE AV
Bronx Cast Iron Project 0032 700415236 E 173 ST BRYANT AV, VYSE AV
Bronx Cast Iron Project 0032 700411862 BRYANT AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 701428826 BRYANT AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700411828 LONGFELLOW AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700411829 E 173 ST BOONE AV, LONGFELLOW AV
Bronx Cast Iron Project 0022 700381139 SOUTHERN BLVD E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0022 700408469 SOUTHERN BLVD E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0022 700401606 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0022 701083657 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0022 700401625 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0022 700381134 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0022 701080803 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0022 700408509 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0022 700401590 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0022 700401605 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0032 701182545 E 173 ST HOE AV, SOUTHERN BLVD
Bronx Cast Iron Project 0019 700325598 JEROME AV E 171 ST, E 172 ST, W 172 ST
Bronx Cast Iron Project 0031 700065759 SEDGWICK AV GOULDEN AV, SAXON AV, W MOSHOLU PKWY
Bronx Cast Iron Project 0031 700065771 SEDGWICK AV HILLMAN AV, SAXON AV
Bronx Cast Iron Project 0031 700065435 SEDGWICK AV GOULDEN AV, SAXON AV, W MOSHOLU PKWY
Bronx Cast Iron Project 0031 700065444 SEDGWICK AV GOULDEN AV, SAXON AV, W MOSHOLU PKWY
Bronx Cast Iron Project 0031 700065493 SEDGWICK AV HILLMAN AV, SAXON AV
Bronx Cast Iron Project 0031 700065494 SAXON AV HILLMAN AV, S VAN CORTLANDT PK, SEDGWICK AV
Bronx Cast Iron Project 0031 700534949 SEDGWICK AV GOUVERNEUR AV, HILLMAN AV, STEVENSON PL, W VAN CORTLANDT AV
Bronx Cast Iron Project 0018 700324223 E 176 ST MARMION AV, PROSPECT AV
Bronx Cast Iron Project 0018 700324253 MARMION AV E 175 ST, E 176 ST
Bronx Cast Iron Project 0018 700330068 E 176 ST MARMION AV, VINEYARD PL
Bronx Cast Iron Project 0018 700330069 E 176 ST MARMION AV, VINEYARD PL
Bronx Cast Iron Project 0018 700330210 MARMION AV CROSS BRONX EXPWY, E 176 ST
Bronx Cast Iron Project 0018 700330211 MARMION AV E 175 ST, E 176 ST
Bronx Cast Iron Project 0018 700330221 MARMION AV CROSS BRONX EXPWY, E 176 ST
Bronx Cast Iron Project 0018 700330227 MARMION AV CROSS BRONX EXPWY, E 176 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700411834 LONGFELLOW AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700428613 MANOR AV E 172 ST, E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700656726 E 174 ST E 173 ST, MANOR AV, STRATFORD AV
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Bronx Cast Iron Project 0033 700452218 MANOR AV E 172 ST, E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0001 700408968 SHERMAN AV E 165 ST, E 166 ST
Bronx Cast Iron Project 0001 700408969 E 166 ST GRANT AV, SHERMAN AV
Bronx Cast Iron Project 0001 700408972 E 166 ST GRANT AV, SHERMAN AV
Bronx Cast Iron Project 0001 700417060 SHERMAN AV E 166 ST, Manhattan Cast Iron CLELLAN ST
Bronx Cast Iron Project 0001 700417066 SHERMAN AV E 165 ST, E 166 ST
Bronx Cast Iron Project 0001 700408967 SHERMAN AV E 166 ST, Manhattan Cast Iron CLELLAN ST
Bronx Cast Iron Project 0001 700402019 SHERMAN AV E 166 ST, Manhattan Cast Iron CLELLAN ST
Bronx Cast Iron Project 0001 700402020 SHERMAN AV E 166 ST, Manhattan Cast Iron CLELLAN ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700411863 E 173 ST BRYANT AV, LONGFELLOW AV
Bronx Cast Iron Project 0001 700392834 SHERMAN AV E 166 ST, Manhattan Cast Iron CLELLAN ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700411865 BRYANT AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 700763370 E 173 ST BRYANT AV, LONGFELLOW AV
Bronx Cast Iron Project 0001 700417050 SHERMAN AV E 166 ST, Manhattan Cast Iron CLELLAN ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700459637 MORRISON AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700452346 STRATFORD AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700465064 MORRISON AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700391264 STRATFORD AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700397470 MORRISON AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700397466 MORRISON AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 701486675 E 174 ST HARROD AV, MORRISON AV
Bronx Cast Iron Project 0033 700465033 E 174 ST HARROD AV, MORRISON AV
Bronx Cast Iron Project 0033 700465069 E 174 ST HARROD AV, MORRISON AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700255122 E 184 ST MARION AV, WEBSTER AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700255124 E 184 ST MARION AV, WEBSTER AV
Bronx Cast Iron Project 0017 701476573 MARION AV E 184 ST, E 187 ST
Bronx Cast Iron Project 0017 700255060 MARION AV E 184 ST, E 187 ST
Bronx Cast Iron Project 0017 700255062 MARION AV E 184 ST, E 187 ST
Bronx Cast Iron Project 0017 700255078 E 184 ST MARION AV, TIEBOUT AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700248107 MARION AV E 184 ST, E 187 ST
Bronx Cast Iron Project 0017 700248360 E 187 ST MARION AV, WEBSTER AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700248110 MARION AV E 184 ST, E 187 ST
Bronx Cast Iron Project 0017 700248111 E 187 ST MARION AV, WEBSTER AV
Bronx Cast Iron Project 0017 700248343 MARION AV E 187 ST, E 188 ST
Bronx Cast Iron Project 0017 700248345 MARION AV E 187 ST, E 188 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700452219 MANOR AV E 172 ST, E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700452220 E 173 ST E 174 ST, MANOR AV, WARD AV
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Bronx Cast Iron Project 0033 701281840 MANOR AV E 172 ST, E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 701281842 MANOR AV E 172 ST, E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700452216 STRATFORD AV E 172 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700452217 E 174 ST E 173 ST, MANOR AV, STRATFORD AV
Bronx Cast Iron Project 0033 700459636 E 174 ST MORRISON AV, STRATFORD AV
Bronx Cast Iron Project 0010 700324616 E 175 ST E PARK AV, PARK AV
Bronx Cast Iron Project 0010 700320858 E PARK AV CROSS BRONX EXPWY, E 175 ST
Bronx Cast Iron Project 0010 700320859 E 175 ST E PARK AV, PARK AV
Bronx Cast Iron Project 0010 701010683 E 175 ST E PARK AV, PARK AV
Bronx Cast Iron Project 0010 700310897 E PARK AV E 174 ST, S SERVICE RD
Bronx Cast Iron Project 0010 700310921 E PARK AV E 174 ST, S SERVICE RD
Bronx Cast Iron Project 0010 700310923 E PARK AV E 174 ST, S SERVICE RD
Bronx Cast Iron Project 0010 700310930 E 174 ST E PARK AV, WASHINGTON AV
Bronx Cast Iron Project 0010 700310928 E PARK AV E 174 ST, S SERVICE RD
Bronx Cast Iron Project 0010 700310934 E PARK AV E 174 ST, S SERVICE RD
Bronx Cast Iron Project 0010 700315721 E PARK AV E 176 ST, E TREMONT AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700431379 BARRY ST E 156 ST, GRINNELL PL
Bronx Cast Iron Project 0030 700431561 GRINNELL PL BARRY ST, GARRISON AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700524547 BARRY ST OAK POINT AV
Bronx Cast Iron Project 0022 91753 SOUTHERN BLVD E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0030 700436217 BARRY ST OAK POINT AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700436303 BARRY ST OAK POINT AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700436305 BARRY ST OAK POINT AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700508255 BARRY ST OAK POINT AV
Bronx Cast Iron Project 0022 91755 E 173 ST BOSTON RD, MINFORD PL, SOUTHERN BLVD
Bronx Cast Iron Project 0027 700030106 CARPENTER AV E 239 ST, E 240 ST
Bronx Cast Iron Project 0027 700034063 CARPENTER AV E 239 ST, E 240 ST
Bronx Cast Iron Project 0005 701575572 NEWBOLD AV E 177 ST, VIRGINIA AV
Bronx Cast Iron Project 0006 700153274 DECATUR AV E 204 ST, E 205 ST
Bronx Cast Iron Project 0006 700130026 DECATUR AV E 204 ST, E 205 ST
Bronx Cast Iron Project 0006 701467401 DECATUR AV E 204 ST, E 205 ST
Bronx Cast Iron Project 0006 700130013 DECATUR AV E 204 ST, E 205 ST
Bronx Cast Iron Project 0006 700163645 DECATUR AV E 204 ST, E 205 ST
Bronx Cast Iron Project 0007 700285506 RYER AV E 180 ST, E 181 ST
Bronx Cast Iron Project 0007 700655339 RYER AV E 180 ST, E BURNSIDE AV
Bronx Cast Iron Project 0007 700285505 E 180 ST ANTHONY AV, RYER AV
Bronx Cast Iron Project 0007 700263984 RYER AV E 180 ST, E 181 ST
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Bronx Cast Iron Project 0007 701382734 ANTHONY AV E 180 ST, E BURNSIDE AV
Bronx Cast Iron Project 0011 701449008 DELAFIELD AV GROSVENOR AV, MANHATTAN COLLEGE PKWY, W 246 ST
Bronx Cast Iron Project 0011 700076806 DELAFIELD AV GROSVENOR AV, MANHATTAN COLLEGE PKWY, W 246 ST
Bronx Cast Iron Project 0011 701451202 DELAFIELD AV GROSVENOR AV, MANHATTAN COLLEGE PKWY, W 246 ST
Bronx Cast Iron Project 0012 700403314 ODELL ST SAINT RAYMOND AV
Bronx Cast Iron Project 0013 700478140 COLLEGE AV E 145 ST, E 146 ST
Bronx Cast Iron Project 0013 700478136 E 145 ST COLLEGE AV, THIRD AV
Bronx Cast Iron Project 0019 700336803 JEROME AV E 171 ST, E 172 ST, W 172 ST
Bronx Cast Iron Project 0019 700336806 JEROME AV E 171 ST, E 172 ST, W 172 ST
Bronx Cast Iron Project 0020 700366616 COMMONWEALTH AV GLEASON AV, WESTCHESTER AV
Bronx Cast Iron Project 0021 701354016 STORY AV ROSEDALE AV, TAYLOR AV
Bronx Cast Iron Project 0021 80136 STORY AV ROSEDALE AV, TAYLOR AV
Bronx Cast Iron Project 0023 700340047 HAIGHT AV MORRIS PARK AV, VAN NEST AV
Bronx Cast Iron Project 0023 701247915 HAIGHT AV MORRIS PARK AV, VAN NEST AV
Bronx Cast Iron Project 0032 700411833 LONGFELLOW AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0020 700366604 COMMONWEALTH AV GLEASON AV, WESTCHESTER AV
Bronx Cast Iron Project 0020 700450849 COMMONWEALTH AV GLEASON AV, WESTCHESTER AV
Bronx Cast Iron Project 0021 80137 STORY AV ROSEDALE AV, TAYLOR AV
Bronx Cast Iron Project 0022 700401552 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0022 700401551 E 172 ST MINFORD PL, SOUTHERN BLVD
Bronx Cast Iron Project 0022 700401643 SOUTHERN BLVD E 172 ST, JENNINGS ST
Bronx Cast Iron Project 0023 700340040 HAIGHT AV MORRIS PARK AV, VAN NEST AV
Bronx Cast Iron Project 0023 700340044 HAIGHT AV MORRIS PARK AV, VAN NEST AV
Bronx Cast Iron Project 0024 700139570 E 213 ST HOLLAND AV, WHITE PLAINS RD
Bronx Cast Iron Project 0024 700139572 E 213 ST HOLLAND AV, WHITE PLAINS RD
Bronx Cast Iron Project 0024 700139578 E 213 ST HOLLAND AV, WHITE PLAINS RD
Bronx Cast Iron Project 0024 700139579 E 213 ST HOLLAND AV, WHITE PLAINS RD
Bronx Cast Iron Project 0025 700296106 RHINELANDER AV COLDEN AV, PAULDING AV
Bronx Cast Iron Project 0025 700296108 COLDEN AV MORRIS PARK AV, RHINELANDER AV
Bronx Cast Iron Project 0025 700297737 COLDEN AV MORRIS PARK AV, RHINELANDER AV
Bronx Cast Iron Project 0025 700296872 COLDEN AV NEILL AV, RADCLIFF AV
Bronx Cast Iron Project 0025 701334063 COLDEN AV NEILL AV, RHINELANDER AV
Bronx Cast Iron Project 0026 700496706 JACKSON AV E 144 ST, SAINT MARYS ST
Bronx Cast Iron Project 0026 700415450 JACKSON AV E 144 ST, SAINT MARYS ST
Bronx Cast Iron Project 0026 700496715 JACKSON AV E 144 ST, E 145 ST
Bronx Cast Iron Project 0024 700139559 E 213 ST HOLLAND AV, WHITE PLAINS RD
Bronx Cast Iron Project 0026 700496738 JACKSON AV E 145 ST, E 147 ST



Appendix J
Form 10 of 11

Plan Project Name Segment ID On Street Cross Street

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement Plan
2015 Planned Work

Bronx Cast Iron Project 0026 700496743 JACKSON AV E 144 ST, E 145 ST
Bronx Cast Iron Project 0026 700496745 JACKSON AV E 144 ST, E 145 ST
Bronx Cast Iron Project 0026 700444248 CONCORD AV E 144 ST, SAINT MARYS ST
Bronx Cast Iron Project 0026 700444249 CONCORD AV E 144 ST, SAINT MARYS ST
Bronx Cast Iron Project 0026 700496708 CONCORD AV E 144 ST, SAINT MARYS ST
Bronx Cast Iron Project 0026 701210563 E 144 ST CONCORD AV, WALES AV
Bronx Cast Iron Project 0025 700296141 COLDEN AV MORRIS PARK AV, RHINELANDER AV
Bronx Cast Iron Project 0025 700296160 COLDEN AV MORRIS PARK AV, RHINELANDER AV
Bronx Cast Iron Project 0025 700296138 RHINELANDER AV COLDEN AV, PAULDING AV
Bronx Cast Iron Project 0025 700296103 RHINELANDER AV COLDEN AV, RADCLIFF AV
Bronx Cast Iron Project 0025 700297738 COLDEN AV NEILL AV, RHINELANDER AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700431378 BARRY ST GRINNELL PL, LEGGETT AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700527758 BARRY ST OAK POINT AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700508571 LEGGETT AV BARRY ST, GARRISON AV
Bronx Cast Iron Project 0030 701191262 BARRY ST LEGGETT AV
Bronx Cast Iron Project 0030 700671149 LEGGETT AV BARRY ST, GARRISON AV
Bronx Cast Iron Project 0031 701556818 SEDGWICK AV GOUVERNEUR AV, HILLMAN AV, STEVENSON PL, W VAN CORTLANDT AV
Bronx Cast Iron Project 0031 700079033 HILLMAN AV S VAN CORTLANDT PK, SAXON AV, SEDGWICK AV
Bronx Cast Iron Project 0032 91800 HOE AV E 173 ST, E 174 ST
Bronx Cast Iron Project 0032 91750 E 173 ST HOE AV, SOUTHERN BLVD
Bronx Cast Iron Project 0032 700416569 HOE AV E 172 ST, E 173 ST
Bronx Cast Iron Project 0033 700452215 E 174 ST MORRISON AV, STRATFORD AV
Bronx Steel Project 0001 700499398 HOLLY PL ACORN PL, PLAZA PL
Bronx Steel Project 0001 700482409 POPLAR AV PLAZA PL, SILVER BEACH GRDNS
Bronx Steel Project 0001 700482425 PLAZA PL HOLLY PL, POPLAR AV
Bronx Steel Project 0001 700482437 HOLLY PL ACORN PL, PLAZA PL
Bronx Steel Project 0001 700482441 HOLLY PL ACORN PL, PLAZA PL
Bronx Steel Project 0001 700482446 PLAZA PL HATTING PL, HOLLY PL, PENNYFIELD AV
Bronx Steel Project 0001 700471256 PLAZA PL MAGNOLIA PL, POPLAR AV
Bronx Steel Project 0001 700482380 PLAZA PL MAGNOLIA PL, POPLAR AV
Bronx Steel Project 0001 700471254 MAGNOLIA PL ACORN PL, PLAZA PL
Bronx Steel Project 0001 700498988 POPLAR AV ACORN PL, PLAZA PL
Bronx Steel Project 0001 700486627 MAGNOLIA PL ACORN PL, PLAZA PL
Bronx Steel Project 0001 700486630 MAGNOLIA PL ACORN PL, PLAZA PL
Bronx Steel Project 0001 700498980 ACORN PL MAGNOLIA PL, POPLAR AV
Bronx Steel Project 0001 701198681 POPLAR AV ACORN PL, PLAZA PL
Bronx Steel Project 0004 153045 METROPOLITAN OVAL METROPOLITAN AV, UNIONPORT RD
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Bronx Steel Project 0004 153046 METROPOLITAN OVAL METROPOLITAN AV, UNIONPORT RD
Bronx Steel Project 0002 700471452 GRAND CONC E 149 ST, E 150 ST
Bronx Steel Project 0003 700491492 EXTERIOR ST ACCESS RD, E 135 ST, E 138 ST, MAJOR DEEGAN EXPWY
Bronx Steel Project 0004 153047 METROPOLITAN OVAL METROPOLITAN AV, UNIONPORT RD
Bronx Steel Project 0001 700482438 HOLLY PL ACORN PL, PLAZA PL
Manhattan Cast Iron Project 0001 300120944 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300120945 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300120946 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300120948 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300120949 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 600369017 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300121037 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300121038 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300121040 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300121049 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300121058 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 602543760 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300301249 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300301263 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0001 300301264 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0002 600305291 E 2 ST 1 AV, A AV
Manhattan Cast Iron Project 0002 600305292 1 AV E 1 ST, E 2 ST
Manhattan Cast Iron Project 0002 600305365 E 2 ST 1 AV, A AV
Manhattan Cast Iron Project 0002 600265011 E 2 ST 1 AV, A AV
Manhattan Cast Iron Project 0002 602196559 E 2 ST 1 AV, A AV
Manhattan Cast Iron Project 0003 600218805 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0003 600218807 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0003 600218808 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0003 600218810 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0003 600218812 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0003 602693191 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0003 600229638 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0004 600068935 W 104 ST RIVERSIDE DR, WEST END AV
Manhattan Cast Iron Project 0005 600191173 E 19 ST 5 AV, BROADWAY, W 19 ST
Manhattan Cast Iron Project 0005 600191176 E 19 ST 5 AV, BROADWAY, W 19 ST
Manhattan Cast Iron Project 0006 300168605 E 83 ST EAST END AV, FDR DR
Manhattan Cast Iron Project 0006 300168606 E 83 ST EAST END AV, FDR DR
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Manhattan Cast Iron Project 0006 300168607 E 83 ST EAST END AV, FDR DR
Manhattan Cast Iron Project 0009 602632258 W 88 ST RIVERSIDE DR, WEST END AV
Manhattan Cast Iron Project 0009 300155971 W 88 ST RIVERSIDE DR, WEST END AV
Manhattan Cast Iron Project 0009 300155972 W 88 ST RIVERSIDE DR, WEST END AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600346097 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600346098 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600345866 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600345880 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600345883 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600345885 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600345887 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600345889 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600345890 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 600443568 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 600443572 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 300138370 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 300137216 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 300137217 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 300137218 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 300137219 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 300137220 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0007 300137221 E 72 ST LEXINGTON AV, PARK AV
Manhattan Cast Iron Project 0008 600463112 PARK AV E 97 ST, E 98 ST
Manhattan Cast Iron Project 0008 300322160 PARK AV E 97 ST, E 98 ST
Manhattan Cast Iron Project 0008 300322161 PARK AV E 97 ST, E 98 ST
Manhattan Cast Iron Project 0008 300322162 PARK AV E 97 ST, E 98 ST
Manhattan Cast Iron Project 0008 600421185 PARK AV E 97 ST, E 98 ST
Manhattan Cast Iron Project 0010 602752013 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600047178 W 137 ST 7 AV, FREDERICK DOUGLAS BLVD
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197538 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197552 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197554 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197558 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197567 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197568 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197569 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197575 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
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Manhattan Cast Iron Project 0010 600197579 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197580 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 602759227 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0010 600197535 W 137 ST 7 AV, LENOX AV
Manhattan Cast Iron Project 0011 300238114 BROADWAY W 116 ST
Manhattan Cast Iron Project 0011 300238115 BROADWAY W 116 ST
Manhattan Cast Iron Project 0011 300238116 BROADWAY W 116 ST
Manhattan Cast Iron Project 0003 600218809 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0003 600218811 W 36 ST 5 AV, 6 AV, E 36 ST
Manhattan Cast Iron Project 0004 600068934 W 104 ST RIVERSIDE DR, WEST END AV
Manhattan Cast Iron Project 0004 602688653 W 104 ST RIVERSIDE DR, WEST END AV
Manhattan Cast Iron Project 0005 600194648 E 19 ST 5 AV, BROADWAY, W 19 ST
Manhattan Cast Iron Project 0005 600163117 E 19 ST 5 AV, BROADWAY, W 19 ST
Manhattan Cast Iron Project 0006 300168608 E 83 ST EAST END AV, FDR DR
Manhattan Cast Iron Project 0009 602355849 W 88 ST RIVERSIDE DR, WEST END AV
Manhattan Cast Iron Project 0012 600345881 W 39 ST 7 AV, 8 AV
Manhattan Cast Iron Project 0011 602605598 BROADWAY W 116 ST
Manhattan Cast Iron Project 0001 600369016 W 57 ST 8 AV, 9 AV
Manhattan Cast Iron Project 0002 600305299 1 AV E 1 ST, E 2 ST
Manhattan Steel Project 0005 600212556 WAVERLY PL BANK ST, W 11 ST
Manhattan Steel Project 0005 600212557 BANK ST GREENWICH AV, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600212555 WAVERLY PL BANK ST, W 11 ST
Manhattan Steel Project 0001 602813907 E 62 ST 5 AV, MADISON AV
Manhattan Steel Project 0001 602813909 E 62 ST 5 AV, MADISON AV
Manhattan Steel Project 0001 300114611 E 62 ST 5 AV, MADISON AV
Manhattan Steel Project 0001 300114612 E 62 ST 5 AV, MADISON AV
Manhattan Steel Project 0001 300114613 E 62 ST 5 AV, MADISON AV
Manhattan Steel Project 0001 300114615 E 62 ST 5 AV, MADISON AV
Manhattan Steel Project 0003 602554838 MAC DOUGAL ST BLEECKER ST, W HOUSTON ST
Manhattan Steel Project 0005 600308179 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600308181 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600308183 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600308185 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600308188 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600228050 BANK ST GREENWICH AV, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600228051 BANK ST GREENWICH AV, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600228054 BANK ST GREENWICH AV, WAVERLY PL
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Manhattan Steel Project 0005 600228058 BANK ST GREENWICH AV, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 602693188 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 602450434 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600398850 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600398852 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600212552 BANK ST GREENWICH AV, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600212553 BANK ST GREENWICH AV, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0001 300114614 E 62 ST 5 AV, MADISON AV
Manhattan Steel Project 0001 602200111 E 62 ST 5 AV, MADISON AV
Manhattan Steel Project 0002 602496003 CLAREMONT AV LA SALLE ST, W 122 ST
Manhattan Steel Project 0003 600307356 W HOUSTON ST MAC DOUGAL ST, SULLIVAN ST
Manhattan Steel Project 0004 602511159 GOLD ST BEEKMAN ST, SPRUCE ST
Manhattan Steel Project 0005 600212554 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Manhattan Steel Project 0005 600308187 BANK ST W 4 ST, WAVERLY PL
Queens Cast Iron Project 0003 800590109 VERNON BLVD 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0012 200721317 22 ST 41 AV, N QUEENS PLAZA
Queens Cast Iron Project 0012 200729049 22 ST 40 AV, 41 AV
Queens Cast Iron Project 0012 200729050 22 ST 40 AV, 41 AV
Queens Cast Iron Project 0012 200729051 22 ST 40 AV, 41 AV
Queens Cast Iron Project 0012 800345106 22 ST 40 AV, 41 AV
Queens Cast Iron Project 0012 200729040 22 ST 40 AV, 41 AV
Queens Cast Iron Project 0013 200802636 WOODSIDE AV 37 AV, 51 ST, NEWTOWN RD, NORTHERN BLVD
Queens Cast Iron Project 0013 800337894 39 AV 52 ST, WOODSIDE AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797741 WOODSIDE AV 39 AV, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797742 WOODSIDE AV 39 AV, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797743 WOODSIDE AV 39 AV, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797744 WOODSIDE AV 39 AV, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797745 WOODSIDE AV 37 RD, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797746 WOODSIDE AV 37 RD, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797747 WOODSIDE AV 37 RD, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797748 WOODSIDE AV 37 RD, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797749 WOODSIDE AV 37 RD, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797751 WOODSIDE AV 37 RD, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797752 WOODSIDE AV 39 AV, BARNETT AV
Queens Cast Iron Project 0013 200802638 WOODSIDE AV 37 AV, 37 RD
Queens Cast Iron Project 0013 200797738 39 AV 52 ST, WOODSIDE AV
Queens Cast Iron Project 0013 200797739 39 AV 52 ST, WOODSIDE AV
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Queens Cast Iron Project 0013 200797740 39 AV 52 ST, WOODSIDE AV
Queens Cast Iron Project 0003 200783890 JACKSON AV 11 ST, 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200783891 JACKSON AV 11 ST, 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200783892 JACKSON AV 11 ST, 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200783827 JACKSON AV 11 ST, 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200783828 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 200783829 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 200783830 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 200783831 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 200783832 JACKSON AV 11 ST, 48 AV, 49 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200783834 JACKSON AV 11 ST, 48 AV, 49 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200782695 VERNON BLVD 50 AV, 51 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200782673 JACKSON AV 51 AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 200782674 51 AV 11 ST, JACKSON AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY
Queens Cast Iron Project 0003 200782675 JACKSON AV 51 AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 800785320 JACKSON AV 50 AV, 51 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200782698 51 AV 11 ST, JACKSON AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY
Queens Cast Iron Project 0003 800805744 JACKSON AV 50 AV, 51 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200782669 VERNON BLVD 51 AV, JACKSON AV
Queens Cast Iron Project 0003 200782697 51 AV 11 ST, JACKSON AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY
Queens Cast Iron Project 0007 200771160 34 ST BRADLEY AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY, VAN DAM ST
Queens Cast Iron Project 0007 200771202 34 ST BRADLEY AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY, VAN DAM ST
Queens Cast Iron Project 0008 800330983 30 DR 12 ST, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0008 200811313 30 DR 12 ST, 14 ST
Queens Cast Iron Project 0008 200861970 30 DR 12 ST, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0008 200861972 30 DR 12 ST, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0008 200861973 30 DR 12 ST, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0008 200861953 12 ST 30 DR, 30 RD
Queens Cast Iron Project 0008 200861955 12 ST 30 DR, 31 AV
Queens Cast Iron Project 0008 200861956 12 ST 30 DR, 31 AV
Queens Cast Iron Project 0008 200861957 30 DR 12 ST, 14 ST
Queens Cast Iron Project 0008 200861958 12 ST 30 DR, 31 AV
Queens Cast Iron Project 0008 200861959 12 ST 30 DR, 31 AV
Queens Cast Iron Project 0008 800775141 30 DR 12 ST, 14 ST
Queens Cast Iron Project 0009 200883330 37 ST 30 AV, 31 AV
Queens Cast Iron Project 0010 200650207 149 ST CHERRY AV, DELAWARE AV
Queens Cast Iron Project 0010 200650209 149 ST DELAWARE AV, ELM AV
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Queens Cast Iron Project 0010 200650210 DELAWARE AV 149 ST, MURRAY ST
Queens Cast Iron Project 0010 200907017 DELAWARE AV 147 ST, 149 ST
Queens Cast Iron Project 0010 200650208 DELAWARE AV 147 ST, 149 ST
Queens Cast Iron Project 0010 200567935 CHERRY AV 147 ST, 149 ST
Queens Cast Iron Project 0010 800941406 CHERRY AV 147 ST, 149 ST
Queens Cast Iron Project 0010 800487230 CHERRY AV 147 ST, 149 ST
Queens Cast Iron Project 0010 200650196 BEECH AV 149 PL, 149 ST
Queens Cast Iron Project 0010 200650197 BEECH AV 147 ST, 149 ST
Queens Cast Iron Project 0010 200650202 149 ST BEECH AV, CHERRY AV
Queens Cast Iron Project 0010 200650203 149 ST BEECH AV, CHERRY AV
Queens Cast Iron Project 0010 800937199 149 ST ASH AV, BEECH AV
Queens Cast Iron Project 0010 200650201 149 ST BEECH AV, CHERRY AV
Queens Cast Iron Project 0010 800893406 BEECH AV 149 PL, MURRAY ST
Queens Cast Iron Project 0010 200650236 149 PL ASH AV, BEECH AV
Queens Cast Iron Project 0010 200650235 149 PL ASH AV, SANFORD AV
Queens Cast Iron Project 0010 800624915 149 PL ASH AV, SANFORD AV
Queens Cast Iron Project 0011 200806843 28 AV 32 ST, 33 ST
Queens Cast Iron Project 0011 200806844 28 AV 31 ST, 32 ST
Queens Cast Iron Project 0011 200806846 32 ST 28 AV, ASTORIA BLVD
Queens Cast Iron Project 0011 200806848 32 ST 28 AV, ASTORIA BLVD
Queens Cast Iron Project 0011 200806849 28 AV 31 ST, 32 ST
Queens Cast Iron Project 0011 200806851 28 AV 31 ST, 32 ST
Queens Cast Iron Project 0011 200806852 28 AV 31 ST, 32 ST
Queens Cast Iron Project 0011 200806847 32 ST 28 AV, ASTORIA BLVD
Queens Cast Iron Project 0011 200806842 28 AV 32 ST, 33 ST
Queens Cast Iron Project 0011 200806845 32 ST 28 AV, ASTORIA BLVD
Queens Cast Iron Project 0011 200814148 32 ST 28 AV, ASTORIA BLVD
Queens Cast Iron Project 0011 800595827 32 ST 28 AV, ASTORIA BLVD
Queens Cast Iron Project 0011 800329701 32 ST 28 AV, ASTORIA BLVD
Queens Cast Iron Project 0012 200721320 22 ST 41 AV, N QUEENS PLAZA
Queens Cast Iron Project 0012 200721318 22 ST 41 AV, N QUEENS PLAZA
Queens Cast Iron Project 0012 800818703 22 ST 41 AV, N QUEENS PLAZA
Queens Cast Iron Project 0002 200738892 38 AV 11 ST, 12 ST
Queens Cast Iron Project 0002 200738893 38 AV 11 ST, 12 ST
Queens Cast Iron Project 0003 200782640 49 AV 5 ST, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 200782643 VERNON BLVD 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200782634 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
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Queens Cast Iron Project 0003 200782635 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 200782638 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 800865735 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 800918368 JACKSON AV 11 ST, 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0004 200788535 43 AV 48 ST, 49 ST
Queens Cast Iron Project 0004 200788537 43 AV 48 ST, 49 ST
Queens Cast Iron Project 0004 200782085 49 ST 43 AV, QUEENS BLVD
Queens Cast Iron Project 0004 200788520 49 ST 43 AV, SKILLMAN AV
Queens Cast Iron Project 0004 200782088 43 AV 49 ST, 50 ST
Queens Cast Iron Project 0004 800992769 49 ST 43 AV, QUEENS BLVD
Queens Cast Iron Project 0004 801105571 49 ST 43 AV, QUEENS BLVD
Queens Cast Iron Project 0004 200782086 49 ST 43 AV, SKILLMAN AV
Queens Cast Iron Project 0004 200782087 43 AV 48 ST, 49 ST
Queens Cast Iron Project 0004 200788538 43 AV 48 ST, 49 ST
Queens Cast Iron Project 0005 200757075 42 ST 28 AV, 30 AV
Queens Cast Iron Project 0005 200757073 30 AV 42 ST, 43 ST
Queens Cast Iron Project 0005 200757074 42 ST 28 AV, 30 AV
Queens Cast Iron Project 0005 200757076 42 ST 28 AV, 30 AV
Queens Cast Iron Project 0005 200757124 30 AV 41 ST, 42 ST
Queens Cast Iron Project 0005 200757080 42 ST 30 AV, NEWTOWN RD
Queens Cast Iron Project 0006 200800515 42 RD 24 ST, CRESCENT ST
Queens Cast Iron Project 0006 200800534 CRESCENT ST 42 RD, S QUEENS PLAZA
Queens Cast Iron Project 0006 200800535 CRESCENT ST 42 RD, S QUEENS PLAZA
Queens Cast Iron Project 0006 200800536 CRESCENT ST 42 RD, S QUEENS PLAZA
Queens Cast Iron Project 0006 200800539 S QUEENS PLAZA 27 ST, CRESCENT ST
Queens Cast Iron Project 0006 200800538 CRESCENT ST 42 RD, S QUEENS PLAZA
Queens Cast Iron Project 0003 200782641 VERNON BLVD 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0007 200773851 34 ST BRADLEY AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY, VAN DAM ST
Queens Cast Iron Project 0008 200811314 12 ST 30 AV, 30 RD, WELLING CT
Queens Cast Iron Project 0008 800384318 12 ST 30 AV, 30 RD, WELLING CT
Queens Cast Iron Project 0008 200890623 WELLING CT 12 ST, 30 AV, 8 ST, MAIN AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0008 200811316 30 RD 12 ST, 14 ST
Queens Cast Iron Project 0009 200755440 37 ST 30 AV, 31 AV
Queens Cast Iron Project 0009 200755441 37 ST 30 AV, 31 AV
Queens Cast Iron Project 0001 200741772 35 AV 28 ST, 29 ST
Queens Cast Iron Project 0001 200741769 29 ST 35 AV, 36 AV
Queens Cast Iron Project 0001 200741770 29 ST 35 AV, 36 AV
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Queens Cast Iron Project 0001 200740648 29 ST 35 AV, 36 AV
Queens Cast Iron Project 0001 800963160 29 ST 34 AV, 35 AV
Queens Cast Iron Project 0001 200741767 29 ST 35 AV, 36 AV
Queens Cast Iron Project 0001 200741773 35 AV 29 ST, 30 ST
Queens Cast Iron Project 0002 801106827 12 ST 38 AV, 40 AV
Queens Cast Iron Project 0002 800340218 12 ST 38 AV, 40 AV
Queens Cast Iron Project 0002 200738889 12 ST 38 AV, 40 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200782694 VERNON BLVD 50 AV, 51 AV
Queens Cast Iron Project 0003 200782715 49 AV 11 ST, JACKSON AV, VERNON BLVD
Queens Cast Iron Project 0003 800891349 VERNON BLVD 49 AV, 50 AV
Queens Cast Iron Project 0005 200757081 42 ST 30 AV, NEWTOWN RD
Westchester Cast Iron Project 0028 900332330 N WASHINGTON AV 4 ST, FOURTH ST, NELSON AV, REYNOLDS ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0025 101598312 TOWNSEND ST PURDY AV
Westchester Cast Iron Project 0025 101598314 PURDY AV TOWNSEND ST
Westchester Cast Iron Project 0026 101091144 LONGSPUR RD GROSBEAK RD
Westchester Cast Iron Project 0026 101091145 LONGSPUR RD GROSBEAK RD
Westchester Cast Iron Project 0027 900393846 MCLEAN AV COURTER AV, INTERVALE PL
Westchester Cast Iron Project 0027 900347694 MCLEAN AV COURTER AV, INTERVALE PL
Westchester Cast Iron Project 0027 900789345 MCLEAN AV COURTER AV, INTERVALE PL
Westchester Cast Iron Project 0027 900526176 MCLEAN AV COURTER AV, LEWIS PKWY, ROLLINS ST
Westchester Cast Iron Project 0027 900318903 ROLLINS ST MCLEAN AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0027 900323277 MCLEAN AV COURTER AV, LEWIS PKWY, ROLLINS ST
Westchester Cast Iron Project 0027 900526175 MCLEAN AV COURTER AV, LEWIS PKWY, PELTON ST
Westchester Cast Iron Project 0027 900318908 LEWIS PKWY COURTER AV, MCLEAN AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101421932 CEDAR ST KRAFT AV
Westchester Cast Iron Project 0033 901156819 CEDAR ST PONDFIELD RD, TANGLEWYLDE AV
Westchester Cast Iron Project 0028 900332332 N WASHINGTON AV 4 ST, FOURTH ST, NELSON AV, REYNOLDS ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0003 900243448 N 6 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900773421 NORTH ST N 7 AV, N 8 AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900773444 NORTH ST N 6 AV, N 7 AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900430396 NORTH ST N 5 AV, N 6 AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900341134 N 7 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900773420 N 7 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900261405 N 7 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900243449 NORTH ST N 6 AV, N 7 AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900773446 NORTH ST N 7 AV, N 8 AV
Westchester Cast Iron Project 0004 900280132 IRVING PL HIGHBROOK AV, PELHAMDALE AV
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Westchester Cast Iron Project 0004 900246732 HIGHBROOK AV BOULEVARD, IRVING PL
Westchester Cast Iron Project 0004 900288090 IRVING PL HIGHBROOK AV, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0004 900280123 HIGHBROOK AV E 2 ST, IRVING PL
Westchester Cast Iron Project 0004 900280131 IRVING PL HIGHBROOK AV, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0004 900280122 IRVING PL HIGHBROOK AV, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0004 900246686 IRVING PL CLIFF AV, HIGHBROOK AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325873 AMBERSON AV CLIFTON AV, LEHMAN TERR
Westchester Cast Iron Project 0042 100703061 DANTE AV PARKVIEW PL
Westchester Cast Iron Project 0003 900243244 NORTH ST HOWARD ST, N 9 AV, W LINCOLN AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900243262 N 9 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900243276 NORTH ST N 8 AV, N 9 AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900243277 N 8 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900328165 N 8 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900795970 N 8 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900252679 N 6 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900243243 NORTH ST N 5 AV, N 6 AV
Westchester Cast Iron Project 0003 900430395 NORTH ST GRAMATAN AV, N 5 AV, OAKLEY AV
Westchester Cast Iron Project 0012 900206603 SHORE RD PELHAM RD, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0012 900206613 SHORE RD PELHAM RD, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0012 900206622 SHORE RD PELHAM RD, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0012 900206625 SHORE RD PELHAM RD, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0012 900204574 SHORE RD PELHAM RD, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0012 900204562 SHORE RD PELHAMDALE AV, SHORE VIEW CIRC
Westchester Cast Iron Project 0012 900204576 SHORE RD PELHAMDALE AV, SHORE VIEW CIRC
Westchester Cast Iron Project 0028 900327613 SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0028 900227795 FOURTH ST 4 ST, HIGHLAND AV, JOHN PL, N WASHINGTON AV, NELSON AV, REYNOLDS ST, SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0028 900332325 N WASHINGTON AV 4 ST, FOURTH ST, NELSON AV, REYNOLDS ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900227754 N WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0028 900227780 FOURTH ST 4 ST, HIGHLAND AV, JOHN PL, N WASHINGTON AV, NELSON AV, REYNOLDS ST, SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0028 900227784 FOURTH ST 4 ST, HIGHLAND AV, JOHN PL, N WASHINGTON AV, NELSON AV, REYNOLDS ST, SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0028 900227785 FOURTH ST 4 ST, HIGHLAND AV, JOHN PL, N WASHINGTON AV, NELSON AV, REYNOLDS ST, SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0028 900227792 FOURTH ST 4 ST, HIGHLAND AV, JOHN PL, N WASHINGTON AV, NELSON AV, REYNOLDS ST, SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0028 900227796 FOURTH ST 4 ST, HIGHLAND AV, JOHN PL, N WASHINGTON AV, NELSON AV, REYNOLDS ST, SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0028 900332327 4 ST FOURTH ST, N WASHINGTON AV, NELSON AV, REYNOLDS ST, UNION AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900382350 HAVEN AV CARPENTER PL, S COLUMBUS AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900394794 S COLUMBUS AV HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900394795 S COLUMBUS AV HAVEN AV
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Westchester Cast Iron Project 0041 900367607 S COLUMBUS AV HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900367608 S COLUMBUS AV E 3 ST, HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900367708 S COLUMBUS AV E 3 ST, HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900377550 HAVEN AV CARPENTER PL, S COLUMBUS AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900377555 HAVEN AV CARPENTER PL, S COLUMBUS AV
Westchester Cast Iron Project 0046 100185088 HALCYON TERR PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100185072 PRESIDENT ST DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100090834 PRESIDENT ST DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100185077 HALCYON TERR HOWARD PKWY, PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100185078 PRESIDENT ST DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100185079 PRESIDENT ST DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100185080 PRESIDENT ST DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100185081 PRESIDENT ST DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100185082 HALCYON TERR PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100185083 HALCYON TERR PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100185084 HALCYON TERR PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100185087 HALCYON TERR PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100185089 HALCYON TERR PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100185090 HALCYON TERR PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0049 901042316 FOURTH ST 4 ST, LAFAYETTE AV, UNION AV
Westchester Cast Iron Project 0049 901042335 THIRD ST LAFAYETTE AV, UNION AV
Westchester Cast Iron Project 0049 900288652 THIRD ST LAFAYETTE AV, UNION AV
Westchester Cast Iron Project 0049 900288611 LAFAYETTE AV SECOND ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0049 900377109 LAFAYETTE AV SECOND ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0049 900699605 THIRD ST LAFAYETTE AV
Westchester Cast Iron Project 0051 900240102 MANOR LA SIWANOY PL
Westchester Cast Iron Project 0051 900240103 MANOR LA SIWANOY PL
Westchester Cast Iron Project 0051 900240112 MANOR LA SIWANOY PL
Westchester Cast Iron Project 0051 900233628 MANOR LA SIWANOY PL
Westchester Cast Iron Project 0051 900233635 MANOR LA SIWANOY PL
Westchester Cast Iron Project 0051 900229976 MANOR LA SIWANOY PL
Westchester Cast Iron Project 0052 900384656 CENTRE ST CENTRE AV, HUGUENOT ST, RELYEA PL
Westchester Cast Iron Project 0052 900384657 RELYEA PL CENTRE AV, CENTRE ST
Westchester Cast Iron Project 0052 900384661 RELYEA PL CENTRE AV, CENTRE ST
Westchester Cast Iron Project 0052 900384654 CENTRE ST CENTRE AV, HUGUENOT ST, RELYEA PL
Westchester Cast Iron Project 0052 900384663 RELYEA PL CENTRE AV, CENTRE ST
Westchester Cast Iron Project 0053 100168647 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
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Westchester Cast Iron Project 0053 100168648 NORTH AV BEECHMONT DR, EASTCHESTER RD
Westchester Cast Iron Project 0053 100168698 EASTCHESTER RD NORTH AV, WHITE OAK ST
Westchester Cast Iron Project 0053 100168704 NORTH AV BEECHMONT DR, EASTCHESTER RD
Westchester Cast Iron Project 0053 100168706 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100168707 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188051 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100086072 NORTH AV FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188052 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188053 NORTH AV FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188054 NORTH AV BROADVIEW AV, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188055 NORTH AV BROADVIEW AV, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188056 FOREST AV FOREST AV, NORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188057 FOREST AV FOREST AV, NORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0004 900316831 HIGHBROOK AV BOULEVARD, IRVING PL
Westchester Cast Iron Project 0036 900325878 AMBERSON AV CLIFTON AV, FANSHAW AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900386134 S COLUMBUS AV E 3 ST, HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0052 900384659 CENTRE ST CENTRE AV, HUGUENOT ST, RELYEA PL
Westchester Cast Iron Project 0022 100747762 GRANDVIEW AV SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747763 GRANDVIEW AV SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747764 GRANDVIEW AV SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747765 GRANDVIEW AV SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100750146 INWOOD AV SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747746 INWOOD AV SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0033 101577699 MEADOW AV PONDFIELD RD
Westchester Cast Iron Project 0033 101577702 MEADOW AV PONDFIELD RD
Westchester Cast Iron Project 0033 101577703 MEADOW AV PONDFIELD RD
Westchester Cast Iron Project 0033 101577704 MEADOW AV PONDFIELD RD
Westchester Cast Iron Project 0033 901238656 MEADOW AV PONDFIELD RD
Westchester Cast Iron Project 0033 101577400 MEADOW AV KRAFT AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577296 KRAFT AV MIDLAND AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577299 KRAFT AV MIDLAND AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101422068 KRAFT AV MIDLAND AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101432207 CEDAR ST PONDFIELD RD, TANGLEWYLDE AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325571 AMBERSON AV CLIFTON AV, LEHMAN TERR
Westchester Cast Iron Project 0036 900325572 CLIFTON AV AMBERSON AV, ELLSWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325573 ELLSWORTH AV CLIFTON AV, LEHMAN TERR
Westchester Cast Iron Project 0036 900414980 AMBERSON AV CLIFTON AV, LEHMAN TERR
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Westchester Cast Iron Project 0036 900647605 SPENCER PL LEIGHTON AV, W 263 ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900319284 SPENCER PL LEIGHTON AV, W 263 ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900319285 SPENCER PL LEIGHTON AV, W 263 ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900319286 LEIGHTON AV FANSHAW AV, SPENCER PL, W 263 ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900319289 LEIGHTON AV FANSHAW AV, SPENCER PL, W 263 ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900319310 SPENCER PL LEIGHTON AV, W 263 ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900341905 S BROADWAY CARYL AV, PINES BRIDGE RD
Westchester Cast Iron Project 0038 901341776 WALWORTH AV BERKELEY RD
Westchester Cast Iron Project 0038 101041405 BERKELEY RD CLAREMONT RD, WALWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0038 101041406 BERKELEY RD CLAREMONT RD, WALWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0038 101041409 BERKELEY RD CLAREMONT RD, WALWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0038 101041410 BERKELEY RD CLAREMONT RD, WALWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0038 101041411 BERKELEY RD CLAREMONT RD, WALWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0002 900228088 4 AV E 1 ST, E 2 ST, S 4 AV, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0005 900360394 S 8 AV W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0005 900350895 S 8 AV W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0009 900256779 N HIGH ST HIGH ST, HOWARD ST, PUTNAM AV, PUTNAM ST
Westchester Cast Iron Project 0009 900284306 N HIGH ST HIGH ST, HOWARD ST, PUTNAM AV, PUTNAM ST
Westchester Cast Iron Project 0009 900284307 N HIGH ST HIGH ST, HOWARD ST, PUTNAM AV, PUTNAM ST
Westchester Cast Iron Project 0009 900284324 HIGH ST ELM ST, HOWARD ST, N HIGH ST
Westchester Cast Iron Project 0009 900356956 HIGH ST ELM ST, HOWARD ST, N HIGH ST
Westchester Cast Iron Project 0009 900356957 HIGH ST ELM ST, HOWARD ST, N HIGH ST
Westchester Cast Iron Project 0011 900347950 FLETCHER AV OVERLOOK ST, URBAN ST
Westchester Cast Iron Project 0011 900795604 FLETCHER AV OVERLOOK ST, URBAN ST
Westchester Cast Iron Project 0011 900348104 FLETCHER AV OVERLOOK ST, URBAN ST
Westchester Cast Iron Project 0011 900235337 FLETCHER AV CHESTER ST, E LINCOLN AV
Westchester Cast Iron Project 0011 900235339 FLETCHER AV CHESTER ST, E LINCOLN AV
Westchester Cast Iron Project 0011 900224451 CHESTER ST FLETCHER AV, WESTCHESTER AV
Westchester Cast Iron Project 0014 900324246 WARREN ST UNION AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0014 900324247 WARREN ST UNION AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0015 901179213 MAPLE ST BEECH ST, WALNUT ST
Westchester Cast Iron Project 0039 900797774 BROWN AV APAWAMIS AV, LYNDEN ST
Westchester Cast Iron Project 0039 100529770 APAWAMIS AV BROWN AV
Westchester Cast Iron Project 0028 900331302 WASHINGTON AV FIFTH ST, N WASHINGTON AV, SIXTH ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900227748 WASHINGTON AV FIFTH ST, N WASHINGTON AV, SIXTH ST
Westchester Cast Iron Project 0026 101091148 LONGSPUR RD BOBOLINK RD
Westchester Cast Iron Project 0026 101091150 LONGSPUR RD BOBOLINK RD
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Westchester Cast Iron Project 0026 101091149 BOBOLINK RD LONGSPUR RD, MANGROVE RD
Westchester Cast Iron Project 0026 101091146 LONGSPUR RD BOBOLINK RD, GROSBEAK RD
Westchester Cast Iron Project 0039 100530241 LYNDEN ST FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0039 900797777 LYNDEN ST BROWN AV
Westchester Cast Iron Project 0027 900318905 COYLE PL INTERVALE PL, MCLEAN AV, VAN CORTLAND PARK AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0027 900347673 MCLEAN AV COYLE PL, INTERVALE PL
Westchester Cast Iron Project 0027 901423754 INTERVALE PL COYLE PL, MCLEAN AV, VAN CORTLAND PARK AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0027 900318902 MCLEAN AV COYLE PL, ROLLINS ST
Westchester Cast Iron Project 0027 900549947 MCLEAN AV COURTER AV, INTERVALE PL
Westchester Cast Iron Project 0027 900789299 INTERVALE PL COYLE PL, MCLEAN AV, VAN CORTLAND PARK AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0027 900323249 MCLEAN AV COYLE PL, INTERVALE PL
Westchester Cast Iron Project 0027 900318891 MCLEAN AV COYLE PL, INTERVALE PL
Westchester Cast Iron Project 0027 900789301 INTERVALE PL COYLE PL, MCLEAN AV, VAN CORTLAND PARK AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0027 900347683 MCLEAN AV COURTER AV, INTERVALE PL
Westchester Cast Iron Project 0027 900323264 ROLLINS ST MCLEAN AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0027 901202006 ROLLINS ST MCLEAN AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0027 900324502 COYLE PL INTERVALE PL, MCLEAN AV, VAN CORTLAND PARK AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0027 900382284 COYLE PL INTERVALE PL, MCLEAN AV, VAN CORTLAND PARK AV, VAN CORTLANDT PK AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747785 SHERMAN ST BENT AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747786 BENT AV SHERMAN ST, WEST ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747787 BENT AV SHERMAN ST, WEST ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747738 SHERMAN ST BENT AV, DREW ST, S REGENT ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900227745 4 ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900227766 4 ST
Westchester Cast Iron Project 0005 900360943 S 7 AV W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0005 900288030 S 7 AV W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0005 901048030 S 7 AV W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0005 901296444 S 8 AV W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0042 100703062 DANTE AV PARKVIEW PL
Westchester Cast Iron Project 0042 100703063 PARKVIEW PL COLUMBUS AV, DANTE AV
Westchester Cast Iron Project 0042 100512970 DANTE AV FULTON ST, WALLACE ST
Westchester Cast Iron Project 0042 100512971 DANTE AV FULTON ST, WALLACE ST
Westchester Cast Iron Project 0042 100512972 DANTE AV FULTON ST, WALLACE ST
Westchester Cast Iron Project 0042 100512973 DANTE AV FULTON ST, WALLACE ST
Westchester Cast Iron Project 0042 900629928 DANTE AV PARKVIEW PL
Westchester Cast Iron Project 0042 100704181 DANTE AV MONROE ST
Westchester Cast Iron Project 0042 100704182 DANTE AV MONROE ST
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Westchester Cast Iron Project 0043 101176688 HARRIMAN RD S BROADWAY
Westchester Cast Iron Project 0006 901136024 COLONIAL AV CLIFF AV, HIGHBROOK AV
Westchester Cast Iron Project 0009 901324924 N TERRACE AV HOWARD ST, PUTNAM AV, PUTNAM ST
Westchester Cast Iron Project 0009 900356866 ELM ST HIGH ST, N HIGH ST, N TERRACE AV
Westchester Cast Iron Project 0044 100181154 AVONDALE RD PIETRO DR
Westchester Cast Iron Project 0044 100181160 PIETRO DR AVONDALE RD, MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100181161 PIETRO DR AVONDALE RD, MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100181163 AVONDALE RD PIETRO DR
Westchester Cast Iron Project 0044 100181164 AVONDALE RD PENNSYLVANIA AV, PIETRO DR
Westchester Cast Iron Project 0044 100181165 AVONDALE RD PENNSYLVANIA AV, PIETRO DR
Westchester Cast Iron Project 0044 100220068 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100220069 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0035 900496850 LORRAINE AV OAKWOOD AV, PEARSALL DR, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900386229 S COLUMBUS AV E 3 ST, GRANDVIEW AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900377445 S COLUMBUS AV BEECHWOOD AV, HARTFORD AV, N COLUMBUS AV, WASHINGTON ST
Westchester Cast Iron Project 0041 900367724 S COLUMBUS AV BEECHWOOD AV, HARTFORD AV, N COLUMBUS AV, WASHINGTON ST
Westchester Cast Iron Project 0041 900382353 HAVEN AV CARPENTER PL, HILLSIDE AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900377499 S COLUMBUS AV HARTFORD AV, HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0041 901024538 S COLUMBUS AV HARTFORD AV, HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0042 100704180 DANTE AV MONROE ST
Westchester Cast Iron Project 0042 100703069 DANTE AV MONROE ST
Westchester Cast Iron Project 0042 100703064 DANTE AV PARKVIEW PL
Westchester Cast Iron Project 0019 900375060 S 10 AV N 10 AV, W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900350876 S 10 AV N 10 AV, W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900288056 S 11 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Cast Iron Project 0042 100703066 DANTE AV COLUMBUS AV
Westchester Cast Iron Project 0042 100703068 DANTE AV COLUMBUS AV
Westchester Steel Project 0019 900244267 S 11 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Cast Iron Project 0020 900723230 PELHAMDALE AV MANOR LA, WITHERBEE AV
Westchester Cast Iron Project 0043 101351801 HARRIMAN RD PRIVATE RD, RIP VAN WINKLE DR
Westchester Cast Iron Project 0043 101351800 HARRIMAN RD PRIVATE RD, RIP VAN WINKLE DR
Westchester Cast Iron Project 0043 101351802 HARRIMAN RD VICTOR DR
Westchester Cast Iron Project 0020 900237670 PELHAMDALE AV MANOR LA, MONTEREY AV, WITHERBEE AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900236914 WITHERBEE AV CLIFF PL, HIGHBROOK AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900236917 WITHERBEE AV CLIFF PL, HIGHBROOK AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900918176 HIGHBROOK AV MITCHILL PL, RANDALL PL
Westchester Cast Iron Project 0049 900227757 5 ST FIFTH ST, LAFAYETTE AV, UNION AV
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Westchester Cast Iron Project 0049 900287067 5 ST FIFTH ST, LAFAYETTE AV, UNION AV
Westchester Cast Iron Project 0051 900240117 MANOR LA PELHAMDALE AV, SIWANOY PL
Westchester Cast Iron Project 0051 900240111 MANOR LA SIWANOY PL
Westchester Cast Iron Project 0051 900240115 SIWANOY PL MANOR LA
Westchester Cast Iron Project 0051 900240129 SIWANOY PL MANOR LA
Westchester Cast Iron Project 0007 101603110 WILLETT AV N MAIN ST
Westchester Cast Iron Project 0007 900801140 WILLETT AV ABENDROTH AV
Westchester Cast Iron Project 0007 900699822 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900496851 LORRAINE AV OAKWOOD AV, PEARSALL DR, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900496852 OAKWOOD AV LORRAINE AV, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900496853 OAKWOOD AV LORRAINE AV, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0046 100090818 SIDNEY ST HOWARD PKWY, HUBERT PL
Westchester Cast Iron Project 0046 100090819 SIDNEY ST BROOKSIDE PL
Westchester Cast Iron Project 0044 901199170 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 901160438 MARIA LA PIETRO DR, SCARSDALE RD
Westchester Cast Iron Project 0044 100177388 PIETRO DR AVONDALE RD, MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100177390 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100177419 MARIA LA PIETRO DR, SCARSDALE RD
Westchester Cast Iron Project 0044 100220066 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100220062 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100220065 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100177420 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100177421 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100177387 PIETRO DR AVONDALE RD, MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0045 900405492 NORTH AV CHAUNCEY AV, COLIGNI AV, FIFTH AV
Westchester Cast Iron Project 0045 901039917 NORTH AV CHAUNCEY AV, TRENO ST
Westchester Cast Iron Project 0045 901260574 NORTH AV CHAUNCEY AV, COLIGNI AV, FIFTH AV
Westchester Cast Iron Project 0045 101592853 NORTH AV CHAUNCEY AV, COLIGNI AV, FIFTH AV
Westchester Cast Iron Project 0044 100220070 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100220071 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100177422 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100177423 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100177424 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0044 100220067 PIETRO DR MARIA LA
Westchester Cast Iron Project 0047 100171133 TYBEE PL CHEROKEE RD, SHAWNEE AV, WINNEBAGO RD
Westchester Cast Iron Project 0047 100537149 WINNEBAGO RD SHAWNEE AV, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537150 TYBEE PL CHEROKEE RD, SHAWNEE AV, WINNEBAGO RD
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Westchester Cast Iron Project 0047 100537151 TYBEE PL CHEROKEE RD, SHAWNEE AV, WINNEBAGO RD
Westchester Cast Iron Project 0047 100537152 WINNEBAGO RD SHAWNEE AV, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537153 WINNEBAGO RD SHAWNEE AV, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537154 WINNEBAGO RD SHAWNEE AV, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537155 WINNEBAGO RD SHAWNEE AV, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537156 WINNEBAGO RD SHAWNEE AV, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537157 TYBEE PL CHEROKEE RD, SHAWNEE AV, WINNEBAGO RD
Westchester Cast Iron Project 0047 100537158 WINNEBAGO RD CASSILIS AV, TUCKAHOE RD, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537159 WINNEBAGO RD CASSILIS AV, TUCKAHOE RD, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537160 WINNEBAGO RD CASSILIS AV, TUCKAHOE RD, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 900801614 CASSILIS AV SMITH PL, TUCKAHOE RD, WINNEBAGO RD
Westchester Cast Iron Project 0047 100537190 CASSILIS AV SMITH PL, TUCKAHOE RD, WINNEBAGO RD
Westchester Cast Iron Project 0047 100537194 SMITH PL CASSILIS AV
Westchester Cast Iron Project 0047 100537195 SMITH PL CASSILIS AV
Westchester Cast Iron Project 0047 100537196 SMITH PL CASSILIS AV
Westchester Cast Iron Project 0047 100537197 SMITH PL CASSILIS AV
Westchester Cast Iron Project 0048 101622184 HAMILTON PL N BROADWAY
Westchester Cast Iron Project 0001 101428915 N BROADWAY ASHBURTON AV
Westchester Cast Iron Project 0001 101574731 N BROADWAY QUINCY PL
Westchester Cast Iron Project 0048 101446863 HAMILTON PL N BROADWAY
Westchester Cast Iron Project 0036 900405671 ELLSWORTH AV CLIFTON AV, LEHMAN TERR
Westchester Cast Iron Project 0028 900227771 JOHN PL 4 ST, FOURTH ST, HIGHLAND AV, REYNOLDS ST, SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0046 100185071 HOWARD PKWY DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0007 901228284 ADEE ST N MAIN ST
Westchester Cast Iron Project 0007 101603108 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0007 900699806 N MAIN ST ADEE ST
Westchester Cast Iron Project 0007 101603118 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0007 101603109 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0007 101603113 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0007 101603117 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0007 101603120 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0007 900699548 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0007 101453940 N MAIN ST WILLETT AV
Westchester Cast Iron Project 0007 101603765 N MAIN ST HIGHLAND ST
Westchester Cast Iron Project 0008 101065237 PARK AV FLAGG ST
Westchester Cast Iron Project 0008 101580114 PARK AV FLAGG ST
Westchester Cast Iron Project 0008 101065238 HIGH ST PARK AV, SAINT JOSEPHS AV
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Westchester Cast Iron Project 0009 901175737 N HIGH ST HIGH ST, HOWARD ST, PUTNAM AV, PUTNAM ST
Westchester Cast Iron Project 0010 900372411 WASHINGTON ST LYONS PL, S FULTON AV
Westchester Cast Iron Project 0028 900227747 SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0028 900227767 4 ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900227772 FOURTH ST 4 ST, HIGHLAND AV, JOHN PL, N WASHINGTON AV, NELSON AV, REYNOLDS ST, SAINT JOHNS PL
Westchester Cast Iron Project 0029 100176930 VERONA AV GRANDVIEW BLVD, LONGVUE TERR
Westchester Cast Iron Project 0029 100176929 VERONA AV GRANDVIEW BLVD, LONGVUE TERR
Westchester Cast Iron Project 0029 100176928 VERONA AV GRANDVIEW BLVD, LONGVUE TERR
Westchester Cast Iron Project 0033 101577408 KRAFT AV CEDAR ST, MEADOW AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900253442 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0031 901002272 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900253440 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900253475 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900280749 MAGNOLIA AV E LINCOLN AV, E PROSPECT AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900280787 MAGNOLIA AV E LINCOLN AV, E PROSPECT AV
Westchester Cast Iron Project 0030 900331734 WEBSTER AV LOCKWOOD AV, VAN GUILDER AV
Westchester Cast Iron Project 0030 900331767 WEBSTER AV VAN GUILDER AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0030 900331689 VAN GUILDER AV HAROLD CT, WEBSTER AV
Westchester Cast Iron Project 0030 900326694 WEBSTER AV VAN GUILDER AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0030 901214866 WEBSTER AV LOCKWOOD AV, VAN GUILDER AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900513817 SYCAMORE AV E LINCOLN AV, OAKWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900362057 LORRAINE AV OAKWOOD AV, PEARSALL DR, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900720293 LORRAINE AV OAKWOOD AV, PEARSALL DR, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900344306 LORRAINE AV OAKWOOD AV, PEARSALL DR, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101421930 KRAFT AV CEDAR ST, MEADOW AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101421931 KRAFT AV CEDAR ST, MEADOW AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900211792 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900211780 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900211784 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900211789 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900211881 S COLUMBUS AV LEONA LA, S FULTON AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900931172 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0031 900211794 S COLUMBUS AV LEONA LA, S 3 AV
Westchester Cast Iron Project 0032 900586395 SEDGEWICK AV JERVIS RD, LAWTON ST, SHEPPARD PL
Westchester Cast Iron Project 0032 900396254 SEDGEWICK AV JERVIS RD, LAWTON ST, SHEPPARD PL
Westchester Cast Iron Project 0046 100185073 HOWARD PKWY DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100185074 HOWARD PKWY DURAND ST, HALCYON TERR
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Westchester Cast Iron Project 0046 100090824 HOWARD PKWY DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100090825 HOWARD PKWY DURAND ST, HALCYON TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 100185070 HALCYON TERR BROOKSIDE PL, HOWARD PKWY
Westchester Cast Iron Project 0046 100185075 HALCYON TERR HOWARD PKWY, PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0047 100537164 WINNEBAGO RD CASSILIS AV, TUCKAHOE RD, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537161 WINNEBAGO RD CASSILIS AV, TUCKAHOE RD, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537189 CASSILIS AV SMITH PL, TUCKAHOE RD, WINNEBAGO RD
Westchester Cast Iron Project 0047 100537162 WINNEBAGO RD CASSILIS AV, TUCKAHOE RD, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 100537163 WINNEBAGO RD CASSILIS AV, TUCKAHOE RD, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0047 900153377 WINNEBAGO RD SHAWNEE AV, TYBEE PL
Westchester Cast Iron Project 0048 101228953 LEGRANDE AV HAMILTON PL, R/O/W
Westchester Cast Iron Project 0048 900035536 HAMILTON PL CROTON AV, LEGRANDE AV
Westchester Cast Iron Project 0048 900035537 HAMILTON PL CROTON AV, LEGRANDE AV
Westchester Cast Iron Project 0048 900035538 HAMILTON PL CROTON AV, LEGRANDE AV
Westchester Cast Iron Project 0048 900039819 HAMILTON PL CROTON AV, LEGRANDE AV
Westchester Cast Iron Project 0049 900287033 LAFAYETTE AV 5 ST, FOURTH ST
Westchester Cast Iron Project 0049 900288730 FOURTH ST 4 ST, LAFAYETTE AV, UNION AV
Westchester Cast Iron Project 0049 900288668 LAFAYETTE AV FOURTH ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0049 900288672 LAFAYETTE AV FOURTH ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0049 900288674 LAFAYETTE AV FOURTH ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0049 900664224 FOURTH ST LAFAYETTE AV
Westchester Cast Iron Project 0049 900287026 LAFAYETTE AV 5 ST, FOURTH ST
Westchester Cast Iron Project 0035 900363795 LORRAINE AV MAGNOLIA AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900363992 LORRAINE AV MAGNOLIA AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900364028 LORRAINE AV OAKWOOD AV, PEARSALL DR, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900362055 LORRAINE AV OAKWOOD AV, PEARSALL DR, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0010 900372413 WASHINGTON ST BEECHWOOD AV, LYONS PL, N COLUMBUS AV, S COLUMBUS AV
Westchester Cast Iron Project 0032 900396255 SHEPPARD PL SEDGEWICK AV, TIBBETTS RD
Westchester Cast Iron Project 0010 900291576 WASHINGTON ST LYONS PL, S FULTON AV
Westchester Cast Iron Project 0010 900313739 E 1 ST FRANKLIN AV, N FULTON AV, S FULTON AV
Westchester Cast Iron Project 0011 900343944 WALLACE AV FLETCHER AV, WESTCHESTER AV
Westchester Cast Iron Project 0011 900343920 FLETCHER AV PRIMROSE AV, WALLACE AV
Westchester Cast Iron Project 0011 900347920 FLETCHER AV OVERLOOK ST, WALLACE AV
Westchester Cast Iron Project 0011 901284536 FLETCHER AV PRIMROSE AV, WALLACE AV
Westchester Cast Iron Project 0011 900347948 FLETCHER AV OVERLOOK ST, URBAN ST
Westchester Cast Iron Project 0011 900795564 FLETCHER AV OVERLOOK ST, URBAN ST
Westchester Cast Iron Project 0012 900206595 PELHAM RD DE VEAU LA, WHITEWOOD AV
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Westchester Cast Iron Project 0012 900226791 PELHAM RD DE VEAU LA, SHORE RD
Westchester Cast Iron Project 0012 900225810 PELHAM RD DE VEAU LA, WHITEWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0012 900206634 SHORE RD PELHAM RD, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0012 900206631 PELHAM RD DE VEAU LA, SHORE RD
Westchester Cast Iron Project 0012 900206633 PELHAM RD DE VEAU LA, SHORE RD
Westchester Cast Iron Project 0039 901409610 APAWAMIS AV FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0039 100530280 APAWAMIS AV FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0039 900550015 APAWAMIS AV FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577405 KRAFT AV MIDLAND AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577399 MEADOW AV KRAFT AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577406 KRAFT AV CEDAR ST, MEADOW AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577401 MEADOW AV KRAFT AV
Westchester Cast Iron Project 0013 101411253 MADISON AV FRANK PL, HALSTEAD AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577402 MEADOW AV KRAFT AV
Westchester Cast Iron Project 0013 101411255 MADISON AV FRANK PL, HALSTEAD AV
Westchester Cast Iron Project 0013 901189382 MADISON AV FRANK PL, HALSTEAD AV
Westchester Cast Iron Project 0014 900390094 UNION AV BADEAU PL, ODELL PL
Westchester Cast Iron Project 0014 900324307 WARREN ST UNION AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0014 900324226 UNION AV BADEAU PL, WARREN ST
Westchester Cast Iron Project 0014 900324227 UNION AV BADEAU PL, ODELL PL
Westchester Cast Iron Project 0014 900332618 WARREN ST UNION AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0014 900324244 UNION AV WALNUT ST, WARREN ST
Westchester Cast Iron Project 0014 900332636 BADEAU PL GLOVER JOHNSON PL, UNION AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0014 900915667 WARREN ST GROVE AV, UNION AV
Westchester Cast Iron Project 0014 900324228 UNION AV WALNUT ST, WARREN ST
Westchester Cast Iron Project 0014 900324245 WARREN ST UNION AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0014 900324229 UNION AV WALNUT ST, WARREN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747737 GRANT ST BENT AV, S REGENT ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747778 BENT AV GRANT ST, SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100748462 GRANT ST BENT AV, S REGENT ST
Westchester Cast Iron Project 0015 901253935 MAPLE ST BEECH ST, WALNUT ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747750 GRANT ST GRANDVIEW AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747754 GRANT ST GRANDVIEW AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0015 101238893 MAPLE ST BEECH ST, WALNUT ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747755 GRANT ST BENT AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747757 GRANT ST BENT AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747758 GRANT ST BENT AV, INWOOD AV
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Westchester Cast Iron Project 0022 100747768 SHERMAN ST GRANDVIEW AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747748 GRANDVIEW AV GRANT ST, TOURAINE AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747760 GRANDVIEW AV GRANT ST, SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0016 100557604 FOWLER AV MILE SQUARE RD, ROCKNE RD
Westchester Cast Iron Project 0022 100747729 TOURAINE AV ABENDROTH PK, GRANDVIEW AV, SERVICE RD
Westchester Cast Iron Project 0022 100747761 GRANDVIEW AV GRANT ST, SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0033 101577403 KRAFT AV CEDAR ST, MEADOW AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577404 KRAFT AV CEDAR ST, MEADOW AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577701 MEADOW AV PONDFIELD RD
Westchester Cast Iron Project 0033 101577546 KRAFT AV MIDLAND AV
Westchester Cast Iron Project 0033 101577548 KRAFT AV MIDLAND AV
Westchester Cast Iron Project 0034 100929975 GARFIELD ST PRESCOTT ST, WILLIAM ST
Westchester Cast Iron Project 0034 100929976 GARFIELD ST PRESCOTT ST, WILLIAM ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900330004 AMBERSON AV CLIFTON AV, FANSHAW AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325811 ELLSWORTH AV CLIFTON AV, FANSHAW AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325827 CLIFTON AV AMBERSON AV, ELLSWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325828 ELLSWORTH AV CLIFTON AV, LEHMAN TERR
Westchester Cast Iron Project 0036 900325847 CLIFTON AV AMBERSON AV, ELLSWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0034 100929992 GARFIELD ST WALNUT ST, WILLIAM ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900325869 CLIFTON AV AMBERSON AV, ELLSWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0034 100929993 GARFIELD ST WALNUT ST, WILLIAM ST
Westchester Cast Iron Project 0034 100929977 GARFIELD ST PRESCOTT ST, WILLIAM ST
Westchester Cast Iron Project 0009 900311272 HOWARD ST HIGH ST, N HIGH ST, N TERRACE AV
Westchester Cast Iron Project 0046 100090816 HUBERT PL NORTH AV, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0035 900280761 MAGNOLIA AV E PROSPECT AV, LORRAINE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900280755 OAKWOOD AV LORRAINE AV, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900280754 SYCAMORE AV E LINCOLN AV, OAKWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900280792 MAGNOLIA AV E LINCOLN AV, E PROSPECT AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900280750 SYCAMORE AV E LINCOLN AV, OAKWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900280756 OAKWOOD AV LORRAINE AV, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0017 101146006 VILLARD AV CALUMET AV, DARWIN AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900363993 MAGNOLIA AV E PROSPECT AV, LORRAINE AV
Westchester Cast Iron Project 0050 900223038 HAWTHORNE AV BELVEDERE DR, E FRANKLIN ST, FRANKLIN AV
Westchester Cast Iron Project 0050 900221537 HAWTHORNE AV BELVEDERE DR, E FRANKLIN ST, FRANKLIN AV
Westchester Cast Iron Project 0050 900221534 HAWTHORNE AV BELVEDERE DR, E FRANKLIN ST, FRANKLIN AV
Westchester Cast Iron Project 0050 901178727 BELVEDERE DR BAYLEY AV, HAWTHORNE AV
Westchester Cast Iron Project 0050 900222992 BELVEDERE DR BAYLEY AV, HAWTHORNE AV



Appendix J
Form 10 of 11

Plan Project Name Segment ID On Street Cross Street

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement Plan
2015 Planned Work

Westchester Cast Iron Project 0050 900252881 HAWTHORNE AV HAWTHORNE PL, VALENTINE LA
Westchester Cast Iron Project 0051 900233641 SIWANOY PL MANOR LA
Westchester Cast Iron Project 0052 900389995 S DIVISION ST HUGUENOT ST, RAILROAD PL, SOMERSTOWN TPKE
Westchester Cast Iron Project 0052 900315621 CENTRE ST CENTRE AV, HUGUENOT ST, RELYEA PL
Westchester Cast Iron Project 0053 100168646 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188048 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188049 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0053 100188050 NORTH AV EASTCHESTER RD, FOREST AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900344308 SYCAMORE AV E PROSPECT AV, LORRAINE AV, PEARSALL DR
Westchester Cast Iron Project 0035 900344309 SYCAMORE AV E PROSPECT AV, LORRAINE AV, PEARSALL DR
Westchester Cast Iron Project 0035 900344310 E PROSPECT AV MAGNOLIA AV, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900364072 SYCAMORE AV E PROSPECT AV, LORRAINE AV, PEARSALL DR
Westchester Cast Iron Project 0035 900280765 E PROSPECT AV DARWOOD PL, E SIDNEY AV, MAGNOLIA AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900280762 E PROSPECT AV MAGNOLIA AV, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900344307 LORRAINE AV MAGNOLIA AV, PEARSALL DR, SYCAMORE AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325775 FANSHAW AV AMBERSON AV, ELLSWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900337702 FANSHAW AV ELLSWORTH AV, LEIGHTON AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900319291 FANSHAW AV ELLSWORTH AV, LEIGHTON AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325776 ELLSWORTH AV CLIFTON AV, FANSHAW AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900319290 LEIGHTON AV FANSHAW AV, SPENCER PL, W 263 ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900337700 LEIGHTON AV BERKELEY AV, FANSHAW AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900330028 FANSHAW AV AMBERSON AV, ELLSWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900319300 LEIGHTON AV FANSHAW AV, SPENCER PL, W 263 ST
Westchester Cast Iron Project 0036 900325568 FANSHAW AV AMBERSON AV, ELLSWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325774 ELLSWORTH AV CLIFTON AV, FANSHAW AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900325569 AMBERSON AV CLIFTON AV, FANSHAW AV
Westchester Cast Iron Project 0037 900955146 STEPHENSON BLVD JEFFERSON ST, MAIN ST
Westchester Cast Iron Project 0037 900384238 STEPHENSON BLVD ADAMS ST, HERTFORD ST
Westchester Cast Iron Project 0037 900384239 STEPHENSON BLVD JEFFERSON ST, MAIN ST
Westchester Cast Iron Project 0037 900221936 STEPHENSON BLVD HERTFORD ST, LYONS PL, MONROE ST
Westchester Cast Iron Project 0038 101041403 CLAREMONT RD BERKELEY RD
Westchester Cast Iron Project 0038 101605141 CLAREMONT RD FARLEY RD
Westchester Cast Iron Project 0038 101041402 BERKELEY RD CLAREMONT RD, WALWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0038 101041404 BERKELEY RD CLAREMONT RD, WALWORTH AV
Westchester Cast Iron Project 0017 101146008 VILLARD AV CALUMET AV, DARWIN AV
Westchester Cast Iron Project 0017 101146021 DARWIN AV CHAUNCEY LA, VILLARD AV
Westchester Cast Iron Project 0017 101146005 VILLARD AV DARWIN AV, EUCLID AV
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Westchester Cast Iron Project 0018 900244268 S 10 AV EASTCHESTER LA, W 3 ST
Westchester Cast Iron Project 0018 900281318 W 3 ST S 10 AV, S 9 AV, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0018 901256341 S 10 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Cast Iron Project 0018 900281314 S 10 AV EASTCHESTER LA, W 3 ST
Westchester Cast Iron Project 0018 900292115 W 3 ST S 10 AV, S 9 AV, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900281308 S 10 AV N 10 AV, W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900281306 S 10 AV N 10 AV, W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900974206 S 10 AV N 10 AV, W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900292852 S 10 AV N 10 AV, W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900350831 S 10 AV N 10 AV, W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900350871 S 10 AV N 10 AV, W 1 ST, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0019 900268948 S 11 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Cast Iron Project 0020 900233636 WITHERBEE AV HIGHBROOK AV, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900240136 PELHAMDALE AV MANOR LA, MONTEREY AV, WITHERBEE AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900240137 PELHAMDALE AV MANOR LA, MONTEREY AV, WITHERBEE AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900225155 HIGHBROOK AV RANDALL PL, WITHERBEE AV
Westchester Cast Iron Project 0020 901151598 WITHERBEE AV CLIFF PL, HIGHBROOK AV
Westchester Cast Iron Project 0020 901082172 HIGHBROOK AV HEYWOOD RD, WITHERBEE AV
Westchester Cast Iron Project 0020 901318775 WITHERBEE AV HIGHBROOK AV, PELHAMDALE AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900225486 PELHAMDALE AV MANOR LA, MONTEREY AV, WITHERBEE AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900236926 WITHERBEE AV CLIFF PL, MONTEREY AV
Westchester Cast Iron Project 0020 900236928 MONTEREY AV RANDALL PL, WITHERBEE AV
Westchester Cast Iron Project 0036 900405679 ELLSWORTH AV CLIFTON AV, LEHMAN TERR
Westchester Cast Iron Project 0046 901002511 HOWARD PKWY DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0020 900236915 WITHERBEE AV MONTEREY AV, PELHAM MANOR RD
Westchester Cast Iron Project 0023 900278671 MAIN ST HUGUENOT ST, WEBSTER AV
Westchester Cast Iron Project 0013 101409768 MADISON AV HILLSIDE AV, PUTNAM AV
Westchester Cast Iron Project 0015 101238894 MAPLE ST BEECH ST, WALNUT ST
Westchester Cast Iron Project 0015 101238895 MAPLE ST BEECH ST, WALNUT ST
Westchester Cast Iron Project 0015 101238896 MAPLE ST BEECH ST, WALNUT ST
Westchester Cast Iron Project 0015 101238897 WALNUT ST ASH ST, MAPLE ST, WALNUT AV
Westchester Cast Iron Project 0015 101238901 WALNUT ST ASH ST, MAPLE ST, WALNUT AV
Westchester Cast Iron Project 0015 101238902 WALNUT ST ASH ST, MAPLE ST, WALNUT AV
Westchester Cast Iron Project 0016 100557603 FOWLER AV MILE SQUARE RD, ROCKNE RD
Westchester Cast Iron Project 0016 100557605 FOWLER AV MILE SQUARE RD, ROCKNE RD
Westchester Cast Iron Project 0017 101146022 DARWIN AV CHAUNCEY LA, VILLARD AV
Westchester Cast Iron Project 0017 101146023 DARWIN AV CHAUNCEY LA, VILLARD AV
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Westchester Cast Iron Project 0017 101146024 DARWIN AV CHAUNCEY LA, VILLARD AV
Westchester Cast Iron Project 0017 900875024 VILLARD AV CROTON AV, PINES BRIDGE RD
Westchester Cast Iron Project 0017 101145999 VILLARD AV CROTON AV, PINES BRIDGE RD
Westchester Cast Iron Project 0017 101146000 VILLARD AV CROTON AV, PINES BRIDGE RD
Westchester Cast Iron Project 0017 101146001 VILLARD AV CROTON AV, PINES BRIDGE RD
Westchester Cast Iron Project 0017 101146002 VILLARD AV CROTON AV, EUCLID AV
Westchester Cast Iron Project 0017 101146003 VILLARD AV CROTON AV, EUCLID AV
Westchester Cast Iron Project 0017 101146004 VILLARD AV CROTON AV, EUCLID AV
Westchester Cast Iron Project 0021 900974210 FORTFIELD AV GLEN HILL AV, JESSAMINE AV
Westchester Cast Iron Project 0021 100554899 FORTFIELD AV GLEN HILL AV, JESSAMINE AV
Westchester Cast Iron Project 0021 100554927 JESSAMINE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256675 STONE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256715 STONE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 901219216 STONE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256676 STONE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 100554928 JESSAMINE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 100554929 JESSAMINE AV RAMSEY AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256711 STONE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256712 STONE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256713 STONE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256714 STONE AV FORTFIELD AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256678 FORTFIELD AV BRIGGS AV, STONE AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256677 FORTFIELD AV STONE AV
Westchester Cast Iron Project 0021 101256718 BRIGGS AV FORTFIELD AV, PALMER RD
Westchester Cast Iron Project 0048 900039759 HAMILTON PL LEGRANDE AV, NEPERAN RD
Westchester Cast Iron Project 0039 100529756 MIDLAND AV APAWAMIS AV, LEA PL
Westchester Cast Iron Project 0039 100529769 APAWAMIS AV BROWN AV, MIDLAND AV
Westchester Cast Iron Project 0039 900797799 LYNDEN ST BROWN AV
Westchester Cast Iron Project 0046 100090820 HOWARD PKWY DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090821 HOWARD PKWY DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747751 GRANT ST GRANDVIEW AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747780 BENT AV GRANT ST, SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747776 INWOOD AV GRANT ST, SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747775 INWOOD AV GRANT ST, SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0022 100747783 SHERMAN ST BENT AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747756 GRANT ST BENT AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747779 BENT AV GRANT ST, SHERMAN ST
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Westchester Cast Iron Project 0022 100747753 GRANT ST GRANDVIEW AV, INWOOD AV
Westchester Cast Iron Project 0022 100747781 BENT AV GRANT ST, SHERMAN ST
Westchester Cast Iron Project 0023 900295184 MAIN ST HUGUENOT ST, PINTARD AV
Westchester Cast Iron Project 0001 101428923 ASHBURTON AV N BROADWAY
Westchester Cast Iron Project 0023 900295186 HUGUENOT ST COLUMBUS AV, MAIN ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090822 HOWARD PKWY DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0015 901067340 ELM ST VAN CORTLANDT PK AV, WALNUT AV
Westchester Cast Iron Project 0015 101238900 WALNUT AV ASH ST, ELM ST, WALNUT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090823 HOWARD PKWY DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 101593008 HUBERT PL NORTH AV, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 901002510 HOWARD PKWY DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090826 HOWARD PKWY DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090827 SIDNEY ST HUBERT PL, PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090829 PRESIDENT ST DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090830 PRESIDENT ST DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090831 PRESIDENT ST DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090832 PRESIDENT ST DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090833 PRESIDENT ST DURAND ST, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0046 100090817 HUBERT PL NORTH AV, SIDNEY ST
Westchester Cast Iron Project 0040 100893358 COBB AV COOLIDGE AV, MIDCHESTER AV, PRESCOTT AV
Westchester Cast Iron Project 0040 900131917 COBB AV COOLIDGE AV, MIDCHESTER AV, PRESCOTT AV
Westchester Cast Iron Project 0040 900010502 COBB AV COOLIDGE AV, MIDCHESTER AV, PRESCOTT AV
Westchester Cast Iron Project 0040 900010504 COBB AV COOLIDGE AV, MIDCHESTER AV, PRESCOTT AV
Westchester Cast Iron Project 0042 100703059 DANTE AV PARKVIEW PL
Westchester Cast Iron Project 0042 100703060 DANTE AV PARKVIEW PL
Westchester Cast Iron Project 0040 900010501 COBB AV COOLIDGE AV, MIDCHESTER AV, PRESCOTT AV
Westchester Cast Iron Project 0040 900010499 COBB AV COOLIDGE AV, MIDCHESTER AV, PRESCOTT AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900386080 S COLUMBUS AV E 3 ST, HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900386102 S COLUMBUS AV E 3 ST, HAVEN AV
Westchester Cast Iron Project 0041 900386084 S COLUMBUS AV E 3 ST, GRANDVIEW AV
Westchester Cast Iron Project 0046 100090828 SIDNEY ST HUBERT PL, PRESIDENT ST
Westchester Cast Iron Project 0023 900295192 HUGUENOT ST COLUMBUS AV, MAIN ST
Westchester Cast Iron Project 0023 900292351 MAIN ST HUGUENOT ST, PINTARD AV
Westchester Cast Iron Project 0023 900292410 PINTARD AV LAUREL PL, MAIN ST, MARVIN PL
Westchester Cast Iron Project 0023 900292412 MAIN ST HUGUENOT ST, PINTARD AV
Westchester Cast Iron Project 0023 900292405 MAIN ST MAPLE AV, PINTARD AV
Westchester Cast Iron Project 0023 900292406 MAIN ST HUGUENOT ST, PINTARD AV
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Westchester Cast Iron Project 0023 900292407 PINTARD AV LAUREL PL, MAIN ST, MARVIN PL
Westchester Cast Iron Project 0023 900292408 PINTARD AV LAUREL PL, MAIN ST, MARVIN PL
Westchester Cast Iron Project 0023 900292352 MAIN ST MAPLE AV, PINTARD AV
Westchester Cast Iron Project 0025 101597927 CENTRAL AV GRACE CHURCH ST
Westchester Cast Iron Project 0025 101597929 CENTRAL AV GRACE CHURCH ST
Westchester Cast Iron Project 0025 101598307 PURDY AV RYAN AV
Westchester Cast Iron Project 0025 101598308 PURDY AV RYAN AV, TOWNSEND ST
Westchester Cast Iron Project 0026 101091154 BOBOLINK RD LONGSPUR RD, MANGROVE RD
Westchester Cast Iron Project 0026 101091155 BOBOLINK RD LONGSPUR RD, MANGROVE RD
Westchester Cast Iron Project 0026 101091156 BOBOLINK RD LONGSPUR RD, MANGROVE RD
Westchester Cast Iron Project 0026 101091157 BOBOLINK RD MANGROVE RD
Westchester Cast Iron Project 0026 101091147 LONGSPUR RD BOBOLINK RD, GROSBEAK RD
Westchester Cast Iron Project 0026 101091151 LONGSPUR RD BOBOLINK RD
Westchester Cast Iron Project 0024 100671430 LAWRENCE AV STEWART AV
Westchester Cast Iron Project 0024 100671436 LAWRENCE AV LEEWOOD DR
Westchester Cast Iron Project 0026 101091143 LONGSPUR RD GROSBEAK RD
Westchester Cast Iron Project 0001 101428924 ASHBURTON AV ASHBURTON PL, N BROADWAY
Westchester Cast Iron Project 0001 101428907 ASHBURTON AV ASHBURTON PL, N BROADWAY
Westchester Cast Iron Project 0002 900371936 4 AV E 1 ST, E 2 ST, S 4 AV, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0002 900407342 4 AV E 1 ST, E 2 ST, S 4 AV, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0002 900371868 4 AV E 1 ST, E 2 ST, S 4 AV, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0002 900371938 4 AV E 1 ST, E 2 ST, S 4 AV, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0002 900371946 4 AV E 1 ST, E 2 ST, S 4 AV, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0002 900407340 4 AV E 1 ST, E 2 ST, S 4 AV, W 2 ST
Westchester Cast Iron Project 0003 901358784 N 6 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0028 900332335 N WASHINGTON AV 4 ST, FOURTH ST, NELSON AV, REYNOLDS ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900332336 N WASHINGTON AV 4 ST, FOURTH ST, NELSON AV, REYNOLDS ST, THIRD ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900619349 WASHINGTON AV FIFTH ST, N WASHINGTON AV, SIXTH ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900619352 WASHINGTON AV FIFTH ST, N WASHINGTON AV, SIXTH ST
Westchester Cast Iron Project 0028 900227755 FIFTH ST 5 ST, N WASHINGTON AV, UNION AV, WASHINGTON AV
Westchester Cast Iron Project 0024 100671437 LAWRENCE AV LEEWOOD DR
Westchester Cast Iron Project 0025 100743225 CENTRAL AV NICOLA PL
Westchester Cast Iron Project 0025 100743224 CENTRAL AV NICOLA PL
Westchester Cast Iron Project 0025 101450014 CENTRAL AV GRACE CHURCH ST
Westchester Cast Iron Project 0025 101598310 PURDY AV RYAN AV, TOWNSEND ST
Westchester Cast Iron Project 0025 101598311 TOWNSEND ST PURDY AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900363780 LORRAINE AV MAGNOLIA AV
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Westchester Cast Iron Project 0014 900324230 UNION AV WALNUT ST, WARREN ST
Westchester Cast Iron Project 0018 900281310 S 10 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Cast Iron Project 0003 900340999 N 6 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0035 900363794 LORRAINE AV MAGNOLIA AV
Westchester Cast Iron Project 0001 101574730 N BROADWAY QUINCY PL
Westchester Cast Iron Project 0003 900340937 N 6 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Cast Iron Project 0001 101574732 N BROADWAY QUINCY PL
Westchester Cast Iron Project 0001 900969208 N BROADWAY QUINCY PL
Westchester Cast Iron Project 0003 901363233 N 6 AV NORTH ST, W SIDNEY AV
Westchester Steel Project 0006 101232586 HIGHLAND AV DAKIN AV, SARLES AV
Westchester Steel Project 0006 101232587 HIGHLAND AV DAKIN AV, SARLES AV
Westchester Steel Project 0001 100906229 BUTLER RD BREWSTER RD, KENSINGTON RD
Westchester Steel Project 0001 100906224 BUTLER RD BREWSTER RD, HAMPTON RD
Westchester Steel Project 0001 100906225 BUTLER RD BREWSTER RD, KENSINGTON RD
Westchester Steel Project 0001 100906226 BREWSTER RD BUTLER RD, OLMSTEAD RD
Westchester Steel Project 0001 100906227 BREWSTER RD BUTLER RD, OLMSTEAD RD
Westchester Steel Project 0003 100956065 RONNY CIRC CURRY DR
Westchester Steel Project 0003 100956066 RONNY CIRC CURRY DR
Westchester Steel Project 0003 100956071 CURRY DR RONNY CIRC
Westchester Steel Project 0003 100956072 CURRY DR NEPPERHAN AV, RONNY CIRC
Westchester Steel Project 0003 100956077 NEPPERHAN AV CURRY DR, TOMPKINS AV
Westchester Steel Project 0003 100956078 NEPPERHAN AV CURRY DR, TOMPKINS AV
Westchester Steel Project 0003 100956080 CURRY DR RONNY CIRC
Westchester Steel Project 0003 100956083 TOMPKINS AV CLUNIE AV, NEPPERHAN AV
Westchester Steel Project 0004 101216439 WILMOT RD BRADLEY RD, LYONS RD
Westchester Steel Project 0004 101216437 WILMOT RD BRADLEY RD, HUTCHINSON BLVD
Westchester Steel Project 0004 100133776 WILMOT RD ECHO LA, OLD WILMOT RD
Westchester Steel Project 0004 101216443 WILMOT RD ECHO LA, OLD WILMOT RD
Westchester Steel Project 0004 101216444 WILMOT RD ECHO LA, OLD WILMOT RD
Westchester Steel Project 0004 101216447 WILMOT RD ECHO LA, OLD WILMOT RD
Westchester Steel Project 0004 100133778 WILMOT RD JEWELL PL, OLD WILMOT RD
Westchester Steel Project 0005 900959197 OLD COLONY RD E BROOK LA, W BROOK LA
Westchester Steel Project 0005 100974187 TAMARACK TRAIL OLD COLONY RD
Westchester Steel Project 0005 100974188 OLD COLONY RD TAMARACK TRAIL, W BROOK LA
Westchester Steel Project 0005 100974189 OLD COLONY RD TAMARACK TRAIL, W BROOK LA
Westchester Steel Project 0005 100974190 OLD COLONY RD TAMARACK TRAIL, W BROOK LA
Westchester Steel Project 0005 100974191 OLD COLONY RD TAMARACK TRAIL, W BROOK LA
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Westchester Steel Project 0005 100974192 OLD COLONY RD TAMARACK TRAIL, W BROOK LA
Westchester Steel Project 0005 100974298 OLD COLONY RD TAMARACK TRAIL, W BROOK LA
Westchester Steel Project 0005 100974185 TAMARACK TRAIL OLD COLONY RD
Westchester Steel Project 0007 100110702 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100110703 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100110704 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100110705 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100110706 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100109420 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100109422 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100109423 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100109437 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100109438 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100109439 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100109440 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 100109441 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, NELSON RD
Westchester Steel Project 0007 900072991 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0007 900072993 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, NELSON RD
Westchester Steel Project 0007 100110708 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, MADISON RD
Westchester Steel Project 0008 900723207 AUTENRIETH RD POPHAM RD
Westchester Steel Project 0008 900723214 AUTENRIETH RD POPHAM RD
Westchester Steel Project 0012 101608365 MAPLE AV S LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0012 101608359 MAPLE AV S LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0012 101608361 S LEXINGTON AV MAPLE AV
Westchester Steel Project 0012 101608362 S LEXINGTON AV MAPLE AV
Westchester Steel Project 0012 101608360 S LEXINGTON AV CAMBRIDGE AV, CHARLES ST
Westchester Steel Project 0012 101608366 S LEXINGTON AV CAMBRIDGE AV, CHARLES ST
Westchester Steel Project 0012 101608368 S LEXINGTON AV CAMBRIDGE AV, CHARLES ST
Westchester Steel Project 0012 900033690 ROOSEVELT ST CHARLES ST, MAPLE AV
Westchester Steel Project 0012 101457488 ROOSEVELT ST CHARLES ST, MAPLE AV
Westchester Steel Project 0012 101457489 ROOSEVELT ST CHARLES ST, MAPLE AV
Westchester Steel Project 0012 900429104 ROOSEVELT ST CHARLES ST, MAPLE AV
Westchester Steel Project 0013 101317009 FRANKLIN AV FRAYUN PL, SONN DR
Westchester Steel Project 0013 101317010 FRANKLIN AV FRAYUN PL, SONN DR
Westchester Steel Project 0013 101317011 FRANKLIN AV FRAYUN PL, SONN DR
Westchester Steel Project 0013 101317012 FRANKLIN AV FRAYUN PL, SONN DR
Westchester Steel Project 0013 101317008 FRANKLIN AV FRAYUN PL, SONN DR
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Westchester Steel Project 0014 101328021 CLEVELAND DR BALTIC PL, S OLD POST RD, SCENIC DR
Westchester Steel Project 0014 101328022 S OLD POST RD BALTIC PL, CLEVELAND DR, SCENIC DR
Westchester Steel Project 0014 101299624 CLEVELAND DR MELROSE AV, RADNOR AV
Westchester Steel Project 0014 101299625 CLEVELAND DR MELROSE AV, RADNOR AV
Westchester Steel Project 0014 101299626 CLEVELAND DR MELROSE AV, RADNOR AV
Westchester Steel Project 0014 101299627 RADNOR AV CLEVELAND DR, MELROSE AV
Westchester Steel Project 0014 101299628 RADNOR AV CLEVELAND DR, MELROSE AV
Westchester Steel Project 0014 101299629 RADNOR AV CLEVELAND DR, MELROSE AV
Westchester Steel Project 0014 101299610 IRVING AV CLEVELAND DR, RADNOR AV
Westchester Steel Project 0014 101299611 IRVING AV CLEVELAND DR, RADNOR AV
Westchester Steel Project 0014 101299617 CLEVELAND DR IRVING AV, MELROSE AV
Westchester Steel Project 0014 101299618 CLEVELAND DR IRVING AV, MELROSE AV
Westchester Steel Project 0014 101384671 CLEVELAND DR PARK AV, THOMPSON AV
Westchester Steel Project 0014 101299619 CLEVELAND DR EMERSON AV
Westchester Steel Project 0014 101299620 CLEVELAND DR EMERSON AV
Westchester Steel Project 0014 101328030 CLEVELAND DR BALTIC PL, ORILEY ST, S OLD POST RD, SCENIC DR
Westchester Steel Project 0015 100076749 BARBARA LA BARBARA LA, JEAN LA
Westchester Steel Project 0015 100076750 BARBARA LA BARBARA LA, JEAN LA
Westchester Steel Project 0015 100076756 JEAN LA BARBARA LA, SECOR RD
Westchester Steel Project 0015 100076757 JEAN LA BARBARA LA, SECOR RD
Westchester Steel Project 0015 100076758 JEAN LA BARBARA LA
Westchester Steel Project 0015 100076760 JEAN LA BARBARA LA, SECOR RD
Westchester Steel Project 0015 100076761 JEAN LA BARBARA LA, SECOR RD
Westchester Steel Project 0015 100976344 JENNIFER LA JEAN LA
Westchester Steel Project 0016 900186368 W MAIN ST CROTON AV, MARION AV
Westchester Steel Project 0016 900186369 W MAIN ST CROTON AV, MARION AV
Westchester Steel Project 0016 900186375 W MAIN ST MARION AV, SANDS AV
Westchester Steel Project 0016 900174699 W MAIN ST SANDS AV
Westchester Steel Project 0027 900033544 SUMMIT AV MAPLE AV
Westchester Steel Project 0027 900033545 SUMMIT AV MAPLE AV
Westchester Steel Project 0027 900033546 SUMMIT AV MAPLE AV
Westchester Steel Project 0040 900164429 HIGHVIEW TERR SKY TOP DR, SUMMIT PL
Westchester Steel Project 0040 900168966 HIGHVIEW TERR SKY TOP DR, SUMMIT PL
Westchester Steel Project 0040 900164418 HIGHVIEW TERR SKY TOP DR
Westchester Steel Project 0040 900168928 BEDFORD RD BRENTWOOD DR, PIERCE DR
Westchester Steel Project 0040 900901424 BEDFORD RD HIGHVIEW TERR, MANVILLE LA
Westchester Steel Project 0041 901045336 MINKEL RD BRACKEN RD, REDWAY RD
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Westchester Steel Project 0041 101295197 BRACKEN RD MINKEL RD
Westchester Steel Project 0041 101295198 BRACKEN RD MINKEL RD
Westchester Steel Project 0041 101295210 MINKEL RD BRACKEN RD, REDWAY RD
Westchester Steel Project 0041 101295212 MINKEL RD BRACKEN RD, REDWAY RD
Westchester Steel Project 0041 101295213 MINKEL RD BRACKEN RD, REDWAY RD
Westchester Steel Project 0041 101295222 MINKEL RD BRACKEN RD, REDWAY RD
Westchester Steel Project 0042 100208023 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0042 100208028 THERESA LA FORT HILL RD
Westchester Steel Project 0042 100208031 SUNRISE LA FORT HILL RD
Westchester Steel Project 0042 100208032 SUNRISE LA FORT HILL RD
Westchester Steel Project 0042 100208033 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0042 100208034 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0042 100208035 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0042 100208036 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0042 100208037 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0042 100208038 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0042 100208043 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0044 900188604 RADIO CIRC LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 900188605 RADIO CIRC LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 900154328 LEXINGTON AV RADIO CIRC
Westchester Steel Project 0044 900154336 RADIO CIRC LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 900154337 RADIO CIRC LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 900154342 LEXINGTON AV RADIO CIRC
Westchester Steel Project 0044 900197906 LEXINGTON AV RADIO CIRC
Westchester Steel Project 0044 900154350 LEXINGTON AV COTTAGE PL, MAIN ST
Westchester Steel Project 0044 900154351 COTTAGE PL LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 900154362 COTTAGE PL LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 900154367 COTTAGE PL LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 900187111 LEXINGTON AV RADIO CIRC
Westchester Steel Project 0046 900159605 WESTCHESTER AV COMMERCE ST, EDWIN ST, KENSICO RD, KENSINGTON AV
Westchester Steel Project 0048 100671402 PARK DR LEEWOOD DR, PARK AV
Westchester Steel Project 0048 100671417 PARK DR LEEWOOD DR, PARK AV
Westchester Steel Project 0048 100671418 PARK DR LEEWOOD DR, PARK AV
Westchester Steel Project 0048 100671419 PARK DR LEEWOOD DR, PARK AV
Westchester Steel Project 0048 100671422 PARK AV LEEWOOD DR, PARK DR
Westchester Steel Project 0048 100671423 PARK AV LEEWOOD DR, PARK DR
Westchester Steel Project 0048 100671424 PARK AV LEEWOOD DR, PARK DR
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Westchester Steel Project 0048 100671425 PARK AV LEEWOOD DR, PARK DR
Westchester Steel Project 0048 100671393 LEEWOOD DR PARK DR, WATER ST, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0048 100671394 LEEWOOD DR PARK DR, WATER ST, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0048 100671395 LEEWOOD DR PARK DR
Westchester Steel Project 0048 100671396 LEEWOOD DR PARK AV, PARK DR
Westchester Steel Project 0048 100671397 LEEWOOD DR PARK AV, PARK DR
Westchester Steel Project 0048 100671398 PARK DR CLUB WAY, LEEWOOD DR
Westchester Steel Project 0048 100671399 PARK DR CLUB WAY, LEEWOOD DR
Westchester Steel Project 0048 100671401 PARK DR LEEWOOD DR, PARK AV
Westchester Steel Project 0048 100671403 LEEWOOD DR PARK AV, PARK DR
Westchester Steel Project 0048 900732932 LEEWOOD DR PARK DR, WATER ST, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0049 100965144 HOMEWOOD RD HOMEWOOD CT
Westchester Steel Project 0049 100965126 BEECHWOOD RD HOMEWOOD RD, WOOD PL
Westchester Steel Project 0049 100964725 MAPLEWOOD RD WOOD PL
Westchester Steel Project 0049 100964726 MAPLEWOOD RD WOOD PL
Westchester Steel Project 0050 100179090 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100179091 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100229043 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100229044 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100229045 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100229046 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100229047 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100229048 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100229053 BACON PL EISENHOWER DR, PATTON DR
Westchester Steel Project 0051 900100121 CLAREMONT AV GRAMERCY PL, MADISON AV, MAIDEN LA
Westchester Steel Project 0051 901266696 CLAREMONT AV GRAMERCY PL, MADISON AV, MAIDEN LA
Westchester Steel Project 0052 7 CALIFORNIA RD ALLAIRE ST, GRISSOM DR
Westchester Steel Project 0052 901048281 ALLAIRE ST CALIFORNIA RD, LISPENARD AV
Westchester Steel Project 0052 100187289 ALLAIRE ST CALIFORNIA RD, LISPENARD AV
Westchester Steel Project 0052 3 LISPENARD AV ALLAIRE ST, HEWITT AV
Westchester Steel Project 0052 100187291 LISPENARD AV ALLAIRE ST, HEWITT AV
Westchester Steel Project 0052 100187292 LISPENARD AV ALLAIRE ST, HEWITT AV
Westchester Steel Project 0052 4 LISPENARD AV ALLAIRE ST, HEWITT AV
Westchester Steel Project 0052 49 LISPENARD AV ALLAIRE ST, HEWITT AV
Westchester Steel Project 0053 100051871 FALMOUTH RD CRISFIELD ST, DANBY PL
Westchester Steel Project 0053 100051872 FALMOUTH RD CRISFIELD ST, DANBY PL
Westchester Steel Project 0053 900918803 FALMOUTH RD CRISFIELD ST, DANBY PL
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Westchester Steel Project 0053 100179074 FALMOUTH RD CRISFIELD ST, DANBY PL
Westchester Steel Project 0053 100179075 FALMOUTH RD CRISFIELD ST, DANBY PL
Westchester Steel Project 0055 100596346 COOLIDGE AV GLEN OAKS DR, HARDING DR
Westchester Steel Project 0055 100611836 COOLIDGE AV GLEN OAKS DR, HARDING DR
Westchester Steel Project 0055 100611840 HARDING DR BELMONT AV, COOLIDGE AV
Westchester Steel Project 0055 100611841 HARDING DR BELMONT AV, COOLIDGE AV
Westchester Steel Project 0055 100611842 HARDING DR BELMONT AV, COOLIDGE AV
Westchester Steel Project 0055 100611843 BELMONT AV GLEN OAKS DR, HARDING DR, WILSON DR
Westchester Steel Project 0055 100611844 HARDING DR BELMONT AV
Westchester Steel Project 0055 100611845 HARDING DR BELMONT AV
Westchester Steel Project 0055 100611846 HARDING DR BELMONT AV
Westchester Steel Project 0055 100611832 COOLIDGE AV GLEN OAKS DR, HARDING DR
Westchester Steel Project 0068 101137225 WALNUT ST WOODLAWN ST
Westchester Steel Project 0068 101136739 LINCOLN AV EMBREE ST, HIGH ST
Westchester Steel Project 0068 101136741 EMBREE ST FRONT ST, LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0068 101136742 EMBREE ST LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0068 101136743 EMBREE ST LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0068 101136744 EMBREE ST LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0068 101136745 EMBREE ST LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0057 101392142 WHITE PLAINS POST RD CAMI DR
Westchester Steel Project 0057 101392143 WHITE PLAINS POST RD CAMI DR
Westchester Steel Project 0057 100070138 BOULEVARD CAMELOT CT, GRAND BLVD, POST RD, POTTER PL, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0057 100070154 POST RD BOULEVARD, CAMELOT CT, CAMI DR, GRAND BLVD, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0057 900785017 POST RD BOULEVARD, CAMELOT CT, CAMI DR, GRAND BLVD, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0068 101136734 HIGH ST LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0068 101136735 HIGH ST LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0068 101137224 HIGH ST WOODLAWN ST
Westchester Steel Project 0060 101164242 DEERTRACK LA COTTONTAIL LA
Westchester Steel Project 0060 101164244 DEERTRACK LA COTTONTAIL LA
Westchester Steel Project 0060 101164245 DEERTRACK LA COTTONTAIL LA
Westchester Steel Project 0060 101164247 DEERTRACK LA COTTONTAIL LA
Westchester Steel Project 0060 101164248 DEERTRACK LA COTTONTAIL LA
Westchester Steel Project 0060 101164222 DEERTRACK LA COTTONTAIL LA
Westchester Steel Project 0060 101164223 DEERTRACK LA COTTONTAIL LA
Westchester Steel Project 0060 101164241 DEERTRACK LA COTTONTAIL LA
Westchester Steel Project 0061 101016347 APPLETON PL BIRCH LA, OLIPHANT AV
Westchester Steel Project 0061 101016349 APPLETON PL BIRCH LA, OLIPHANT AV
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Westchester Steel Project 0061 101016350 APPLETON PL BIRCH LA, OLIPHANT AV
Westchester Steel Project 0061 101016351 BIRCH LA APPLETON PL
Westchester Steel Project 0061 900811060 BIRCH LA APPLETON PL
Westchester Steel Project 0061 101016333 APPLETON PL BIRCH LA, CLINTON AV, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0061 101016334 CLINTON AV APPLETON PL, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0061 101016335 CLINTON AV APPLETON PL, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0061 101016336 CLINTON AV APPLETON PL, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0061 101016337 CLINTON AV APPLETON PL, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0061 101016649 BRAESIDE LA CLINTON AV
Westchester Steel Project 0061 900920519 CLINTON AV BRACE TERR, BRAESIDE LA
Westchester Steel Project 0062 901138749 SOUTHGATE AV MOUNT HOPE BLVD
Westchester Steel Project 0062 101225310 DORCHESTER AV GLENWOOD ST
Westchester Steel Project 0062 101225642 DORCHESTER AV OVERLOOK RD
Westchester Steel Project 0062 101225644 OVERLOOK RD DORCHESTER AV, LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0062 101225645 OVERLOOK RD DORCHESTER AV, LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0062 101225647 OVERLOOK RD DORCHESTER AV
Westchester Steel Project 0062 101225641 OVERLOOK RD DORCHESTER AV
Westchester Steel Project 0062 101225290 OVERLOOK RD MOUNT HOPE BLVD
Westchester Steel Project 0062 101225291 OVERLOOK RD MOUNT HOPE BLVD
Westchester Steel Project 0062 101225638 OVERLOOK RD DORCHESTER AV
Westchester Steel Project 0062 101225639 OVERLOOK RD DORCHESTER AV
Westchester Steel Project 0063 900800451 RIDGEWAY ALBERMARLE RD, OLD MAMARONECK RD
Westchester Steel Project 0063 100896052 ALBERMARLE RD PLYMOUTH PL, RIDGEWAY
Westchester Steel Project 0063 100896053 ALBERMARLE RD PLYMOUTH PL, RIDGEWAY
Westchester Steel Project 0063 100896056 RIDGEWAY ALBERMARLE RD
Westchester Steel Project 0063 100896403 CORALYN AV RIDGEWAY , WILMONT AV
Westchester Steel Project 0063 100896404 CORALYN AV RIDGEWAY , WILMONT AV
Westchester Steel Project 0063 100896405 CORALYN AV RIDGEWAY , WILMONT AV
Westchester Steel Project 0063 100896408 RIDGEWAY CORALYN AV
Westchester Steel Project 0063 100896409 RIDGEWAY CORALYN AV
Westchester Steel Project 0063 100898043 RIDGEWAY PILGRIM RD
Westchester Steel Project 0063 100898044 RIDGEWAY PILGRIM RD
Westchester Steel Project 0063 100898045 RIDGEWAY PILGRIM RD
Westchester Steel Project 0063 100898048 RIDGEWAY PILGRIM RD
Westchester Steel Project 0063 100898049 RIDGEWAY PILGRIM RD
Westchester Steel Project 0063 100896029 WILMONT AV HAZELTON DR
Westchester Steel Project 0063 100896030 HAZELTON DR THELMA PL, WILMONT AV
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Westchester Steel Project 0063 100896032 HAZELTON DR OLD MAMARONECK RD, WILMONT AV
Westchester Steel Project 0063 100896033 HAZELTON DR OLD MAMARONECK RD, WILMONT AV
Westchester Steel Project 0063 100896388 HELENA AV CORALYN AV, HAZELTON DR
Westchester Steel Project 0064 101381988 TATE AV FIFTH ST, FOURTH ST, OGDEN RD, STEVENS DR
Westchester Steel Project 0064 900831825 TATE AV FOURTH ST, NICOLE CIRC, OGDEN RD, STEVENS DR
Westchester Steel Project 0064 101381994 TATE AV FIFTH ST, FOURTH ST, OGDEN RD, STEVENS DR
Westchester Steel Project 0064 101338062 TATE AV HENRY ST, LAKE DR
Westchester Steel Project 0064 101381990 TATE AV FIFTH ST, HENRY ST, OGDEN RD, STEVENS DR
Westchester Steel Project 0065 100997899 JUDSON AV ASHFORD AV, LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0065 900946716 LAKEVIEW AV BRAMBLE BROOK RD, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0065 100997892 JUDSON AV LAKEVIEW AV
Westchester Steel Project 0065 100997896 JUDSON AV LAKEVIEW AV
Westchester Steel Project 0066 900254004 SUNNYSIDE DR ASHTON RD, BEECHWOOD TERR, FRANKLIN AV
Westchester Steel Project 0066 900254015 SUNNYSIDE DR ASHTON RD, BEECHWOOD TERR, FRANKLIN AV
Westchester Steel Project 0069 100977033 FROST LA BRYANT ST, SECOR RD
Westchester Steel Project 0069 100977034 FROST LA BRYANT ST, SECOR RD
Westchester Steel Project 0069 100977071 FROST LA BRYANT ST, SECOR RD
Westchester Steel Project 0069 100977072 FROST LA BRYANT ST, SECOR RD
Westchester Steel Project 0027 900033547 SUMMIT AV MAPLE AV
Westchester Steel Project 0027 900034036 MAPLE AV STERLING AV, SUMMIT AV, W NEW YORK POST RD
Westchester Steel Project 0028 101080597 GRAPANCHE ST ELAINE TERR, KINGSTON AV
Westchester Steel Project 0028 101080598 GRAPANCHE ST BREWSTER AV, ELAINE TERR
Westchester Steel Project 0028 101080599 GRAPANCHE ST BREWSTER AV, ELAINE TERR
Westchester Steel Project 0003 100956079 CURRY DR NEPPERHAN AV, RONNY CIRC
Westchester Steel Project 0028 101080600 ELAINE TERR COWDREY ST, GRAPANCHE ST
Westchester Steel Project 0028 101080613 ELAINE TERR COWDREY ST, GRAPANCHE ST
Westchester Steel Project 0028 101080614 ELAINE TERR COWDREY ST, GRAPANCHE ST
Westchester Steel Project 0028 101080617 ELAINE TERR COWDREY ST, GRAPANCHE ST
Westchester Steel Project 0028 101080618 GRAPANCHE ST BREWSTER AV, ELAINE TERR
Westchester Steel Project 0028 101080619 GRAPANCHE ST BREWSTER AV, ELAINE TERR
Westchester Steel Project 0028 101080620 GRAPANCHE ST BREWSTER AV, ELAINE TERR
Westchester Steel Project 0028 101080621 GRAPANCHE ST ELAINE TERR, MILE SQUARE RD
Westchester Steel Project 0028 101080622 GRAPANCHE ST ELAINE TERR, MILE SQUARE RD
Westchester Steel Project 0029 100983376 DORCHESTER DR BOXWOOD PL, SLEEPY HOLLOW RD
Westchester Steel Project 0029 100983373 SLEEPY HOLLOW RD DORCHESTER DR, LAWRIDGE DR
Westchester Steel Project 0029 100728956 SLEEPY HOLLOW RD DORCHESTER DR, LAWRIDGE DR
Westchester Steel Project 0030 900077735 BEDFORD RD CHRISTIE CT, CLARK ST
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Westchester Steel Project 0030 900077736 CLARK ST BEDFORD RD
Westchester Steel Project 0030 900077737 CLARK ST BEDFORD RD
Westchester Steel Project 0030 900077742 BEDFORD RD ASHLAND AV, CLARK ST
Westchester Steel Project 0037 900084807 TAMARACK WAY S OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0037 900084776 TAMARACK WAY S OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0037 900098838 TAMARACK WAY S OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0037 900098840 TAMARACK WAY S OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0037 900098856 TAMARACK WAY S OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0023 901380558 LARKIN PL OLCOTT AV
Westchester Steel Project 0023 900448285 LARKIN PL OLCOTT AV
Westchester Steel Project 0023 101298739 OLCOTT AV WELLS AV
Westchester Steel Project 0023 101298740 OLCOTT AV WELLS AV
Westchester Steel Project 0023 101298741 OLCOTT AV WELLS AV
Westchester Steel Project 0023 101299267 OLCOTT AV MAPLE ST
Westchester Steel Project 0023 101299274 MAPLE ST OLCOTT AV
Westchester Steel Project 0023 101298742 OLCOTT AV WELLS AV
Westchester Steel Project 0024 900678603 GRAND ST
Westchester Steel Project 0024 900678608 GRAND ST
Westchester Steel Project 0024 101327074 WELLS AV ROUTE 9
Westchester Steel Project 0024 101327513 WELLS AV FRONTAGE RD, ROUTE 9
Westchester Steel Project 0024 101327514 WELLS AV FRONTAGE RD, ROUTE 9
Westchester Steel Project 0026 101329956 CROTON DAM RD CHERRY HILL CIRC, KINGS FERRY RD, PERSHING AV
Westchester Steel Project 0026 101329952 PERSHING AV CHERRY HILL CIRC, CROTON DAM RD, KINGS FERRY RD, SUNNYSIDE PL
Westchester Steel Project 0026 101329953 PERSHING AV CHERRY HILL CIRC, CROTON DAM RD, KINGS FERRY RD, SUNNYSIDE PL
Westchester Steel Project 0026 101329954 CROTON DAM RD CHERRY HILL CIRC, KINGS FERRY RD, PERSHING AV
Westchester Steel Project 0026 101329955 CROTON DAM RD CHERRY HILL CIRC, KINGS FERRY RD, PERSHING AV
Westchester Steel Project 0026 101329957 CROTON DAM RD CHERRY HILL CIRC, KINGS FERRY RD, PERSHING AV
Westchester Steel Project 0026 101329958 CROTON DAM RD CHERRY HILL CIRC, KINGS FERRY RD, PERSHING AV
Westchester Steel Project 0030 900077701 BEDFORD RD CHRISTIE CT, CLARK ST
Westchester Steel Project 0030 900077703 BEDFORD RD CHRISTIE CT
Westchester Steel Project 0030 900077705 BEDFORD RD ASHLAND AV, CLARK ST
Westchester Steel Project 0030 900077708 BEDFORD RD CHRISTIE CT, CLARK ST
Westchester Steel Project 0030 900077711 BEDFORD RD CHRISTIE CT
Westchester Steel Project 0030 900077754 ASHLAND AV BEDFORD RD, TIOGA LA
Westchester Steel Project 0030 901161481 BEDFORD RD ASHLAND AV, CLARK ST
Westchester Steel Project 0030 900086597 BEDFORD RD BEDFORD TERR, GREGGS LA, PINES BRIDGE RD
Westchester Steel Project 0031 100139073 SPLIT TREE RD SALEM DR
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Westchester Steel Project 0031 100147334 SPLIT TREE RD SALEM DR
Westchester Steel Project 0032 101114942 OAK HILL RD DOUGLAS RD
Westchester Steel Project 0032 101115171 OAK HILL RD TANGLEWILD RD
Westchester Steel Project 0032 101115172 OAK HILL RD TANGLEWILD RD
Westchester Steel Project 0032 101115175 OAK HILL RD TANGLEWILD RD
Westchester Steel Project 0032 101115176 OAK HILL RD TANGLEWILD RD
Westchester Steel Project 0033 101426244 CLARENDON AV LOCKWOOD AV
Westchester Steel Project 0033 101426246 CLARENDON AV LOCKWOOD AV
Westchester Steel Project 0006 101232990 W HYATT AV E HYATT AV, MAIN ST
Westchester Steel Project 0010 101053564 HAYWARD ST SEMINARY AV
Westchester Steel Project 0010 101053565 HAYWARD ST SEMINARY AV
Westchester Steel Project 0010 101053566 HAYWARD ST SEMINARY AV
Westchester Steel Project 0010 101053573 HAYWARD ST CATSKILL AV, SEMINARY AV
Westchester Steel Project 0010 101053574 HAYWARD ST CATSKILL AV, SEMINARY AV
Westchester Steel Project 0010 101049137 HERALD ST CATSKILL AV, PAGE AV
Westchester Steel Project 0010 101049138 HERALD ST CATSKILL AV, PAGE AV
Westchester Steel Project 0010 101049139 HERALD ST CATSKILL AV, PAGE AV
Westchester Steel Project 0010 101049140 HERALD ST CATSKILL AV, PAGE AV
Westchester Steel Project 0022 101020943 ALLEN ST PEARL ST, STINER PL
Westchester Steel Project 0023 101299262 OLCOTT AV LARKIN PL, MAPLE ST
Westchester Steel Project 0024 901079503 MAPLE ST ALBANY POST RD, OLD POST RD, S OLD POST RD
Westchester Steel Project 0024 101327515 GRAND ST
Westchester Steel Project 0024 900952013 S OLD POST RD ALBANY POST RD, BALTIC PL, MAPLE ST, OLD POST RD, PRIVATE R/O/W
Westchester Steel Project 0024 101327073 WELLS AV ROUTE 9
Westchester Steel Project 0025 101337162 SUNNYSIDE PL BANNON AV, PERSHING AV
Westchester Steel Project 0026 101329960 CHERRY HILL CIRC CROTON DAM RD, KINGS FERRY RD, OLD TROLLEY RD, PERSHING AV
Westchester Steel Project 0035 100228311 MOUNTAINDALE RD HAZELTON RD, HEATHCOTE RD
Westchester Steel Project 0035 100537750 HEATHCOTE RD CORONET RD, MOUNTAINDALE RD
Westchester Steel Project 0035 100537751 HEATHCOTE RD CORONET RD, MOUNTAINDALE RD
Westchester Steel Project 0027 900069720 MAPLE AV STERLING AV, SUMMIT AV, W NEW YORK POST RD
Westchester Steel Project 0035 100537752 MOUNTAINDALE RD HAZELTON RD, HEATHCOTE RD
Westchester Steel Project 0035 100537753 MOUNTAINDALE RD COVINGTON RD, HEATHCOTE RD
Westchester Steel Project 0027 900033538 SUMMIT AV MAPLE AV
Westchester Steel Project 0028 900967871 ELAINE TERR COWDREY ST, GRAPANCHE ST
Westchester Steel Project 0028 101080601 ELAINE TERR COWDREY ST, GRAPANCHE ST
Westchester Steel Project 0065 100997897 JUDSON AV LAKEVIEW AV, LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0067 100103256 BALDWIN LA WILMOT RD
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Westchester Steel Project 0067 100103258 BALDWIN LA WILMOT RD
Westchester Steel Project 0068 101136727 FRONT ST HIGH ST, WALNUT ST
Westchester Steel Project 0068 101136740 LINCOLN AV EMBREE ST, HIGH ST
Westchester Steel Project 0068 101136722 WALNUT ST LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0068 101136733 LINCOLN AV HIGH ST, WALNUT ST
Westchester Steel Project 0068 101136571 STEPHEN DR SHELDON AV
Westchester Steel Project 0068 101136725 WALNUT ST FRONT ST, LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0068 101136738 HIGH ST LINCOLN AV
Westchester Steel Project 0069 100977070 FROST LA BRYANT ST, SECOR RD
Westchester Steel Project 0071 101477935 OLD FORGE LA TARRY HILL RD
Westchester Steel Project 0071 101477931 TARRY HILL RD OLD FORGE LA, POWDER HORN WAY
Westchester Steel Project 0071 101169904 TARRY HILL RD ROUNDABEND RD
Westchester Steel Project 0004 100133777 WILMOT RD JEWELL PL, OLD WILMOT RD
Westchester Steel Project 0023 101299270 LARKIN PL OLCOTT AV
Westchester Steel Project 0023 101299271 LARKIN PL OLCOTT AV
Westchester Steel Project 0023 101299273 LARKIN PL OLCOTT AV
Westchester Steel Project 0028 101085804 LITTLEJOHN PL COWDREY ST, MILE SQUARE RD
Westchester Steel Project 0029 100983378 BOXWOOD PL DORCHESTER DR, LAWRIDGE DR
Westchester Steel Project 0029 100983379 BOXWOOD PL DORCHESTER DR, LAWRIDGE DR
Westchester Steel Project 0029 100983381 DORCHESTER DR BOXWOOD PL, COUNTRY RIDGE DR
Westchester Steel Project 0029 900813854 LAWRIDGE DR BOXWOOD PL, PARKWOOD PL
Westchester Steel Project 0029 900666759 LAWRIDGE DR BOXWOOD PL, PARKWOOD PL
Westchester Steel Project 0029 900666761 LAWRIDGE DR BOXWOOD PL, PARKWOOD PL
Westchester Steel Project 0029 100983787 BOXWOOD PL DORCHESTER DR, LAWRIDGE DR
Westchester Steel Project 0029 100983788 BOXWOOD PL FAIRLAWN PKWY, HOLLY LA, LAWRIDGE DR
Westchester Steel Project 0029 100983375 DORCHESTER DR BOXWOOD PL, SLEEPY HOLLOW RD
Westchester Steel Project 0030 901397654 SUTTON PL BEDFORD RD
Westchester Steel Project 0030 900077743 ASHLAND AV BEDFORD RD, TIOGA LA
Westchester Steel Project 0030 900057996 CLARK ST HUNTER LA, MANVILLE RD, SAW MILL RIVER RD
Westchester Steel Project 0031 100135190 SPLIT TREE RD SALEM DR
Westchester Steel Project 0031 100139072 SPLIT TREE RD SALEM DR
Westchester Steel Project 0032 101114946 OAK HILL RD DOUGLAS RD
Westchester Steel Project 0033 101426243 CLARENDON AV LOCKWOOD AV
Westchester Steel Project 0033 101093435 CLARENDON AV AGAR ST, CLASSIC CT
Westchester Steel Project 0034 900244278 S 11 AV CRANFORD AV, EASTCHESTER LA, MUNDY LA
Westchester Steel Project 0034 900244335 S 11 AV CRANFORD AV, EASTCHESTER LA, MUNDY LA
Westchester Steel Project 0034 900244266 W 3 ST S 11 AV, S 12 AV
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Westchester Steel Project 0034 900244267 S 11 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0035 900170415 PEMBROOK DR DEXTER RD, HAVILAND LA
Westchester Steel Project 0035 900790413 PEMBROOK DR DEXTER RD, HAVILAND LA
Westchester Steel Project 0035 100228326 PEMBROOK DR DEXTER RD, HAVILAND LA
Westchester Steel Project 0035 100537755 MOUNTAINDALE RD COVINGTON RD, HEATHCOTE RD
Westchester Steel Project 0036 101418551 DOUGLAS RD STONE RD
Westchester Steel Project 0037 900084810 TAMARACK WAY S OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0037 900084820 S OLD FARM RD MAPLEWOOD WAY, TAMARACK WAY
Westchester Steel Project 0038 900003361 STONELEIGH RD DIMSDALE RD, WOODS HOLE RD
Westchester Steel Project 0039 100210384 MONTROSE RD CANDLEWOOD DR, PEMBROOK DR
Westchester Steel Project 0039 100210385 MONTROSE RD CANDLEWOOD DR, PEMBROOK DR
Westchester Steel Project 0039 100228350 MONTROSE RD CANDLEWOOD DR, PEMBROOK DR
Westchester Steel Project 0039 100210371 CANDLEWOOD DR DAVENPORT RD, MONTROSE RD
Westchester Steel Project 0057 100070143 POST RD BOULEVARD, CAMELOT CT, CAMI DR, GRAND BLVD, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0057 100070153 POST RD BOULEVARD, CAMELOT CT, CAMI DR, GRAND BLVD, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0057 100070155 WHITE PLAINS POST RD BOULEVARD, CAMELOT CT, GRAND BLVD, LEE RD, POST RD
Westchester Steel Project 0043 900725736 STONEWALL CIRC STUART WAY
Westchester Steel Project 0043 101127908 STONEWALL CIRC GRANT WAY
Westchester Steel Project 0043 901229280 HARTSDALE RD KNOLLWOOD RD
Westchester Steel Project 0043 101122441 HARTSDALE RD KNOLLWOOD RD
Westchester Steel Project 0037 900084800 TAMARACK WAY S OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0063 100896390 HELENA AV CORALYN AV, HAZELTON DR
Westchester Steel Project 0063 100896021 HAZELTON DR HELENA AV, THELMA PL
Westchester Steel Project 0049 901065727 BEECHWOOD RD HOMEWOOD RD
Westchester Steel Project 0035 100537754 MOUNTAINDALE RD COVINGTON RD, HEATHCOTE RD
Westchester Steel Project 0039 900677694 MONTROSE RD CANDLEWOOD DR, PEMBROOK DR
Westchester Steel Project 0039 100210369 CANDLEWOOD DR DAVENPORT RD, MONTROSE RD
Westchester Steel Project 0070 900720279 GRAND BLVD EWART ST
Westchester Steel Project 0070 101395034 GRAND BLVD ALIDA ST, SCARSDALE AV
Westchester Steel Project 0070 101395757 EWART ST GRAND BLVD, LEE AV, LEE RD
Westchester Steel Project 0070 101395057 GRAND BLVD ALIDA ST
Westchester Steel Project 0040 900168970 CEDAR LA BRENTWOOD DR, HILLCREST TERR
Westchester Steel Project 0001 100906223 BUTLER RD BREWSTER RD, HAMPTON RD
Westchester Steel Project 0001 901012219 BREWSTER RD BUTLER RD, CHESTERFIELD RD
Westchester Steel Project 0002 101335338 ALBANY POST RD JASPER RD, MOUNT GREEN RD, NO NAME ST
Westchester Steel Project 0002 101335337 ALBANY POST RD FURNACE DOCK RD, OLD POST RD
Westchester Steel Project 0003 100956082 RONNY CIRC CURRY DR
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Westchester Steel Project 0003 100956081 CURRY DR RONNY CIRC
Westchester Steel Project 0004 900943015 WILMOT RD NELSON RD, WILDWAY
Westchester Steel Project 0004 101216436 HUTCHINSON BLVD MADISON RD, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0008 101440290 LOCKWOOD RD POPHAM RD, SCHOOL LA
Westchester Steel Project 0004 101216442 WILMOT RD ECHO LA, HUTCHINSON BLVD
Westchester Steel Project 0005 100974186 TAMARACK TRAIL OLD COLONY RD
Westchester Steel Project 0005 100974193 OLD COLONY RD TAMARACK TRAIL, W BROOK LA
Westchester Steel Project 0008 101440285 AUTENRIETH RD POPHAM RD
Westchester Steel Project 0006 901150767 HIGHLAND AV DAKIN AV, SARLES AV
Westchester Steel Project 0008 101596552 AUTENRIETH RD POPHAM RD
Westchester Steel Project 0007 100109442 EDGEWOOD RD HAMILTON RD, NELSON RD
Westchester Steel Project 0008 101596553 AUTENRIETH RD POPHAM RD
Westchester Steel Project 0008 101596554 AUTENRIETH RD POPHAM RD
Westchester Steel Project 0008 101440284 POPHAM RD AUTENRIETH RD, LOCKWOOD RD
Westchester Steel Project 0040 900161868 BEDFORD RD HIGHVIEW TERR, MANVILLE LA
Westchester Steel Project 0040 900164422 HIGHVIEW TERR SKY TOP DR, SUMMIT PL
Westchester Steel Project 0040 900901432 HIGHVIEW TERR BEDFORD RD, SKY TOP DR
Westchester Steel Project 0040 900161831 BEDFORD RD BRENTWOOD DR, PIERCE DR
Westchester Steel Project 0041 101295199 BRACKEN RD MINKEL RD
Westchester Steel Project 0042 100208027 THERESA LA FORT HILL RD
Westchester Steel Project 0042 100208042 FORT HILL RD JACKSON AV, SUNRISE LA, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0042 100208041 JACKSON AV FORT HILL RD, OLD JACKSON AV, WILLOWS CONDOMINIUMS
Westchester Steel Project 0043 101127909 STONEWALL CIRC GRANT WAY
Westchester Steel Project 0043 101127925 HARTSDALE RD CANTERBURY RD, GRANT WAY
Westchester Steel Project 0043 101127907 HARTSDALE RD CANTERBURY RD, GRANT WAY
Westchester Steel Project 0043 101127915 GRANT WAY HARTSDALE RD, STONEWALL CIRC
Westchester Steel Project 0043 101127923 HARTSDALE RD BONNIE BRIAR RD, GRANT WAY
Westchester Steel Project 0044 900154349 COTTAGE PL LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 900154348 COTTAGE PL LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0044 101139022 LEXINGTON AV COTTAGE PL, MAIN ST
Westchester Steel Project 0044 900189855 LEXINGTON AV RADIO CIRC
Westchester Steel Project 0044 900197905 LEXINGTON AV RADIO CIRC
Westchester Steel Project 0044 900154329 RADIO CIRC LEXINGTON AV
Westchester Steel Project 0046 900159597 WESTCHESTER AV COMMERCE ST, EDWIN ST, KENSICO RD, KENSINGTON AV
Westchester Steel Project 0047 900086485 PINES BRIDGE RD BEDFORD RD, BEDFORD TERR, CHURCH ST
Westchester Steel Project 0047 900086482 PINES BRIDGE RD BEDFORD RD, BEDFORD TERR, CHURCH ST
Westchester Steel Project 0047 900086484 PINES BRIDGE RD BEDFORD RD, BEDFORD TERR, CHURCH ST



Appendix J
Form 10 of 11

Plan Project Name Segment ID On Street Cross Street

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement Plan
2015 Planned Work

Westchester Steel Project 0050 100229049 BACON PL EISENHOWER DR, PATTON DR
Westchester Steel Project 0050 100229050 BACON PL EISENHOWER DR, PATTON DR
Westchester Steel Project 0050 100229051 BACON PL EISENHOWER DR, PATTON DR
Westchester Steel Project 0048 100671416 PARK DR LEEWOOD DR, PARK AV
Westchester Steel Project 0049 100965148 HOMEWOOD CT HOMEWOOD RD
Westchester Steel Project 0049 901088328 HOMEWOOD RD HOMEWOOD CT
Westchester Steel Project 0049 100965130 HOMEWOOD RD BEECHWOOD RD
Westchester Steel Project 0049 100964722 MAPLEWOOD RD WOOD PL
Westchester Steel Project 0050 100179089 PATTON DR BACON PL, NIMITZ RD
Westchester Steel Project 0050 100229052 BACON PL EISENHOWER DR, PATTON DR
Westchester Steel Project 0056 100207368 CONCORD RD ROXBURY DR, WHITMAN RD
Westchester Steel Project 0056 100209451 WHITMAN RD CONCORD RD, NEWPORT RD
Westchester Steel Project 0056 100209452 WHITMAN RD CONCORD RD, NEWPORT RD
Westchester Steel Project 0056 100209448 CONCORD RD ROXBURY DR, WHITMAN RD
Westchester Steel Project 0051 900070969 CLAREMONT AV GRAMERCY PL
Westchester Steel Project 0052 100187288 ALLAIRE ST CALIFORNIA RD, LISPENARD AV
Westchester Steel Project 0052 6 CALIFORNIA RD ALLAIRE ST, GRISSOM DR
Westchester Steel Project 0052 100187290 LISPENARD AV ALLAIRE ST, HEWITT AV
Westchester Steel Project 0056 100209453 CONCORD RD ROXBURY DR, WHITMAN RD
Westchester Steel Project 0056 100207369 ROXBURY DR CONCORD RD, REMSEN RD
Westchester Steel Project 0056 900465860 CONCORD RD NEWPORT RD, WHITMAN RD
Westchester Steel Project 0053 100051873 FALMOUTH RD CRISFIELD ST, DANBY PL
Westchester Steel Project 0057 100068663 GAYLOR RD BOULEVARD, CAMELOT CT, GRAND BLVD, SPRAGUE RD
Westchester Steel Project 0057 100068664 GAYLOR RD BOULEVARD, CAMELOT CT, GRAND BLVD, SPRAGUE RD
Westchester Steel Project 0057 100068665 GAYLOR RD BOULEVARD, CAMELOT CT, GRAND BLVD, SPRAGUE RD
Westchester Steel Project 0054 901214239 PARK AV BROOK ST, WALL ST
Westchester Steel Project 0055 100596345 COOLIDGE AV GLEN OAKS DR, HARDING DR
Westchester Steel Project 0056 900863107 WHITMAN RD CONCORD RD, NEWPORT RD
Westchester Steel Project 0056 900863104 WHITMAN RD CONCORD RD, NEWPORT RD
Westchester Steel Project 0056 100209447 CONCORD RD NEWPORT RD, WHITMAN RD
Westchester Steel Project 0057 100068667 GAYLOR RD BOULEVARD, CAMELOT CT, GRAND BLVD, SPRAGUE RD
Westchester Steel Project 0057 900073086 GAYLOR RD BOULEVARD, CAMELOT CT, GRAND BLVD, SPRAGUE RD
Westchester Steel Project 0057 100068649 SPRAGUE RD BELL RD, WEBSTER RD
Westchester Steel Project 0057 901138494 SPRAGUE RD BELL RD, WEBSTER RD
Westchester Steel Project 0057 101392165 SPRAGUE RD WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0057 101392166 SPRAGUE RD WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0057 100068669 GAYLOR RD BOULEVARD, CAMELOT CT, GRAND BLVD, SPRAGUE RD
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Westchester Steel Project 0057 101392150 POST RD BOULEVARD, CAMELOT CT, CAMI DR, GRAND BLVD, WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0057 100068694 SPRAGUE RD BELL RD, GAYLOR RD
Westchester Steel Project 0061 101016650 CLINTON AV APPLETON PL, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0061 101016651 CLINTON AV APPLETON PL, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0008 101440289 LOCKWOOD RD POPHAM RD, SCHOOL LA
Westchester Steel Project 0061 101016652 CLINTON AV APPLETON PL, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0023 101298759 WELLS AV MAPLE ST, OLCOTT AV, VAN CORTLANDT PL
Westchester Steel Project 0008 101397886 LOCKWOOD RD POPHAM RD, SCHOOL LA
Westchester Steel Project 0008 101440282 POPHAM RD AUTENRIETH RD, LOCKWOOD RD
Westchester Steel Project 0008 101440286 AUTENRIETH RD POPHAM RD
Westchester Steel Project 0009 900125936 CUSTIS AV HILLANDALE AV
Westchester Steel Project 0009 101009447 CUSTIS AV HILLANDALE AV
Westchester Steel Project 0009 101009446 CUSTIS AV HILLANDALE AV
Westchester Steel Project 0010 101049135 HERALD ST CATSKILL AV, PAGE AV
Westchester Steel Project 0010 101233688 HAYWARD ST SOUNDVIEW AV
Westchester Steel Project 0011 900529019 CARPENTER AV BARKER ST, N MOGER AV
Westchester Steel Project 0011 900196742 BARKER ST PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0011 900187659 BARKER ST PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0011 900884463 BARKER ST CARPENTER AV, N MOGER AV, PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0012 101608357 ROOSEVELT ST CHARLES ST, MAPLE AV
Westchester Steel Project 0012 101608005 ROOSEVELT ST CHARLES ST, MAPLE AV
Westchester Steel Project 0011 900884453 BARKER ST CARPENTER AV, N MOGER AV, PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0012 101608367 S LEXINGTON AV CAMBRIDGE AV, CHARLES ST
Westchester Steel Project 0015 100076751 BARBARA LA BARBARA LA, JEAN LA
Westchester Steel Project 0015 100076752 BARBARA LA BARBARA LA, JEAN LA
Westchester Steel Project 0015 100076753 BARBARA LA BARBARA LA, JEAN LA
Westchester Steel Project 0013 101317007 FRANKLIN AV FRAYUN PL, SONN DR
Westchester Steel Project 0014 101328020 S OLD POST RD BALTIC PL, CLEVELAND DR, SCENIC DR, SUNSET DR
Westchester Steel Project 0014 101299621 CLEVELAND DR IRVING AV, MELROSE AV
Westchester Steel Project 0014 101299615 MELROSE AV CLEVELAND DR, RADNOR AV
Westchester Steel Project 0015 100976340 JEAN LA JENNIFER LA
Westchester Steel Project 0015 100976343 JENNIFER LA JEAN LA
Westchester Steel Project 0016 900186417 MARION AV MANCHESTER DR, W MAIN ST
Westchester Steel Project 0016 900186412 MARION AV MANCHESTER DR, W MAIN ST
Westchester Steel Project 0016 900174698 W MAIN ST MARION AV, SANDS AV
Westchester Steel Project 0016 900186163 CROTON AV PROSPECT ST, W MAIN ST
Westchester Steel Project 0017 101187368 OLD FARM RD HUTCHINSON BLVD, WILMOT RD
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Westchester Steel Project 0017 101187354 HUTCHINSON BLVD OLD FARM RD, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0018 100154545 HEATHCOTE RD PALMER AV, WEAVER ST, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0034 900244279 S 11 AV CRANFORD AV, EASTCHESTER LA, MUNDY LA
Westchester Steel Project 0034 900244280 S 11 AV CRANFORD AV, EASTCHESTER LA, MUNDY LA
Westchester Steel Project 0034 900244336 S 11 AV CRANFORD AV, EASTCHESTER LA, MUNDY LA
Westchester Steel Project 0034 900244306 S 11 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900281311 S 10 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900281312 W 3 ST S 10 AV, S 11 AV
Westchester Steel Project 0034 900281313 W 3 ST S 10 AV, S 11 AV
Westchester Steel Project 0034 900281315 W 3 ST S 10 AV, S 11 AV
Westchester Steel Project 0034 900281320 W 3 ST S 10 AV, S 11 AV
Westchester Steel Project 0034 900281330 S 10 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900281331 W 3 ST S 10 AV, S 11 AV
Westchester Steel Project 0034 900281338 W 3 ST S 10 AV, S 11 AV
Westchester Steel Project 0034 900281341 W 3 ST S 10 AV, S 11 AV
Westchester Steel Project 0034 900281343 S 10 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900244299 S 11 AV W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900244300 W 3 ST S 10 AV, S 11 AV
Westchester Steel Project 0034 900211444 W 3 ST E 242 ST, HILL AV, S 13 AV, S 14 AV
Westchester Steel Project 0034 900211445 S 12 AV 2 ST, W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900211384 W 3 ST S 11 AV, S 12 AV
Westchester Steel Project 0034 900211386 S 12 AV 2 ST, W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 901233892 S 12 AV 2 ST, W 2 ST, W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900211389 S 12 AV W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900211466 S 12 AV W 3 ST
Westchester Steel Project 0034 900244288 S 12 AV W 3 ST
Westchester Steel Project 0067 100103257 BALDWIN LA WILMOT RD
Westchester Steel Project 0067 100103259 BALDWIN LA WILMOT RD
Westchester Steel Project 0067 900497503 WILMOT RD HEATHCOTE BYPASS, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0067 100103220 WILMOT RD HEATHCOTE BYPASS, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0067 100103247 WILMOT RD BALDWIN LA
Westchester Steel Project 0067 100103248 WILMOT RD BALDWIN LA
Westchester Steel Project 0067 100103249 WILMOT RD BALDWIN LA
Westchester Steel Project 0067 100103250 WILMOT RD APPLE TREE LA, BALDWIN LA
Westchester Steel Project 0059 900119700 ALPINE TERR HILLCREST AV, REGINALD ST
Westchester Steel Project 0059 901273320 HILLSIDE AV CEDAR AV, WEST END AV
Westchester Steel Project 0060 101164230 COTTONTAIL LA DEERTRACK LA, PRIVATE R/O/W
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Westchester Steel Project 0061 101016348 APPLETON PL BIRCH LA, CLINTON AV, JUDSON AV
Westchester Steel Project 0061 101012719 APPLETON PL BIRCH LA, OLIPHANT AV
Westchester Steel Project 0062 901138750 DORCHESTER AV GLENWOOD ST, MOUNT HOPE BLVD
Westchester Steel Project 0062 101225294 MOUNT HOPE BLVD DORCHESTER AV, OVERLOOK RD
Westchester Steel Project 0062 100624110 SOUTHGATE AV FAIRMONT AV
Westchester Steel Project 0062 101225640 OVERLOOK RD DORCHESTER AV
Westchester Steel Project 0063 100896401 RIDGEWAY CORALYN AV
Westchester Steel Project 0063 100898050 RIDGEWAY PILGRIM RD
Westchester Steel Project 0063 100896025 HAZELTON DR THELMA PL, WILMONT AV
Westchester Steel Project 0063 100896402 CORALYN AV RIDGEWAY , WILMONT AV
Westchester Steel Project 0063 100896031 HAZELTON DR THELMA PL, WILMONT AV
Westchester Steel Project 0063 100898028 PLYMOUTH PL ALBERMARLE RD, PILGRIM RD
Westchester Steel Project 0064 101381989 TATE AV FIFTH ST, HENRY ST, OGDEN RD, STEVENS DR
Westchester Steel Project 0010 101049141 HERALD ST CATSKILL AV, PAGE AV
Westchester Steel Project 0011 900188240 BARKER ST CARPENTER AV, N MOGER AV, PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0011 900188209 BARKER ST PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0011 900188210 BARKER ST PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0011 900188221 BARKER ST PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0011 900188224 BARKER ST PRIVATE DR
Westchester Steel Project 0011 900348430 BARKER ST N BEDFORD RD
Westchester Steel Project 0011 900348452 N BEDFORD RD BARKER ST, PRESTON WAY
Westchester Steel Project 0011 900348513 N BEDFORD RD BARKER ST, PRESTON WAY
Westchester Steel Project 0011 900203389 N BEDFORD RD BARKER ST, PRESTON WAY
Westchester Steel Project 0011 900203420 N BEDFORD RD BARKER ST, PRESTON WAY
Westchester Steel Project 0011 900203421 N BEDFORD RD BARKER ST, PRESTON WAY
Westchester Steel Project 0011 900837699 N BEDFORD RD BARKER ST, PRESTON WAY
Westchester Steel Project 0019 901229757 BOLTIS ST LAWRENCE ST
Westchester Steel Project 0020 101401829 WAYSIDE LA CHURCH LA
Westchester Steel Project 0020 101401821 WAYSIDE LA CHURCH LA
Westchester Steel Project 0019 101419703 BOLTIS ST LAWRENCE ST, SPENCER ST
Westchester Steel Project 0020 901184527 WAYSIDE LA LOCUST LA
Westchester Steel Project 0021 100916058 RIDGE RD DRIVE, HILLCREST RD
Westchester Steel Project 0021 900860640 RIDGE RD DRIVE
Westchester Steel Project 0020 101401830 WAYSIDE LA CHURCH LA
Westchester Steel Project 0021 900804298 HILLCREST RD MAPLE AV, RIDGE RD
Westchester Steel Project 0021 100921636 RIDGE RD HILLCREST RD, R/O/W
Westchester Steel Project 0021 100921638 R/O/W RIDGE RD
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Westchester Steel Project 0021 100921639 RIDGE RD R/O/W
Westchester Steel Project 0021 100921640 RIDGE RD R/O/W
Westchester Steel Project 0021 100921634 RIDGE RD HILLCREST RD, R/O/W
Westchester Steel Project 0021 100921635 RIDGE RD HILLCREST RD, R/O/W
Westchester Steel Project 0021 100921632 HILLCREST RD MAPLE AV, RIDGE RD
Westchester Steel Project 0021 100921641 RIDGE RD R/O/W
Westchester Steel Project 0021 900626508 R/O/W RIDGE RD
Westchester Steel Project 0021 901126992 HILLCREST RD GREYROCK AV, MAPLE AV
Westchester Steel Project 0021 100960036 HILLCREST RD MAPLE AV, RIDGE RD
Westchester Steel Project 0022 101020940 ALLEN ST STINER PL
Westchester Steel Project 0022 101020941 ALLEN ST STINER PL
Westchester Steel Project 0022 101020942 ALLEN ST STINER PL
Westchester Steel Project 0022 101021574 ALLEN ST S FIELD AV
Westchester Steel Project 0022 101020945 ALLEN ST PEARL ST, SCOTT ST
Westchester Steel Project 0022 101020947 PEARL ST ALLEN ST, ASHFORD AV
Westchester Steel Project 0023 101299259 OLCOTT AV GLEN PL, LARKIN PL
Westchester Steel Project 0023 101299260 OLCOTT AV GLEN PL, LARKIN PL
Westchester Steel Project 0023 101299268 LARKIN PL OLCOTT AV
Westchester Steel Project 0023 101299269 LARKIN PL OLCOTT AV
Westchester Steel Project 0071 101169895 ROUNDABEND RD R/O/W, WAGON WHEEL CIRC
Westchester Steel Project 0071 101169896 WAGON WHEEL CIRC ROUNDABEND RD
Westchester Steel Project 0071 101169897 WAGON WHEEL CIRC ROUNDABEND RD
Westchester Steel Project 0071 101169898 ROUNDABEND RD WAGON WHEEL CIRC
Westchester Steel Project 0071 101169899 ROUNDABEND RD TARRY HILL RD
Westchester Steel Project 0071 101477932 TARRY HILL RD OLD FORGE LA
Westchester Steel Project 0071 101169900 ROUNDABEND RD TARRY HILL RD
Westchester Steel Project 0071 101169901 TARRY HILL RD ROUNDABEND RD
Westchester Steel Project 0071 101169902 TARRY HILL RD ROUNDABEND RD
Westchester Steel Project 0071 101169903 TARRY HILL RD ROUNDABEND RD
Westchester Steel Project 0017 901220223 OLD FARM RD HUTCHINSON BLVD, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0017 101187355 HUTCHINSON BLVD CERRETTA LA, OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0017 101187356 HUTCHINSON BLVD CERRETTA LA, OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0017 101187357 HUTCHINSON BLVD CERRETTA LA, OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0017 101187358 HUTCHINSON BLVD CERRETTA LA, OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0017 101187359 HUTCHINSON BLVD CERRETTA LA
Westchester Steel Project 0017 101187360 HUTCHINSON BLVD CERRETTA LA
Westchester Steel Project 0017 101187361 CERRETTA LA HUTCHINSON BLVD
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Westchester Steel Project 0039 100210370 CANDLEWOOD DR DAVENPORT RD, MONTROSE RD
Westchester Steel Project 0038 900003360 STONELEIGH RD DIMSDALE RD, WOODS HOLE RD
Westchester Steel Project 0038 900379782 STONELEIGH RD DIMSDALE RD, WOODS HOLE RD
Westchester Steel Project 0040 900164435 CEDAR LA BRENTWOOD DR, HILLCREST TERR
Westchester Steel Project 0040 900168976 HILLCREST TERR BRENTWOOD DR, CEDAR LA, SKY TOP DR
Westchester Steel Project 0040 900174413 CEDAR LA BRENTWOOD DR, HILLCREST TERR
Westchester Steel Project 0040 901412387 HIGHVIEW TERR BEDFORD RD, SKY TOP DR
Westchester Steel Project 0040 900164419 HIGHVIEW TERR SKY TOP DR
Westchester Steel Project 0040 900164420 HIGHVIEW TERR SKY TOP DR
Westchester Steel Project 0040 900164427 HIGHVIEW TERR SKY TOP DR, SUMMIT PL
Westchester Steel Project 0040 900164428 HIGHVIEW TERR SKY TOP DR, SUMMIT PL
Westchester Steel Project 0017 101187343 WILMOT RD DORA LA, OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0017 101187344 WILMOT RD DORA LA, R/O/W
Westchester Steel Project 0017 101187345 WILMOT RD HUTCHINSON BLVD, VISTA LA
Westchester Steel Project 0017 101187346 WILMOT RD HUTCHINSON BLVD, VISTA LA
Westchester Steel Project 0017 101187352 HUTCHINSON BLVD OLD FARM RD, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0017 101187353 HUTCHINSON BLVD OLD FARM RD, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0017 101187369 OLD FARM RD HUTCHINSON BLVD, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0017 101187370 OLD FARM RD HUTCHINSON BLVD, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0017 101187371 WILMOT RD LAMBERT LA, OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0017 101187392 WILMOT RD DORA LA, R/O/W
Westchester Steel Project 0011 900305500 N BEDFORD RD BARKER ST, PRESTON WAY
Westchester Steel Project 0037 900098859 TAMARACK WAY S OLD FARM RD
Westchester Steel Project 0057 901183001 SPRAGUE RD WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0057 901183005 SPRAGUE RD WHITE PLAINS POST RD
Westchester Steel Project 0018 100154544 HEATHCOTE RD PALMER AV, WEAVER ST, WILMOT RD
Westchester Steel Project 0018 101221546 HEATHCOTE RD INNES RD
Queens Steel Project 0001 800239667 LAWRENCE ST 57 RD, 58 AV
Queens Steel Project 0001 800239668 57 RD COLLEGE POINT BLVD, LAWRENCE ST
Queens Steel Project 0001 800243031 57 RD COLLEGE POINT BLVD, LAWRENCE ST
Queens Steel Project 0002 200847658 BELL BLVD 14 AV, 15 AV
Queens Steel Project 0002 800320829 BELL BLVD 14 AV, 212 ST
Queens Steel Project 0002 200846715 CROSS ISLAND PKWY 208 PL, 209 ST, FORT TOTTEN ENTRANCE RD
Queens Steel Project 0002 200846716 CROSS ISLAND PKWY 208 PL, 209 ST, FORT TOTTEN ENTRANCE RD
Queens Steel Project 0002 200846717 BELL BLVD 14 AV, 212 ST
Queens Steel Project 0002 200846719 BELL BLVD 14 AV, 212 ST
Queens Steel Project 0002 200846720 BELL BLVD 14 AV, 212 ST
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Queens Steel Project 0002 200847653 BELL BLVD 14 AV, 15 AV
Queens Steel Project 0002 200847656 BELL BLVD 14 AV, 15 AV
Queens Steel Project 0002 200847657 BELL BLVD 14 AV, 15 AV
Queens Steel Project 0002 200847659 BELL BLVD 14 AV, 212 ST
Queens Steel Project 0002 200847660 BELL BLVD 14 AV, 212 ST
Queens Steel Project 0003 200829232 24 ST 20 AV, 21 AV
Queens Steel Project 0004 200638397 FRANKLIN AV COLDEN ST, KISSENA BLVD
Queens Steel Project 0004 800794112 FRANKLIN AV COLDEN ST, KISSENA BLVD
Queens Steel Project 0008 800165222 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0008 800174382 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0008 800174383 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0008 800174384 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0008 800174386 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0019 800024837 202 ST 28 AV, 29 AV
Queens Steel Project 0019 800025123 201 ST 28 AV, 29 AV
Queens Steel Project 0019 800025218 201 ST 28 AV, 29 AV
Queens Steel Project 0011 200805972 CORP KENNEDY ST 18 AV, 23 AV
Queens Steel Project 0011 200805970 CORP KENNEDY ST 18 AV, 23 AV
Queens Steel Project 0012 200631903 MAPLE AV COLLEGE POINT BLVD, SAULL ST
Queens Steel Project 0012 801023408 MAPLE AV COLLEGE POINT BLVD, SAULL ST
Queens Steel Project 0021 200841014 37 AV 223 ST
Queens Steel Project 0021 200841015 37 AV 223 ST
Queens Steel Project 0021 200841016 223 ST 37 AV, 38 AV
Queens Steel Project 0021 800314327 223 ST 37 AV, 38 AV
Queens Steel Project 0021 200875648 223 ST 37 AV, 38 AV
Queens Steel Project 0021 800590970 222 ST 37 AV, 38 AV
Queens Steel Project 0021 200875646 38 AV 222 ST, 223 ST
Queens Steel Project 0021 200872010 223 ST 41 AV, MIA DR
Queens Steel Project 0021 200875622 223 ST 41 AV, MIA DR
Queens Steel Project 0021 200875623 223 ST 41 AV, MIA DR
Queens Steel Project 0021 200875624 223 ST 41 AV, MIA DR
Queens Steel Project 0021 200872009 222 ST 39 AV, 41 AV
Queens Steel Project 0021 200875618 222 ST 39 AV, 41 AV
Queens Steel Project 0021 200875619 222 ST 39 AV, 41 AV
Queens Steel Project 0021 200875620 222 ST 39 AV, 41 AV
Queens Steel Project 0022 800193388 225 ST 69 AV, 73 AV
Queens Steel Project 0023 800601727 201 ST 47 AV, 48 AV, ROCKY HILL RD, WEEKS LA
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Queens Steel Project 0023 800238325 201 ST 48 AV, 50 AV
Queens Steel Project 0023 800235424 50 AV 201 ST, FRANCIS LEWIS BLVD
Queens Steel Project 0023 800235430 201 ST 50 AV, 53 AV
Queens Steel Project 0023 800235432 201 ST 48 AV, 50 AV
Queens Steel Project 0023 800240892 201 ST 50 AV, 53 AV
Queens Steel Project 0023 800639302 50 AV 201 ST, 202 ST
Queens Steel Project 0023 801080476 201 ST 50 AV, 53 AV
Queens Steel Project 0024 200773873 34 ST GALE AV, HUNTERS POINT AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY
Queens Steel Project 0024 200773877 GALE AV 32 PL, 34 ST, QUEENS MIDTOWN EXPWY
Queens Steel Project 0024 200773878 GALE AV 32 PL, 34 ST, QUEENS MIDTOWN EXPWY
Queens Steel Project 0024 200773853 34 ST GALE AV, HUNTERS POINT AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY
Queens Steel Project 0024 200773895 GALE AV 32 PL, VAN DAM ST
Queens Steel Project 0024 200773896 GALE AV 32 PL, VAN DAM ST
Queens Steel Project 0024 200773898 GALE AV 32 PL, VAN DAM ST
Queens Steel Project 0024 200773897 GALE AV 32 PL, VAN DAM ST
Queens Steel Project 0025 800037949 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800037950 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800037952 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800037953 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800037981 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800037983 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800023588 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800023590 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800183940 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800187334 JAMAICA AV 256 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800049014 JAMAICA AV 256 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800049023 JAMAICA AV 256 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800049026 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0025 800049029 JAMAICA AV 251 ST, LITTLE NECK PKWY
Queens Steel Project 0027 200677710 18 AV 147 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0027 200677709 18 AV 147 ST, 149 ST
Queens Steel Project 0027 200677714 147 ST 18 AV, 19 AV
Queens Steel Project 0027 200677715 147 ST 18 AV, 19 AV
Queens Steel Project 0027 200677708 18 AV 147 ST, 149 ST
Queens Steel Project 0028 800746492 138 ST 58 AV, 58 RD
Queens Steel Project 0028 800343638 58 AV 138 ST, MAIN ST
Queens Steel Project 0028 800343642 138 ST 57 RD, 58 AV
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Queens Steel Project 0028 800777804 58 AV 138 ST, MAIN ST
Queens Steel Project 0028 800777808 138 ST 57 RD, 58 AV
Queens Steel Project 0028 800343636 58 AV 138 ST, MAIN ST
Queens Steel Project 0028 800343637 58 AV 138 ST, MAIN ST
Queens Steel Project 0017 200740634 36 AV 28 ST, CRESCENT ST
Queens Steel Project 0008 800174388 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0005 800880486 91 AV 242 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0006 800165314 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0006 800165347 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0007 800805469 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0007 800805474 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0007 200638962 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0007 200638966 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0013 800104229 71 AV 165 ST, 166 ST
Queens Steel Project 0013 800104235 71 AV 165 ST, 166 ST
Queens Steel Project 0013 800104237 71 AV 166 ST, 167 ST
Queens Steel Project 0013 800104238 71 AV 166 ST, 167 ST
Queens Steel Project 0009 800269510 170 ST 43 AV, 45 AV
Queens Steel Project 0009 800269512 170 ST 43 AV, 45 AV
Queens Steel Project 0013 800102913 71 AV 166 ST, 167 ST
Queens Steel Project 0013 800658819 166 ST 71 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0013 800104243 71 AV 166 ST, 167 ST
Queens Steel Project 0017 200740606 36 AV 28 ST, CRESCENT ST
Queens Steel Project 0017 200740607 36 AV 28 ST, CRESCENT ST
Queens Steel Project 0013 800104220 71 AV 164 ST, 165 ST
Queens Steel Project 0013 800097254 165 ST 71 AV, 72 AV
Queens Steel Project 0013 800097255 71 AV 165 ST, 166 ST
Queens Steel Project 0013 800308355 71 AV 164 ST, 165 ST
Queens Steel Project 0013 800104396 165 ST 71 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0013 800104397 165 ST 71 AV, 72 AV
Queens Steel Project 0013 800104400 165 ST 71 AV, 72 AV
Queens Steel Project 0013 800104403 165 ST 71 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0013 800104405 165 ST 71 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0014 800130442 168 ST 73 AV, 75 AV
Queens Steel Project 0014 800130447 73 AV 168 ST, 169 ST
Queens Steel Project 0014 800130484 73 AV 168 ST, 169 ST
Queens Steel Project 0014 801077246 168 ST 73 AV, 75 AV
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Queens Steel Project 0014 800130088 73 AV 168 ST, 169 ST
Queens Steel Project 0014 800092927 73 AV 168 ST, 169 ST
Queens Steel Project 0015 800172477 FRESH MEADOW LA 174 ST, 64 AV, 65 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800171778 FRESH MEADOW LA 174 ST, 64 AV, 65 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800171772 64 AV 174 ST, FRESH MEADOW LA, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800171774 FRESH MEADOW LA 174 ST, 64 AV, 65 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800918543 64 AV 174 ST, FRESH MEADOW LA, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800166563 FRESH MEADOW LA 174 ST, 64 AV, 65 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800166564 64 AV 174 ST, FRESH MEADOW LA, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800166576 UTOPIA PKWY 64 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800166588 LONG ISLAND EXPWY 175 PL, UTOPIA PKWY
Queens Steel Project 0015 800166584 174 ST 59 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800166585 174 ST 59 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800308455 174 ST 59 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0016 200712830 LOCKE AV 157 ST, FRANCIS LEWIS BLVD
Queens Steel Project 0016 200712831 157 ST 156 ST, CROSS ISLAND PKWY, LOCKE AV
Queens Steel Project 0016 200712832 LOCKE AV 157 ST, FRANCIS LEWIS BLVD
Queens Steel Project 0016 200712833 LOCKE AV 157 ST, 158 ST
Queens Steel Project 0016 200679856 LOCKE AV 154 ST, FRANCIS LEWIS BLVD
Queens Steel Project 0016 200679857 LOCKE AV 154 ST, FRANCIS LEWIS BLVD
Queens Steel Project 0016 200679858 LOCKE AV 157 ST, FRANCIS LEWIS BLVD
Queens Steel Project 0016 200679859 FRANCIS LEWIS BLVD 16 AV, LOCKE AV
Queens Steel Project 0018 800041243 85 RD 246 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0020 800860721 68 AV 171 ST, 172 ST
Queens Steel Project 0020 800880861 172 ST 68 AV, 69 AV
Queens Steel Project 0020 800194685 68 AV 171 ST, 172 ST
Queens Steel Project 0020 800127537 172 ST 67 AV, 68 AV
Queens Steel Project 0020 800641345 172 ST 67 AV, 68 AV
Queens Steel Project 0020 800174860 69 AV 172 ST, 173 ST
Queens Steel Project 0020 800174866 69 AV 172 ST, 173 ST
Queens Steel Project 0020 800934404 69 AV 171 ST, 172 ST
Queens Steel Project 0020 800934410 69 AV 171 ST, 172 ST
Queens Steel Project 0020 800189241 172 ST 69 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0020 800105918 175 ST 69 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0020 800105975 174 ST 69 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0020 800105624 69 AV 173 ST, 174 ST
Queens Steel Project 0020 800105635 69 AV 175 ST, FRESH MEADOW LA
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Queens Steel Project 0020 800105637 69 AV 174 ST, 175 ST
Queens Steel Project 0020 800105644 69 AV 175 ST, FRESH MEADOW LA
Queens Steel Project 0020 800367383 174 ST 68 AV, 69 AV
Queens Steel Project 0020 800782148 174 ST 69 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0021 200841012 37 AV 222 ST, 223 ST
Queens Steel Project 0028 800342524 58 AV 136 ST, 138 ST
Queens Steel Project 0029 800231115 OAK AV KISSENA BLVD, ROBINSON ST
Queens Steel Project 0018 800041393 86 AV 246 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0018 800041454 CROSS ISLAND PKWY 85 RD, 86 AV
Queens Steel Project 0018 800041255 CROSS ISLAND PKWY 86 AV, 86 RD
Queens Steel Project 0019 800345088 202 ST 28 AV, 29 AV
Queens Steel Project 0019 800025126 28 AV 201 ST, 202 ST
Queens Steel Project 0019 800318310 202 ST 28 AV, 29 AV
Queens Steel Project 0026 800272930 MARATHON PKWY 61 AV, 63 AV
Queens Steel Project 0013 800104240 71 AV 166 ST, 167 ST
Queens Steel Project 0013 800895741 165 ST 71 AV, JEWEL AV
Queens Steel Project 0014 800358272 169 ST 71 AV, 73 AV
Queens Steel Project 0014 800093165 169 ST 73 AV, 75 AV
Queens Steel Project 0014 800130086 168 ST 71 AV, 73 AV
Queens Steel Project 0015 800171849 174 ST 59 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800166578 LONG ISLAND EXPWY 174 ST, 175 ST
Queens Steel Project 0015 800166560 FRESH MEADOW LA 174 ST, 64 AV, 65 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0015 800166566 LONG ISLAND EXPWY 174 ST, 64 AV, FRESH MEADOW LA
Queens Steel Project 0016 200679860 FRANCIS LEWIS BLVD 154 ST, LOCKE AV
Queens Steel Project 0016 200712834 CROSS ISLAND PKWY 161 ST, 163 ST
Queens Steel Project 0016 800957839 CROSS ISLAND PKWY 15 DR, 156 ST, 157 ST, CLINTONVILLE ST
Queens Steel Project 0017 200740608 36 AV 28 ST, CRESCENT ST
Queens Steel Project 0018 800028373 CROSS ISLAND PKWY 87 AV, 88 AV
Queens Steel Project 0018 800028376 CROSS ISLAND PKWY 88 AV, 88 RD
Queens Steel Project 0018 800028382 88 AV 247 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0018 800028370 CROSS ISLAND PKWY 87 AV, 88 AV
Queens Steel Project 0018 800028379 CROSS ISLAND PKWY 88 AV, 88 RD
Queens Steel Project 0026 800282019 60 AV 246 PL, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0026 800800267 60 AV 246 PL, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0026 800282021 60 AV 251 ST, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0026 800272128 MARATHON PKWY 60 AV, 61 AV
Queens Steel Project 0026 800282017 MARATHON PKWY 60 AV, 61 AV
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Queens Steel Project 0026 800282018 MARATHON PKWY 57 AV, 60 AV
Queens Steel Project 0026 800282020 MARATHON PKWY 60 AV, 61 AV
Queens Steel Project 0026 800282070 MARATHON PKWY 60 AV, 61 AV
Queens Steel Project 0026 800272925 MARATHON PKWY 61 AV, 63 AV
Queens Steel Project 0026 800268039 MARATHON PKWY 61 AV, 63 AV
Queens Steel Project 0026 800268040 MARATHON PKWY 61 AV, 63 AV
Queens Steel Project 0026 800268041 MARATHON PKWY 61 AV, 63 AV
Queens Steel Project 0019 800025125 201 ST 28 AV, 29 AV
Queens Steel Project 0019 800604166 202 ST 26 AV, 27 AV
Queens Steel Project 0019 800024838 202 ST 28 AV, 29 AV
Queens Steel Project 0026 800832548 60 AV 246 PL, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0026 800282077 MARATHON PKWY 57 AV, 60 AV
Queens Steel Project 0026 800282068 MARATHON PKWY 57 AV, 60 AV
Queens Steel Project 0026 800282022 MARATHON PKWY 57 AV, 60 AV
Queens Steel Project 0026 800268052 MARATHON PKWY 60 AV, 61 AV
Queens Steel Project 0027 200582859 18 AV 147 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0027 200582860 18 AV 147 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0027 200677711 18 AV 147 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0027 200582858 18 AV 147 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0027 200677752 147 ST 17 RD, 18 AV
Queens Steel Project 0027 200674030 19 AV 147 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0028 800949494 138 ST 58 AV, 58 RD
Queens Steel Project 0019 800025100 27 AV 202 ST
Queens Steel Project 0001 800226259 57 RD COLLEGE POINT BLVD, LAWRENCE ST
Queens Steel Project 0001 800312674 LAWRENCE ST 57 AV, BOOTH MEMORIAL AV, COLLEGE POINT BLVD
Queens Steel Project 0001 800239665 LAWRENCE ST 57 RD, 58 AV
Queens Steel Project 0001 200630625 LAWRENCE ST 57 AV, 57 RD
Queens Steel Project 0001 800239664 LAWRENCE ST 57 AV, 57 RD
Queens Steel Project 0001 200630540 57 RD COLLEGE POINT BLVD, LAWRENCE ST
Queens Steel Project 0002 200846722 212 ST 15 AV, BELL BLVD
Queens Steel Project 0002 200846721 212 ST 15 AV, BELL BLVD
Queens Steel Project 0002 200846708 CROSS ISLAND PKWY 208 PL, 209 ST, FORT TOTTEN ENTRANCE RD
Queens Steel Project 0002 200847685 BELL BLVD 14 AV, 15 AV
Queens Steel Project 0003 200804951 23 ST 20 AV, 21 AV
Queens Steel Project 0003 200804955 24 ST 20 AV, 21 AV
Queens Steel Project 0004 200638396 FRANKLIN AV COLDEN ST, KISSENA BLVD
Queens Steel Project 0004 200638395 FRANKLIN AV COLDEN ST, KISSENA BLVD
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Queens Steel Project 0005 800023732 89 AV 242 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0005 800045630 90 AV 242 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0005 800045573 CROSS ISLAND PKWY 88 AV, 88 RD
Queens Steel Project 0005 800028491 88 RD 242 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0005 800028487 CROSS ISLAND PKWY 89 AV, 90 AV
Queens Steel Project 0005 800023658 CROSS ISLAND PKWY 89 AV, 90 AV
Queens Steel Project 0005 800023725 CROSS ISLAND PKWY 89 AV, 90 AV
Queens Steel Project 0019 800025219 202 ST 27 AV, 28 AV
Queens Steel Project 0019 800320323 202 ST 27 AV, 28 AV
Queens Steel Project 0019 800025105 28 AV 201 ST, 202 ST
Queens Steel Project 0019 800320321 202 ST 26 AV, 27 AV
Queens Steel Project 0020 800194684 172 ST 67 AV, 68 AV
Queens Steel Project 0020 800174865 172 ST 68 AV, 69 AV
Queens Steel Project 0020 800174853 69 AV 173 ST, 174 ST
Queens Steel Project 0020 800174870 172 ST 68 AV, 69 AV
Queens Steel Project 0020 800105707 69 AV 173 ST, 174 ST
Queens Steel Project 0020 800105888 174 ST 68 AV, 69 AV
Queens Steel Project 0021 200875645 222 ST 38 AV, 39 AV
Queens Steel Project 0021 200841013 223 ST 37 AV, 38 AV
Queens Steel Project 0021 800781673 223 ST 41 AV, MIA DR
Queens Steel Project 0022 800159664 225 ST 69 AV, 73 AV
Queens Steel Project 0022 800159710 225 ST 69 AV, 73 AV
Queens Steel Project 0023 800238326 48 AV 201 ST, FRANCIS LEWIS BLVD
Queens Steel Project 0023 800238322 201 ST 47 AV, 48 AV, ROCKY HILL RD, WEEKS LA
Queens Steel Project 0005 800114395 89 AV 242 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0006 800166669 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0006 800927086 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0006 800165343 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0007 200638963 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0007 200638961 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0007 200638909 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0008 800712492 164 ST 76 AV, 76 RD
Queens Steel Project 0008 800078518 164 ST 76 RD, 77 AV
Queens Steel Project 0008 800339952 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0009 800291630 170 ST 43 AV, 45 AV
Queens Steel Project 0009 800291605 45 AV 169 ST, 170 ST
Queens Steel Project 0009 800291590 170 ST 43 AV, 45 AV



Appendix J
Form 10 of 11

Plan Project Name Segment ID On Street Cross Street

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Main Replacement Plan
2015 Planned Work

Queens Steel Project 0009 800291598 45 AV 169 ST, 170 ST
Queens Steel Project 0009 800291607 170 ST 45 AV, 46 AV
Queens Steel Project 0009 800291615 45 AV 169 ST, 170 ST
Queens Steel Project 0009 800301656 169 ST 45 AV, 46 AV
Queens Steel Project 0010 800340141 S ASTORIA BLVD 37 ST, 38 ST
Queens Steel Project 0010 200808636 S ASTORIA BLVD 37 ST, 38 ST
Queens Steel Project 0011 200810202 CORP KENNEDY ST 18 AV, 23 AV
Queens Steel Project 0011 200805971 CORP KENNEDY ST 18 AV, 23 AV
Queens Steel Project 0011 200810201 CORP KENNEDY ST 18 AV, 23 AV
Queens Steel Project 0012 200631900 MAPLE AV EAGLE NEST LA, FRAME PL, SAULL ST
Queens Steel Project 0012 200631899 SAULL ST MAPLE AV, POPLE AV
Queens Steel Project 0024 200774205 34 ST GALE AV, HUNTERS POINT AV, QUEENS MIDTOWN EXPWY
Queens Steel Project 0029 800231117 OAK AV KISSENA BLVD, ROBINSON ST
Queens Steel Project 0029 800299751 OAK AV KISSENA BLVD, ROBINSON ST
Queens Steel Project 0029 800299754 ROBINSON ST OAK AV, POPLAR AV
Queens Steel Project 0029 800299762 OAK AV BOWNE ST, ROBINSON ST
Queens Steel Project 0029 200561993 OAK AV KISSENA BLVD, ROBINSON ST
Queens Steel Project 0029 800231123 OAK AV KISSENA BLVD, ROBINSON ST
Queens Steel Project 0029 800299753 ROBINSON ST NEGUNDO AV, OAK AV
Queens Steel Project 0026 800702931 LONG ISLAND EXPWY 248 ST, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0025 800082511 JAMAICA AV 250 ST, 251 ST
Queens Steel Project 0026 200905591 LONG ISLAND EXPWY 250 ST, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0025 800808460 JAMAICA AV 250 ST, 251 ST
Queens Steel Project 0008 800339950 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0008 800165223 164 ST 77 AV, 77 RD
Queens Steel Project 0008 800165226 164 ST 76 RD, 77 AV
Queens Steel Project 0008 800174086 164 ST 76 RD, 77 AV
Queens Steel Project 0008 800174088 77 AV 164 ST, 166 ST
Queens Steel Project 0008 800352825 164 ST 77 AV, 77 RD
Queens Steel Project 0008 800174380 77 AV 162 ST, 164 ST
Queens Steel Project 0008 800174394 164 ST 77 AV, 77 RD
Queens Steel Project 0008 800097970 164 ST 76 RD, 77 AV
Queens Steel Project 0005 800028504 CROSS ISLAND PKWY 88 DR, 88 RD
Queens Steel Project 0005 800028569 CROSS ISLAND PKWY 88 DR, 89 AV
Queens Steel Project 0005 800028573 88 DR 242 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0005 800028578 88 DR 242 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0005 800178308 CROSS ISLAND PKWY 91 AV, BRADDOCK AV
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Queens Steel Project 0026 200905592 LONG ISLAND EXPWY 250 ST, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0026 200905593 LONG ISLAND EXPWY 250 ST, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0026 800289342 LONG ISLAND EXPWY 250 ST, MARATHON PKWY
Queens Steel Project 0026 800289343 MARATHON PKWY 57 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0026 800282016 MARATHON PKWY 57 AV, 60 AV
Queens Steel Project 0026 800291454 MARATHON PKWY 57 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0005 800178534 CROSS ISLAND PKWY 90 AV, 91 AV
Queens Steel Project 0026 800291459 MARATHON PKWY 57 AV, LONG ISLAND EXPWY
Queens Steel Project 0030 200544430 26 AV 120 ST, COLLEGE POINT BLVD
Queens Steel Project 0030 200544432 26 AV 120 ST, COLLEGE POINT BLVD
Queens Steel Project 0005 800034098 CROSS ISLAND PKWY 91 AV, BRADDOCK AV
Queens Steel Project 0006 800166671 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0006 800165346 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0007 200638908 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0007 200638377 MAIN ST MAPLE AV, SANFORD AV
Queens Steel Project 0009 800269511 170 ST 43 AV, 45 AV
Queens Steel Project 0009 800901433 170 ST 43 AV, 45 AV
Queens Steel Project 0009 800281692 170 ST 43 AV, NORTHERN BLVD
Queens Steel Project 0009 800291606 45 AV 169 ST, 170 ST
Queens Steel Project 0006 800165315 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0031 200569080 BARCLAY AV BOWNE ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0031 200567004 BARCLAY AV BOWNE ST, PARSONS BLVD
Queens Steel Project 0018 800041399 CROSS ISLAND PKWY 86 AV, 86 RD
Queens Steel Project 0018 800041388 CROSS ISLAND PKWY 86 RD, 87 AV
Queens Steel Project 0018 800041248 CROSS ISLAND PKWY 87 AV, 88 AV
Queens Steel Project 0018 800041249 87 AV 246 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0018 800041377 87 AV 246 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0018 800041382 CROSS ISLAND PKWY 87 AV, 88 AV
Queens Steel Project 0018 800050253 CROSS ISLAND PKWY 85 AV, 85 RD
Queens Steel Project 0018 800058116 CROSS ISLAND PKWY 85 AV, 85 RD
Queens Steel Project 0018 800041239 CROSS ISLAND PKWY 85 AV, 85 RD
Queens Steel Project 0018 800041242 CROSS ISLAND PKWY 85 RD, 86 AV
Queens Steel Project 0018 800041256 86 AV 246 ST, CROSS ISLAND PKWY
Queens Steel Project 0018 800028367 CROSS ISLAND PKWY 87 AV, 88 AV
Queens Steel Project 0018 800050254 CROSS ISLAND PKWY 84 RD, HILLSIDE AV
Queens Steel Project 0018 800050258 CROSS ISLAND PKWY 84 RD, 85 AV
Queens Steel Project 0022 800199290 225 ST 69 AV, 73 AV
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Queens Steel Project 0023 800302537 201 ST 47 AV, 48 AV, ROCKY HILL RD, WEEKS LA
Queens Steel Project 0006 800165349 77 RD 153 ST, PARSONS BLVD
Manhattan Steel Project 0005 600212559
Manhattan Steel Project 0005 600228067
Manhattan Steel Project 0005 600398851
Westchester Cast Iron Project 0033 101432082
Westchester Cast Iron Project 0038 101605142
Westchester Cast Iron Project 0038 101455529
Westchester Cast Iron Project 0038 101455530
Westchester Cast Iron Project 0038 101455531
Westchester Cast Iron Project 0038 101455532
Westchester Cast Iron Project 0038 101455533
Westchester Cast Iron Project 0038 101455425
Westchester Cast Iron Project 0038 101455534
Westchester Cast Iron Project 0013 101409216
Westchester Cast Iron Project 0013 101409214
Westchester Cast Iron Project 0021 101065803
Westchester Cast Iron Project 0021 101065804
Westchester Cast Iron Project 0021 101065805
Westchester Cast Iron Project 0021 101065807
Westchester Cast Iron Project 0033 101432080
Westchester Cast Iron Project 0033 101432081
Westchester Cast Iron Project 0033 101432078
Westchester Cast Iron Project 0038 100911465
Westchester Cast Iron Project 0021 101065802
Westchester Cast Iron Project 0021 101065799
Westchester Cast Iron Project 0021 100554895
Westchester Cast Iron Project 0021 101065800
Westchester Cast Iron Project 0021 101090355
Westchester Cast Iron Project 0021 100554894
Westchester Cast Iron Project 0021 101065808
Westchester Cast Iron Project 0021 101065806
Westchester Cast Iron Project 0025 100749751
Westchester Cast Iron Project 0025 100749752
Westchester Cast Iron Project 0025 100749753
Westchester Cast Iron Project 0025 100749754
Westchester Cast Iron Project 0025 100749755
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Westchester Cast Iron Project 0001 101574451
Westchester Steel Project 0006 101232922
Westchester Steel Project 0016 900174700
Westchester Steel Project 0045 100607013
Westchester Steel Project 0049 100965124
Westchester Steel Project 0068 101137223
Westchester Steel Project 0057 100070140
Westchester Steel Project 0057 100068673
Westchester Steel Project 0059 900159096
Westchester Steel Project 0059 900176396
Westchester Steel Project 0059 900119694
Westchester Steel Project 0059 901273317
Westchester Steel Project 0061 101016338
Westchester Steel Project 0066 900253973
Westchester Steel Project 0066 900253986
Westchester Steel Project 0032 101115129
Westchester Steel Project 0026 101294097
Westchester Steel Project 0066 900253949
Westchester Steel Project 0043 101122813
Westchester Steel Project 0020 101402133
Westchester Steel Project 0006 101232595
Westchester Steel Project 0043 101122419
Westchester Steel Project 0045 100607012
Westchester Steel Project 0049 901126755
Westchester Steel Project 0032 101115128
Westchester Steel Project 0058 101164221
Westchester Steel Project 0059 900176395
Westchester Steel Project 0059 900528110
Westchester Steel Project 0020 101402134
Westchester Steel Project 0071 101477936
Westchester Steel Project 0071 101477937
Westchester Steel Project 0017 101217346
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502             D                   AV   Manhattan Storm Hardening
145           W 27                  ST   Manhattan Storm Hardening
278           E 6                   ST   Manhattan Storm Hardening
315           E 6                   ST   Manhattan Storm Hardening

42             C                   AV   Manhattan Storm Hardening
582           E 95                  ST   Manhattan Storm Hardening
437             WASHINGTON          ST   Manhattan Storm Hardening
202             THOMPSON            ST   Manhattan Storm Hardening

0           E 10                  ST   Manhattan Storm Hardening
867           E 10                  ST   Manhattan Storm Hardening
667             LAIGHT              ST   Manhattan Storm Hardening
115             WASHINGTON          ST   Manhattan Storm Hardening
128             LAIGHT              ST   Manhattan Storm Hardening
660             LAIGHT              ST   Manhattan Storm Hardening
358           E 110                 ST   Manhattan Storm Hardening
492        425 E 102                 ST   Manhattan Storm Hardening
675             WOODBINE            AV   Westchester Storm Hardening
273             CIRCLE              AV   Westchester Storm Hardening

4             CIRCLE              AV   Westchester Storm Hardening
4             CIRCLE              AV   Westchester Storm Hardening

423             CIRCLE              AV   Westchester Storm Hardening
3             CIRCLE              AV   Westchester Storm Hardening

200             CIRCLE              AV   Westchester Storm Hardening
3             FOX ISLAND          RD   Westchester Storm Hardening

674             FOX ISLAND          RD   Westchester Storm Hardening
115             EDGEWATER (P1)      RD   Bronx Storm Hardening
214        449 W 202                 ST   Manhattan Storm Hardening
129             AMERICAS            AV   Manhattan Storm Hardening

1604             POPPENHUSEN         AV   Queens Storm Hardening
152             FOREST              AV   Westchester Storm Hardening
230             EDGEWATER (P1)      RD   Bronx Storm Hardening

CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC
Gas Rate Case 13-G-0031 

Storm Hardening
Main Replacement Locations

6 Mo. Ending June 30, 2015



        
 

Place an “X” next to the appropriate category: 

         X Capital                                                                                    

□   O&M 
 

2015 – Gas 
 
*The stated year should be the budget year in which the project/program is set to begin. 

 
Project/Program Title  188th St HP Main Replacement 
Project Manager Robert Mayou 
Project Number  
Status of Project Construction 
Estimated Start Date 01/2015 
Estimated Completion Date  05/2015 
Work Plan Category  Strategic      
 
Work Description:  
In Queens there is a 12 inch high pressure steel gas main on 188th Street between 58th Avenue and 56th 
Avenue. The 12 inch high pressure steel gas main will be replaced by direct burying a 12 inch high 
pressure polyethylene gas main. The total footage of installation will be 665 feet. 
 
Justification Summary 
The 12 inch high pressure steel gas main has three active leaks and in located in front of a school. In 
addition 188th street is on the pre-paving list scheduled for spring of 2015. 
 
Supplemental Information:  
 

• Alternatives: the next most feasible alternative to the solution described is to insert a smaller 
diameter gas main which will cause an unacceptable loss of system capacity. 

 
• Risk of No Action: By not replacing this identified section of main, it will be susceptible to leaks 

and increase the risk of interruption. 
 

• Non-financial Benefits:  This project will support reducing the risk of a distribution event on the 
high pressure leak prone large diameter system. It will also support the continued reliability and 
availability of the gas system. 

 
• Summary of Financial Benefits (if applicable) and Costs:  This program is an O&M cost 

avoidance and does not yield direct financial benefits. 
 
 

• Technical Evaluation/Analysis: The segment on 188th Street was identified, evaluated, and 
prioritized for replacement based on risk factors such as repair history, outstanding leaks. 

  
• Project Relationships (if applicable): None 

 
• Basis for Estimate: Historical Unit Cost  

 

1 
 



        
 
 
Total Funding Level ($000): 
 
Historical Spend 
 
Actual 2009 Actual 2010 Actual 2011 Actual 2012 Historic 

Year  
(O&M only) 

Actual 
2013 

 
      
 
Historical Elements of Expense  
(Historical EOE breakout will only be completed for Steam projects/programs of $500 thousand or more and, for all 
other organizations, projects/programs of $1 million or more.) 

EOE Actual 2009 Actual 2010 Actual 2011 Actual 2012 Historic 
Year  

(O&M only) 

Actual 
2013 

 
Labor       
M&S       
A/P       
Other       
Total       
 
 
 
 
Request ($000): 
 

Request 
2014 

Request 
2015 

Request 
2016 

Request 
2017 

Request 
2018 

 
 $1,222    
 
 
aRequest by Elements of Expense: 

EOE 2014 2015 2016 2017 2018 
Labor      
M&S      
A/P      
Other      
Overheads      
Total      
 
 
 

a All contingencies were developed in accordance with the Con Edison “Estimating Cost Contingency” Guidelines.  
2 
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